Акт законченного строительством объекта газораспределительной системы ТОО «Астык Коймалары» «Хлебная база №2», расположенного по адресу: Республика Казахстан, СКО, р-он Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Зерновая, 14

(наименование и адрес объекта)

г. Кокшетау **«18» октября 2021 г.**

Приемочная комиссия в составе:
Сексембаев К.И.– Директор ТОО «Астык Коймалары» «Хлебная база №2»
Зарахов Р.А. - Генеральный директор ТОО «ARM Ingeenering».
Лямцев А.В. – Главный инженер проекта ТОО «Norton EPC».
Бурумбаев Д.О. - Эксперт ИП Бурумбаев Дипломбек
Басенов А.Д. – Гл. специалист РГУ «ДКПБ МЧС РК по СКО»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО «ARM Ingeenering»

Предъявлен к приемке законченный строительством объект: **Газораспределительной системы ТОО «Астык Коймалары» «Хлебная база №2», расположенного по адресу: Республика Казахстан, СКО, р-он им. Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Зерновая, 14**

На законченном строительном объекте: **«Газификация объектов «Хлебной базы №2. Первый пусковой комплекс. Корректировка»**

Выполнены следующие работы: Монтаж газораспределительного узла V=200,0 м^3, подземного и надземного газопровода, испарительного блок-модуля ИБМ-600 производительностью до 600 кг/час, газораспределительной колонки ГРК-1, колонки сливной.

2. Проект № NEPC-213 **Разработан ТОО «Norton EPC»**

3. Строительство сетей газораспределения, газопотребления осуществлялось в сроки:
начало работ **«09» августа 2021 г.** окончание работ **«18» октября 2021 г.**

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в полном объеме.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, провела внешний осмотр сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

Проведены пневмоиспытания, емкость и газопровод были опрессованы под давлением – **16 атм.**

Решение приемочной комиссии:
Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с Рабочим проектом № NEPC-213.

1. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «18» октября 2021 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Представитель Заказчика

Сексембаев К.И., Директор

(фамилия, инициалы, должность) *(подпись)*

Представитель Проектной организации

Лямцев А.В., Главный инженер проекта

(фамилия, инициалы, должность) *(подпись)*

Представитель Технического надзора

Бурумбаев Д.О. Эксперт

(фамилия, инициалы, должность) *(подпись)*

Представитель Промышленной безопасности

Басенов А.Д. Гл. специалист

(фамилия, инициалы, должность) *(подпись)*

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель Генерального подрядчика

Зарахов Р.А., Директор

(фамилия, инициалы, должность) *(подпись)*