Форма №КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Taimas Construction Company"

Технадзор : ТОО "GrandBuildCompany"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"**

Справка
о стоимости выполненных работ
за Декабрь месяц 2022 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
8133501	42974	85	10.03.2022г.	НФ	029-015-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							НДС	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете 2018 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"	962 093,52	859 012,07							103 081,45	962 093,52
Всего к оплате										**962 093,52**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Жарылгасов Е.

Технадзор:

Директор ТОО "GrandBuildCompany"

Досмагамбет Ш.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Taimas Construction Company"

Молдабеков А.А.

Форма 2-В

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Company"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Пассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"**
(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 85 от 10.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ за Декабрь 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канализация К1									
1	С1241-204-0102	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой**	м	433,29	1776,00	–	769523	–	769523	–	830 924
		СН - 8%			–	–	–	–		61562	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								830 924
Временные здания и сооружения 1,04%											8 641,61
Итого с временными											839 566,04
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,31%											2 602,65
Итого с зимними											842 168,70
Непредвиденные работы и затраты 2%											16 843,37
Итого с непредвиденными											859 012,07
Всего:											859 012,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
Налог на добавленную стоимость 12%											103 081,45
Всего:											962 093,52
Итого											962 093,52

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Бухарбаев

м.п.

Технадзор:

Технадзор:

ТОО "GrandBuildCompany"

Директор:

Досмагамбет Ш.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Com

Директор:

Молдабеков А.А.

М.П.