Договор № 1430-2/131-16Д

на закупку строительно – монтажных работ «Строительство магистрального газопровода «УПГ-Кожасай-КС12 «Шалкар» МГ «Бухара-Урал»»

г.Актобе **«27» октября 2016 года**

Акционерное общество «КазТрансГаз Аймак», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, справка о государственной регистрации юридического лица, выдана Департаментом юстиции города Астана, местонахождение: Республика Казахстан, город Астана, р-н Есиль, ул. 36, д.11, в лице директора Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Тажигалиева А.Т., действующего на основании Доверенности №71 от 04.08.2016г, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергохолдинг-А» Республики Казахстан свидетельство о государственной (пере) регистрации юридического лица № 10100141479377 -от 08 января 2015г., выдано Департаментом юстиции города Астаны, местонахождение: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, шоссе Коргалжын, дом 2 «А» в лице директора **Молдабекова Е.К.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны",

Руководствуясь Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными Советом директоров АО «Самрук-Қазына» 28 января 2016 года, протокол № 126 (далее - Правила) и протоколом об итогах закупок способом открытого тендера № ПИ-264156 от «03» августа 2016 года, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о закупках работ о нижеследующем:

Статья1. Термины и определения

1.1. В настоящем Договоре перечисленные ниже понятия имеют следующее толкование:

1) **«Заказчик»**– АО «КазТрансГаз Аймак».

2) **«Подрядчик» (генподрядчик)** – организация, которая на основании заключенного договора с Заказчиком несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех предусмотренных договором работ, с привлечением при необходимости других организаций в качестве субподрядчиков.

3) **«Субподрядчик»**– лицо или организация, состоящее в договорных отношениях с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на Участке (Объекте).

4) «**Объект»** – объект, указанный в Технической спецификации (приложение №1) Договора.

5) **«Дефект»** – недоделки и недостатки в Работе, выполненные с нарушениями условий Договора.

6) **«Договорные документы»**– Договор, изменения и дополнения к нему, приложения и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

7)**«Изменения»** - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора.

8) **«Исполнительная документация»**– журналы Работ, акты приемки, результаты контроля качества, испытаний и технические характеристики материалов и оборудования и другие документы, указанные в СН РК 1.03-00-2011.

9) **«Материалы»**– все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчики используют для работ на Объекте.

10) **«Оборудование»**– все машины, механизмы и иное оборудование Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на Участке для производства работ на Объекте.

11) **«Период устранения дефектов»**– период устранения Дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ, а также скрытых Дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации Объекта.
12)**«Технадзор»**–надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию.
14) **«Срок продолжительности работ»**– срок, в течение которого Подрядчик должен завершить Работы на Объекте.
15) **«Сумма договора»**– означает сумму, указанную Подрядчиком в его тендерной заявке (ценовом предложении, коммерческом предложении) и принятую Заказчиком, а также подтвержденную соответствующей сметой, согласованной Заказчиком.
16) **«Участок»** – означает территорию вокруг Объекта, отведенную для производства работ.
17) «**Проект»** – проектная (проектно-сметная) документация, разработанная Заказчиком в установленном порядке.
18) **«Холдинг»** - совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. На условиях Договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими материалами, силами и средствами в соответствии с Графиком производства работ и в установленныйДоговором срок выполнить в полном объемеработы «Строительство магистрального газопровода «УПГ-Кожасай-КС12 «Шалкар» МГ «Бухара-Урал»»(далее - Работы), и своевременно устранить Дефекты, выявленные в процессе приемки Работ и в период Гарантийной эксплуатации, а также сдать Заказчику выполненные Работы.
2.2. Заказчик обязуется при отсутствии претензий к качеству Работ принять и оплатить результаты Работ в соответствии с условиями Договора.
2.3. Перечень основных объемов Работ, выполняемых Подрядчиком, приведен в Технической спецификации (Приложение №1 Договора) и Графике производства работ (Приложение № 2 Договора).
Соответствие Подрядчика квалификационным требованиям, предъявляемым к разработчикам проектных документов для строительства, подтверждается государственной лицензией ГСЛ № 14005833 от «25» апреля 2014 г.

Статья 3. Сумма договора и порядок расчетов

3.1. Сумма Договора, составляет: **13 048 000 000,00(тринадцать миллиардов сорок восемь миллионов) тенге**, в том числе НДС 12% является окончательной и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных п. 133 Правил. Сумма Договора включает все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору, и не подлежит увеличению в силу изменения курса тенге по отношению к иной валюте.
3.2 Стороны обязуются определить стоимость строительно-монтажных работ, стоимость оборудования и другие затраты, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору в соответствии со сметным расчетом согласованным Заказчиком согласно п.п.5.1.1. Договора путем подписания дополнительного соглашения
3.3. Все расходы и работы Подрядчика, которые Подрядчик обязан осуществить исходя из требований нормативных актов и (или) условий Договора, но которые не учтены в проектно - сметной документации и не вошли в стоимость Договора производятся Подрядчиком самостоятельно за свой счет.
3.4. Расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке:

3.4.1. Заказчик, выплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере 30% (тридцать процентов) от суммы указанной в пункте 3.1 настоящего договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком обеспечения возврата аванса (предоплаты) в виде безусловной и безотзывной банковской гарантии (обеспечение возврата авансового платежа)/страхового договора на сумму получаемого авансового платежа со сроком действия до момента полного выполнения Подрядчиком работ на сумму выплаченного авансового платежа по Договору.

Авансовый платеж по договору выплачивается на основании выставленных счетов, на цели указанные в пункте 5.1.37. настоящего Договора.

Обеспечение возврата авансового платежа возвращается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного выполнения работ на сумму выплаченного Исполнителю авансового платежа по Договору.

3.4.2. Заказчик, оплачивает промежуточные платежи за выполненный объем Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами актов по формам №2, справки формы №3 на основании счет-фактур.

3.4.3. Полный и окончательный расчет будет произведен Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату, счет - фактуры на следующих условиях:

1) после выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору;
2) после подписания соответствующего Акта (Акта приемки Объекта в эксплуатацию, Акта выполненных работ, Акта сверки взаиморасчетов).

Окончательный расчет производится при условии соблюдения Подрядчиком пункта 5.1.36. Договора.

3.4.3. Все расчеты, осуществляемые в рамках Договора, производятся Заказчиком в национальной валюте – Тенге, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в статье 18 Договора.

3.4.4. Акт сверки взаиморасчетов должен быть подписан Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки Объекта в эксплуатацию.

Статья 4. Место и сроки выполнения работ

4.1. Место выполнения Работ: с.Кожасай, Мугалжарский район, Актюбинская область.

4.2. Подрядчик выполнит Работы, предусмотренные в Технической спецификации (Приложении №1) Договора, в сроки установленные Договором и в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение №2 к Договору), который Подрядчик должен предоставить для согласования Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора, при этом окончательная дата выполнения Работ –30 декабря 2017года.

4.3. По согласованию Сторон Работы по Договору могут быть выполнены досрочно.

4.4. Подтверждением надлежащего исполнения Подрядчиком Работ по Договору будет являться подписанный Сторонами либо уполномоченными на то представителями Сторон Акт об окончательной приемке Объекта в эксплуатацию.

Статья 5. Обязательства Сторон

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора разработать и согласовать с Заказчиком сметную документацию, а именно локальные, ресурсные, объектные сметы, сводный сметный расчет и исходные данные программного комплекса автоматизации выпуска смет (АВС).

5.1.2. Производить работы, предусмотренные Договором, в строгом соответствии с утвержденным Проектом и действующими нормативно-техническими документами, и Графиком производства работ;

5.1.3. При необходимости получить в уполномоченных органах и организациях, и самостоятельно за свой счет оплачивать все услуги по предоставлению необходимых

допусков, разрешений, согласований и лицензий, связанных с выполнением Работ на Объекте.

5.1.4. Предоставить Заказчику график завоза Материалов и Оборудования на Участок. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

5.1.5. Выполнить своими силами и средствами все Работы, в объемах и сроки, предусмотренных Договором, в полном соответствии со сметной документацией, согласованной с Заказчиком, действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и сдать результат выполненных Работ (окончательная сдача Объекта в эксплуатацию).

5.1.6. Обеспечить выполнение не предусмотренных (не учтенных) утвержденным проектом работ, обнаруженных в ходе строительства, без увеличения суммы договора, за счет Подрядчика;

5.1.7. Обеспечить за свой счет возмещение потерь газа при подключении и пусконаладке;

5.1.8. По требованию Заказчика, согласно предложенной им форме, предоставлять еженедельные отчеты о ходе выполнения Работ, давать разъяснения Заказчику по существу возникающих вопросов. В случае отставания от Графика производства Работ, отчеты должны содержать причины отставания, возможные последствия и меры, предпринимаемые Подрядчиком для устранения отставания от Графика производства Работ. А также Подрядчик на ежемесячной основе предоставляет информацию в виде отчета согласно формы KMG-2-2015 «Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях».

5.1.9. Производить Работы добросовестно и качественно, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль над средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения Работ, а также координацией всех работ по Договору.

5.1.10. Производить операционный контроль качества выполненных Работ и используемых на Объекте Материалов с предоставлением Заказчику права самостоятельно производить испытания и/или проверки выполненных Работ и качества, используемых при Работах Материалов. Отсутствие при испытаниях (проверке) представителя Заказчика, равно как и самостоятельное выполнение, Заказчиком испытаний (проверок), не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и используемых Материалов.

5.1.11. Обеспечить защиту выполненных Работ и используемых Материалов, Оборудования, иных ресурсов от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с любыми атмосферными явлениями, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве Работ должен обеспечить защиту имущества Заказчика, расположенного на Участке выполнения Работ, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с изложенным в настоящем пункте условием, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика и входят в стоимость Договора.

5.1.12. Обеспечить выполнение своими работниками (персоналом), а также субподрядчиками на Участке требований противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ до сдачи их Заказчику, содержать территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок. Заказчик не несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью работников Подрядчика, субподрядчика и/или нанесением ущерба их имуществу в результате несоблюдения ими требуемых норм безопасности, возникших в течение и вследствие выполнения Договора.

5.1.13. Нести материальную и иную ответственность за нанесенный третьей стороне ущерб на Участке, либо в непосредственной близости от него.
5.1.14.Застраховать применяемое при выполнении Работ Оборудование, а также персонал Подрядчика по всем обычно принятым рискам.
5.1.15. Подрядчик вправе заключать Договоры с Субподрядчиком не более чем на 2/3 от общего объема Работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия настоящего Договора между Заказчиком и Подрядчиком. При этом всю ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком и/или Субподрядчиками, несет Подрядчик.
5.1.16. Информировать Заказчика о заключении договоров с Субподрядчиками не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора.
5.1.17. При наличии на Участке Субподрядчиков Подрядчик должен координировать их действия со своими для получения желаемого результата Работ.
5.1.18. Своими силами и за свой счет произвести разделение рабочей документации (чертежей и смет) в объемах, необходимых для выполнения работ привлеченными Субподрядчиками.
5.1.19. Своевременно оформить Исполнительно-техническую документацию на Объект в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами Республики Казахстан и передать её в полном объеме Заказчику к дате сдачи выполненных Работ.
5.1.20. За свой счет заключить временные договоры с поставщиками услуг на время выполнения Работ по обеспечению отоплением, электроэнергией, водоснабжением, канализацией, связью и иными коммуникациями.
5.1.21.Обеспечить выполнение подрядных и субподрядных организации за соблюдением работниками технологической дисциплины, регламентов работ требований законодательства Республики Казахстан, внутренних стандартов и решений Заказчика требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.
5.1.22. Гарантировать достоверность предоставляемой информации, в рамках Договора. В случае предоставления недостоверной информации Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующими Правилами.
5.1.23. Незамедлительно устранять замечания и предписания представителя Заказчика, связанные с выполнением Работ ненадлежащего качества.
5.1.24. Работники Подрядчика должны иметь установленные допуски к работам на опасных производственных объектах по промышленной безопасности и охране труда.
5.1.25. Подрядчик обязуется определить ответственное лицо по вопросам пожарной, промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.
5.1.26. Перед началом производства работ руководящему составу Подрядчика надлежит пройти вводный инструктаж у Заказчика, ознакомиться с возможными производственными рисками, с корпоративными «Золотыми правилами», экологическими аспектами и другими требованиями. Первичные и повторные инструктажи безопасности и охране труда Подрядчик проводит на местах выполнения работ.
5.1.27. До начала работ Заказчиком может проводиться проверка, включающая готовность Подрядчика, Субподрядчика начать работы. Проверка проводится Заказчиком с участием руководства Подрядчика, Субподрядчика. Результаты проверки подтверждают, что Подрядчик, Субподрядчик готов к выполнению всех требований, указанных в системе управления профессиональной безопасностью, здоровьеми окружающей средой и к требованиям договора.
5.1.28. Заказчик после проведения проверки выдает письменное разрешение на начало работ, в случае невыполнения требований Заказчика начало работ будет отложено, до срока пока не будут выполнены все требования.
5.1.29. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен установленными трудовым законодательством средствами индивидуальной и коллективной защиты.

5.1.30. В случае необходимости Подрядчик в любое время, обязуется обеспечить доступ к оборудованию, персоналу, записям, чтобы Заказчик мог контролировать и проверять любой аспект, касающийся техники безопасности и условий труда.
5.1.31. Любые выявленные нарушения законодательных актов, нормативов, положений и стандартов по технике безопасности, охране окружающей среды, в том числе установленных Заказчиком, незамедлительно устраняются за счет Подрядчика.
5.1.32. Подрядчик за счет собственных средств обязуется предпринять все необходимые меры предосторожности для защиты населения, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, применяя разработанный и утвержденный порядок (план) действий при возможных авариях или ЧС.
5.1.33. Представить заказчику детальный отчет, содержащий полную информацию о количестве, выбывших материалов (лома, запасных частей и прочих запасов) до и после демонтажа с приложением фотоматериалов.
5.1.34. Подрядчик перед началом строительства, должен получить в уполномоченном территориальном органе разрешение на эмиссии в окружающую среду на период строительства. Далее, в ходе строительства, осуществлять ежеквартальные налоговые платежи за эмиссии в окружающую среду.
5.1.35. Внести построенный объект (газопровод) в планшетную карту города и области за счет собственных средств Подрядчика.
5.1.36. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора предоставить Заказчику прогнозный расчет доли местного содержания согласно Приложению №3 к Договору;
5.1.37. По окончании выполнения Работ вместе с окончательным актом выполнения Работ представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Работах согласно Приложению №3 к Договору

5.2.Заказчик обязуется:

5.2.1.Своевременно и в полном объеме произвести оплату Работ в соответствии с условиями статьи 3 Договора, при условии их выполнения Подрядчиком надлежащим образом.
5.2.2.Осуществлять надзор за ходом выполнения Подрядчиком Работ и останавливать Работы в случае нарушения технологии производства.
5.2.3.Обеспечить персоналу Подрядчика доступ на Участок и к Объектам, на которых будут выполняться Работы.
5.2.4.В установленном порядке в период выполнения Работ совместно с Подрядчиком определять объемы выполненных Работ и подписывать соответствующие акты.
5.2.5. Произвести приемку выполненных Работ в порядке, установленном действующими на момент их завершения нормативно - правовыми актами Республики Казахстан и Договором.
5.2.6. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за безопасностью ведения работ отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ или нанести вред или ущерб окружающей среде, третьим лицам, обязан немедленно уведомить об этом Подрядчика в письменном виде. Если Заказчик надлежащим образом не уведомил Подрядчика, то в дальнейшем он не вправе ссылаться на обнаруженные им недостатки.

Статья 6. Условия поставки оборудования и материалов

6.1. Поставка Оборудования и Материалов для выполнения Работ осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Оборудования и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированными и соответствующими стандартам, применяемым в Республике Казахстан. Потенциальный поставщик должен предоставить подтверждающие документы (сертификаты качества) на применяемые материалы при выполнении работ.

6.2. Применяемые при производстве Работ Материалы и Оборудование должны иметь технические паспорта и сертификаты.

Статья 7. Технадзор за ходом работ

7.1.Технадзор за ходом Работ осуществляется:

7.1.1.Проверка на соответствие нормам, правилам (в т.ч. проектным решениям, техническим решениям), документации на Оборудование и Материалы, спецификаций на Оборудование и Материалы. Проверка на фактический выполненный объем работ в соответствии с актами выполненных работ (форма-2) и сметной документацией разработанной по факту исполнения строительно-монтажных работ в рамках утвержденной проектно-сметной документации.

7.1.2.Надзор за проведением Подрядчиком входного контроля качества Материалов и Оборудования, поступающих на Объект, и за соблюдением условий их складирования и хранения.

7.1.3.Проверка готовности Подрядчика и субподрядчиков (при наличии) к выполнению работ по реализации Проекта.

7.1.4.Проверка соответствия требованиям процесса производства Работ, качества Работ и выявление отклонений от проекта, нормативных актов Республики Казахстан и технических регламентов.

7.1.5.Контроль за исполнением Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, относящихся к вопросам качества выполняемых Работ, Материалов и Оборудования, своевременного устранения Дефектов, выявленных при приемке отдельных видов Работ, и в период Гарантийной эксплуатации Объекта в целом.

7.1.6. Приемка скрытых Работ с оформлением соответствующих актов.

7.1.7.Проведение сплошного или выборочного контроля качества выполняемых Подрядчиком Работ с использованием визуального, инструментальных и физических методов контроля.

7.1.8.Проведение испытаний Материалов, используемых при выполнении Работ, на соответствие спецификациям изготовителя.

7.1.9.Взаимодействие с разработчиком Проекта при необходимости внесения изменений в Проект и согласование вносимых проектантом изменений в Проект.

7.1.10.Ведение учета законченных Работ и подготовка необходимых данных для составления отчетности о ходе выполнения Работ.

7.1.11.Участие в приемке законченных Работ, оформление необходимой документации.

7.1.12.На основе изучения причин, вызывающих срывы сроков и ухудшения качества Работ, участие в реализации мероприятий по их предупреждению и устранению.

7.1.13.Определение и подтверждение объемов Работ, выполненных Подрядчиком.

7.1.14.Участие в составлении исполнительно-технической документации на Объект.

7.2. Технадзор имеет право:

7.2.1. Контролировать соответствие объемов, сроков и качества Работ, а также качество применяемых Материалов и Оборудования утвержденной сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям, нормам охраны труда и техники безопасности, требованиям пожарной безопасности.

7.2.2.Принимать участие в рассмотрении и согласовании возникающих в ходе выполнения Работ изменений проектных решений, при необходимости принимать решения по замене используемых Материалов и Оборудования (без снижения качества выполняемых Работ).

7.2.3.Участвовать в планерных совещаниях, проводимых Подрядчиком на Объектах.

7.2.4. Давать свои замечания о ходе выполнения Работ с предписаниями в журнале производства работ, требовать устранения обнаруженных нарушений.

7.2.5. Не принимать Работы, выполненные с нарушением утвержденного проекта, и/или приостановить все Работы или их часть ввиду некачественного их выполнения или отступлении от проекта.

7.2.6.Требовать Исполнительную документацию, договорные документы, иные виды документов, имеющих отношение к предмету Договора для проверки своевременности и качества выполнения Работ.
7.2.7. Изучать причины, вызывающие срывы сроков и ухудшения качества Работ, принимать меры по их предупреждению и устранению.

Статья 8. Устранения дефектов в Работах

8.1.В случае если при приемке Работ, а также в ходе дальнейшей эксплуатации в период гарантийного обслуживания Объекта будут обнаружены любые Дефекты, допущенные по вине Подрядчика и/или Субподрядчиков, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости настоящего Договора в сроки, указанные Заказчиком, устранить выявленные Дефекты для обеспечения надлежащего качества Работ. Если Подрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине или по вине Субподрядчика Работы в течение срока, согласованного Сторонами, то Заказчику предоставляется право привлечь третьих лиц для устранения обнаруженных Дефектов. В таком случае, работы, выполненные третьими лицами, привлеченными Заказчиком для устранения Дефектов производятся за счет Подрядчика.
8.2.Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока их исправления.
8.3. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Недостатки в течение срока, установленного Заказчиком.
8.4.Все исправления некачественно выполненных Работ по замечаниям Заказчика производятся за счет Подрядчика.

Статья 9. Сдача-приемка Работ

9.1.По завершению Работ, входящих в объем обязательств Подрядчика по Договору, производится сдача Объекта/ов в эксплуатацию, на которых производились Работы, а также исполнительно-техническую документацию на Объект.
9.2.Сдача Объектов в эксплуатацию будет произведена приемочной комиссией с участием Сторон и в соответствии с условиями Договора и действующими нормативно- правовыми актами Республики Казахстан.
9.3.Заказчик приступит к приемке Объекта в эксплуатацию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им письменного извещения Подрядчика о завершении Работ и готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
9.4.При обнаружении в ходе приемки Работ Дефектов, Стороны составляют акт с указанием обнаруженных Дефектов и сроков их устранения. После устранения замечаний проводится повторная сдача-приемка Объекта в эксплуатацию.
9.5.В случае успешной сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию Стороны подписывают Акт приемки Объекта в эксплуатацию, а в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, с участием представителей соответствующих государственных органов Республики Казахстан. При этом затраты, произведенные в процессе работы приемочной и рабочей комиссий, включая повторную приемку, возмещаются Подрядчиком.
9.6.Подписание приемочной комиссией Заказчика Акта о приемке Объекта в эксплуатацию с учетом Исполнительно-технической документации, внесение построенного объекта (газопровод) в планшетную карту города и области является фактом, подтверждающим выполнения Работ Подрядчиком и основанием для проведения Заказчиком окончательных расчетов с Подрядчиком.
9.7. Заказчик вправе не подписывать Акты выполненных работ в случае не предоставления Подрядчиком обоснования стоимости строительно – монтажных работ.

Статья 10. Гарантии качества выполненных Работ

10.1.Подрядчик гарантирует качество Работ, выполненных в соответствии с установленными нормами и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении Гарантийного срока.

10.2.Подрядчик гарантирует выполнение Работ по Договору в сроки, предусмотренные статьей 4 Договора.
10.3.Гарантийный срок на выполняемые Работы и поставляемые Материалы, и Оборудование составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, а в отношении скрытных Дефектов – срок, определенный в пункте 5 статьи 630 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
10.4. Подрядчик гарантирует, что качество поставленных им и использованных в Работах Материалов и Оборудования соответствуют сметной документации, а также строительным нормам и правилам Республики Казахстан.
10.5.Подрядчик несет ответственность за любые недостатки, обнаруженные при эксплуатации Объекта в течение Гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие неправильной его эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, а также ненадлежащей охраной Объекта Заказчиком.
10.6.В течение Гарантийного срока, упомянутого в п. 10.3. настоящего Договора, своими силами и за свой счет Подрядчик обеспечивает в согласованные с Заказчиком сроки ремонт или замену на Объекте любой части Оборудования и Материалов, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Объекта, а также устранение всех Дефектов, возникших в результате ненадлежащего выполнения Работ и использования некачественных Материалов и Оборудования, поставленных Подрядчиком.
10.7.Течение Гарантийного срока приостанавливается на все время, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаружения Дефектов, за которые отвечает Подрядчик.
10.8. При обнаружении Дефектов Заказчик с участием представителя Подрядчика составляет соответствующий акт. В акте должно быть указано:
- дата и место составления акта;
- подробное описание обнаруженных Дефектов и причин их вызвавших;
- замечания и требования Заказчика по устранению Дефектов;
- прочие обстоятельства, имеющие значение в связи с рекламацией;
- срок устранения Дефекта/ов Подрядчиком.
Акт может быть направлен Подрядчику факсом или заказным письмом.
10.9. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает независимую квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру. Оплата услуг независимой экспертизы производится Подрядчиком.
10.10. Если Подрядчик в течение согласованного срока не устранит Дефекты в Работах, то Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика принять меры для устранения Дефектов с привлечением квалифицированных специалистов. Все расходы, связанные с этим ремонтом и устранением Дефектов, осуществляются за счет Подрядчика на основании документально удостоверенных Заказчиком документов.

Статья. 11. Обеспечение исполнения Договора

11.1 Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора Сторонами, вносит обеспечение исполнения Договора в размере 3% от общей суммы Договора, что составляет **391 440 000,00 (триста девяносто один миллион стосорок четыре тысячи) тенге**, в виде Банковской гарантии/Страхового договора в указанном размере, являющейся обеспечением надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен быть до полного исполнения обязательств по Договору.
11.2. Обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Статья 12. Ответственность Сторон

12.1. За нарушение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12.2. За нарушение Подрядчиком Графика производства Работ (приложение №2 к Договору), Заказчик вправе удержать с Подрядчика пеню в размере 0,01% от стоимости невыполненного объема Работ за каждый день просрочки.

12.2.1. За нарушение Подрядчиком срока выполнения Работ предусмотренного Статьей 4 Договора, Заказчик вправе удержать с Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы указанной в пункте 3.1 Договора за каждый день просрочки.

12.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты по Договору, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки по задержанным платежам в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы указанной в пункте 3.1. Договора.

12.4. Подрядчик несет ответственность за убытки или нанесение ущерба имуществу Заказчика, третьих лиц и здоровью своих работников, а также за гибель своих работников (наступившей смертью в процессе производства Работ) и любой иной риск, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12.5.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика/ов, работников и доверенных лиц Субподрядчика/ов, выполняющих части Работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

12.6. В случае если Заказчик нарушает сроки возврата обеспечений (гарантии) исполнения Договора, Подрядчик вправе требовать оплаты пени в размере 0,01% от суммы обеспечения за каждый день просрочки, но не более 15%.

12.7. Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму задолженности Подрядчика по любым обязательствам последнего перед Заказчиком из суммы, подлежащей к оплате Подрядчику за Работы, выполненные по Договору.

12.8. В случае остановки/простоя работ по причине проведения расследования возможных аварий, инцидентов на Участке Заказчик удерживает с Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы Договора указанной в п. 3.1 Договора, за каждый день простоя, но не более 15%.

12.9. Общая сумма неустоек не должна превышать 15% от суммы Договора, указанной в п.3.1. Договора.

12.10. Подрядчик согласен на удержание Заказчиком сумм неустоек с сумм, подлежащих к оплате по Договору, на основании Уведомления Заказчика с включением данных сумм в акт сверки взаиморасчетов.

12.11. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках (в случае его отсутствия или недостаточности, из суммы, причитающейся к оплате) сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком обеспечение исполнение договора Обществом не удерживается, и Подрядчик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

12.12. Оплата или удержание неустойки не освобождает Стороны от обязательств и ответственности по Договору.

Статья 13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, не зависящие от воли сторон, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, не ограничиваясь этим: войны и лавин, селевых потоков, ураганные ветры, землетрясения, наводнения, объявления блокады или эмбарго, принятие нормативных правовых актов государственными органами Республики Казахстан.
13.3.Сторона, для которой в силу вышеперечисленных обстоятельств создалась невозможность исполнения каких-либо обязательств по Договору, обязана немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, а впоследствии и о прекращении обстоятельств непреодолимой силы, но не позже 3 (трех) дней с момента их наступления (прекращения).
13.4.Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы должен быть удостоверен уполномоченным на то государственным органом Республики Казахстан, где эти обстоятельства имели место.
13.5.Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
13.6. Срок действия Договора автоматически продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.
13.7. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут длиться более 1 (одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор, либо внести в него соответствующие изменения.

Статья 14. Порядок разрешения споров

14.1. Все споры и разногласия, возникшие по Договору или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем переговоров.
14.2. В случае не достижения соглашения, спор между сторонами решается в судебном порядке по месту нахождения Заказчика.

Статья 15.Порядок изменения и дополнения, расторжения Договора

15.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
15.2. Расторжение Договора может иметь место по основаниям, предусмотренными Правилами, а также действующим законодательством Республики Казахстан, с возмещением понесенных убытков.
15.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор, в одностороннем порядке в случае:

а) задержки Подрядчиком сроков выполнения Работ, когда срок сдачи результатов Работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на 1 (один) календарный месяц, либо существенная задержка срока начала Работ, когда их выполнение в срок не представляется возможным;
б) снижения качества Работ, предусмотренного проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий Договора;
в) Подрядчик нарушает правила производства Работ, установленными действующим законодательством Республики Казахстан;
г) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения Работ;
д) Подрядчик не устраняет недостатки, указанные Заказчиком в течение срока, определенного Заказчиком.

15.4. В случае расторжения Договора, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
15.5. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные Работы, издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора и выбором нового Подрядчика превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику Подрядчиком.
15.6. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ по Договору, а также дата предполагаемого расторжения Договора. В этом случае Заказчик производит оплату стоимости выполненных Работ, а Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
15.7. Договор расторгается на любом этапе, в случае если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Стороны производят взаиморасчеты по фактически исполненным обязательствам на день расторжения Договора;
15.8. В случае если Договор будет расторгнут, Стороны немедленно приложат усилия, чтобы в течение одного календарного месяца со дня расторжения Договора было достигнуто справедливое урегулирования вопроса об общей сумме, причитающихся каждой из Сторон, в связи с фактически выполненными объемами Работ и/или осуществленными на дату расторжения Договора платежами.
15.9. Все Материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, выполненные строительные работы, считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до урегулирования денежных обязательств, связанных с расторжением Договора.

Статья 16. Условия конфиденциальности

16.1. Стороны соглашаются, что все сведения, переданные Сторонами контрагенту по Договору в связи с выполнением условий Договора, являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению любому третьему лицу.
16.2. Стороны прилагают все возможные усилия по сохранению конфиденциальности информации, переданной ей на любом носителе.
16.3.Сторона, получившая любое требование, или запрос третьего лица относительно условий Договора, порядка, сроков или хода исполнения условий Договора должна уведомить другую Сторону в разумный срок (но не позднее следующего рабочего дня) о таком требовании или запросе.
16.4.Ни одна из Сторон не может без предварительного письменного согласия другой Стороны разглашать третьим лицам информацию, связанную с условиями Договора, либо информацию, которая стала известна одной из Сторон в силу исполнения обязательств по Договору.

Статья 17. Заключительные положения

17.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 30.12.2017 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств по Договору.
17.2. Внесение изменений в Договор допускается в случаях, предусмотренных требованиями Правил.
17.3. Вся Исполнительная документация на Работы на Объектах является собственностью Заказчика. Подрядчик не имеет права передать Исполнительную документацию,

разглашать ее данные третьемулицу без письменного разрешения Заказчика, в том числе и после прекращения действия Договора.

17.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу без соответствующего письменного согласия другой Стороны.

17.5. Все расчеты с Субподрядчиками и субпоставщиками будет осуществлять Подрядчик. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, Заказчик не будет нести по ним никакой ответственности.

17.6. Договор регулируется и истолковывается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При исполнении Договора, Стороны обязуются выполнять все требования законодательных актов, правил, инструкций и других документов, регламентирующих порядок исполнения Договора.

17.7. С момента подписания Договора все предварительные переговоры и переписка между Сторонами теряют силу.

17.8. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющие одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

17.9. Приложения к настоящему Договору, являющиеся неотъемлемыми его частями:

1. Приложение № 1 Техническая спецификация.
2. Приложение № 2. График производства работ.
3. Приложение №3. Расчет доли местного содержания

Статья 18 Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

АО «КазТрансГаз Аймак»
Адрес местонахождения : 010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул. 36, д.11.
РНН: 600 900 502 304
Тел.: 8(7172)59-71-59; Факс: 8(7172)59-71-59
БИН: 020 440 001 144,
ИИК: KZ276010131000045535 в Алматинском областном филиале №139900, АО «Народный Банк Казахстана»,
БИК: HSBKKZKX

Грузополучатель
Актюбинский производственный филиал
АО «КазТрансГаз Аймак»
г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, 22
РНН 061 800 262 622
ИИК KZ156010121000024945
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
БИН 070241005164

Директор
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Тажигалиев А.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Энергохолдинг-А»

Юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г.Астана,
район Есиль, шоссе Коргалжын, д. 2А
Тел.: 8(717)55-90-22
БИН 010240005376
ИИК KZ63549A1398R7084026
БИК SENIKZKA
вАО «QazaqBanki»

Директор
ТОО «Энергохолдинг-А»

Молдабеков Е.К. _____

Приложение №1
к Договору № 1430-2/131-16 от

«27» октября 2016 года

Техническая спецификация
на закуп строительно-монтажных работ на объекте, расположенном в Актюбинской области
«Строительство магистрального газопровода «УПГ-Кожасай-КС12 «Шалкар» МГ «Бухара-Урал»»

Начало выполнения работ: с даты подписания договора.
Срок окончания работ: до 30 декабря 2017 года.
Общие условия: Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы и оборудование: 3 года (три года со дня приемки Объекта в эксплуатацию).

Основные объемы работ и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых работ: (точка подключения – УПГ Кожасай на территории Байганинского района Актюбинской области)

- Земляные работы -168,1 км

-Укладка стальных и полиэтиленовых труб –168,1км

Прочие работы, связанные с выполнением вышеуказанных работ, согласно утвержденной проектно-сметной документации.

Требования к материалам и оборудованию, поставляемому в рамках выполнения работ:

Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, произведены в 2015-2016 годах, сертифицированными и соответствующими стандартам, применяемым в Республике Казахстан.

Поставка материалов и оборудования осуществляется за счет поставщика.

Поставщик должен письменно согласовать с Заказчиком все виды материалов, планируемых к приобретению и использованию при выполнении Работ, их технические характеристики (качество, цвет, фактуру и т.д.). При этом все расходы и работы, связанные с использованием материалов, согласованных с Заказчиком и не учтенных в проектно-сметной документации, потенциальный поставщик производит за свой счет.

Поставщик тендера должен предоставить сертификаты качества на применяемые материалы и оборудование, соответствующие стандартам, применяемым в Республике Казахстан, при выполнении работ.

Требования, предъявляемые к закупаемым работам, специалистам поставщика при выполнении работ:

- При необходимости, изменения в проект вносить авторским надзором после согласования с Заказчиком;
- На период проведения строительства иметь специалиста по сопровождению авторского надзора;
- Самостоятельно получить разрешения на производство работ на участках в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными документами;
- При необходимости разработать землеустроительный проект под строительство строящегося объекта и оформить другие необходимые документы;
- Нести расходы по оформлению временного отвода земельного участка, аренда и.т.д.
- Обеспечить получение разрешений на эмиссии в окружающую среду на период строительства в территориальном управлении охраны окружающей среды за свой счет;

- Оборудование и материалы применяемые в ходе строительства должны быть новыми, качественными, сертифицированными и соответсвующими стандартам РК;
- Технические параметры, характеристики и внешний вид приобретаемых материалов и оборудования используемых Подрядчиком при выполнении строительно-монтажных работ согласовать и утвердить с Заказчиком;
- Обеспечить установку ограждающих конструкций в местах проведения работ;
- Обеспечить установку дорожных, предупреждающих и других знаков в местах проведения работ;
- Обеспечить утилизацию отходов на всех этапах производства работ;
- Обеспечить передачу Заказчику всей технической и исполнительной документации до момента подписания Государственной приемочной комиссии;
- Обеспечить организацию работ по приемке объектов в эксплуатацию. Мероприятия по устранению недоделок и выявленных замечаний;
- Обеспечить выполнение полного технологического цикла работ;
- Обеспечить выполнение не предусмотренных (не учтенных) утвержденным проектом работ, обнаруженных в ходе строительства, без увеличения суммы договора, за счет Подрядчика;
- Обеспечить строгое выполнение строительно-монтажных работ согласно утвержденному Заказчиком графику производства работ;
- Обеспечить за свой счет нанесение газораспределительных сетей на планшет города и области;
- Обеспечить за свой счет подключение построенного газопровода к действующим сетям и пусконаладку;
- Обеспечить за свой счет возмещение потерь газа при подключении и пусконаладке;
- При сдаче-приемке объектов передать Заказчику в электронном виде GPSкоординаты о местонахождении газопроводов, согласно следующим параметрам: а) координаты снимать каждые 10 (десять) метров; б) в случае пересечения (поворота) газопровода указывать GPSкоординаты;
- Обеспечить обьект системой видеонаблюдения в целях контроля за ходом производства работ на объекте, с возможностью сохранения данных не менее чем за один месяц, а также прямого соединения в онлайн режиме с Центральным аппаратом АО «КазТрансГазАймак» (г.Астана);

Подрядчику необходимо выполнить работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Место выполнения работ: Республика Казахстан, Актюбинская область, с.Кожасай, Мугалжарский район

Место сдачи объекта: Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312 Стрелковая дивизии, 22, Актюбинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»

Примечание: Объект должен быть сдан в эксплуатацию Заказчику согласно МСН РК 4.03.01-2003 «Газораспределительные системы», Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и других действующих нормативно – технических документов.

Генеральному подрядчику запрещается передача на субподряд в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), являющихся предметом проводимого тендера.

Директор
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Тажигалиев А.Т. _____

Директор
ТОО «Энергохолдинг-А»
Молдабеков Е.К. _____

Приложение № 2 к проекту договора
№_____

"____" _____ 20 г.

Заказчик: АО
"КазТрансГаз Аймак"

"УТВЕРЖДАЮ"

_____

"____" _____ **20 г.**

График производства работ

_____

(наименование и адрес объекта)

13,06153726

| № п/п | Наименование объекта | Кол-во дней | | |