Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"
Подрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода, включая водозаборные сооружения и насосной станции 2-го подъема для увеличения производственной мощности ТОО "Макинской птицефабрики"

Наименование объекта - Строительство водопровода от скважины до НС 2го подъема. Наружные сети водопровода В1

АКТ №4

Акт приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2021 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	5440,00249	35,29	33,19	191977	180553	59256	0,01	79
		м3		2,10	9,13	11424	49665	97	0,03	172
2	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	164,0715	389,25	--	63865	--	72167	2,48	407
		м3		389,25	--	63865	--	113	--	--
3	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	5532,36903	7,57	7,57	41895	41895	13194	--	--
		м3		--	2,46	--	13602	97	0,01	52
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	808,557257	134,10	--	108428	--	122523	0,97	786
		м3		134,10	--	108428	--	113	--	--
		Трубопроводы								
5	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	**Укладка трубопроводов из полимерных труб диам. 250 мм**	0,7338	104944,76	54237,13	77008	39799	61411	296,00	217
		км		49950,00	14426,10	36653	10586	130	56,71	42
6	С130804-954 Изм. и доп. вып. 30	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	968,388	4296,00	--	4160195	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-35-3	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.**	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
8	С прайс	**Задвижка чугунная с ручным приводом (Ру 1) Ду 100 мм**	1	8289,81	--	8290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
10	С прайс	**Отводы 45 градусов д 280х16,6**	4	9362,42	--	37450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
12	С прайс	Тройник неравнопроходной SDR 17 д 280х110х280	1	8548,30	--	8548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С прайс	Втулка ПЭ 100 SDR 17 д 125	1	712,36	--	712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство водопроводных колодцев /5шт/								
14	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,688	8287,42	2104,76	13989	3553	6552	13,90	23
		м3		2362,50	623,48	3988	1052	130	2,48	4
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,688	133,00	--	225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-342 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	6468,00	--	6468	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-331 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	7128,00	--	14256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-346 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	5309,00	--	5309	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-325 Изм. и доп. вып. 30	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	5057,00	--	5057	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-344 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	3000,00	--	3000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С прайс	Люк полимерно-песчанный тип С	5	2035,31	--	10177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4758902	267053			1517
			Тенге			224970	75235			272
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			533531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2643				
	Всего заработная плата -		Тенге				300205			
	Местные материалы -		Тенге			38865				
		Накладные расходы -	Тенге			336328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50449			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			922051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1956
		Сметная заработная плата -	Тенге				350654			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4160195				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4160195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249612				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4409807				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			65177				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3911				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			69087				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5400945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1956
		Сметная заработная плата -	Тенге				350654			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					5 400 944,48				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		2,90%			5 557 571,87				
	Итого с зимними удорожаниями		3,36%			5 744 306,28				
	Итого с затратами на выслугу лет		1%			5 799 882,00				
	Итого с затратами на доп. отпуска		0,40%			5 822 112,29				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2021		3,763871			21 913 679,42				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%			22 351 953,01				
	Всего стоимость строительства со скидкой 26,30973436404%		0,7369027			16 471 213,55				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			1 976 545,63				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					18 447 759,17				

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"

Менеджер программы
Жанарұлы М._____

Менеджер ПИИ:
Панкратов К.В._____

Начальник ПТО:
Оразов Р.Е._____

Инженер-сметчик
Пак М.В._____

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Исполнительный директор
Итекеев Р.Б._____

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"
Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода, включая водоразборные сооружения и насосной станции 2-го подъема для увеличения производственной мощности ТОО Макинской птицефабрики

Наименование объекта - Резервуар чистой воды №1,2 V=500м3. Конструкции железобетонные

АКТ №2

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены Стм-1, Стм-1", Стм-2, Стм-2" (по 4 штуки на резервуар №1 и №2)									
1	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	м3	138,24	90708,73	9633,48	12539575	1331732	5269124	5906385	19921636
		НР - 91%; СП - 8%			42959,48	3991,71	5938719	551814		1475677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,416896	26309,98	1490,50	116208	6583	1272	100653	234210
		НР - 91%; СП - 8%			24531,48	510,40	108353	2254		17349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,976576	346394,00	--	684674	--	684674	--	739448
		СП - 8%			--	--	--	--		54774	
4	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,44032	335138,00	--	817844	--	817844	--	883272
		СП - 8%			--	--	--	--		65428	
		Колонны Км-1 (по 3 штуки на резервуар №1 и №2)									
5	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	м3	4,32	90708,73	9633,48	391862	41616	164661	184575	622551
		НР - 91%; СП - 8%			42959,48	3991,71	185585	17244		46115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,416352	26309,98	1490,50	10954	621	119	9488	22077
		НР - 91%; СП - 8%			24531,48	510,40	10214	213		1635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13824	346394,00	--	47886	--	47886	--	51717
		СП - 8%			--	--	--	--		3831	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,278112	335138,00	--	93206	--	93206	--	100662
		СП - 8%			--	--	--	--		7456	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**22575575**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				6242871				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1380552			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					571525			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7078786		
		- Накладные расходы	тенге							6201101	
		- Сметная прибыль	тенге							1672265	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2021 г.										**22 575 575**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**2,32%**								**23 099 328**
	Итого с зимними удорожаниями		**3,40%**								**23 884 706**
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**								**24 362 400**
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								**2 923 488**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**27 285 888**

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"

Менеджер программы
Жанарұлы М._____

Менеджер ПИИ:
Панкратов К.В._____

Начальник ПТО:
Оразов Р.Е._____

Инженер-сметчик
Пак М.В._____

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Исполнительный директор
Итекеев Р.Б._____

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"
Подрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода, включая водоразборные сооружения и насосной станции 2-го подъема для увеличения производственной мощности ТОО Макинской птицефабрики

Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

АКТ №8

Акт приемки выполненных работ

за февраль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		===Котлован под резервуары===									
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	182,16	301,10	301,10	54848	54849	--	8714	68647
		НР - 72%; СП - 8%			--	66,44	--	12103		5085	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	20,24	2831,22	--	57304	--	--	41259	106448
		НР - 72%; СП - 8%			2831,22	--	57304	--		7885	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	60,36	39,74	39,74	2399	2399	--	775	3428
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,84	--	1077		254	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,87	1203,34	--	31130	--	--	22414	57827
		НР - 72%; СП - 8%			1203,34	--	31130	--		4284	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	86,23	206,54	89,25	17810	7696	--	10302	30361
		НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	10114	4194		2249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				163491	64944	--	83464	266711
							98548	17374	--	19757	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				163491				
	Всего заработная плата		тенге					115922			
		Накладные расходы	тенге				83464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				19757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				266712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	тенге					115922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				266712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	тенге					115922			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,15	7513,93	2012,68	31183	8352	17811	8642	43011
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	5020	4272		3186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	7	2117,73	1066,71	14824	7467	--	12557	29572
		НР - 118%; СП - 8%			1051,02	469,25	7357	3285		2191	
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	44	2808,77	1454,12	123586	63981	--	103594	245354
		НР - 118%; СП - 8%			1354,65	640,61	59605	28187		18174	
9	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	20,74	51057,00	--	1058922	--	1058922	--	1143636
		СП - 8%			--	--	--	--		84714	
10	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	4,5	40248,10	5141,88	181116	23139	95904	62001	262566
		НР - 91%; СП - 8%			13794,00	1346,57	62073	6060		19449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,042	1023887,50	1597,50	43003	67	28774	12918	60394
		НР - 91%; СП - 8%			337194,00	786,18	14162	33		4474	
12	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,5	25263,96	1145,35	37896	1718	27177	8879	50517
		НР - 91%; СП - 8%			6000,62	503,95	9001	756		3742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1490530	104724	1228588	208591	1835050
	Стоимость общестроительных работ		тенге				157218	42593	--	135930	
	Материалы		тенге				1490530				
	Всего заработная плата		тенге				169667				
								199811			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		тенге				1058922				
		Накладные расходы	тенге				208591				
		Сметная прибыль	тенге				135930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1835051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	тенге					199811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1835051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	тенге					199811			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2101763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				255766				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					169668			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					59967			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1228589		
		- Накладные расходы	тенге							292055	
		- Сметная прибыль	тенге							155687	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2021 г.										2 101 763
	Итого с временными зданиями и сооружениями		2,32%								2 150 524
	Итого с зимними удорожаниями		3,40%								2 223 642
	Итого с непредвиденными работами и затратами		2%								2 268 114,55
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								272 173,75
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										2 540 288,29

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"

Менеджер программы
Жанарулы М._____

Менеджер ПИИ:
Панкратов К.В._____

Начальник ПТО:
Оразов Р.Е._____

Инженер-сметчик
Пак М.В._____

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Исполнительный директор
Итекеев Р.Т._____