Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы"
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение № 6 от 04.04.03.2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

ЛС 2-3

АКТ

Приемки выполненных работ за июль 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Подпорные стенки ПС1-ПС8

Основание: Вед.об.работ

Сметная стоимость	2255,223	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	15	чел.-ч
Сметная заработная плата	4,466	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сооружение подпорных стен								
28	**Е0101-27-5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(засыпка за подпорными стенками дренирующим грунтом)**	**3353,25**	**3,35**	**3,35**	**11239**	**11239**	**3782**	**--**	**--**
		м3		--	1,16	--	3899	97	--	13
29	**С143008-104**	**Смеси песчано-гравийные природные**	**3353,25**	**630,00**	**--**	**2112547**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2123786**	**11239**			**--**
			Тенге			--	**3899**			**13**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2123786**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3899**			
		Местные материалы -	Тенге			**2112547**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3782**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**567**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127654**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2255223**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4466**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2255223**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4466**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2123786**	**11239**			**--**
			Тенге			--	**3899**			**13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2123786				
	Всего заработная плата -		Тенге				3899			
	Местные материалы -		Тенге			2112547				
		Накладные расходы -	Тенге			3782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				567			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2255223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				4466			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2255223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				4466			
		Итого по форме				2255223				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			108 251				
		ИТОГО:	Тенге			2 363 474				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			42 543				
		Выслуга лет 1%	Тенге			23 635				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9 454				
		Итого:	Тенге			2 439 105				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			2 439 105				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге			6 237 814				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			124 756				
		ИТОГО:	Тенге			6 362 570				
		НДС (12%)	Тенге			763 508				
		Итого к оплате:	Тенге			7 126 079				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**7 126 079**				
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**			**763 508**				

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____ Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Базарбаев Н.Т.