Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы" ЛС 6-1
Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Дополнительное соглашение № 6 от 04.04.03.2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

А К Т

Приемки выполненных работ за июнь 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Теплосети

Основание: Вед.об.работ

Сметная стоимость	17538,489	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5184	чел.-ч
Сметная заработная плата	524,102	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	E0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**										
		м3	1940	42,17	40,26	81819	78106	24047	0,01	25		
				1,86	10,92	3608	21183	97	0,04	72		
2	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**										
		т	3686	176,40	176,40	650210	650210	130042	--	--		
				--	35,28	--	130042	100	0,74	2731		
3	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**										
		м3	1940	3,77	3,24	7308	6293	3011	--	6		
				0,48	1,12	931	2173	97	--	7		
4	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		м3	640	32,23	30,77	20629	19693	6062	0,01	6		
				1,42	8,34	909	5341	97	0,03	18		
5	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**										
		т	1152	176,40	--	203213	--	40643	0,74	853		
				35,28	--	40643	--	100	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			963179	754303			891		
			Тенге			46091	158738			2829		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			963179						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				204829			
	Местные материалы -		Тенге			214				
	Транспортные расходы -		Тенге			203213				
		Накладные расходы -	Тенге			203805				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30571			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1237003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3822
		Сметная заработная плата -	Тенге				235400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1237003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3822
		Сметная заработная плата -	Тенге				235400			
		РАЗДЕЛ 2.Камера УТ1, неподвижная опора Н-1 и колодец ДК-1								
		Лоток								
16	**С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2,0 м3**								
		-	-			-				-
			100,8	**21100,00**	**--**	**2126880**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Колодец ДК-1								
32	**Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах**								
			4,16	**16139,98**	**1152,38**	**67142**	**4794**	**9636**	**8,06**	**34**
		м3		**1350,23**	**431,55**	**5617**	**1795**	**130**	**2,11**	**9**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2194022**	**4794**			**34**
			Тенге			**5617**	**1795**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2194022				
	Материалы -		Тенге			4485				
	Всего заработная плата -		Тенге				7412			
	Местные материалы -		Тенге			2179126				
		Накладные расходы -	Тенге			9636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1445			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2335878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8858			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2335878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8858			
		РАЗДЕЛ 3.Подземная прокладка								
41	С130806-489Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	146,9	65636,00	--	9641928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С130806-396 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 1020х11-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	355200,00	--	710400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130806-445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник Ст 1020-1020-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	311162,00	--	622324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130806-2881 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 1020-1400х60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	495436,00	--	990872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПРАЙС ЛИСТ ТОО"КТЗ"	Опора скользящая Ст1020-1-ППУ-ПЭ	14	33730,07	--	472221	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж								
73	Е0124-5-10 к=0,6	Демонтаж трубопроводов Ду=1000мм (надземная прокладка)	0,13	698866,01	338416,01	90853	43994	72883	1872,00	243
		км		360450,00	70811,15	46859	9205	130	284,44	37
74	Е0124-10-19 к=0,6	Демонтаж трубопроводов Ду=1000мм (подземная прокладка)	0,075	1057816,00	558316,00	79336	41874	59235	2628,00	197
		км		499500,00	108043,06	37463	8103	130	407,84	31
75	Е0122-33-6 к=0,6	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	4,5	41819,89	23594,89	188190	106177	158756	88,62	399
		т		18225,00	8912,70	82013	40107	130	43,53	196
76	Е0122-8-5 к=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,012	58996,91	19171,91	708	230	734	216,00	3
		км		39825,00	7242,75	478	87	130	35,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж колодцев диам. 2 м в сухих грунтах								
			2	16139,98	1152,38	32280	2305	4633	8,06	16
		м3		1350,23	431,55	2700	863	130	2,11	4
78	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
			2	20779,16	2308,84	41558	4618	8192	13,87	28
		м3		2286,00	864,68	4572	1729	130	4,22	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			12870670	199197			886
			Тенге			174084	60095			277
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			905146				
	Материалы -		Тенге			5276				
	Всего заработная плата -		Тенге				234179			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			472221				
	Местные материалы -		Тенге			54367				
		Накладные расходы -	Тенге			304433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45665			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1282153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1314
		Сметная заработная плата -	Тенге				279844			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11965524				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11965524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			717931				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12683456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13965609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1314
		Сметная заработная плата -	Тенге				279844			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			16027871	958294			1811
			Тенге			225792	220629			3114
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4062347				
	Материалы -		Тенге			9762				
	Всего заработная плата -		Тенге				446421			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			472221				
	Местные материалы -		Тенге			2233707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			203213				
		Накладные расходы -	Тенге			517874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77681			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4855034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5184
		Сметная заработная плата -	Тенге				524102			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11965524				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11965524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			717931				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12683456				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17538489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5184
		Сметная заработная плата -	Тенге				524102			
		Итого по форме				17538489				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			841 847				
		ИТОГО:	Тенге			18 380 336				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			330 846				
		Выслуга лет 1%	Тенге			183 803				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			73 521				
		Итого:	Тенге			18 968 507				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			18 968 507				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге			48 510 428				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			970 209				
		ИТОГО:	Тенге			49 480 636				
		НДС (12%)	Тенге			5 937 676				
		Итого к оплате:	Тенге			55 418 312				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**55 418 312**				
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**			**5 937 676**				

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Базарбаев Н.Т.

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____ Елышев А.Б.