Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог городаАлматы" ЛС 2-3

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"

Дополнительное соглашение № 6 от 04.04.2016 г. к договору № 33-ГЗ от 10 августа 2015г.

А К Т

Приемки выполненных работ за май 2016 г.

Строительство транпортной развязки на пересечении ул.Бокейханова -Северное кольцо

Подпорные стенки ПС1-ПС8

Основание: Вед.об.работ

Сметная стоимость	10596,529	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11502	чел.-ч
Сметная заработная плата	1505,934	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сооружение подпорных стен								
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	960	32,23	30,77	30944	29539	9093	0,01	9
		м3		1,42	8,34	1363	8011	97	0,03	27
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	106,8	262,72	--	28058	--	31706	1,85	197
		м3		262,72	--	28058	--	113	--	--
7	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2026,8	182,70	182,70	370296	370296	74059	--	--
		т		--	36,54	--	74059	100	0,77	1555
8	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	120	2031,07	38,67	243728	4640	42476	1,99	239
		м3		310,50	14,24	37260	1709	109	0,07	8
9	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных бетон В25 F200	171,2	16941,54	6949,73	2900392	1189794	779055	14,90	2551
		м3		2430,00	1744,82	416016	298713	109	5,99	1025
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	178,048	298,00	--	53058	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,158	71100,00	--	153434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,192	68800,00	--	82010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,656	64400,00	--	428646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	7,33	62100,00	--	455193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	3,012	59900,00	--	180419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, D 6 мм	0,105	69000,00	--	7245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,073	60300,00	--	4402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0130-78-3	Обмазочная гидроизоляция	1799,2	317,51	13,70	571264	24649	211547	0,61	1089
		м2		102,83	5,04	185012	9068	109	0,02	44
24	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2792	32,23	30,77	89995	85911	26446	0,01	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,42	8,34	3965	23299	97	0,03	80
25	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5025	182,70	182,70	918068	918068	183614	--	--
		т		--	36,54	--	183614	100	0,77	3856
26	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2792	3,35	3,35	9358	9358	3149	--	--
		м3		--	1,16	--	3247	97	--	11
27	Е0101-27-11 к=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (добавить до 50 м)	2792	13,34	13,34	37234	37234	12530	--	--
		м3		--	4,63	--	12918	97	0,02	42
28	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м(засыпка за подпорными стенками дренирующим грунтом)	3193,75	3,35	3,35	10704	10704	3602	--	--
		м3		--	1,16	--	3714	97	--	12
29	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3193,75	630,00	--	2012063	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	940,8	12,51	12,51	11767	11767	3907	--	--
		м3		--	4,28	--	4028	97	0,01	13
37	Е0101-135-1	Полив уплотняемого грунта насыпей водой	940,8	14,12	12,00	13282	11287	3983	0,01	11
		м3		1,62	2,75	1524	2582	97	0,01	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			8611558	2703247			4124
			Тенге			673198	624961			6686
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8611558				
	Материалы -		Тенге			619052				
	Всего заработная плата -		Тенге				1298159			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1311349				
	Местные материалы -		Тенге			3304713				
		Накладные расходы -	Тенге			1385167				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207775			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			599804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10596529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1505934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10596529				11502
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1505934			
		Сметная заработная плата -	Тенге							4124
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8611558	2703247			6686
			Тенге			673198	624961			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8611558				
	Материалы -		Тенге			619052				
	Всего заработная плата -		Тенге				1298159			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1311349				
	Местные материалы -		Тенге			3304713				
		Накладные расходы -	Тенге			1385167				693
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				207775			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			599804				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10596529				11502
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				1505934			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			10596529				11502
		Сметная заработная плата -	Тенге				1505934			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			10596529				
		Сметная заработная плата -								
		итого по форме	Тенге			508 633				
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			11 105 162				
		ИТОГО:	Тенге			199 893				
		Удорожание работ в зимний период 1,8%	Тенге			111 052				
		Выслуга лет 1%	Тенге			44 421				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			11 460 528				
		Итого:	Тенге			11 460 528				
		Итого в базовых ценах 2001г (МРП 775)	Тенге			29 309 375				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557419	Тенге			586 188				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			29 895 563				
		ИТОГО:	Тенге			3 587 468				
		НДС (12%)	Тенге			33 483 030				
		Итого к оплате:	**Тенге**			**33 483 030**				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	**Тенге**			**3 587 468**				
		В том числе НДС 12,0% :								

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____

Технический надзор ТОО "ИПЦ Альянс"

_____ Базарбаев Н.Т.

Подрядчик: ТОО "Даулет-Дорстрой"
Зам.директора ТОО "Даулет-Дорстрой"

_____ Елышев А.Б.