Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района, ЮКО"

Форма № 3-КС

Инженер: ТОО "СК Курылыс инжиниринг" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №13 от 25. 06. 2015 г.

Авторский надзор: ТОО "Купол" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №12 от 25. 06. 2015 г.

Подрядчик: ТОО "Корпорация "Сити-Строй" Доп.соглошение №2 от 11.04.2016г к договору №6 от 23. 06. 2015 г.

Наименование объекта: Строительство учебного блока, мастерских, спортзала, актового зала и столовой к основной школе "Женис" в с. Коксаек, Коксаевского с/о, Толебийского р-на , ЮКО

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат на апрель месяц 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудования			приобритение материалов	Другие дсп. Расходы		
						С начала года	За отчетный месяц					
Затраты подрядчика	106 118 402	66 651 209	11 369 829	21 752 392	59 510 008						7 141 201	66 651 209
Инжиниринговые услуги	1 432 598	899 791	-		899 791							899 791
Всего по стройке	107 551 000	67 551 000	11 369 829	21 752 392	60 409 799	-	-	-	-	-	7 141 201	67 551 000

ЗАКАЗЧИК:
Начальник отдела "Отдел строительства Толебийского района, ЮКО"
_____ Е. Бекболатов

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
_____ З.Сахов
Инженер-эксперт _____ Мусаев Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Корпорация "Сити-Строй"
_____ А.Капыбеков