от 26.05.2023г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау"**
БИН 010840003064
ИИК KZ82070103KSN3012000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №210 от 10.08.2022г., допсоглашение210/1 от 25.01.2023г

Акт №2
выполненных работ за период с 10 апреля до 26 мая 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №210 от 10.08.2022г , допсоглашение 210/1от25.01.23г	95 363 430,43
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	47 751 631,20
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	**Работы по " Реконструкции внутриквартальных дорог 8 микрорайон"**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	47 751 631,20
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	0,00
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	95 363 430,43
8	Сумма выполненных работ за период с 10.04.2023г по 26.05.2023г	47 611 799,23
9	Сумма удержания резерва 5%	2 380 589,96
9	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**45 231 209,27**
10	В т. ч. без НДС	40 385 008,28
12	НДС	4 846 200,99

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Кабидулла И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Агродор"
Наименование стройки -Реконструкции внутриквартальных дорог 8 микрорайон

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за период с 10 апреля по 26 мая 2023года

КОД	КОД	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 210	10.08.2022года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе в отчетном месяце без НДС	из графы 1/2							
			строительно-монтажные работы по акту	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				СМР (из гр.3) в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**85 145 920,03**								**10 217 510,40**	**95 363 430,43**
в том числе										
за период с 10.04.23г- по 26.05.23г		**42 510 535,03**	**42 510 535,03**						**5 101 264,20**	**47 611 799,23**
Сумма удержания резерва 5%										**2 380 589,96**
Всего к оплате										**45 231 209,27**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Агродор" БИН 921140000403
Директор
_____ **Мальчушкина Н.Ю.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау"
Руководитель
_____ **Кабидулла И.**

Эксперт технического надзора ТОО "СтройЭксперт- Астана"
_____ **Ешкеев А.И.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог,строительства и жилищной
Генподрядчик: ТОО "Агродор"
Наименование стройки - Реконструкция внутриквартальных дорог 8 микрорайона г.Темиртау Карагандинская облас

Наименование объекта - Автомобильная дорога L-0,590 км

Договор № 210 от 10.08.2022года, допсоглашение 210/1 от 25.01.2023года

АКТ ПРИЕМКИ
выполненных работ
за период с 10 апреля по 26 мая 2023года

на Реконструкцию внутриквартальных дорог 8 микрорайона

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды (ТИП1)										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,2		190725,06	3147,64	419595	6924	412671	2214	455554
		НР - 72%, СП - 8%				--	1397,94	--	3075		33745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	216-201-0202	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	1,03	2,266	182114,00				412670		
2	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Нижний слой.Покрытия толщиной 4(7) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4451		1976,10	244,07	8795609	1086355	7558155	226244	9743601
		НР - 72%, СП - 8%				33,95	36,65	151099	163129		721748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-501-0402	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	0,0959	426,8509	17686,00				7549285		
2.2	216-201-0202	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,000011	0,048071	182114,00				8754		
2.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	4,451	27,00				120		
3	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	4451		1250,57	0,15	5566298	668	5485768	57500	6073702
		НР - 72%, СП - 8%				17,94	--	79862	--		449904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0696	309,7896	17686,00				5478939		
3.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000008	0,037388	182114,00				6809		
		Согласно Протокола от 12.05.2023г										
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,3192	190725,06	3147,64	251604	4152	247452	1328	273166
		НР - 72%; СП - 8%				--	1397,94	--	1844		20235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	1,358776	182114,00				247452		
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Верхний слой.Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		4415	2551,32	257,60	11264065	1137304	9976884	221585	12404502
		НР - 72%; СП - 8%				33,95	35,76	149877	157880		918852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0976	430,904	23133,00				9968102		
5.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,047682	182114,00				8684		
5.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	4,415	27,00				119		
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		4415	566,36	0,05	2500483	221	2473857	19012	2721054
		НР - 72%; СП - 8%				5,98	--	26405	--		201560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0242	106,843	23133,00				2471599		
6.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,012362	182114,00				2251		
		Установка бортового камня										
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		173	1358,29	45,05	234985	7794	27029	146406	411902
		НР - 72%; СП - 8%				1157,00	18,38	200162	3180		30511	
8	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		7,785	50317,00	--	391718	--	391718	--	423055
		СП - 8%				--	--	--	--		31337	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3		9,565	29331,32	1769,34	280554	16924	245393	15649	319899
		НР - 72%; СП - 8%				1906,63	365,70	18237	3498		23696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	9,7563	22915,00				223566		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					29704911	2260342	26818927	689938	32826435
								625642	332606	--	2431588	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					29704911				
	Материалы		тенге					26427209				
	Всего заработная плата		тенге						958248			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					391718				
		Накладные расходы	тенге					689938				
		Сметная прибыль	тенге					2431588				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					32826437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									525
		Сметная заработная плата	тенге						958248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					32826437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									525
		Сметная заработная плата	тенге						958248			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство тротуаров с учетом Протокола согласования от 12.05.2023год										
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	176,3		1358,29	45,05	239467	7942	27545	149199	419759
		НР - 72%, СП - 8%				1157,00	18,38	203980	3240		31093	
11	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	2,8208		50317,00	--	141934	--	141934	--	153289
		СП - 8%				--	--	--	--		11355	
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,606		29331,32	1769,34	164431	9919	143823	9172	187491
		НР - 72%, СП - 8%				1906,63	365,70	10689	2050		13888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0608	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	1,02	5,71812	22915,00				131031		
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	11,414		4896,59	1502,67	55890	17152	36282	4751	65492
		НР - 72%, СП - 8%				215,15	362,97	2456	4143		4851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,22	13,92508	2604,00				36261		
13.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,07	0,79898	27,00				22		
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,748		190725,06	3147,64	142662	2355	140307	753	154888
		НР - 72%, СП - 8%				--	1397,94	--	1046		11473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	216-201-0202	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	1,03	0,77044	182114,00				140308		
15	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	987,5		2053,81	4,26	2028136	4206	1750947	197671	2403872
		НР - 72%, СП - 8%				276,44	1,58	272983	1560		178065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,005	4,9375	2429,00				11993		
15.2	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0714	70,5075	23133,00				1631050		
15.3	216-201-0202	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,0006	0,5925	182114,00				107903		
16	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	987,5		648,88	--	640771	--	552822	63323	760422

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				89,06	--	87949	--		56328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0242	23,8975	23133,00				552821		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**3413291**	**41574**	**2793660**	**424869**	**4145213**
								578057	**12039**	**--**	**307053**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**3413291**				
	Материалы		тенге					**2651727**				
	Всего заработная плата		тенге						**590096**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**141934**				
		Накладные расходы	тенге					**424869**				
		Сметная прибыль	тенге					**307053**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**4145213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**364**
		Сметная заработная плата	тенге						**590096**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**4145213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**364**
		Сметная заработная плата	тенге						**590096**			
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство										
		Устройство дорожных разметок										
17	**1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,363**		**271190,17**	**4648,69**	**98442**	**1687**	**94934**	**1912**	**108382**
		НР - 72%; СП - 8%				**5015,55**	**2300,33**	**1821**	**835**		**8028**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	**251-103-0201**	**Термопластик для дорожной разметки ТР-АК**	**кг**	**625**	**226,875**	**405,00**				**91884**		
18	**1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,167**		**205808,92**	**4648,69**	**34370**	**776**	**32756**	**880**	**38070**
		НР - 72%; СП - 8%				**5015,55**	**2300,33**	**838**	**384**		**2820**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	**251-103-0201**	**Термопластик для дорожной разметки ТР-АК**	**кг**	**468,75**	**78,28125**	**405,00**				**31704**		
19	**1127-0903-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	**м2 разметки**	**43,2**		**6732,97**	**23,66**	**290864**	**1022**	**260143**	**21584**	**337443**
		НР - 72%; СП - 8%				**687,47**	**6,45**	**29699**	**279**		**24996**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	**251-103-0204**	**Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем**	**кг**	**4,636**	**200,2752**	**1284,00**				**257153**		
20	**1127-0903-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-350. Устройство**	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	**10,8**		**4449,35**	**608,87**	**48053**	**6575**	**--**	**31432**	**85844**
		НР - 72%; СП - 8%				**3840,48**	**201,71**	**41477**	**2178**		**6359**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	Дог цена	ИДН -300 (лежачий полицейский 50х30 см) средний элемент	шт	60		5253,00	--	315180	--	315180	--	340394
		СП - 8%				--	--	--	--		25214	
22	Дог цена	ИДН-300-2 концевой элемент	шт	12		2448,00	--	29376	--	29376	--	31726
		СП - 8%				--	--	--	--		2350	
23	Дог цена	Анкерный болт простой 10-12-100	шт	276		117,30	--	32375	--	32375	--	34965
		СП - 8%				--	--	--	--		2590	
		Установка дорожных знаков										
24	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	34		7180,24	1187,18	244128	40364	20127	142040	417061
		НР - 72%; СП - 8%				5401,09	401,20	183637	13641		30893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	0,01632	813201,00				13271		
24.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000194	0,006579	690431,00				4542		
25	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	20		1302,10	--	26042	--	2750	16770	46237
		НР - 72%; СП - 8%				1164,61	--	23292	--		3425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,0096	286428,00				2750		
	С учетом протокола согласования от 12.05.2023года											
26	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,48		35182,31	1847,80	87252	4582	62159	15489	110960
		НР - 72%; СП - 8%				8270,42	403,76	20511	1001		8219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,5296	20811,00				52644		
27	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,96		6301,71	478,71	31257	2375	24991	3323	37346
		НР - 72%; СП - 8%				784,48	145,94	3891	724		2766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3	м3	0,0368	0,182528	4728,00				863		
27.2	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,0596	0,295616	4659,00				1377		
27.3	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0248	0,123008	182109,00				22401		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1237339	57381	874791	233430	1588428
								305166	19042	--	117660	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1237339				
	Материалы		тенге					497860				
	Всего заработная плата		тенге						324208			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					376931				
		Накладные расходы	тенге					233430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				117660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1588429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	тенге					324208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1588429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	тенге					324208			

РАЗДЕЛ 4. Сети дождевой канализации с учетом Протоколов согласования

28	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	м лотка	77,4	5207,33	2665,15	403047	206282	--	201991	653442
		НР - 72%; СП - 8%			2542,18	1082,42	196764	83779		48403	
29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	3,724	2604,00	--	9697	--	9697	--	10473
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
30	212-101-2008 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	1,64	28285,00	--	46387	--	46387	--	50098
		СП - 8%			--	--	--	--		3711	
31	225-203-0501 РСНБ РК 2022	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м3	2,4768	134985,00	--	334331	--	334331	--	361077
		СП - 8%			--	--	--	--		26746	

Добавить бетонирование откосов от лотка к бортовому камню на всем протяжении с двух сторон

32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная (бетонирование откосов от лотка к бортовому камню). Устройство**	м3	25,6	29331,32	1769,34	750882	45295	656777	41884	856187
		НР - 72%; СП - 8%			1906,63	365,70	48810	9362		63421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	212-101-0608	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	1,02 26,112	22915,00				598356		
33	1127-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,78	7302,89	4932,56	5696	3848	202	2162	8487
		НР - 72%; СП - 8%			2109,80	1740,79	1646	1358		629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	212-402-0103	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	м3	0,0057 0,004446	25832,00				115		
33.2	212-101-0608	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	0,0033 0,002574	22915,00				59		
34	225-202-0406 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6**	шт.	6	24371,00	--	146226	--	146226	--	157924
		СП - 8%			--	--	--	--		11698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1696266	255425	1193620	246037	2097688
	Стоимость общестроительных работ		тенге				247220	94499	--	155384	
	Материалы		тенге				1696266				
	Всего заработная плата		тенге				656980				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					341719			
							536641				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				246037				
		Сметная прибыль	тенге				155384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2097687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	тенге					341719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2097687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	тенге					341719			
		РАЗДЕЛ 5. Работы по переносу столбов согласно Протокола от 01.09.2022года									
		Перенос столбов освещения Проезд №2(левая сторона)									
		Демонтаж опор									
35	1133-0303-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Демонтаж опор.Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т.Демонтаж**	опора	2	5455,69	3546,48	10911	7093	--	4823	16993
		НР - 72%; СП - 8%			1909,21	1440,32	3818	2881		1259	
36	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	0,6	28059,45	13276,66	16836	7966	--	8861	27753
		НР - 72%; СП - 8%			14782,79	5728,62	8870	3437		2056	
		Установка опоры									
37	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2**	котлован	0,6	7577,84	5782,60	4547	3469	--	1920	6985
		НР - 72%; СП - 8%			1795,24	2650,19	1077	1590		517	
38	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	0,6	6530,94	--	3919	--	--	2821	7280
		НР - 72%; СП - 8%			6530,94	--	3919	--		539	
39	212-101-2004 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	м3	0,6	28399,00	--	17039	--	17039	--	18402
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
40	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Монтаж опоры.Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8.Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	2	37501,48	14868,52	75003	29737	--	41453	125772
		НР - 72%; СП - 8%			22632,96	6153,50	45266	12307		9316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				128255	48265	17039	59878	203185
							62950	20215	--	15050	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				128255				
	Всего заработная плата		тенге					83165			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				17039				
		Накладные расходы	тенге				59878				
		Сметная прибыль	тенге				15050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				203183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	тенге					83165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				203183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	тенге					83165			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Работы по опусканию колодцев до рабочей отметки согласно Протоколов согласования											
41	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Люки чугунные. Демонтаж НР - 72%, СП - 8%	люк	9	3181,95	--	28638	--	--	20619	53198
					3181,95	--	28638	--		3941	
42	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Қ=0,8прим	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство (демонтаж). Грунты мокрые НР - 72%, СП - 8%	м3 конструкций колодца	1,602	34997,71	11467,37	56066	18371	--	32593	95751
					23530,34	4726,54	37696	7572		7093	
43	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 72%, СП - 8%	м3 конструкций колодца	0,9	54080,10	16134,67	48672	14521	7679	23347	77781
					29412,92	6617,15	26472	5955		5762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41 0,369	20811,00				7679		
44	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка (ранее демонтированные) НР - 72%, СП - 8%	шт.	9	2567,91	312,82	23111	2816	--	15528	41730
					2255,09	141,20	20296	1271		3091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				156487	35708	7679	92087	268460
	Стоимость общестроительных работ		тенге				113102	14798	--	19887	
	Материалы		тенге				156487				
	Всего заработная плата		тенге				7679				
		Накладные расходы	тенге					127900			
		Сметная прибыль	тенге				92087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				268461				
		Сметная заработная плата	тенге								86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					127900			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				268461				
		Сметная заработная плата	тенге								86
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					127900			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									41129410
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1932137				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2698695			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					493199			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						31705718		
		- Накладные расходы	тенге							1746239	
		- Сметная прибыль	тенге							3046622	
		ИТОГО по смете в текущих ценах.	**Тенге**				41129410				
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				427746				
		Итого	Тенге				41557156				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -3,39%	Тенге				1408788				
		ИТОГО	**Тенге**				42965942,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**				**859318,90**				
		ИТОГО сметная стоимость	**Тенге**				**43825260,90**				
		Итого в текущих ценах с учетом предоставленной скидки	**Тенге**				**42 510 535,03**				
		НДС - 12%	**Тенге**				**5 101 264,20**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**				**47 611 799,23**				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт: ТОО "СтройЭксперт- Астана"

_____Ешкеев А.И. (директор)

Авторский надзор : ТОО "ТМ Проект Строй"

_____Алибаев А.А. (директор)

Принял: ГУ « Отдел ЖКХ , пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г. Темиртау»:

_____Кабидулла И.(руководитель)