возврат 5%

от 29.05.2023г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау"**
БИН 010840003064
ИИК KZ82070103KSN3012000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №210 от 10.08.2022г., допсоглашение210/1 от 25.01.2023г

Акт №3
выполненных работ за период с 10 апреля до 26 мая 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №210 от 10.08.2022г , допсоглашение 210/1от25.01.23г	95 363 430,43
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	95 363 430,43
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	**Работы по " Реконструкции внутриквартальных дорог 8 микрорайон"**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	92 982 840,47
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	2 380 589,96
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	95 363 430,43
8	Сумма выполненных работ за период с 10.04.2023г по 26.05.2023г	47 611 799,23
9	Сумма удержания резерва 5%	
9	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**2 380 589,96**
10	В т. ч. без НДС	2 125 526,75
12	НДС	255 063,21

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Кабидулла И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.