Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Актогай-Шолаксор, км 88-164 (76км) Актогайский район Павлодарской области

СПРАВКА № 5 от 31 мая 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май

код Заказчика	код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор № 24 от 31 марта 2021 г., доп.соглаш.№ 24/1 от 20.04.2021 г., доп.соглаш. № 24/2 от 05.10.2021 г., доп.соглаш. № 24/3 от 19.10.2021 г., доп.соглаш № 24/4 от 11.01.2022 г., доп. соглаш.№ 24/5 от 23.09.2022 г., доп.соглаш. № 24/6 от 10.01.2023 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	198 192 494,62	176 957 584,48							21 234 910,14	
текущий год	36 643 767,53	32 717 649,58							3 926 117,95	
за месяц	1 735 942,57	1 549 948,72							185 993,85	
Предоплата	0,00									
К оплате:	1 735 942,57	1 549 948,72							185 993,85	1 735 942,57

К оплате: Один миллион семьсот тридцать пять тысяч девятьсот сорок два тенге 57 тыин

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Кашкиров К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Дюсекеев К.С.