Заказчик: АО НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АИС Проект"
Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на капитальный ремонт по восстановлению откосной части дороги и ремонта моста через р.Конбе на а/д Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 141-142+200

СПРАВКА № 2 от "20" июня 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		090140000306/230277/00	27.02.2023	РБ		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по проекту	11 600 000,00									
В том числе: в текущем месяце	4 100 000,00	3 660 714,29							439 285,71	4 100 000,00
Выплата аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 15% (согл.дог.п.13.8)	1 740 000,00	549 107,15							65 892,85	615 000,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	**9 860 000,00**	**3 111 607,14**							**373 392,86**	**3 485 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор Алматинского ОФ АО НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Акылтаев Н.Д.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор ТОО "АИС Проект"

_____ **Некрасов М.А.**

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Проектировщик: ТОО "АИС Проект"
Объект: Разработка ПСД на капитальный ремонт по восстановлению откосной части дороги и ремонта моста через р.Конбе на а/д Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 141-142+200

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
к договору №090140000306/230277/00 от 27.02.2023 г.
за июнь 2023 г.

№	Наименование работ	Стоимость договора, с НДС	Выполнение		
			с начала работ, тенге	%	в том числе за отчетный период
1	Сбор исходных данных	1 500 000,00	1 500 000,00	100%	1 000 000,00
2	Инженерно-геодезические изыскания	2 500 000,00	2 500 000,00	100%	
3	инженерно-геологические изыскания	3 500 000,00	3 500 000,00	100%	
4	инженерно-гидрографические изыскания	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	
5	план трассы	1 600 000,00	1 600 000,00	100%	1 600 000,00
6	поперечный профиль	1 000 000,00	500 000,00	50%	500 000,00
7	продольный профиль	1 000 000,00	500 000,00	50%	500 000,00
8	конструкция дорожной одежды	1 000 000,00	500 000,00	50%	500 000,00
9	ведомости и пояснительная записка	1 600 000,00			
10	план обустройства	1 600 000,00			
11	ОВОС	1 000 000,00			
12	ПОС (проект организации строительства)	1 600 000,00			
13	Автодорожный мост	5130109,43			
14	Сметная документация	2 000 000,00			
	ИТОГО:	**26 030 109,43**	**11 600 000,00**	**45%**	**4 100 000,00**
	в том числе НДС	**2 788 940,30**			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора Алматинского ОФ АО НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Калтаев Ж.К.**

Гл. спец. ОКК и ПР Алматинский ОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____ **Елігулов Ә.**

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Генеральный директор ТОО "АИС Проект"

_____ **Некрасов М.А.**