Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Даулет Дорстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая-ул. Громова**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 125 Доп.согл. №2	17. 10. 2016 год 23. 02. 2017 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце за июнь 2017г. без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая-ул. Громова	97 712 706	15 320 268							1 838 432	17 158 700
Всего:	**97 712 706**	**15 320 268**							**1 838 432**	**17 158 700**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы""**

Подрядчик: **ТОО "Даулет-Дорстрой"**