Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Приказ №656 от 19 сентября 2018 года.

Заказчик: ТОО "ДС-ТАС" БИН 011240005110

Подрядчик: ТОО "Сантех Комплект Групп" БИН 150240009367

Подрядные работы: Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления 323 квартал, ул. Богенбай батыра 75, ул. Панфилова 199-206

Комплексные работы по строительству : Наружные сети газоснабжения 323 квартал, ул. Богенбай батыра 75, ул. Панфилова 199-206

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2021 г.

	Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименован.	код	наименование	код
					№4	29.09.2020				
Наимеование пусковых камплексов, объектов	**Стоимость выполненных работ и затрат тенге**								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	СМР в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнитель		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления 323 квартал, ул. Богенбай батыра 75, ул. Панфилова 199-206	147 390 261,09	131 598 447,40							15 791 813,69	147 390 261,09
Всего к оплате	**147 390 261,09**	131 598 447,40							15 791 813,69	147 390 261,09

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)