Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_9_» февраля 2016 г.

Заказчик ___КГП на ПХВ «Центральная районная больница Жамбылского района_Управления Здравоохранения Акимата Жамбылской области» 080200 Жамбылская область,с.Аса ул.Абая 102 В_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии_от_5_февраля 2016 года ТОО «ТаразЭлитСтрой» директор Федотова Г.А._г.Тараз ул.Сулейманова_92_А_____

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ_от_8_февраля 2016 года ИП _«СЕМБАЕВ»_Сембаев_Е.Н._аттестат_АДС_и_ЖКХ_№02056,_№_02057,_№_02058_от_30.05.2012 г.,протокол_№_0017922,_№_0017923,_№_0017924_от_30.05.2012 г._____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_от_8_февраля_2016_г._ИП «ПОПОВ В.В.»_Попов В.В._госстройлицензия ГСЛ-Ф002703_от_24.09.2004_г._____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:_Врачебная амбулатория_в_селе_____ Бесагаш_Капитальный ремонт_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: _Жамбылская обл,Жамбылский район,с.Бесааш_ул.Мира_№_34_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20____года

№_____

_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ«Управление_государственного_архитектурно-строительного контроля_акимата Жамбылской области от 07.07.2015_г._____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации_«Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Бесагаш по ул.Мира № 34» ____ИП «Попов В.В».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)__главным врачом ЦРБ Жамбылского района_____

_____31.12.2013 г._____;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _07.07.2016_г._____;

месяц, год

окончание работ _04.08.2015_г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:_____

по норме или по проекту организации строительства,

месяц:_____;

фактически,

месяц:_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числ пускового комплекса и очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактичес
Общая площадь	$м^2$		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир	
		общая	жилая		общая	жил
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _____16175,0_____тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ_____ _____тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____15080,800_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ _____тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Врачебная амбулатория в с.Бесагаш принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Главный врач ЦРБ Жамбылского района Сауруков А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Сембаев Е.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Попов В.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Директор ТОО «ТаразЭлитСтрой»
Федотова Г.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат за июль месяц 2015 года

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор о государственных закупках работ №159 от 10.06.2015 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Бес-Агаш по ул. Мира №34 Жамбылского района Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Бес-Агаш по ул. Мира №34 Жамбылского района Жамбылской области	7 000 000									
в т.ч.июль месяц		6 250 000	-	-	-	-	-	-	750 000	7 000 000
Итого к оплате		**6 250 000**							**750 000**	**7 000 000**

Итого к оплате: Семь миллионов тенге 00 тиын

Заказчик
Главный врач КГП на ПХВ "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
_____ Сауруков А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"
_____ Федотова Г.А.

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор о государственных закупках работ №159 от 10.06.2015 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Бес-Агаш по ул. Мира №34 Жамбылского района Жамбылской области

АКТ №1
выполненных ремонтных работ за июль месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтно-строительные работы										
РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка										
1	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуровании стен	156,772	139,20	1,49	21823	233	6523	0,26	40
		м2		43,47	0,56	6815	89	94,5	-	1
2	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	156,772	388,60	2,74	60923	429	31917	1,16	182
		м2		214,76	0,68	33668	106	94,5	0,03	5
3	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	156,772	318,52	2,54	49934	397	4016	0,15	23
		м2		26,14	0,96	4098	152	94,5	-	1
РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
4	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	756,905	32,87	-	24879	-	24879	0,23	172
		м2		32,87	-	24879	-	100,00	-	-
5	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков из ДВП	201,955	21,98	0,69	4439	139	4668	0,15	30
		м2		21,29	0,11	4300	22	108	-	-
6	Е0110-12-1	Подшивка гипсокартоном	201,38	106,47	6,85	21442	1379	21610	0,60	123

		м2		96,77	2,59	19489	521	108	0,01	3
7	С11011-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	201,38	167,00	-	33630	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	201,38	450,49	4,93	90721	991	22700	0,64	127
		м2		117,43	1,86	23647	376	94,5	0,01	2
9	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	201,38	338,18	2,91	68102	587	17988	0,56	114
		м2		93,41	1,10	18813	222	94,5	0,01	1
10	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	125,935	370,50	4,29	46658	539	10285	0,52	66
		м2		84,79	1,64	10678	206	94,5	0,01	1
11	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	125,935	316,78	2,63	39894	330	9017	0,45	57
		м2		74,78	0,99	9418	125	94,5	-	1
12	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуровании стен	449,76	139,20	1,49	62605	668	18717	0,26	114
		м2		43,47	0,56	19551	254	94,5	-	2
13	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	449,76	388,60	2,74	174781	1228	91565	1,16	524
		м2		214,76	0,68	96592	301	94,5	0,03	16
14	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	24,28	254,50	2,45	6179	59	2886	0,70	17
		м2		125,24	0,56	3040	14	94,5	0,03	1
15	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	341,3085	370,50	4,29	126453	1463	27875	0,52	179
		м2		84,79	1,64	28940	559	94,5	0,01	1
16	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	341,305	185,31	2,35	63251	802	29332	0,54	182
		м2		90,05	0,90	30732	307	94,5	-	3
17	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	2,58	1801,12	466,04	4647	1202	2349	4,28	11

		м3		683,10	174,37	1762	450	106,2	0,85	2
18	Е143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	162	43,00	-	6966	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	0,73	8011,81	122,90	5849	90	584	5,07	4
		м3		799,54	46,44	584	34	94,5	0,23	-
20	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	2,58	1801,12	466,04	4647	1202	2349	4,28	11
		м3		683,10	174,37	1762	450	106,2	0,85	2
21	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	162	43,00	-	6966	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
			РАЗДЕЛ 3. Окна и двери							
22	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13,5	215,57	21,24	2910	287	2882	1,29	17
		шт		194,33	3,31	2623	45	108	0,03	1
23	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	23,445	74,90	6,81	1756	160	1751	0,46	11
		м2		68,09	1,08	1596	25	108	0,01	-
24	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	26,37	371,23	23,59	9788	622	4695	0,94	25
		м2		156,91	7,99	4138	211	108	0,04	1
25	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	26,37	14400,00	-	379728	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
26	С12061-194 прим.	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 200 мм	17,5	2030,00	-	35525	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11,5	320,85	30,15	3690	347	3647	1,96	23
		шт		290,70	2,90	3343	33	108	0,19	2

28	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	21,865	59,88	6,55	1309	143	1284	0,36	8
		м2		53,33	1,04	1166	23	108	0,01	-
29	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	23,625	392,85	24,17	9281	571	4299	0,96	23
		м2		160,30	8,22	3787	194	108	0,04	1
30	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, глухие, с фурнитурой	23,625	13000,00	-	307125	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0115-55-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине 200 мм	13,155	1526,12	2,35	20076	31	17059	5,87	77
		м2		1371,38	0,90	18041	12	94,5	-	-
32	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	13,155	668,68	7,65	8796	101	2057	0,93	12
		м2		162,60	2,90	2139	38	94,5	0,01	-
33	Е0115-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	13,155	316,78	2,63	4167	35	942	0,45	6
		м2		74,78	0,99	985	13	94,5	-	-
			РАЗДЕЛ 4. Полы							
34	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	181,595	17,38	0,93	3156	169	3335	0,11	21
		1м2		16,45	0,14	2987	25	110,7	-	-
35	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	120,205	5,64	0,19	678	23	728	0,04	4
		1м		5,45	0,02	655	2	110,7	-	-
36	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	42,305	51,33	4,89	2172	207	2214	0,34	13
		1м2		46,44	0,83	1965	35	110,7	0,01	1
37	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	62,11	52,75	3,28	3276	204	915	0,08	5
		м2		12,09	1,24	750	77	110,7	0,01	1
38	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	201,38	248,78	14,01	50100	2821	22739	0,67	136
				99,79	2,21	20096	445	110,7	0,01	3

			1м2								
39	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		201,38	935,06	6,13	188302	1232	15512	0,44	89
					67,28	2,31	13547	466	110,7	0,01	3
			м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1956624	18692	413319		2444
				Тенге			416586	5830			56

Накладные расходы	Тенге	413319
Итого	Тенге	2369943
Транспортные и заготовит.-складские расходы	Тенге	1294
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	151544
Итого	Тенге	2522781
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	73420
Итого	Тенге	2596201
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	24955
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	27725
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	11090
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	2659971
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2014 года, К = 2,38968	Тенге	6356470
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	127129
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	6483600
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 15 080 800 / 15 644 459 = 0,963970694032948	Тенге	6250000
НДС, 12%	Тенге	750000
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	7000000

Заказчик

Главный врач КГП на ПХВ "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

_____ Сауруков А.М.

Подрядчик

Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"

_____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____ Сембаев Е.Н.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных ремонтных работ и затрат за август месяц 2015 года

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор о государственных закупках работ №159 от 10.06.2015 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Бес-Агаш по ул. Мира №34 Жамбылского района Жамбылской области

Наименование выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в ценах 2001 г .	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. дополнит. затраты		
Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Бес-Агаш по ул. Мира №34 Жамбылского района Жамбылской области	15 080 800									
в т.ч. август месяц		7 215 000	-	-	-	-	-	-	865 800	8 080 800
Итого к оплате		**7 215 000**							**865 800**	**8 080 800**

Итого к оплате: Восемь миллионов восемьдесят тысяч восемьсот тенге 00 тиын

Заказчик
Главный врач КГП на ПХВ "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
_____ Сауруков А.М.

Подрядчик
Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"
_____ Федотова Г.А.

Заказчик - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор - Договор о государственных закупках работ №159 от 10.06.2015 года

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Бес-Агаш по ул. Мира №34 Жамбылского района Жамбылской области

АКТ №2
выполненных ремонтных работ за август месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтно-строительные работы										
РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка										
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	223,96	32,87	-	7362	-	7362	0,23	52
		м2		32,87	-	7362	-	100	-	-
2	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуровании стен	67,188	139,20	1,49	9353	100	2796	0,26	17
		м2		43,47	0,56	2921	38	94,5	-	-
3	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	67,188	388,60	2,74	26109	184	13679	1,16	78
		м2		214,76	0,68	14429	46	94,5	0,03	2
4	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	67,188	318,52	2,54	21401	171	1721	0,15	10
		м2		26,14	0,96	1756	65	94,5	-	-
РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
5	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	428,475	32,87	-	14084	-	14084	0,23	99
		м2		32,87	-	14084	-	100,00	-	-
6	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков из ДВП	201,955	21,98	0,69	4439	139	4668	0,15	30
		м2		21,29	0,11	4300	22	108	-	-

7	Е0110-12-1	Подшивка гипсокартоном	201,38	106,47	6,85	21441	1379	21610	0,60	121
		м2		96,77	2,59	19488	522	108	0,01	2
8	С11011-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	201,38	167,00	-	33630	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	201,38	450,49	4,93	90720	993	22701	0,64	129
		м2		117,43	1,86	23648	375	94,5	0,01	2
10	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	201,38	338,18	2,91	68103	586	17986	0,56	113
		м2		93,41	1,10	18811	222	94,5	0,01	2
11	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	125,935	370,50	4,29	46659	540	10286	0,52	65
		м2		84,79	1,64	10678	207	94,5	0,01	1
12	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	125,935	316,78	2,63	39894	331	9017	0,45	57
		м2		74,78	0,99	9417	125	94,5	-	-
13	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуровании стен	449,76	139,20	1,49	62607	670	18714	0,26	117
		м2		43,47	0,56	19551	252	94,5	-	2
14	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	449,76	388,60	2,74	174777	1232	91567	1,16	522
		м2		214,76	0,68	96590	306	94,5	0,03	13
15	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	24,28	254,50	2,45	6179	59	2887	0,70	17
		м2		125,24	0,56	3041	14	94,5	0,03	1
16	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	341,3085	370,50	4,29	126455	1464	27877	0,52	177
		м2		84,79	1,64	28940	560	94,5	0,01	3
17	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	341,305	185,31	2,35	63247	802	29334	0,54	184
		м2		90,05	0,90	30735	307	94,5	-	-
		РАЗДЕЛ 3. Окна и двери								
18	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой	13,5	215,57	21,24	2910	287	2882	1,29	17

		штукатурки в откосах шт		194,33	3,31	2623	45	108	0,03	-
19	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	23,445	74,90	6,81	1756	160	1751	0,46	11
		м2		68,09	1,08	1596	25	108	0,01	-
20	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	26,37	371,23	23,59	9789	622	4696	0,94	25
		м2		156,91	7,99	4138	211	108	0,04	1
21	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	26,37	14400,00	-	379728	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
22	С12061-194 прим.	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 200 мм	17,5	2030,00	-	35525	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11,5	320,85	30,15	3690	347	3647	1,96	23
		шт		290,70	2,90	3343	33	108	0,19	2
24	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	21,865	59,88	6,55	1309	143	1284	0,36	8
		м2		53,33	1,04	1166	23	108	0,01	-
25	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	23,625	392,85	24,17	9281	571	4300	0,96	23
		м2		160,30	8,22	3787	194	108	0,04	1
26	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, глухие, с фурнитурой	23,625	13000,00	-	307125	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0115-55-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине 200 мм	47,725	1526,12	2,35	72834	112	61890	5,87	280
		м2		1371,38	0,90	65449	43	94,5	-	-
28	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	47,725	668,68	7,65	31913	365	7464	0,93	44
		м2		162,60	2,90	7760	138	94,5	0,01	-
29	Е0115-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	47,725	316,78	2,63	15118	126	3417	0,45	21
				74,78	0,99	3569	47	94,5	-	-

		м2								
РАЗДЕЛ 4. Полы										
30	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	181,595	17,38	0,93	3156	169	3335	0,11	20
		1м2		16,45	0,14	2987	25	110,7	-	-
31	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	120,205	5,64	0,19	678	23	728	0,04	5
		1м		5,45	0,02	655	2	110,7	-	-
32	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	42,305	51,33	4,89	2172	207	2214	0,34	14
		1м2		46,44	0,83	1965	35	110,7	0,01	-
33	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	62,11	52,75	3,28	3276	204	917	0,08	5
		м2		12,09	1,24	751	77	110,7	0,01	1
34	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	201,38	248,78	14,01	50099	2821	22739	0,67	135
		1м2		99,79	2,21	20096	445	110,7	0,01	2
35	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	201,38	935,06	6,13	188302	1234	15514	0,44	89
		м2		67,28	2,31	13549	465	110,7	0,01	2
36	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	430,96	178,36	0,09	76866	39	7223	0,09	39
		1м		15,12	0,02	6516	9	110,7	-	-
РАЗДЕЛ 5. Электроосвещение										
37	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	231	3,69	-	852	-	829	0,03	6
		м		3,69	-	852	-	97,2	-	-
38	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям	551	104,75	0,06	57717	33	56069	0,60	331
		м		104,69	-	57684	-	97,2	-	-
39	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,231	52100,00	-	12035	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
40	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,32	60500,00	-	19360	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
41	Сцена фирмы	Кабель-канал	231	55,00	-	12705	-	-	-	-

		м		-	-	-	-	-	-	-	
42	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	52	8,42	-	438	-	426	0,06	3	
		шт		8,42	-	438	-	97,2	-	-	
43	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	52	37,55	-	1953	-	1898	0,24	12	
		шт		37,55	-	1953	-	97,2	-	-	
44	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	26	156,00	-	4056	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
45	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 РШ-П-20-С-25/220	26	237,00	-	6162	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
46	С151802-19	Коробка универсальная УК-Р-0, 5-30	16	70,00	-	1120	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
47	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,052	16300,00	-	848	-	-	-	-	
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-	
48	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцетных ламп	27	29,35	2,80	792	76	709	0,18	5	
		шт		26,55	0,45	717	12	97,2	-	-	
49	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	34	329,06	2,81	11188	96	10797	1,87	64	
		шт		326,25	0,45	11093	15	97,2	-	-	
50	С151702-19	Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4	34	3550,00	-	120700	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
51	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	68	17,00	-	1156	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
52	С151706-20	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип В235-245-150	68	70,00	-	4760	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
53	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	11,48	27,10	-	311	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

			т								
54	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	11,48	108,20	108,20	1242	1242	248	-	-
			т	-	21,64	-	248	100	0,45	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2269382	17528	511261		2967
			Тенге			518437	5151			43

Накладные расходы	Тенге	511261
Итого	Тенге	2780643
Транспортные и заготовит.-складские расходы	Тенге	1294
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	151544
Итого	Тенге	2933480
Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	73420
Итого	Тенге	3006900
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время, 0,90%	Тенге	24955
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	27725
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	11090
Итого стоимость ремонтных работ в базовых ценах 2001 года	Тенге	3070670
Итого стоимость ремонтных работ в текущих ценах 2014 года, К = 2,38968	Тенге	7337909
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	146758
Итого стоимость ремонтных работ в текущем уровне цен	Тенге	7484667
Итого стоимость ремонтных работ с учетом понижающего коэффициента, К = 15 080 800 / 15 644 459 = 0,963970694032948	Тенге	7215000
НДС, 12%	Тенге	865800
ВСЕГО стоимость ремонтных работ с учетом НДС	Тенге	8080800

Заказчик

Главный врач КГП на ПХВ "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

_____ Сауруков А.М.

Подрядчик

Директор ТОО "ТаразЭлитСтрой"

_____ Федотова Г.А.

Эксперт по осуществлению технического надзора на объекте (инжиниринговые услуги) _____ Сембаев Е.Н.

Счет-фактура № 1 от 13 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №159 от 10.06.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая 94

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240002166, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области",Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая 94

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240002166, Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая 94

ИИК получателя: KZ599261301153199000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулаториив с.Бес-Агаш по ул.Мира №34 Жамбылского района Жамбылской области	шт	1	6 250 000,00	6 250 000,00	12%	750 000,00	7 000 000,00		
Всего по счету:					**6 250 000,00**		**750 000,00**	**7 000 000,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 3 от 18 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240005143, г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006778, от 12.09.2012

ИИК поставщика: KZ4984913KZ001841548, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №159 от 10.06.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая 94

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240005143, Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой",г.Тараз ,ул.Сулейменова 92 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240002166, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области",Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая 94

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240002166, Жамбылский район, с.Аса, ул.Абая 94

ИИК получателя: KZ37914142203KZ0004F, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулаториив с.Бес-Агаш по ул.Мира №34 Жамбылского района Жамбылской области	шт	1	7 215 000,00	7 215 000,00	12%	865 800,00	8 080 800,00		
Всего по счету:					**7 215 000,00**		**865 800,00**	**8 080 800,00**		

Руководитель: Федотова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл. бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Свиридова Т. И.

(Ф.И.О., подпись)

Свиридова Т.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.