Товарищество с ограниченной ответственностью "Geotek"

Адрес: г.Караганда, 100001 ул. Сатпаева, 17
телефон (факс) (72212) 42-42-04, appak2010@gmail.com
БИН 110240006503
ИИК KZ32998HTB0001472040
БИК TSESKZKA
в АО "First Heartland Jusan Bank"

Республиканское государственное учреждение «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Центркaзнедра»

Адрес: г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 47
БИН 940340000312
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Акт № 2

26 июнь 2023 года **г. Караганда**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "Geotek" Мынбаев М.Б., действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - руководителя РГУ "Центрально-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Центркaзнедра", Маукулов Н.У., с другой стороны составили настоящий акт о том, что в соответствии с Дополнительным соглашением№41/2 от 17.04.2023 г. к Договору №41 от 31.05.2022 года по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", по бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту "Геолого-минерагеническое картирование м-ба 1:200000 с целью изучения перспектив урана Жаман-Сарысуйского района в пределах листа М-43-XXXI;" . Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за июнь 2023 года:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2023 год		Ст-сть единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за июнь месяц 2023 г.	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость , тенге	объем	сумма		за июнь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Подготовительные работы**															
1.1.	Предварительное дешифрирование	отр.мес.	2,90	1 156 776			398 888,30					2,90	1 156 776	-	-	1 156 776
	Итого подготовительные работы	**тенге**		**1 156 776**		-			-		-		**1 156 776**	-	-	**1 156 776**
2.	**Полевые работы**															
2.1.	**Маршруты**															
2.1.1.	Наземные поисково-съемочные маршруты	п.км.	2 453	12 651 770	1 853	9 557 167	5 157,67	1 853	9 557 167	1 853	9 557 167	2 453	12 651 771	9 557 167	9 557 167	12 651 771
2.1.2.	Полевая камеральная обработка	чел.мес.	2,05	729 021	1,55	550 703	355 619,90	1,55	550 703	1,55	550 703	2,05	729 021	550 703	550 703	729 021
	Итого маршруты	**тенге**		**13 380 791**		**10 107 870**			**10 107 870**		**10 107 870**		**13 380 791**	**10 107 870**	**10 107 870**	**13 380 791**
3.2.	**Картировочное бурение**															
3.2.1.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	7 000		5 000		6 649,52					1 200	-	-	-	-
	керна инт. 0-50	ст-см	208,68	46 546 652	149,06	33 247 609	223 052,77	-	-			36	7 979 426	-	-	7 979 426
3.2.2.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	3 400		1 200		7 718,12					1 400	-	-	-	-
	керна инт. 0-100	ст-см	120,28	26 241 607	42,45	9 261 744	218 170,99					50	10 805 367	-	-	10 805 367
3.2.3.	Монтаж-демонтаж и переезды до 1 км.	м/д	174	3 826 857	112	2 463 264	21 993,43					38	835 750	-	-	835 750
3.2.4.	Переезды между скважинами	км.	174	378 236	112	243 462	2 173,77					38	82 603	-	-	82 603
	Итого картировочного бурения			**76 993 352**		**45 216 079**			-		-		**19 703 147**	-	-	**19 703 147**
3.3.	**Документация**															
3.3.1.	Геологическая документация керна	п.м.	10 400	2 881 807	6 200	1 718 000	277,10	-	-			2 600	720 452	-	-	720 452
3.3.2.	Фотодокументация керна	п.м.	1 040	1 309 817	620	780 853	1 259,44	-	-			260	327 454	-	-	327 454
	Итого по документации скважин			**4 191 624**		**2 498 853**			-		-		**1 047 906**	-	-	**1 047 906**
3.4.	**Отбор проб**															
3.4.1.	Отбор точечных проб	проб	718	1 112 440	518	802 568	1 549,360					200	309 872	-	-	309 872
3.4.2.	Отбор геохимических проб	проб	348	488 247	260	364 783	1 403,010					60	84 181	-	-	84 181
3.4.3.	Отбор образцов из скважин	образцов	174	241 935	130	180 756	1 390,430					30	41 713	-	-	41 713
3.4.4.	Отбор образцов с поверхности	образцов	653	1 464 274	600	1 345 428	2 242,380		-		-		-	-	-	-
	Итого отбор проб	**тенге**		**3 306 897**		**2 693 535**			-		-		**435 766**	-	-	**435 766**
3.7.	**ГИС в картировочных скважинах**															
	Геофизические исследования в скважинах															
3.7.1.	ГК картировочных скважин (с ПЗР)	отр.см.	30,43	2 627 331	18,14	1 566 294	86 340,16	-	-			7,61	656 833	-	-	656 833
	Итого ГИС в картировочных скважинах	**тенге**		**2 627 331**		**1 566 294**			-		-		**656 833**	-	-	**656 833**
	Итого полевых работ	**тенге**		**100 499 994**		**62 082 630**			**10 107 870**		**10 107 870**		**35 224 442**	**10 107 870**	**10 107 870**	**35 224 442**
4.	**Камеральные работы**															
	Камеральные работы по обработке полевых материалов, составление отчета	%		28 139 998		17 383 136	28%		2 830 204		3 012 347		10 044 987	2 830 204	3 012 347	10 044 987

	Итого камеральные работы			**28 139 998**		**17 383 136**			**2 830 204**		**3 012 347**		**10 044 987**	**2 830 204**	**3 012 347**	**10 044 987**
5	Рецензия		1	400 000			400 000									
6	**Обработка проб**															
6.1.	Точечных и на силикатный анализ весом 1,5 кг	проб	748	935 000	548	685 000	1 250					200	250 000	-	-	250 000
6.3.	Обработка геохимических проб	проб	348	435 000	260	325 000	1 250					60	75 000	-	-	75 000
	Итого обработка проб			**1 370 000**		**1 010 000**			-		-		**325 000**	-	-	**325 000**
	Собственно-геологические работы															
7.	**Сопутствующие работы и затраты**															
7.1.	Транспортировка (без переездов ГИС)	%		7 035 000		4 345 784	7%		707 551		707 551		2 465 711	707 551	707 551	2 465 711
7.2.	Полевое довольствие	тенге		14 403 023		9 667 344			4 211 518		4 211 518		6 919 932	4 211 518	4 211 518	6 919 932
7.3.	Рекультивация	м3	95,92	170 421			1 776,70									
	Всего, работы выполненные собственными силами	**тенге**		**153 175 213**		**94 488 895**			**17 857 143**		**18 039 286**		**56 136 849**	**17 857 143**	**18 039 286**	**56 136 849**
8	**Работы выполняемые подрядным способом**															
8.1.	**Лабораторные работы**															
	полуколичественный спектральный анализ на 40 эл.	анализ	1 151	2 106 790	808	1 478 963	1 830,40					260	475 904	-	-	475 904
	силикатный	анализ	30	522 321			17 410,70									
	спекторозолотометрия	анализ	110	151 250			1 375,00									
	количественный анализ на элементы:															
	селен	анализ	15	34 152			2 276,80									
	линтан	анализ	15	34 152			2 276,80									
	иттрий	анализ	15	34 152			2 276,80									
	самарий	анализ	15	42 857			2 857,10									
	гадолиний	анализ	15	42 857			2 857,10									
	празеодим	анализ	15	42 857			2 857,10									
	неодим	анализ	15	42 857			2 857,10									
	медь	анализ	15	30 134			2 008,90									
	молибден	анализ	15	34 152			2 276,80									
	олово	анализ	10	28 571			2 857,10									
	вольфрам	анализ	20	45 536			2 276,80									
	висмут	анализ	20	45 536			2 276,80									
	золото	анализ	12	32 678			2 723,20									
	свинец	анализ	15	34 152			2 276,80									
	барий	анализ	15	32 144			2 142,90									
	цинк	анализ	15	32 144			2 142,90									
	определение плотности и магнитной восприимчивости	образец	827	1 240 500			1 500,00									
	изготовление и описание прозрачных петрографических шлифов	шлиф	827	5 619 465			6 795,00									
	определение абсолютного возраста	анализ	4	1 200 000			300 000,00									
	определение радиоактивности горных пород	анализ	35	294 000			8 400,00									
	Итого лабораторные работы			**11 723 254**		**1 478 963**			-		-		**475 904**	-	-	**475 904**
8.2.	**Приобретение материалов**			**712 248**									**712 248**	-	-	**712 248**
	Приобретение цифрового массива	**тенге**		**3 389 285**		**3 389 285**					**3 389 285**		**3 389 285**	-	**3 389 285**	**3 389 285**
	Итого подрядные работы			**15 824 787**		**4 868 248**			-		**3 389 285**		**4 577 437**	-	**3 389 285**	**4 577 437**
	ВСЕГО по смете	**тенге**		**169 000 000**		**99 357 143**			**17 857 143**		**21 428 571**		**60 714 286**	**17 857 143**	**21 428 571**	**60 714 286**
	НДС - 12%	тенге		20 280 000		11 922 857			2 142 857		2 571 429		7 285 714	2 142 857	2 571 429	7 285 714
	Всего по смете с учетом НДС	**тенге**		**189 280 000**		**111 280 000**			**20 000 000**		**24 000 000**		**68 000 000**	**20 000 000**	**24 000 000**	**68 000 000**

Составил:

Директор ТОО "Geotek" _____ **М.Б. Мынбаев**

Геолог _____ **Кузенбаева А.Г.**

Заказчик:

Руководитель _____ **Н.У. Маукулов**

И.о. руководителя отдела изучения состояния МСБ, гидрогеологии и опасных геологических процессов

_____ **А.К. Кусаинова**

Руководитель отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета

_____ **М.А. Айтжанова**