Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, Тел.: 2620814**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматыкультбытстрой", БИН 930240000793, г.Алматы, Жандосова, 20, Тел.: 2752720**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену мкр.Кемель, ул.Есимхан №127 Жетысуйского района, г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Семейно-врачебная амбулатория**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **14.06.2021**

Акт выполненных работ № 1

за **август 2021** (месяц, год) на **1-1-1 Вынос проекта в натуру**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2019 ТАБЛИЦА 1601 0204-20 п.29	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (Ткат, до 20 м)	км.хода	0,17475	35498,00	--	6203	--	--	--	6203	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6203**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Прочие затраты	Тенге				6203					
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		93					
			Итого с временными									**6 296**	
			Зимние удорожания			**1,35%**		85					
			Итого с зимними удорожаниями									**6 381**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		128					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 509**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			**1,050036**						**6 834**	
			НДС			**12 %**		820					
			Итого с НДС									**7 654**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10 %			**0,89999999997**						**6 889**	
			в том числе НДС, 12 %									**738**	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное общество "Алматыкультбытстрой",
БИН 930240000793

(наименование организации, бизнес идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора
Тлеукожаев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Муханов М.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение
"Управление комфортной городской среды города
Алматы", БИН 011240001633

(наименование организации, бизнес идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела экономической политики
Усманов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Royal Company", эксперт технического надзора
Жаншенсов Т.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Отдел сметной работы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Компания СТРОЙТЕКС», эксперт авторского надзора
Бекбасов У.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный