Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-04-03 № 230065/00 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №230065/02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Нарбаев Еркебулан Еликбаевич тұлғасындағы "Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-04-03 № 230065/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және бюджет заңнамасына сәйкес бюджет шығыстарының бағыттары бойынша бюджет деңгейінің өзгеруіне, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) Ақтөбе қаласы әкімдігінің 2023 жылғы 11 мамырдағы № 878 қаулысы негізінде ағымдағы жылы облыстық бюджеттен 182 564 060 теңге, республикалық бюджеттен 970 216 800 теңге сомасында қаржы-у қарастырылып, шарттың жалпы сомасын өзгертпей келісім-шартқа өзгерістер енгізілді. 2) 3.2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркелуге жатады. бюджеттік бағ-ма б/ша 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, рек-у 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша– 2023 жылға ҚҚС қоса алғанда 182 564 060 (Бір жүз сексен екі миллион бес жүз алпыс төрт мың алпыс тенге); бюджеттік бағ-ма б/ша 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, рек-у 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша– 2023 жылға ҚҚС қоса алғанда 970 216 800 (Тоғыз жүз жетпіс миллион екі жүз он алты мың сегіз жүз тенге); бюджеттік бағ-ма б/ша 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, рек-у 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша– 2024 жылға ҚҚС қоса алғанда 3 999 008 921.6 (Үш миллиард тоғыз жүз тоқсан тоғыз миллион сегіз мың тоғыз жүз диырма бір тенге 60 тиын); 3) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жетіспейтін сомаға үш пайыз мөлшерінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету 34 583 425.8 теңгеге тең енгізілсін: - Орындаушының электрондық әмиянындағы ақша; немесе: Қағидаларға 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылған банк кепілдігі. - Заңның 43-бабы 11-тармағы екінші бөлігінің 30-тармақшасына сәйкес өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БСН 060140005361
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 41-78-08
Басшысы Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич

Өнім беруші:
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БСН/ЖСН 000340001900
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ17070G000105N00833
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242216092
Басшысы Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9123445-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	78 241 740.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	0.00
029-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	415 807 200.00
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	30	0.00
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	0	970 216 800.00
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	0	3 999 008 921.60
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	0	182 564 060.00
56773703-КРБС1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Ақтөбе қ. Жоғарғы Қарғалы су жинағышынан бастап Төменгі Қарғалы су жинағышының 2-ші көтеріліміне дейін су таратқышты реконструкциялау» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 645 838 721.60	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	сараптаманың қорытындысына сәйкес 11 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 230065/00 от 2023-04-03

Актюбинская область №230065/02

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 230065/00 от 2023-04-03 (далее – Договор), в соответствии с изменением уровня бюджета по направлениям расходов бюджета в соответствии с бюджетным Законодательством, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании Постановления Акимата города Актобе №878 от 11 мая 2023 года финансирование в текущем году 182 564 060 тенге выделяется из обл-го бюджета и в договор без изменения общей суммы договора внести изменения 2) Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: В террит-м органе казначейства Договор подлежит рег-ии по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрог-е 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 182 564 060 (Сто восемьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьдесят) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрог-е 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 970 216 800 (Девятьсот семьдесят миллионов двести шестнадцать тысяч восемьсот) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрог-е 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 3 999 008 921.6 (Три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов восемь тысяч девятьсот двадцать один тенге 60 тиын) в том числе НДС 3) В течении десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов на сумму равную 34 583 425.8 тенге, в виде: - денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам. - договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика в соответствии с подпунктом 30 части второй пункта 11 статьи 43

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Закона

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е БИН 060140005361 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070103KSN0618000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 41-78-08 Руководитель Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор" Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18 БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340001900 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ17070G000105N00833 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87242216092 Руководитель Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9123445-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
029-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»						
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	30	78 241 740.00
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	30	0.00
029-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»						
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	30	415 807 200.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	30	0.00
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»						
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	0	970 216 800.00
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	0	3 999 008 921.60
006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»						
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	0	182 564 060.00
56773703-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе»	Работа	1	5 645 838 721.60	11 месяцев согласно заключению экспертизы	11 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана город Актобе (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.