Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 02 ноября 2011 года № 1277

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От 28 декабря 2015 г. *с. Талапкер, Целиноградского р-на*
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) *акима Акмолинской области* от « *23* » *декабря 2015г. № 102*
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа

Оспанбеков Б.А. – заместитель акима Целиноградского района Акмолинской области, председатель государственной приемочной комиссии
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля *Акимжанов А.М.- главный специалист государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области», заместитель председателя государственной приемочной комиссии.*
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей: заказчика *Жүсіп Е.Х.–заместитель руководителя государственного учреждения «Управление строительства Акмолинской области»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации *Кусаинов А.А.–главный специалист отдела государственных закупов правовой работы и развития материально технической базы государственного учреждения «Управление здравоохранения Акмолинской области (эксплуатирующая организация)*

Бектурганов А.Ж. – главный врач государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Целиноградская районная поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области (эксплуатирующая организация)
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика *Мухитбеков К. С. – заместитель директора ТОО «Темир-2001»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика *Жаров Т.Ж.– директор ТОО «Институт «ГражданПроект» (авторский надзор, по согласованию)*
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Балапанова С.А.– руководитель Целиноградского районного управления по защите прав потребителей «Департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Машкенов А.А.– главный специалист–государственный инспектор труда государственного учреждения «Управление по инспекции труда Акмолинской области»

органов государственной противопожарной службы *Кенжебек С.Ө.- исполняющий обязанности начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Целиноградского района, капитан противопожарной службы государственного учреждения «Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области» (по согласованию)*
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных организаций, учреждений

Мизев С.Ю. – директор ТОО «М -СтройПроект» (технический надзор, по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ГУ «Управление строительства Акмолинской области»*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект *Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Талапкер Целиноградского района в рамках дорожной карты занятости -2020*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *в с. Талапкер, Целиноградского района Акмолинской области*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании распоряжения о предоставлении соответствующего права на землю от *23 июля 2013 г.№Ѳ-19 распоряжение акима Талапкерского сельского округа*

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от *13.06.2014 г. ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области»*

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Темир-2001»*

(наименование организации)

Выполнившим *строительно-монтажные работы*

(виды работ)

и субподрядными организациями: _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Институт «ГражданПроект»*

(наименование организации)

Выполнившим *разработку проекта*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы АПЗ от *01.11.2012г. № 160*

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту *рабочий проект*

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *приказом Управления строительства Акмолинской области 10 февраля 2014 г. № 01-06/20*

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2014 год;* окончание работ *декабрь 2015 год;*

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес. :

по норме или по проекту организации строительства 5 фактически 19 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *проектно-сметная и исполнительная документация*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед.измерения	По проекту	Фактически
Пропускная способность	посещений в смену	50	50
Площадь земельного участка	га	1,2	1,2
Общая площадь здания	кв. м.	775,46	
Полезная площадь здания	кв. м.		

Строительный объем	кв. м. куб. м.	706,85 3358,72	

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Здание одноэтажное состоит из двух прямоугольных блоков с размерами в осях, 47,4х14,9м и 8,200х14,0 высота помещения - 3 м В здании предусмотрены кабинеты для приема пациенттов , процедурный кабинет, санузлы, административные и бытовые помещения.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования *не требуется*

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены согласно проекта*

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. измерения	Объем работ	Срок выполнения
1. Устройство асфальтобетонной отмостки	$м^2$	105,57	до 05.06.~~2015~~г. 2016
2. Озеленение территории с завозом грунта/саженцы, газон	$м^2$	1500	до 20.05.~~2015~~г. 2016
3. Устроиство покрытия из мелкозернистых асфальтобетонныхсмесей	$м^2$	597	до 10.06.~~2015~~г. 2016

исправленному верить

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **273,239млн. тенге**, в том числе строительно-монтажные работы **153,970 млн.тенге**

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ **млн.тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ **млн. тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ млн..тенге, прочие _____ млн.. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____ архитектурно-строительных

(по жилым домам не заполняется)

(включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Талапкер Целиноградского района в рамках дорожной карты занятости -2020

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии *Оспанбеков Б.А.*

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии *Акимжанов А.М.*

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии *Жусіп Е.Х.*

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кусаинов А.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бектурганов А.Ж.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мухитбеков К. С.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жаров Т.Ж.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Балапанова С.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Машкенов А.А..

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кенжебек С.Ө.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мизев С.Ю..

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

подрядчику

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО «Темір-2001»
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену с. Талапкер Целиноградского района - в рамках Дорожной карты занятости 2020
Договор №2014-106 от 05.06.2014 г.

СПРАВКА № 13
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметный ценах 2001 года	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС за месяц	НДС с начала строительства
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительны езатрат			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего	**244 314 607**	**90 749 745**	**4 494 561**							**481 560**	**25 697 592**

Заказчик: _____ **Жүсіп Е.Х.**
И.о. руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: _____ **Темирбеков К.Ж.**
Директор ТОО "Темір-2001"