ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"САРЫАҒАШ АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 77
03 11 2015 ж.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 карашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 казандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «03» 11 № 08 Сарыағаш каласы «Мөлтек» ш/а №24 үй

(объектінің орналаскан жері)

Сарыағаш ауданы әкімінің

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы «03» 11 № 58 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы:

С.Тасқұлов Сарыағаш ауданының әкімінің орынбасары.

Төраға орынбасары –мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі
Е. Серікбаев Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекттік сәулет құрлыс бақылау және лицензиялау басқармасы басшысының орынбасары

комиссия мүшелері – өкілдер:

С.Сарымсаков ОҚО тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы басшысының орынбасары

М.Сейтімбетов Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы

Б.Умаров Сарыағаш қаласының әкімі

Н.Асанов Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімінің басшысының м.у.а

Ғ. Байдосов Сарыағаш ауданының төтенше жағдайлар басқармасының басшысы.

П.Джакиева Сарыағаш ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысының м.у.а

Тапсырыс беруші:
Е.Адилов. « Сарыағаш »тұрғын үй шаруашылығы » ЖШС директорының м.у.а

Бас мердігер:
Н.Тастемиров бас мердігер «ОТАНО LTD» ЖШС директоры

Қ.Алтыбаев «ИП Алтыбаев»

Бас жобалаушы

А.Үмбетов «Ерасыл –строй-торг» ЖШС директоры

АНЫҚТАДЫ:

1.Мердігер «OTANO LTD» ЖШС

Мекен-жайы бойынша:
ОҚО ,Сарыағаш **ауданы Сарыағаш қаласы «Мөлтек» шағын ауданы №24 көп қабатты тұрғын үйді күрделі жөндеуден өткізу жұмыстарын** объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, **қайта жаңарту,** техникалық қайта жарақтандыру) пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Сарыағаш ауданы әкімінің күрделі жөндеу жұмыстары 20 15 жылғы «03» қараша № 58 санды шешімі

3. Құрылысты Жалпы күрделі жөндеу мұмыстарын
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «OTANO LTD » жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)

_____

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____-_жоқ

_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Күрделі жөндеу жұмыстарына арналған жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған. «Ерасыл-строй-торг» ЖШС

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен ___-жоқ__әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Сарыағаш» тұрғын үй» ЖШС
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Күрделі жөндеу жұмыстары »Мемсараптама РМК –ның ОКО бойынша филиалының жоба бойынша қорытындысының _№19-1483/14 санды 2014 жылғы 28 ақпанда бекіткен.
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын __«Ерасыл-строй-торг» ЖШС
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші
(қайта бекітуші) органның атауы)
2014 жылғы «28» ақпан № 19-1483/14 санды бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы_13.04.2015 ж
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 01.06.2015 ж
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, 1,5 ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты 1,5ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: _жұмыс жобасы, мемсараптама қорытындысы, сметалық құжаттар.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Тұрғын үйдің шатыры, подъезд терезелері мен есігі алмастырылған тұрғын үйдің сырткы қабырғасы және подъезінің ішкі қабырғалары сырланған

11. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің 5 қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар Орындалған, сақталған

13.Жұмыс комиссиясында анықталған ақаулар мен кемшіліктері толығымен жойылды.
(орындалғаны туралы мәліметтер)

14. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 12952,65 теңге.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған ОҚО Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласы Мәлікш/а №24 көп пәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуден өткізу жұмыстары

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

С.Таскұлов _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

Е.Серікбаев _____ (қолы)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

С.Сарымсаков _____ (қолы)

М.Сейтімбетов _____ (қолы)

Б.Умаров _____ (қолы)

Н.Асанов _____ (қолы)

Ғ. Байдосов _____ (қолы)

П.Джакиева _____ (колы)

Е.Адилов. _____ (колы)

Н.Тастемиров _____ (колы)

Қ.Алтыбаев _____ (колы)

А.Үмбетов _____ (колы)

Келісім парағы

Е.Серікбаев	Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет құрлыс бақылау және лицензиялау басқармасы басшысының орынбасары Келісемін _____
С.Сарымсаков	ОҚО тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы басшысының орынбасары Келісемін _____
М.Сейтімбетов	Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы Келісемін _____
Б.Умаров	Сарыағаш қаласының әкімі Келісемін _____
Н.Асанов	Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімінің басшысының м.у.а Келісемін _____
Ғ. Байдосов	Сарыағаш ауданының төтенше жағдайлар басқармасының басшысы. Келісемін _____
П.Джакиева	Сарыағаш ауданының сәулет және қала құрлысы бөлімінің басшысы. Келісемін _____
Е.Адилов	« Сарыағаш тұрғын үй шаруашылығы» ЖШС директорының м.у.а Келісемін _____
Н.Тастемиров	Бас мердігер «СТЕМЮ ЛТД» ЖШС директоры Келісемін _____
Қ.Алтыбаев	«ИП Алтыбаев» Келісемін _____
А.Үмбетов	«Ерасыл –строй-торг» ЖШС директоры Келісемін _____