Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениефункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		158	22.05.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 202_ г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по разметка дорог города Кызылорда	59 391,720	4 463,226	76 406,400	4 998,813					535,587	4 998,813

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда БИН 190140008898

Шукенов Б

Подрядчик:
Директор ТОО "Акнур Авто" БИН 050940009331

Кошеков Б.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Договор: №158 от 22.05.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июль месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Работа по разметка дорог города Кызылорда	4 252 241,00	--	--	4 252 241,00
		Всего по главе	**4 252 241,00**	**--**	**--**	**4 252 241,00**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%, К=1,0500514	4 465 071,62		0,00	4 465 071,62
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,999586557	4 463 225,56	-	0,00	4 463 225,56
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	535 587,07	535 587,07
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**4 463 225,56**	**-**	**535 587,07**	**4 998 812,63**

Заказчик:
Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____ **Шукенов Б**

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____ **Кошеков Б.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работа по разметка дорог города Кызылорда

Договор: №158 от 22.05.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**									
		НР - 108%; СП - 8%	**км линии**	8	**65363,52**	**19007,94**	**522908,18**	**152063,52**	**321183,24**	**104972,14**	**678110,74**
		Состав работ:			**6207,68**	**5941,88**	**49661,42**	**47535,00**		**50230,43**	
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
2	**Е11-270903-0102 1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная**									
		НР - 108%; СП - 8%	**км линии**	11	**104549,52**	**19007,94**	**1150044,75**	**209087,33**	**872672,96**	**144336,69**	**1397932,00**
		Состав работ:			**6207,68**	**5941,88**	**68284,46**	**65360,62**		**103550,52**	
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
3	**Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**									
			км линии	11	**45770,52**	**19007,94**	**503475,75**	**209087,33**	**226103,96**	**144336,69**	**699637,44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			6207,68	5941,88	68284,46	65360,62		51825,00	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
4	**Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**									
		НР - 108%; СП - 8%	**км линии**	**11**	**55567,02**	**19007,94**	**611237,25**	**209087,33**	**333865,46**	**144336,69**	**816019,86**
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения			**6207,68**	**5941,88**	**68284,46**	**65360,62**		**60445,92**	
5	**Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**									
		НР - 108%; СП - 8%	**км линии**	**5**	**35974,02**	**19007,94**	**179870,11**	**95039,69**	**53792,03**	**65607,59**	**265115,91**
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения			**6207,68**	**5941,88**	**31038,39**	**29709,37**		**19638,22**	
6	**Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**									
		НР - 108%; СП - 8%	**км линии**	**1,5**	**182921,52**	**19007,94**	**274382,28**	**28511,91**	**236558,85**	**19682,28**	**317589,72**
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения			**6207,68**	**5941,88**	**9311,52**	**8912,81**		**23525,16**	
7	**Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской пешеходов, стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**									
		НР - 108%; СП - 8%	**м2 разметки**	**33,15**	**1469,18**	**52,38**	**48703,17**	**1736,40**	**25330,91**	**23366,73**	**77835,50**
		Состав работ: 1. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи 2. Определение контрольных точек, наложение и снятие трафаретов 3. Нанесение разметки пистолетом-распылителем			**652,67**	**--**	**21635,86**	**--**		**5765,59**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Распределение стеклянных микросфер									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4252241,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**316501,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**904614,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**282239,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2069507,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**646639,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**314981,00**	
		в том числе в текущих ценах на 2023 г - 100%,									
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,999586557	Тенге								**4465072**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**4 463 225,56**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**535 587,07**
											4 998 812,63

Заказчик:

Зав. сектор КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____ **Шукенов Б**

Подрядчик:

ТОО "Акнур Авто"

_____ **Кошеков Б.**