Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Подрядчик: ТОО "АлматыГидроэнергоСтрой"

Субподрядчик: ТОО «Агидель-АС"

Наименование стройки: "Строительство Верхне-Басканской ГЭС-1 в Саркандском районе Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата				

(тенге)

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц без НДС	из графы 1				на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
			СМР в сметных базисных ценах	из них						
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: в том числе: за отчетный месяц	1 786 608,00	1 595 186							191 422	1 786 608

Подрядчик:

Усентаева С.Б.

Директор ТОО "АлматыГидроэнергоСтрой"

Субподрядчик:

Юрисович А.

Генеральный директор ТОО "Агидель-АС"

Подрядчик: ТОО "АлматыГидроэнергоСтрой"

Субподрядчик: ТОО «Агидель-АС"

Договор

области"

Наименование объекта: Турбинные водоводы

Акт

выполненных работ за июнь 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Цена за 1 ед.	Стоимость всего с НДС
1	Прокладка трубопроводов из железобетонных безнапорных цилиндрических раструбных труб д-1000мм	м.п.	30,40	58 770	1 786 608
	Итого:				**1 786 608**

Подрядчик:

Усентаева Г.Б. _____

Директор ТОО "АлматыГидроэнергоСтрой"

Субподрядчик:

Брискин А.И. _____

Генеральный Директор ТОО "Агидель-АС"

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Подрядчик: **ТОО "АлматыГидроэнергоСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО «Агидель-АС"**

Наименование стройки: **"Строительство Верхне-Басканской ГЭС-1 в Саркандском районе Алматинской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015 года

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата				
		Договор № 2015/07/23	23.07.2015 г.				

(тенге)

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прямых затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц без НДС	из графы 1				на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
			СМР в сметных базисных ценах	из них						
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: в том числе: за отчетный месяц	6 642 615	5 930 906							711 709	6 642 615

Подрядчик:

Усентаева С.Б.

Директор ТОО""АлматыГидроэнергоСтрой"

Субподрядчик:

Брискин А.И.

Генеральный директор ТОО "Агидель-АС"

Подрядчик: ТОО "АлматыГидроэнергоСтрой"

Субподрядчик: ТОО «Агидель-АС"

Договор № 2015/07/23 от 23.07.2015 г.

Наименование стройки: "Строительство Верхне-Басканской ГЭС-1 в Саркандском районе Алматинской области"

Наименование объекта: Турбинные водоводы

Акт

выполненных работ за август 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во	Цена за 1 ед.	Стоимость всего с НДС
1	Устройство опор из металлоконструкции	т	8,28	276069	2285851
2	Монтаж трубопроводов на поверхности из готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами диаметром 1420 мм, толщина стенки 12 мм, с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа	м.п.	100	42 331	4 233 100
3	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	1 180	104,80	123 664
	Итого:				**6 642 615**

Подрядчик:

Усентаева С.Б.
Директор ТОО "АлматыГидроэнергоСтрой"

Субподрядчик:

Брискин А.И.
Генеральный Директор ТОО "Агидель-АС"