Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

Подрядчик: **ТОО "Gas Energy Construction"**

Инженер **ТОО «Altimus LTD»**

Наименование объекта: **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на *10 мая* 2023 г.

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				86	12.09.2022г				
				86/1	2023-02-13				
		из графы 1							
	Сметная стоимость СМР по договору с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан	**711 078 863,99**	**60 281 623**	53 822 877,71							6 458 745,29	**60 281 623**
Удержание аванс 30%											18 084 487
Всего к оплате											**42 197 136**

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Руководитель _____ **Сапарбаев К. А.**
БИН 050240009435

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»

Директор _____ **Рустемов А.Ж.**
БИН 070140005115

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Кульжанов А.К.**
БИН 040240004684

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 86 от 12.09.2022**
Доп соглашения (контракт) **№86/1 от 2023-02-13**

Акт выполненных работ №2

за **10 мая 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-01 Газопроводы высокого давления пос. Шалхия									
			Смета: 02-01-01 строительно-монтажные работы									
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10160,5	225,52	225,52	2291396	2291396	0	279820	2776913
						0	38,25	0	388639		205697	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	5,875	2234,23	0	13126	0	0	9451	24383
						2234,23	0	13126	0		1806	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	181,75	4125,24	179,06	749762	32544	504211	220299	1047666
						1171,98	52,36	213007	9516		77605	
4	67	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км	3	507915,84	155579,12	1523748	466737	19610	1172525	2911975
						345800	48989,68	1037400	146969		215702	
5	68	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	3029,999985	4963		15037890		15037890		16240921
											1203031	
6	218	Ц13-390201-0514	Трубопровод, диаметр до 225 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	180,0000016	1924,49	63,6	346408	11448	23920	189734	579034
						1728	0	311040	0		42891	
7	219	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		180,0000012	357,6	0	64368	0	0	39264	111923

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				стык		357,6	0	64368	0		8291	
			ИТОГО:					20026698	2802125	15585631	1911093	23692815
								1638941	545124		1755023	
			Итого по объекту:									20026698
			Объект: 02-02 Газопроводы низкого давления пос. Шалхия									
			Смета: 02-02-01 строительно-монтажные работы									
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4534,32		225,52	225,52	1022580	1022580	0	124875	1239251
				м3		0	38,25	0	173438		91796	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	47,04		2234,23	0	105098	0	0	75671	195231
				м3		2234,23	0	105098	0		14462	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	327,32		4125,24	179,06	1350274	58610	908051	396743	1886778
				м3		1171,98	52,36	383612	17138		139761	
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(учтено засыпка трубы вручную на 0,1 м мягким грунтом)	490,84		885	0	434393	0	0	312763	806929
				м3		885	0	434393	0		59773	
5	5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	3272,36		31,16	31,16	101967	101967	0	29121	141575
				м3		0	12,36	0	40446		10487	
6	41	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	4,9999999		31463,94	21491,04	157320	107455	0	45372	218907
				км		9972,9	4903,27	49865	24516		16215	
7	42	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	4999,999948		16		80000		80000		86400
				м							6400	
8	43	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	5000,000067		395,91	165,83	1979550	829150	327600	788544	2989542
				м		164,56	54,48	822800	272400		221448	
9	44	С1243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	5,0000001		422612		2113060		2113060		2282105
				км							169045	
10	72	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	50,000001		2387,51	92,09	119376	4605	13709	99774	236682
				шт.		2021,25	14,96	101063	748		17532	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	73	С1242-209-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШ.Ц.П. 025.040.02)	шт.	50,000001	9021		451050		451050		487134
12	82	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км	0,15	323617,96 246352	76557,88 23662,52	48543 36953	11484 3549	106	36084 40097 7091	95731
13	83	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	151,5000055	217		32876		32876		35506
14	84	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км	4,52	342575,36 254896	86555 26703,4	1548441 1152130	391229 120699	5082	1260101 224683	3033225
15	85	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	4565,199963	797		3638464		3638464		3929542
16	86	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,48	388531,25 276256	109758,53 34228,72	186495 132603	52684 16430	1208	291077 147542 26723	360760
17	87	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	484,7999848	1608		779558		779558		841923
18	88	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,095	388531,25 276256	109758,53 34228,72	36910 26244	10427 3252	239	62365 29201 5289	71400
19	89	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	95,950002	2352		225674		225674		243728
20	90	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,13	467870,91 336064	127816,19 39750,16	60823 43688	16616 5168	519	18054 48367 8735	117926
21	91	С1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	131,2999974	3061		401909		401909		434062
22	96	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм(футляр)	км	0,05	340879,36 254896	85931 26703,4	17044 12745	4297 1335	3	32153 13939 2479	33462
23	97	С1241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм		49,9999991	340		17000		17000		18360

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1360	
24	104	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(футляр)	км	0,007	600735,53	199519,19	4205	1397	6	3218	8017
						400400	63892,36	2803	447		594	
25	105	С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	6,9999999	4062		28434		28434		30709
											2275	
26	106	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка(футляр)	км	0,02	600735,53	199519,19	12015	3990	16	9193	22904
						400400	63892,36	8008	1278		1697	
27	107	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	19,9999998	6452		129040		129040		139363
											10323	
28	108	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка(футляр)	км	0,008	681532,7	252316,36	5452	2019	7	4040	10252
						428400	81729,44	3427	654		759	
29	109	С1241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	8,08	10004		80832		80832		87299
											6467	
30	120	Е11-240207-0201	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	9,0000001	7298,33	2289,3	65685	20604	9349	43201	117597
						3970,26	878,33	35732	7905		8711	
31	121	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	9,0000001	1158		10422		10422		11256
											834	
32	122	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1248125	25154,11	1130,18	28294	1271	25431	1726	32421
						1414,8	271,22	1591	305		2402	
33	123	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОП	шт.	9,0000001	2070,81	59,67	18637	537	5354	15193	36537
						1416,25	14,36	12746	129		2706	
34	124	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	9,0000001	1725		15525		15525		16767
											1242	
35	125	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м3	36,0000004	885	0	31860	0	0	22939	59183
						885	0	31860	0		4384	
36	126	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	36,0000004	2522		90792		90792		98055
											7263	
37	127	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, PN 16). Установка	шт.	9,0000001	1514,24	944,99	13628	8505	0	7600	22926
						569,25	283,73	5123	2554		1698	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	128	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16	шт.	9,0000001	61577,04		554193		554193		598529
											44335	
39	129	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	18,0000002	1514,24	944,99	27256	17010	0	15200	45853
						569,25	283,73	10247	5107		3397	
40	130	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	18,0000002	880		15840		15840		17107
											1267	
41	131	С1242-108-0302	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	9,0000001	22368		201312		201312		217417
											16105	
42	132	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,0000001	1712		15408		15408		16641
											1233	
43	133	Е11-240207-0201	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	3	7298,33	2289,3	21895	6868	3116	14400	39199
						3970,26	878,33	11911	2635		2904	
44	134	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	3	1158		3474		3474		3752
											278	
45	135	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,375	25154,11	1130,18	9433	424	8478	575	10809
						1414,8	271,22	531	102		801	
46	136	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОП	шт.	3	2070,81	59,67	6212	179	1785	5064	12179
						1416,25	14,36	4249	43		902	
47	137	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	3	1725		5175		5175		5589
											414	
48	138	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м3	12	885	0	10620	0	0	7646	19728
						885	0	10620	0		1461	
49	139	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12	2522		30264		30264		32685
											2421	
50	140	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16). Установка	шт.	3	1514,24	944,99	4543	2835	0	2533	7642
						569,25	283,73	1708	851		566	
51	141	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16	шт.	3	86117,14		258351		258351		279020
											20668	
52	142	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	6	1514,24	944,99	9085	5670	0	5067	15284
						569,25	283,73	3416	1702		1132	
53	143	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	1789		10734		10734		11593
											859	
54	144	С1242-108-0302	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм		3	22368		67104		67104		72472

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							5368	
55	145	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3	1712		5136		5136		5547
											411	
56	172	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,094233	1446315,74	528249,86	136291	49779	33826	67829	220450
						559107,6	167968,92	52686	15828		16330	
57	173	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	50	217		10850		10850		11718
											868	
58	174	С1241-202-0208	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	90,0315	499		44926		44926		48520
											3594	
59	175	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	50	727		36350		36350		39258
											2908	
60	176	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	50	2180		109000		109000		117720
											8720	
61	177	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	21,00735	2183		45859		45859		49528
											3669	
62	178	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0210074	1211101,52	36198,2	25442	760	18472	6152	34121
						295596	194,48	6210	4		2528	
63	179	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,505425	4125,24	179,06	63964	2776	43015	18794	89378
						1171,98	52,36	18172	812		6621	
64	180	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,900315	30378,75	1791,95	27350	1613	20766	4882	34811
						5521,32	436,96	4971	393		2579	
65	181	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	21	519,3	0,09	10905	2	6723	3889	15977
						199,07	0,04	4180	1		1184	
66	250	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	5,0000002	1514,24	944,99	7571	4725	0	4222	12737
						569,25	283,73	2846	1419		943	
67	252	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	1956		9780		9780		10562
											782	
68	260	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	73,0000016	2231,76	1391,64	162918	101590	0	90920	274146
						840,12	417,94	61329	30510		20307	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	262	С1241-209-1605	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	50,0000004	3936		196800		196800		212544
											15744	
70	264	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	15,9999996	10839		173424		173424		187298
											13874	
71	267	С1241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	5	12352		61760		61760		66701
											4941	
72	270	С1241-209-1612	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63х125 мм	шт.	2	17772		35544		35544		38388
											2844	
73	276	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	10,9999999	1514,24	944,99	16657	10395	0	9289	28021
						569,25	283,73	6262	3121		2076	
74	277	С1241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	10,9999998	2520		27720		27720		29938
											2218	
75	287	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка	шт.	9,0000001	1514,24	944,99	13628	8505	0	7600	22926
						569,25	283,73	5123	2554		1698	
76	288	С1241-213-0306	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	9,0000002	1647		14823		14823		16009
											1186	
77	297	Ц13-390201-0514	Трубопровод, диаметр до 225 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	125,0000074	1924,49	63,6	240561	7950	16611	131760	402107
						1728	0	216000	0		29786	
78	298	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	124,9999968	357,6	0	44700	0	0	27267	77724
						357,6	0	44700	0		5757	
			ИТОГО:					18216084	2870503	27063566	5853402	47623888
								3867642	757473		3527699	
								6809180				
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения	Тенге	2,90%				1 381 093			49 004 981
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	2,07%				1 014 403			50 019 384
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%				1 000 388			51 019 772
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге					2 935 359			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								**53 955 130**
			В том числе в текущих ценах на 2022	Тенге	1,0500514							**56 655 660**
			Итого со скидкой	Тенге	0,95							**53 822 877**
			Итого без НДС	Тенге								**53 822 877**
			НДС	Тенге	12%							~~6 458 745~~
			Итого с НДС	Тенге								**60 281 623**

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Руководитель _____ **Сапарбаев К. А.**
БИН 050240009435

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»

Эксперт _____ **Рустемов А.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «Gas Energy Construction»

Директор _____ **Кульжанов А.К.**
БИН 040740004084

Авторский надзор:
ТОО «ЖАМБЫЛАГРОГАЗПРОЕКТ»

Директор _____ **Сарттаров П.**