Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование строительства и его адрес: Газификация ПУ"Сырдарияводхоз" РГП "Казводхоз" Кызылординского филиала район Сырдария

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№11084100228 0/220884/00	06.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация ПУ"Сырдариявводхоз" РГП "Казводхоз" Кызылординского филиала район Сырдария	5 404 000,00	4 825 000,00							579 000,00	5 404 000,00
Всего к оплате:	**5 404 000,00**	**4 825 000,00**							**579 000,00**	**5 404 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Ахметов Р.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Шауенов А.Р.

Заказчик: Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование объекта: Газофикация ПУ"Сырдарияводхоз" РГП "Казводхоз" Кызылординского филиала район Сырдария

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2022г.

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Подземный гаопровод											
1.1 Земляные работы											
1	1101-0101-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%**	м3 грунта	104,549	148,94	141,28	15 572	14 771	-	3 059,00	20 121,00
					7,66	32,97	801	3 447	-	1 490,00	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	5,725	2 206,82	-	12 634	-	-	9 096,00	23 468,00
					2 206,82	-	12 634	-	-	1 738,00	
3	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%**	м3 основания	7,75	7 331,48	228,76	56 819	1 773	44 287	11 128,00	73 383,00
					1 388,22	62,02	10 759	481	-	5 436,00	
4	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	15,525	1 150,85	-	17 867	-	-	12 864,00	33 189,00
					1 150,85	-	17 867	-	-	2 458,00	
5	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт**	м3 грунта	59,3	49,65	49,65	2 944	2 944	-	610,00	3 838,00

		(80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%			-	14,28	-	847	-	284,00	
1.2 Газопровод											
6	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	60	1 041,96	4,50	62 518	270	390	60 702,00	133 078,00
					1 030,96	1,39	61 858	83	-	9 858,00	
7	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	1 м	60,6	1 297,00	-	78 598	-	78 598	-	84 886,00
					-	-	-	-	-	6 288,00	
8	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	1	1 433,03	141,72	1 433	142	-	1 278,00	2 928,00
					1 291,31	0,35	1 291	-	-	217,00	
9	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	849,00	-	849	-	849	-	917,00
					-	-	-	-	-	68,00	
10	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61%	км кабеля	0,06	108 858,28	69 483,28	6 531	4 169	-	2 150,00	9 376,00
					39 375,00	19 362,88	2 363	1 162	-	695,00	
11	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	1 м	60	34,00	-	2 040	-	2 040	-	2 203,00
					-	-	-	-	-	163,00	
12	1139-0201-0301	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр от 1,6 до 3,2 м. Контроль просвечиванием рентгеновскими лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа НР=69%	снимок	3	7 044,90	1 636,26	21 135	4 909	220	12 482,00	36 306,00
					5 335,20	694,54	16 006	2 084	-	2 689,00	
1.3 Фасонные части											
13	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	2	1 433,03	141,72	2 866	283	-	2 558,00	5 858,00
					1 291,31	0,35	2 583	1	-	434,00	
14	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11	1 шт.	1	1 887,00	-	1 887	-	1 887	-	2 038,00

		PN 16 диаметром 63 мм				-	-	-	-	-	151,00	
15	241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	1 677,00	-	1 677	-	1 677	-	1 811,00
					-	-	-	-	-	134,00	
16	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	3 857,22	196,10	3 857	196	295	3 420,00	7 859,00
					3 365,74	88,60	3 366	89	-	582,00	
17	242-210-0102	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	1	110 941,00	-	110 941	-	110 941	-	119 816,00
					-	-	-	-	-	8 875,00	
1.4 Монтаж трубопровода											
18	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75%	шт.	1	1 780,85	-	1 781	-	239	1 157,00	3 173,00
					1 542,00	-	1 542	-	-	235,00	
19	290-000-0000	Система автоматического контроля загазованности, САКЗ 32 (кпл)	1 шт	1	70 028,01	-	70 028	-	70 028	-	75 630,00
					-	-	-	-	-	5 602,24	
1.5 Монтаж оборудования											
20	1119-0201-0106	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 120 м3/ч. Установка НР=98%	устройство	1	114 428,75	789,87	114 429	790	81 657	31 623,00	157 736,00
					31 981,80	286,08	31 982	286	-	11 684,00	
21	241-116-0409	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	2	5 144,00	-	10 288	-	10 288	-	11 111,00
					-	-	-	-	-	823,00	
22	290-000-0000	Газовая горелка MAXI-GAS (кпл)	1 шт	1	700 280,11	-	700 280	-	700 280	-	756 302,00
					-	-	-	-	-	56 022,41	
1.6 Монтаж счетчика											
23	1119-1001-0208	Счетчики газовые. Установка НР=98%	счетчик	1	13 423,32	17,81	13 423	18	9 212	4 110,00	18 936,00

					4 193,64	-	4 194	-	-	1 403,00	
24	290-000-0000	Счетчик газа G-10 (кпл)	1 шт	1	140 056,02	-	140 056	-	140 056	-	151 260,00
					-	-	-	-	-	11 204,48	
	Итого по разделу 1				1 735 223,00						
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				167 246,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				30 265,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 480,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 252 944,34						
	- накладные расходы, тенге				156 237,00						
	в т.ч. зарплата, тенге				14 061,33						
	- сметная прибыль (8 %), тенге				128 534,13						
	Раздел 2 Установка ГРПШ										
	2.1 Установка ГРПШ										
25	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР=98%	установка	1	40 169,02	1 259,82	40 169	1 260	20 015	18 933,00	63 830,00
					18 894,40	425,32	18 894	425	-	4 728,00	
26	290-000-0000	Газорегуляторный пункт шкафный ГРПШ-МС10 (кпл)	1 компл	1	1 313 025,21	-	1 313 025	-	1 313 025	-	1 418 067,00
					-	-	-	-	-	105 042,02	
27	580-0000-0000	Дизельный генератор 5 кВт (кпл)	1 комплект	1	1 060 000,00	-	1 060 000	-	-	-	1 060 000,00
					-	-	-	-	1 060 000	-	
28	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	0,18	1 047,84	-	189	-	-	136,00	351,00
					1 047,84	-	189	-	-	26,00	
29	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91%	м3	0,206	42 986,63	1 243,33	8 855	256	7 417	1 166,00	10 823,00
					5 736,64	482,08	1 182	99	-	802,00	
30	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри	т конструкций	0,05554	138 382,21	7 131,33	7 686	396	631	4 616,00	13 286,00

		крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%			119 894,40	562,04	6 659	31	-	984,00	
31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%:	м2	1,61066	110,07	2,97	177	5	77	67,00	264,00
					59,35	0,36	96	1	-	20,00	
32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2; К1мат=2;	м2	1,61066	185,60	4,34	299	7	180	78,00	407,00
					69,40	0,70	112	1	-	30,00	
33	1109-0701-0103	Изготовление ограждении НР=69%	т конструкций	0,14	216 954,65	48 377,64	30 374	6 773	1 026	17 273,00	51 459,00
					161 252,00	17 566,48	22 575	2 459	-	3 812,00	
34	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	0,06	1 801,00	-	108	-	108	-	117,00
					-	-	-	-	-	9,00	
35	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (40х40х3)	1 т	0,046	463 375,00	-	21 315	-	21 315	-	23 020,00
					-	-	-	-	-	1 705,00	
36	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х20х2)	1 т	0,0171	430 960,00	-	7 369	-	7 369	-	7 959,00
					-	-	-	-	-	590,00	
37	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	16	952,00	-	15 232	-	15 232	-	16 451,00
					-	-	-	-	-	1 219,00	
38	1109-0601-0102	Монтаж ограждении НР=69%	т конструкций	0,14	78 087,64	3 069,25	10 932	430	827	6 738,00	19 084,00
					69 107,80	640,52	9 675	90	-	1 414,00	
39	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	0,48	1 047,84	-	503	-	-	362,00	934,00
					1 047,84	-	503	-	-	69,00	
40	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3	м3	0,27	42 986,63	1 243,33	11 606	336	9 722	1 528,00	14 185,00

		Устройство НР=91%			5 736,64	482,08	1 549	130	-	1 051,00	
41	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%:	м2	5,34	110,07	2,97	588	16	255	220,00	873,00
					59,35	0,36	317	2	-	65,00	
42	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2; К1мат=2;	м2	5,34	185,60	4,34	991	23	597	259,00	1 350,00
					69,40	0,70	371	4	-	100,00	
43	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,06	1 182 605,83	989 300,85	70 956	59 358	686	20 191,00	98 439,00
					181 875,00	187 911,40	10 913	11 275	-	7 292,00	
44	1124-0202-0108	Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99%	врезка	1	73 739,82	10 314,88	73 740	10 315	27 918	35 152,00	117 603,00
					35 507,40	-	35 507	-	-	8 711,00	

Итого по разделу 2	**2 918 502,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 542,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 175,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 517,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 426 400,94
- оборудование, тенге	1 060 000,00
- накладные расходы, тенге	106 719,00
в т.ч. зарплата, тенге	9 604,71
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 669,02
Итого по смете	**4 653 725,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	275 788,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 440,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 997,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 679 345,28
- оборудование, тенге	1 060 000,00
- накладные расходы, тенге	262 956,00
в т.ч. зарплата, тенге	23 666,04
- сметная прибыль (8 %), тенге	266 202,00

Итого по Акту	4 653 725
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	139 005
Итого	4 792 730
Непредвиденные работы и затраты (2)%	71 875
Итого	4 864 605
Договорная скидка к=0,99185862	4 825 000
НДС 12%	579 000
Всего с НДС	**5 404 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Ахметов Р.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Шауенов А.Р.