Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Жамбыл Лидер Строй"**

Подрядчик : **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей к производственной базе, находящейся по адресу: г.Тараз, ул.Сыпатай батыра, 28А (газоснабжение, электроснабжение)**

Договор подряда (контракт) **Договор подряда №7 от 25 августа 2020 г.**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2020 года *(ресурсный метод)*

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				смр по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав смр по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерных сетей к производственной базе, находящейся по адресу: г.Тараз, ул.Сыпатай батыра, 28А (газоснабжение, электроснабжение)	6 200 000	5 535 714	5 535 714	5 535 714		664 286			664 286	6 200 000
	ИТОГО по справке	**6 200 000**	**5 535 714**	**5 535 714**	**5 535 714**		**664 286**			**664 286**	**6 200 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Талас-Құрылыс"
(наименование организации)

Директор Нурмашев Е.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Жамбыл Лидер Строй"
(наименование организации)

Директор Айтқұлбек А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)