Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Отдел строительства Енбекшиказахского района,Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г.Есик, ул.Жамбыла, 21а** ИИН/БИН **060140010962**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21-26 от 14.05.2021

Номер документа	Дата составления
69	21.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружние сети водопровода. Водозаборные сооружения."			шт	1	111 396 772,00	111 396 772,00	11 935 368,43
				Итого	1	x	111 396 772,00	11 935 368,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұмабек Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2021

М.П.

Форма КС-3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018года №656

Заказчик: ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Наименование стротельства и его адрес «Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружные сети водопровода. Водозаборные сооружения»

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №21-26	14.05.2021 г.		004-028-431-032		

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года в отчетном месяце включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1							НДС 12%	Всего к оплате
		в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружные сети водопровода. Водозаборные сооружения»	1 043 772 793	110 512 671							13 261 521	123 774 191
С учетом тендерной скидки 10%		99 461 404							11 935 368	111 396 772
С учетом аванса 30%									8 354 758	77 977 741

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ «Отдела строительства
Енбекшиказахского района»
Смагулов А. М.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт
ТОО «Сейсмостройзащита»

Ведутенко И. В. Алибаев Р.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт
ТОО «Нұр-Құрылыс-80»

Әбілжан Ғ. К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Жұмабек Н.А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружные сети водопровода. Водозаборные сооружения»**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-26 от 14.05.2021 г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-06 Наружные сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 10. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0327	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		5546,65	309,79	299,69	1718323	1662278	1770	264134	2141054
				м3 грунта		9,79	56,35	54274	312579		158597	
2	2	Е11-010102-0328	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		11786,62	397,69	382,32	4687407	4506314	5375	736635	5857965
				м3 грунта		14,91	71,89	175718	847386		433923	
3	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		171,55	3312,29	0	568209	0	0	409110	1055505
				м3 грунта		3312,29	0	568209	0		78186	
4	4	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		364,53	4925,62	0	1795558	0	0	1292802	3335428

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		4925,62	0	1795558	0		247069	
5	6	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		5718,19	21,22	17,93	121358	102517	521	42879	177376
				м3		3,2	7,21	18320	41234		13139	
6	7	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		12151,16	23,18	19,54	281688	237461	1662	99414	411590
				м3 грунта		3,5	7,86	42565	95510		30488	
7	8	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		19449,46	236,77	229,03	4605084	4454492	5321	707832	5737949
				м3 грунта		7,47	43,08	145270	837830		425033	
8	10	Е11-010101-0325	Засыпка траншеи мягким грунтом экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м 3		2142,91	122,01	117,6	261466	252016	0	36091	321362
				м3 грунта		4,41	18,98	9450	40676		23805	
9	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом		238,10	814,2	0	193862	0	0	139581	360118
				м3 грунта		814,2	0	193862	0		26675	
10	12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		16418,34	35,44	35,44	581863	581863	0	156829	797787
				м3 грунта		0	13,27	0	217818		59095	
11	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		14776,50	163,62	76,47	2417765	1129904	0	1311823	4027955
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	1287861	534115		298367	
12	14	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		16418,34	82,48	69,74	1354194	1144936	47613	314974	1802701
				м3 уплотненного грунта		9,85	16,8	161645	275818		133533	
			Итого по разделу: 10. Земляные работы									26026791
			Раздел: 11. Водопровод-система В1									
13	15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		522,18	3258,41	159,57	1701464	83321	1055163	582265	2466427
				м3 основания		1078,14	48,2	562980	25166		182698	
14	20	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		8,00	1741986,35	107032,47	13935891	856260	11044959	2263968	17495848
				км трубопровода		254334	31520,59	2034672	252165		1295989	
15	22	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		8,00	28290,83	19111,73	226327	152894	0	78868	329610
				км кабеля		9179,1	4513,22	73433	36106		24416	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	23	С121-130809-1307	Лента сигнальная полиэтиленовая	м	8000,00	71		568000		568000		613440
											45440	
17	30	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,30	3153103,1	112429,28	945931	33729	789892	133800	1166109
						407700	42803,78	122310	12841		86378	
18	31	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,30	1502237,64	38787,56	450671	11636	356994	81480	574723
						273470	872,66	82041	262		42572	
19	39	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,20	3153103,1	112429,28	630621	22486	526595	89200	777406
						407700	42803,78	81540	8561		57586	
20	40	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,20	1502237,64	38787,56	300448	7758	237996	54320	383149
						273470	872,66	54694	175		28381	
21	42	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,00	1449,11	924,99	4347	2775	0	2333	7214
						524,12	261,3	1572	784		534	
22	46	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	234,00	1449,11	924,99	339092	216447	0	181950	562725
						524,12	261,3	122645	61143		41683	
23	49	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	316,00	1411		445876		445876		481546
											35670	
24	55	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход (полиэтилен-сталь). Установка	шт.	38,00	1449,11	924,99	55066	35149	0	29547	91383
						524,12	261,3	19917	9929		6769	
25	57	С123-020304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	17203		34406		34406		37158
											2752	
26	63	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	247,00	1120,14	71,28	276674	17606	15131	241498	559626
						987,6	0	243937	0		41454	
27	64	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	247,00	2785		687895		687895		742927
											55032	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	67	С123-020103-0210	Фланцы стальные прижимные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	247,00	2785		687895		687895		742927
											55032	
29	74	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	28,00	2119,61	82,83	59349	2319	9167	48530	116509
						1709,4	41,31	47863	1157		8630	
30	75	С123-040102-2604	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	28,00	68861		1928108		1928108		2082357
											154249	
31	95	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	5,00	115371		576855		576855		623003
											46148	
32	96	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	20,00	2836,33	183,25	56727	3665	11092	43146	107863
						2098,46	80,65	41969	1613		7990	
33	97	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	20,00	44381		887620		887620		958630
											71010	
			Итого по разделу: 11. Водопровод-система В1									30920581
			Раздел: 12. Колодцы водопроводные									
34	111	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих диам. 1500мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	355,59	22436,65	9324,37	7978247	3315652	888263	5102546	14127257
						10614,28	3880,19	3774332	1379755		1046463	
35	112	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	152,00	22383		3402216		3402216		3674393
											272177	
36	113	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	152,00	23296		3540992		3540992		3824271
											283279	
37	114	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	304,00	15100		4590400		4590400		4957632
											367232	
38	115	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	152,00	2917		443384		443384		478855
											35471	
39	116	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	152,00	1740		264480		264480		285638
											21158	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	118	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колдцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,00	30958		123832		123832		133739
											9907	
41	119	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные дя колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,00	48327		193308		193308		208773
											15465	
42	120	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонныеля колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,00	24546		196368		196368		212077
											15709	
43	124	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	486,00	595		289170		289170		312304
											23134	
44	125	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,00	81,2	1,68	406	8	263	94	540
						26,97	0,28	135	1		40	
45	126	С121-060304-0401	Лестницы пристае и прислоненные с ограждениями	т	2,60	573646		1491480		1491480		1610798
											119318	
46	127	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка т стальных элементов		2,22	717806,61	7051,33	1593531	15654	1437202	169711	1904301
						63366,8	1418,31	140674	3149		141059	
47	128	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	103,00	91,15	2,36	9389	243	4393	3299	13702
						46,14	0,28	4752	28		1015	
48	129	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	103,00	81,2	1,68	8363	173	5413	1936	11123
						26,97	0,28	2777	28		824	
49	130	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка гильз в колодцах	т	1,43	74760,96	1332,96	106908	1906	0	96312	219478
						73428	584,22	105002	835		16258	
50	131	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,10	19634		60865		60865		65735
											4869	
51	132	С123-010201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,00	14272		285440		285440		308275
											22835	
52	133	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	89,00	12277		1092653		1092653		1180065
											87412	
			Итого по разделу: 12. Колодцы водопроводные									33528955

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**69057472**	**18851462**	**38236028**	**14716907**	**90476326**
								11969977	**4996664**		**6701948**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого с временными		**1,3%**						**1 176 192**	**91 652 518**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**						**1 897 207**	**93 549 725**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**						**1 870 995**	**95 420 720**
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 22 %, К=1,08649		**26%**						**24 809 387**	**26 955 151**
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 78 %, К=1,12266		**46%**						**74 428 162**	**83 557 520**
			Итого в текущих ценах									**110 512 671**
			Итого с НДС		**12 %**						**13 261 521**	**123 774 191**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,11111111071171									**111 396 772**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»
Смагулов А. М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «Сейсмостройзащита»
Ведутенко И. В.

Алибаев Р.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Нұр-Құрылыс-80»
Әбілжан Ғ. Қ.