Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Теренколь-Михайловка - граница РФ, км 0-108 (108 км) Железинского, Теренкольского районов Павлодарской области

# СПРАВКА № 6 от 30 июня 2023 года
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за июнь

| код Заказчика | код Подрядчика | Договор | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор № 28 от 31 марта 2021 г., доп.соглаш. № 28/1 от 20.04.2021 г., доп.соглаш. № 28/2 от 11.01.2022 г., доп.соглаш.№ 28/3 от 10.01.2023 г. | | | ТОО | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС -12%) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего с НДС | без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 303 584 828,05 | 271 057 882,19 | | | | | | | 32 526 945,86 | |
| текущий год | 73 114 814,09 | 65 281 084,01 | | | | | | | 7 833 730,08 | |
| за месяц | 6 610 678,87 | 5 902 391,85 | | | | | | | 708 287,02 | |
| Предоплата | 0,00 | | | | | | | | | |
| К оплате: | 6 610 678,87 | 5 902 391,85 | | | | | | | 708 287,02 | 6 610 678,87 |

К оплате: Шесть миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот семьдесят восемь тенге 87 тыин

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Кашкиров К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

Сейдахметов И.Ж.