Форма Р-1

Заказчик Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаикмунай",Республика Казахстан,090000, г.Уральск ул . Александра Карева 43/1 .
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 970340003085

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаиккурылыс",090007, Республика Казахстан г. Уральск ул. С.Жаксыгулова 1/1 ,тел . 87112537933, тел.: 53-79-33
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

981240002355

Договор (контракт) Договор №А20-089-00 от 11 мая 2020г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
135	25.11.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "ЧНГКМ Расширение системы низкого давления"			шт	1	5 939 273,76	5 939 273,76	636 350,76
				Итого	1	x	5 939 273,76	636 350,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Абдикулов Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) инженер-механик / / Н. Шар
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2021

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

ESF-981240002355-20211125-31353072

1.1. Номер учетной системы 00000000171

2021 2.1. Дата выписки на бумажном носителе

3. Дата совершения оборота 25.11.2021

4.1 Дата

4.3 Регистрационный номер

5. Дополнительный ☐

5.2 Номер

5.1 Дата

5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

002355 6.1 БИН реорганизованного лица

подразделения юридического лица

щество с Ограниченной 7.1 Доля участия

"Жаиккурылыс"

090007, Республика Казахстан г. Уральск ул. С.Жаксыгулова 1/1 ,тел .

плательщика НДС:

9.2. Номер 0005881

юридического лица-нерезидента ☐

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

13. ИИК KZ1696512F0007702314

15. Наименование банка AO ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

003085 16.1 БИН реорганизованного лица

подразделения юридического лица

щество с Ограниченной 17.1 Доля участия

"Жаикмунай"

Республика Казахстан,090000, г.Уральск ул . Александра Карева 43/1

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

002355

Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаиккурылыс"

090007, Республика Казахстан г. Уральск ул. С.Жаксыгулова 1/1

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 970340003085

26.2 Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаикмунай"

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан,090000, г.Уральск ул . Александра Карева 43/1 .

26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

на поставку товаров,

27.3. Номер A20-089-00

контракта) на поставку

27.4. Дата 11.05.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

безналичный расчет

99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 135

32.2 Дата 25.11.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС и Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Штука	1	5302923.00	5302923.00			5302923.00	12%	636350.76	5939273.76			1	
				Всего по счету:	5302923.00		0.00	5302923.00		636350.76	5939273.76				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального

ленного подписывать счета-фактуры

ающего ЭСФ

T2fJZ6q4BNinBbujNG83XIIJKJ+kuL6HYnyzUyz095veX
Ts78/X4eNsXTvbbCP6d afyeqrL8nf3Q2DtVSkmMPQ==

Карабалина Бибигуль Маратовна

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"
Основание: Дополнительное соглашение № 1 к договору № А20-089-00 от 11.05.2020 г.
Наименование стройки: Чинаревское НГКМ
Объект: ЧНГКМ. Расширение системы низкого давления (дополнительные работы).

Сумма договорной цены: **119 190 070,72 тенге**
Выполнено до: 113 250 796,96 тенге
Выполнено за месяц: **ноябрь 2021 г.** **4,98 %** **5 939 273,76 тенге**
Оценка качества работ: _____

М-7/2020

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
83	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	1,488	44 588,70	**66 328**
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
	БЛОК КОМПРЕССОРА ГАЗА НД С-106/D				
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	М3	10,95	42 079,99	460 776
	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО.	М2	3,3	4260,38	14 059
	БЕЗУСАДОЧНАЯ БЕТОННАЯ СМЕСЬ MASTER FLOW 928. СТОИМОСТЬ	КГ	1 386,00	438,295	607 477
	ИТОГО:				**1 082 312**
	УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОГО ПРОЕЗДА ДЛЯ ДОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ К МЕСТУ МОНТАЖА				
	ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	М3	16,8	9136,491	153 493
	ДЕМОНТАЖ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ	М2	5,00	1144,02	5 720
	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	М	18	3 083,85	55 509
	ДЕМОНТАЖ ПОЖАРНОГО ЩИТА	ШТ	1		
	ГРУНТЫ ГРУППЫ 2. РАЗРАБОТКА ЭКСКАВАТОРОМ В КОТЛОВАНЕ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	М3	160,00	1 660,38	265 661
	ДОСТАВКА ГРУНТА НА ПРОМ. БАЗУ ТОО "ЖАИККУРЫЛЫС"	ТН	280,00	858,70	240 436
	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3	16	13293,75	212 700
	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014. СТОИМОСТЬ	М3	16,00	4640	74 240
	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ДОРОЖНЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 2*6М СО СКЛАДА ЗАКАЗЧИКА	ТН	126	4401,117	554 541
	МОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 2*6М (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)	М3	50,4	9660,49	486 889
	ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 2*6М (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)	М3	50,4	6762,343	340 822

	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 1,5*1,5М С СКЛАДА ЗАКАЗЧИКА	ТН	42	4401,117	184 847
	МОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	М3	16,8	13052,13	219 276
	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	М	18	5 139,75	92 516
	ИТОГО:				**4 154 282**
	ИТОГО:				**5 236 594**
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:				**5 302 923**
	НДС 12%				636 350,76
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:				**5 939 273,76**

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай"_____

"_____"_____2021 г.

Ген. директор _____Абдикулов Т.С.

Нач. ПТО _____Кравченко Л.А.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		А20-089-00	11.05.20 г.				

(тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	
		с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце - за ноябрь 2021 г., с НДС	из гр.1						
				строительно-монтажные работы, без НДС	из них		дополнительные затраты			
					строитель-ные работы	по монтажу оборудова-ния	на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы, не входящие в СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЧНГКМ. Расширение системы низкого давления	119 190 070,72	5 939 273,76	5 302 923,00					636 350,76	
	Итого:	**119 190 070,72**	**5 939 273,76**	**5 302 923,00**					**636 350,76**	
	Аванс: сч. №	32 610 137,00	2 272 926,55	2 272 926,55						
	Гарантийное удержание *п. 5.13 договора № А20-089-00 от 11.05.20г.: 10%*	10 641 970,60	530 292,30	530 292,30						
	Материал Заказчика	898 647 954,02								
	Сч. № 94 от 18.08.2020 г.	16 351 978,01								
	Сч. № 119 от 06.10.2020 г.	16 563 541,36								
	Сч.№ 136 от 02.11.2020 г.	11 480 072,46								
	Сч.№ 153 от 02.11.2020 г.	22 417 637,58								
	Сч.№ 177 от 29.12.2020 г.	2 765 906,96								
	Сч.№ 45 от 31.05.2021 г.	3 222 771,84								
	Всего к оплате:	**3 136 054,91**	**3 136 054,91**	**2 499 704,15**					**636 350,76**	

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"
Генеральный директор _____ Ж.Г. Даркеев
И.о.финансового директора_____ О.Б. Шошинова
Главный бухгалтер _____ О.Б.Шошинова
Инженер-механик, действующий
по довер. № 539 от 21.04.2020 г._____ Цар. Н.
"_____" _____ 2021 г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"
Генеральный директор_____ Абдикулов Т.С.
Начальник ПТО _____ Л.А. Кравченко