Форма П-1

ИИН/БИН

Заказчик Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаикмунай",Республика Казахстан,090000, г.Уральск уп . Александра Карева 43/1 . — 970340003085

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаиккурылыс",090007, Республика Казахстан г. Уральск ул. С.Жаксыгулова 1/1 ,тел . 87112537933, тел.: 53-79-33 — 981240002355

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №А20-114-00 от 07 июля 2020г

Номер документа	Дата составления
80	29.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "ЧНГКМ Расширение системы низкого давления"			шт	1	6 057 347,21	6 057 347,21	649 001,49
				Итого	1	x	6 057 347,21	649 001,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / _____ / Габбасов Ж.Ш.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) менеджер проекта / _____ / Р. Виндер

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2021

М.П.

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 981240002355 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** Доля участия

Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаиккурылыс"

8. Адрес места нахождения

090007, Республика Казахстан г. Уральск ул. С.Жаксыгулова 1/1 ,тел . 87112537933

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 27001 **9.2.** номер 0005881

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

14. БИК ALFAKZKA

13. ИИК KZ939470398989890247

15. Наименование банка АО ДБ Альфа Банк

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970340003085 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** Доля участия

Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаикмунай"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан,090000, г.Уральск ул . Александра Карева 43/1

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 981240002355

25.2 Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаиккурылыс"

25.3 Адрес отправки 090007, Республика Казахстан г. Уральск ул. С.Жаксыгулова 1/1 ,тел . 87112537933

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 970340003085

26.2 Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаикмунай"

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан,090000, г.Уральск ул . Александра Карева 43/1 .

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер A20-114-00

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 07.07.2020

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 80

32.2 дата 29.07.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 код валюты KZT

33.2 курс валюты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "ЧНГКМ Расширение системы низкого давления"			шт	1	5 408 345,72	5 408 345,72	0	0	5 408 345,72	12%	649 001,49	6 057 347,21			1	
				Всего по счету				5 408 345,72			5 408 345,72		649 001,49	6 057 347,21				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	Met4KY9i5q/uGUV7Le2wtM4vqxjvIjJIpotAVIXAqzdG8yOP1s24f7HP9TOX0uZ+ZkGoxCKXC1KUrIAtWSYsEQ==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Куангалиева Алима Кадыржановна

Подрядчик: ТОО "Жанажурный"

Основание: Договор № А20-114-00 от 07.07.2020 г.

Наименование стройки: Чинаревское НГКМ

Объект: ЧНГКМ. Расширение системы низкого давления.

Сумма договорной цены: **135 138 859,52 тенге**

Выполнено до: 129 081 512,31тенге

Выполнено за месяц: **июль 2021 г.** **4,49%** **6 057 347,21 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	ПЛАТФОРМА ДОСТУПА CV-441. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.				
18	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. СБОРКА И МОНТАЖ	ТН	2,174	745 586,96	1 620 634
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ И ИСПЫТАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ И НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ.				
	ЭЛЕКТРООБОГРЕВ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ				
143	АВТОНОМНЫЙ ТЕПЛОВОЙ КАБЕЛЬ 10QTVR2-CT ТИП, 25ВТ/М, RAYCHEM ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ	М	300	2 220	666 000
144	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА. ОДНОКАБЕЛЕВЫЙ ВВОД. JBS-100-L-E ТИП, RAYCHEM	ШТ	4	20 040	80 160
145	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА. ОДНОКАБЕЛЕВЫЙ ВВОД. JBM-100-L-E ТИП, RAYCHEM	ШТ	2	20 040	40 080
146	ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОРОБКА ДЛЯ ПОДВОДА ПИТАНИЯ/РАЗВЕТВЛЕНИЯ T-100	ШТ	4	20 040	80 160
147	КОНЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА E-100-L2-E. МОНТАЖ	ШТ	9	18 960	170 640
150	ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЯРЛЫК LAB-ETL-R	ШТ	40	960	38 400
151	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ	ИЗМ.	9	25 680	231 120
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ				
152	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3	12	44 240	530 880
153	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3	12	18 265	219 180
154	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ШТЫРЬ Д=16 ДЛИНОЙ 3М	ШТ	6	21 827	130 962
155	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬНАЯ ПОЛОСКА 40Х4 ММ	М	120	4 420	530 400
156	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬНАЯ ПОЛОСКА 25Х3 ММ	М	35	2 470	86 450
157	Ж/З ПВХ ИЗОЛИРОВАННЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ 1Х16ММ2 . МОНТАЖ	М	5	1 668	8 340
158	Ж/З ПВХ ИЗОЛИРОВАННЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ 1Х6ММ2 . МОНТАЖ	М	5	1 508	7 540

161	РАЗВЕТВИТЕЛЬ	ШТ	20	7 960	159 200
162	ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ПОЛОС ПО ПОВ	КТ	3	29 400	88 200
	ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСЛУГА				3 160 712
	ИТОГО ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАБОТАМ				
	УСТРОЙСТВО КИП И А . МОНТАЖ И ИСПЫТАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ И НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ				
169	**ПРИБОРЫ**				
172	ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА (8"), ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ТРУБ И КАБЕЛЕЙ	ШТ	1	115800	115 800
177	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАКАЗЧИКА				511 200
	ИТОГО ПО КИП И А				**627 000**
					3 787 712
	ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ ДОГОВОРУ БЕЗ НДС				**5 408 345,72**
	НДС 12%				649 001,49
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:				**6 057 347,21**

МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	ЗАВОД 1				
1140004088	САЛЬНИК КАБЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕН РАЗМЕР 25	ШТ	6	7 648,36	45 890,16
1140006958	ПРОБКА С ШЕСТИГ-Й ГОЛОВКОЙ3/4" 3000#	ШТ	1	3 964,77	3 964,77
1140009286	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ PCV-441	ШТ	1	10 093 440,70	10 093 440,70
1200001927	ПРОКЛАДКА СНП 6"300#	ШТ	2	0,00	0,00
1200001940	ФЛАНЕЦ 10"600#,RTJ SCH 80	ШТ	2	0,00	0,00
1200001958	ФЛАНЕЦ 6"300#RF SCH XS	ШТ	2	0,00	0,00
1200001990	ТРУБА 22" SCH STD	М	23,460	0,00	0,00
1200001991	ТРУБА 16" SCH STD	М	11,180	0,00	0,00
1200001993	ТРУБА 14" SCH 80	М	4,450	0,00	0,00
1200001994	ТРУБА 12" SCH STD	М	13	0,00	0,00
1200001996	ТРУБА 10" SCH XS	М	7,650	0,00	0,00
1200001997	ТРУБА 10" SCH STD	М	11,310	0,00	0,00
1200001998	ТРУБА 8" SCH STD	М	23,390	0,00	0,00
1200002000	ТРУБА 6" SCH XS	М	34,200	0,00	0,00
1200002001	ТРУБА 4" SCH STD	М	44,500	0,00	0,00
1200002002	ТРУБА 3" SCH XS	М	5,600	0,00	0,00
1200002003	ТРУБА 2" SCH XS	М	67,400	0,00	0,00
1200002004	ТРУБА 1" SCH STD	М	19,300	0,00	0,00
3140000002	ПОЛОСКА ОЦИНКОВ.СТАЛЬНАЯ 25Х3	ШТ	50	3 312,91	165 645,50
3140000040	СОЕДИНИТЕЛЬ КРЕСТОВОЙ 40ММ П/Н 5314623	М	50	7 072,64	353 631,95
3140000121	ПОЛОСА ОЦИНКОВАННАЯ 40*4	ШТ	100	5 727,02	572 701,64
3140000547	ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 6ХМ 10 П/Н 5015832		1	27 893,98	27 893,98

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3140000372	ЯРЛЫК ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ LAB-E1L-R	ШТ	40	606,00	24 240,00
3140000593	КАБЕЛЬ КИПИА 300/500В 2 ПАР Х 1,5 ММ2	М	211	2 108,96	444 991,48
3140000594	КАБЕЛЬ КИПИА 300/500В 1 ПАР Х 1,5 ММ2	М	220	1 505,94	331 306,95
3140000683	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 3/4" 800# API 602	ШТ	1	53 607,42	53 607,42
3140000686	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 266HSH PRESSURE TRANSMIT	ШТ	1	839 269,67	839 269,67
3140000880	КОРОБКА ИНТЕГР-Я JBM-100-L-E ТИП	ШТ	2	74 774,00	149 548,00
3140000881	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ RAYSTAT EX-03 ТИП	ШТ	2	208 645,00	417 290,00
3140000884	СТРОПА ТРУБНАЯ PSE-540 ТИПА	ШТ	4	2 213,00	8 852,00
3140000885	ЯРЛЫК ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ LAB-I-01 ТИПА	ШТ	40	447,00	17 880,00
3140000986	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 3/4" SCH XS	М	6	5 914,92	35 489,52
3140001022	БОБЫШКА 10"*3/4"	ШТ	1	8 724,37	8 724,37
3140001060	БОБЫШКА 8"*1" 3000#	ШТ	1	19 839,00	19 839,00
3140001077	БОБЫШКА ПРИВАР 8"Х3/4" 3000# SW MSS SP-9	ШТ	1	3 639,42	3 639,42
3140001081	ШПИЛЬКА С ДВУМЯ 6Г ГАЙКАМИ М20 Х 110	ШТ	16	1 268,50	20 296,00
3140001134	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ	ШТ	5	5 634,54	28 172,69
3140001160	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 3Х6	М	500	1 356,15	678 075,00
3140001167	КОНСОЛЬ В=100 ММ	ШТ	20	4 037,45	80 749,00
3140001181	ФЛАНЕЦ ПРИВ В16.5 WN RF 10” 150# SCH.20	ШТ	1	37 067,51	37 067,51
3140001203	КАБЕЛЬ 1Х16 ММ2	М	10	1 911,53	19 115,30
3140001204	КАБЕЛЬ 1Х6 ММ2	М	10	1 465,75	14 657,45
3140001205	САЛЬНИК СИЛОВОГО КАБЕЛЯ М25	ШТ	3	9 767,00	29 301,00
3140001256	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	ШТ	5	44 119,51	220 597,54
3140001275	ТЕПЛОЗВУКО-Я ISOTEC WIRED MAT80-SM-40	УПК	7	11 143,78	78 006,46
3140001276	ПРОКЛАДКА СНП 1" 300# RF ASME B16.20	ШТ	1	665,00	665,00
3140001357	КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ	М	600	7 264,00	4 358 400,00
3140001359	ЛЕНТА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ GS-54	РУЛ	40	3 737,00	149 480,00
3140001361	КАБЕЛЬ ГРЕЮЩ 230 V1 29 W/M AT 10°C	М	154	5 050,00	777 700,00
3140001377	КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ 204*4,5 CTR200-4 BB	ШТ	700	1 749,00	1 224 300,00
3140001378	КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ 140*3,5 CTR140 B	ШТ	700	4 627,00	3 238 900,00
3140001383	НАКОНЕЧНИК ПРОВОДНИКА 16ММ2 М8 МЕДНЫЙ	ШТ	20	1 775,15	35 503,04
	ЗАВОД 10				
1150000322	ПРОКЛАДКА СПИРАЛЬНО-НАВИТАЯ 10" 150#	ШТ	2	0,00	0,00
1150004923	ПРОКЛАДКА СПИРАЛЬНО-НАВИТАЯ 8" 150#	ШТ	2	0,00	0,00
	ИТОГО:				**27 318 522,95**

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай" _____

"_____" _____ 2021 г.

Ген. директор _____ Габбасов Ж.Ш.

Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.

Подрядчик: ТОО "Жанкурылыс"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **июль** 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		A20-114-00	07.07.20 г.				

(тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	
		с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце - за июль 2021 г., с НДС	из гр.1						
				строительно-монтажные работы, без НДС	из них		дополнительные затраты			
					строитель-ные работы	по монтажу оборудова-ния	на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы, не входящие в СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЧНГКМ. Расширение системы низкого давления". Новый 12" трубопровод от аминовой установки до Манифольда М-316. Новая линия от выхода газа V-441 ко входу компрессора С-101А	135 138 859,52	6 057 347,21	5 408 345,72					649 001,49	
	Итого:	**135 138 859,52**	**6 057 347,21**	**5 408 345,72**					**649 001,49**	
	Аванс: сч. № 7 от 13.08.2020 г.	36 197 909,00	1 625 286,11	1 625 286,11						
	Гарантийное удержание *п. 5.13 договора № А20-114-00 от 07.07.20г.: 10%*	12 065 969,60	540 834,57	540 834,57						
	Материал Заказчика	124 857 350,19	27 318 522,95							
	Сч. № 137 от 02.11.2020 г.	3 281 126,71								
	Сч. № 178 от 29.12.2020 г.	13 131 953,41								
	Сч. № 10 от 04.02.2021 г.	17 583 152,94								

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ Ж.Г. Даркеев

И.о.финансового директора_____О.Б. Шошинова

Главный бухгалтер _____О.Б.Шошинова

Инженер-механик, действующий

по довер. № 539 от 21.04.2020 г._____ Цар. Н.

"_____" _____ 2021 г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ Ж.Ш. Габбасов

Начальник ПТО _____ Л.А. Кравченко