Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаикмунай",Республика Казахстан,090000, г.Уральск ул . Александра Карева 43/1 .** ИИН/БИН **970340003085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаиккурылыс",090007, Республика Казахстан г. Уральск ул. С.Жаксыгулова 1/1 ,тел . 87112537933, тел.: 53-79-33** **981240002355**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №А20-114-00 от 07 июля 2020г

Номер документа	Дата составления
59	30.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "ЧНГКМ Расширение системы низкого давления"			шт	1	43 788 988,63	43 788 988,63	4 691 677,35
				Итого	1	x	43 788 988,63	4 691 677,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Тен.директор / / Габбасов Ж.Ш.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) титтер-механик / / Н. Шар

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2021

М.П. дов-ть 539 от 21.04.20г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

Регистрационный номер ESF-981240002355-20210702-26681512
Дата выписки 02.07.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
Исправленный ☐ 4.1 Дата выписки
Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000066
3. Дата совершения оборота 30.06.2021
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

ИИН/БИН 981240002355 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
БИН реорганизованного лица
Поставщик 7.1 ☐ Доля участия
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаиккурылыс"
Адрес места нахождения
090007, Республика Казахстан, г. Уральск ул. С.Жаксыгулова 1/1 ,тел 87112537933
Свидетельство плательщика НДС:
серия 27001 9.2. номер 0005881
Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Экспедитор
D ☐ Лизингодатель
E ☐ Участник СРП
10.1. количество
F ☐ Участник договора о совместной деятельности
G ☐ Экспортер
H ☐ Международный перевозчик
I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

17
ALFAKZKA
13. ИИК KZ939470398989890247
15. Наименование банка АО ДБ Альфа Банк

Раздел С. Реквизиты получателя

ИИН/БИН 970340003085 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
БИН реорганизованного лица
Получатель 17.1 ☐ Доля участия
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаикмунай"
Адрес места нахождения
Республика Казахстан,090000, г.Уральск ул. Александра Карева 43/1
Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
20.1. количество
D ☐ Участник договора совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Грузоотправитель
ИИН/БИН 981240002355
Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаиккурылыс"
Адрес отправки 090007, Республика Казахстан, г. Уральск ул. С.Жаксыгулова 1/1 ,тел 87112537933

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 970340003085
26.2 Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаикмунай"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан,090000, г.Уральск ул. Александра Карева 43/1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.3 номер A20-114-00
Дата договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 07.07.2020
Условия оплаты по договору безналичный расчет
Грузополучатели 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документ, подтверждающий поставку товаров,
Договор
32.1 номер 59
32.2 дата 30.06.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "НПГКМ Расширение системы низкого давления"			шт	1	39 097 311,28	39 097 311,28	0	0	39 097 311,28	12%	4 691 677,35	43 788 988,63			1	
		Всего по счету				39 097 311,28			39 097 311,28		4 691 677,35	43 788 988,63				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

Руководителя юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
уполномоченного подписывать счета-фактуры
(при наличии) лица, выписывающего ЭСФ

UUhvd22OlvG7klYxtsxtYqsEgsgJOllahdXN2MRwMlGY2qEbgbibJqQhxefjq/5m
iugmRZelOsCFOlOfCEaNGg==

Кажимов Ерлан Сагадатович

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Основание: Договор № А20-114-00 от 07.07.2020 г.

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *ЧНГКМ. Расширение системы низкого давления.*

Сумма договорной цены: **135 138 859,52 тенге**

Выполнено до: 85 292 524,65 тенге

Выполнено за месяц: **июнь 2021 г.** **32,4%** **43 788 988,63 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
74	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА 10" sch STD ASME B36.10M	М	204	38 530,80	7 860 283,2
75	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА 10" sch 80 ASME B36.10M	М	6	38 530,80	231 184,8
106	МОНТАЖ КРАНА ШАРОВОГО 10" 150# RF, API 608/ASME B16.5	ШТ	5	179 007,00	895 035,0
111	МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 10" 150# RF, API 608/ASME B16.5	ШТ	1	179 007,00	179 007,0
113	МОНТАЖ ОПОРЫ ТИП S-1	ШТ	0,5	11 214,0	5 607,0
114	МОНТАЖ ОПОРЫ ТИП S-1G	ШТ	0,5	14 868,0	7 434,0
115	МОНТАЖ ОПОРЫ ТИП S-2	ШТ	6,5	14 868,0	96 642,0
116	МОНТАЖ ОПОРЫ ТИП S-2G	ШТ	4,5	14 868,0	66 906,0
117	МОНТАЖ ОПОРЫ ТИП S-2A	ШТ	0,5	14 868,0	7 434,0
118	МОНТАЖ ОПОРЫ ТИП S-4	ШТ	4,5	12 924,8	58 161,6
119	МОНТАЖ ОПОРЫ ТИП S-4A	ШТ	0,5	13 294,4	6 647,2
120	МОНТАЖ ОПОРЫ ТИП S-4G	ШТ	3,0	17 092,8	51 278,4
121	ПОСЛЕСВАРОЧНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТЫКОВ	ЦИКЛ	80,9	45 179	3 656 205,65
123	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ	М3	1 450	4 500,00	6 525 000
128	ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75	М3	22,8	96 238,00	2 194 226,4
129	МАТ ПРОШИВНЫЕ WIRED MAT 80-SM. СТОИМОСТЬ	М3	22,8	184 340,40	4 202 961,2
130	ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. ПОКРЫТИЕ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЛЮМИНИЕВЫХ	М2	484	6 349,28	3 073 051,5
131	ЛЕНТА АЛЛЮМИНЕВАЯ АД1Н 0,5	М2	484	9 507,96	4 601 851,1
132	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ				1 930 400,00
133	**ИТОГО:**				**35 649 316,08**
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ И ИСПЫТАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ И НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ.				
	МОНТАЖ И УСТАНОВКА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ				
134	CU/XLPE/PVC/SWA/PVC, BLACK / ЧЕРНЫЙ 1 КВ, 3 Х 6 ММ2	М	170	2 400	408 000
135	CU/XLPE/PVC/SWA/PVC, BLACK / ЧЕРНЫЙ 1 КВ, 3 Х 4 ММ2	М	65	1 920	124 800

139	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ	ИЗМ.	5	1 680	8 400
140	ВВОД И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	ШТ	5	25 680	128 400
141	МОНТАЖ ПОЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА	ШТ	18	34 800	174 000
	ЭЛЕКТРООБОГРЕВ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ			68001	1 224 025,20
142	АВТОНОМНЫЙ ТЕПЛОВОЙ КАБЕЛЬ 8BTV2-CT ТИП, 25BT/M, RAYCHEM ИЛИ	М	100	2 220	222 000
144	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА. ОДНОКАБЕЛЕВЫЙ ВВОД. JBS-100-L-E ТИП, RAYCHEM	ШТ	2	20 040	40 080
148	СТРОПА ТРУБНАЯ PSE-540. МОНТАЖ	ШТ	19	3 000	57 000
149	АЛЮМИНЕВАЯ ЛЕНТА РУЛОН - L-55M	ШТ	5	7 560	37 800
	ИТОГО ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАБОТАМ				**2 533 945**
	УСТРОЙСТВО КИП И А . МОНТАЖ И ИСПЫТАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ И НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ (УСТАНОВКА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ)				
	КАБЕЛИ И ПРОВОДНИКИ				
163	КАБЕЛЬ: ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, 2 ПАР Х 1.5 ММ2	М	80	1740	139 200
164	КАБЕЛЬ: ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, 1 ПАР Х 1.5 ММ2	М	80	1946	155 680
165	ПЕРФОРИРОВАНЫ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК 3000 ММ С КРЫШКОЙ ПРЯМОЙ СЕКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ, С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ	1	4800	4 800
166	МОНТАЖ ПОЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА	ШТ	7	8160	57 120
167	ВВОД И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ	шт	4	34800	139 200
168	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ	ИЗМ.	4	25680	102 720
169	**ПРИБОРЫ**				
170	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ. МОНТАЖ	ШТ	1	101700	101 700
171	ТЕРМОМЕТР. КАЛИБРОВКА И ПОВЕРКА	ШТ	1	16200	16 200
172	ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА (8"), ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ТРУБ И КАБЕЛЕЙ	ШТ	1	115800	115 800
173	**МАТЕРИАЛ ДЛЯ МОНТАЖА**				
174	ДВОЙНОЙ БЛОКИРУЮЩИЙ КЛАПАН (SW / TH) 1/2" NPT SWxTHF; ANSI #800	ШТ	1	21750	21 750
175	КЛАПАН КИПиА 1/2" NTP M/M	ШТ	1	15240	15 240
176	ТРУБКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	м	12	3720	44 640
	ИТОГО ПО КИП И А				**914 050**
	ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ ДОГОВОРУ БЕЗ НДС				**3 447 995**
	НДС 12%				**39 097 311,28**
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ:				4 691 677,35
					43 788 988,63

МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
1140000746	СОЕДИНИТЕЛЬ КРЕСТОВОЙ 40ММ П/Н 5314623	ШТ	50	7 072,64	353 631,95
1140001808	ПОЛОСА ОЦИНКОВАННАЯ 40*4	М	100	5 727,02	572 701,64

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1140003983	НАКОНЕЧНИК ПРОВОДНИКА 6ММ2 М8 МЕДНЫЙ	ШТ	20	1 775,15	35 503,04
1140003990	КАБЕЛЬ АВТОНОМ ТЕПЛ 8BTV2-CT 25BT/M	М	100	4 897,33	489 733,01
1140003991	КОРОБКА РАСПРЕД JBS-100-L-E ОДНОКАБ ВВОД	ШТ	7	83 664,04	585 648,26
1140003993	РЕМКОМПЛЕКТ ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ Е-06	ШТ	11	3 845,79	42 303,73
1140003996	ЯРЛЫК ПРДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ LAB-ETL-R	ШТ	40	606,00	24 240,00
1140004025	ПОЛОСКА ОЦИНКОВ СТАЛЬН 25Х3	М	50	4 176,26	208 812,88
1140004082	КАБЕЛЬ КИПИА 300/500В 2 ПАР Х 1,5 ММ2	М	211	2 108,96	444 991,48
1140004083	КАБЕЛЬ КИПИА 300/500В 1 ПАР Х 1,5 ММ2	М	220	1 505,94	331 306,95
1140004088	САЛЬНИК КАБЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕН РАЗМЕР 25	ШТ	6	5 203,19	31 219,16
1140004907	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 3/4" 800# API 602	ШТ	1	53 607,42	53 607,42
1140005083	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 266HSH PRESSURE TRANSMIT	ШТ	1	839 269,67	839 269,67
1140006527	КОРОБКА ИНТЕГР-Я JBM-100-L-E ТИП	ШТ	2	74 774,00	149 548,00
1140006528	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ RAYSTAT EX-03 ТИП	ШТ	2	208 645,00	417 290,00
1140006532	СТРОПА ТРУБНАЯ PSE-540 ТИПА	ШТ	4	2 213,00	8 852,00
1140006533	ЯРЛЫК ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ LAB-I-01 ТИПА	ШТ	40	447,00	17 880,00
1140006958	ПРОБКА С ШЕСТИГ-Й ГОЛОВКОЙ3/4" 3000#	ШТ	1	3 964,77	3 964,77
1140007318	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 3/4" SCH XS	М	6	5 914,92	35 489,52
1140007425	БОБЫШКА 10"*3/4"	ШТ	1	8 724,37	8 724,37
1140007668	БОБЫШКА 8"*1" 3000#	ШТ	1	19 839,00	19 839,00
1140007783	БОБЫШКА ПРИВАР 8"Х3/4" 3000# SW MSS SP-9	ШТ	1	3 639,42	3 639,42
1140007808	ШПИЛЬКА С ДВУМЯ 6Г ГАЙКАМИ М20 Х 110	ШТ	16	1 268,50	20 296,00
1140008466	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ	ШТ	5	5 634,54	28 172,69
1140008632	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 3Х6	М	500	1 356,15	678 075,00
1140008785	КОНСОЛЬ В=100 ММ	ШТ	20	4 037,45	80 749,00
1140008915	ФЛАНЕЦ ПРИВ В16.5 WN RF 10" 150# SCH.20	ШТ	1	37 067,51	37 067,51
1140009197	КАБЕЛЬ 1Х16 ММ2	М	10	1 911,53	19 115,30
1140009198	КАБЕЛЬ 1Х6 ММ2	М	10	1 465,75	14 657,45
1140009203	САЛЬНИК СИЛОВОГО КАБЕЛЯ М25	ШТ	3	9 767,00	29 301,00
1140009286	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ PCV-441	ШТ	1	10 093 440,70	10 093 440,70
1140010091	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	ШТ	5	44 119,51	220 597,54
1140010429	ПРОКЛАДКА СНП 1" 300# RF ASME B16.20	ШТ	1	665,00	665,00
1140011333	КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ	М	600	7 264,00	4 358 400,00
1140011439	ЛЕНТА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ GS-54	РУЛ	40	3 737,00	149 480,00
1140011532	КАБЕЛЬ ГРЕЮЩ 230 V1 29 W/M AT 10°C	М	154	5 050,00	777 700,00
1140014988	КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ 204*4,5 CTR200-4 BB	ШТ	700	1 749,00	1 224 300,00
1140014989	КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ 140*3,5 CTR140 B	ШТ	700	4 627,00	3 238 900,00
1140014996	НАКОНЕЧНИК ПРОВОДНИКА 16ММ2 М8 МЕДНЫЙ	ШТ	20	1 775,15	35 503,04
1200001927	ПРОКЛАДКА СНП 6"300#	ШТ	2	0,00	0,00
1200001940	ФЛАНЕЦ 10"600#,RTJ SCH 80	ШТ	2	0,00	0,00
1200001958	ФЛАНЕЦ 6"300#RF SCH XS	ШТ	2	0,00	0,00
1200001990	ТРУБА 22" SCH STD	М	23,460	0,00	0,00

1200001996	ТРУБА 10" SCH XS	M	13	0,00	0,00
1200001997	ТРУБА 10" SCH STD	M	7,650	0,00	0,00
1200001998	ТРУБА 8" SCH STD	M	11,310	0,00	0,00
1200002000	ТРУБА 6" SCH XS	M	23,390	0,00	0,00
1200002001	ТРУБА 4" SCH STD	M	34,200	0,00	0,00
1200002002	ТРУБА 3" SCH XS	M	44,500	0,00	0,00
1200002003	ТРУБА 2" SCH XS	M	5,600	0,00	0,00
1200002004	ТРУБА 1" SCH STD	M	67,400	0,00	0,00
	ИТОГО:	M	19,300	0,00	0,00
					27 296 339,38

Заказчик
"ТОО "Жаикмунай"_____
"_____"_____2021 г.

Ген. директор_____ Габбасов Ж.Ш.
Нач. ПТО_____ Кравченко Л.А.

Манифольда М-316. Новая линия от выхода газа V-441 ко входу компрессора С-101А

Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **июнь** 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		А20-114-00	07.07.20 г.				

(тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце - за июнь 2021 г., с НДС	из гр.1					Налог на добавленную стоимость	
				строительно-монтажные работы, без НДС	из них		дополнительные затраты			
					строитель-ные работы	по монтажу оборудова-ния	на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы, не входящие в СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЧНГКМ. Расширение системы низкого давления". Новый 12" трубопровод от аминовой установки до Манифольда М-316. Новая линия от выхода газа V-441 ко входу компрессора С-101А	129 081 512,31	43 788 988,63	39 097 311,28					4 691 677,35	
	Итого:	**129 081 512,31**	**43 788 988,63**	**39 097 311,28**					**4 691 677,35**	
	Аванс: сч. № 7 от 13.08.2020 г.	34 572 622,89	11 728 122,52	11 728 122,52						
	Гарантийное удержание *п. 5.13 договора № А20-114-00 от 07.07.20г.: 10%*	11 525 135,03	3 909 731,13	3 909 731,13						
	Материал Заказчика	97 538 827,24	27 296 339,38							
	Сч. № 137 от 02.11.2020 г.	3 281 126,71								
	Сч. № 178 от 29.12.2020 г.	13 131 953,41								
	Сч. № 10 от 04.02.2021 г.	17 583 152,94								

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ Ж.Г. Даркеев

И.о.финансового директора _____ О.Б. Шошинова

Главный бухгалтер _____ О.Б.Шошинова

Инженер-механик, действующий

по довер. № 539 от 21.04.2020 г._____ Цар. Н.

"_____" _____ 2021 г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ Ж.Ш. Габбасов

Начальник ПТО _____ Л.А. Кравченко