Приложение 2 к приказу
и. о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

№ 3. 3К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом №25

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
№3
за 19.11.2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационноправовая форма: Наименование	Организационноправовая форма: Код		
		№261	10.08.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом №25	64 144 534,00	64 144 534,00	16 046 890							1 925 627	17 972 517,00

5 млн.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ **Рабаев А.**

Главный специалист ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ **Аманкулов Ш.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

_____ **Мырзатай А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Жамашов Б. Р.**