Приложение 2 к приказу
и. о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом №25

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
№8
от 07.09.2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационноправовая форма: Наименование	Организационноправовая форма: Код
		№261	10.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом №25	705 757 880,76	565 831 000,00	125 000 000							15 000 000	140 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ Баимбетов М.С.

Главный специалист ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ Уразбаев Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

_____ Мырзатай А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ Садуакасов Б.