Приложение 2 к приказу
и. о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом №25**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

№9

от 03.10.2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационноправовая форма				
		Номер		Дата	Наименование	Код	Наименование	Код			
		№261		10.08.2021							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом №25	769 757 880,76	629 831 000,00	57 142 857							6 857 143	64 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ **Баимбетов М.С.**

Главный специалист ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ **Метеров А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

_____ **Мырзатай А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Садуакасов Б.**