Приложение 2 к приказу
и. о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте.Жилой дом №24».(Без наружных инженерных сетей)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
№9
от 04.11.2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№260	10.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь(повторное использование на 4 дома) в г Шымкенте.Жилой дом №24» (Без наружных инженерных сетей)	872 828 646,04	732 901 765,00	91 876 576							11 025 189	102 901 765,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства
города Шымкент"

_____ **Наимбетов М.С.**

Главный бухгалтер ГУ "Управление строительства

_____ **Метерон А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Башур-I"

_____ **Жуниебекова Г.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Салуакасов Б.**