Приложение 2 к приказу
и. о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте.Жилой дом №24».(Без наружных инженерных сетей)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
№13
от 22.02.2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		№260	10.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь(повторное использование на 4 дома) в г.Шымкенте.Жилой дом №24».(Без наружных инженерных сетей)	1 219 377 874,40	1 079 450 993,36	52 716 585							6 325 990	59 042 575,38

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ **Баимбетов М.С.**

Главный специалист ГУ "Управление строительства

_____ **Метеров А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Банур-I"

_____ **Жунисбекова Г.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Садуакасов Б.**