Приложение 2 к приказу
и. о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом №22(Без наружных инженерных сетей)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
№11 от 17.11.2022 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№258	10.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом №22 (Без наружных инж.сетей)	1 022 458 870,42	882 531 027,82	116 071 429							13 928 571	130 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ Баимбетов М.С.

Главный специалист ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ Метеров А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "КаражобаСаулет - Консалтинг"

_____ Зулеев Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т - Курылыс"

_____ Салуакасов Б.