"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГКП Айтекебийская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" по адресу: Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Темирбека Жургенева, Абылай хана ,2. БИН 990240006109, тел: 8713397947

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядч Товарищество с ограниченной ответственностью "Орхан Иншшат", Адрекс: г. Актобе, ул. Абилкайр хана, 15,30, БИН: 060940009105, Тел: 77054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка **Капитальный ремонт здания Жабасакского медицинского пункта в с. Жабасак, Айтекебийского района Актюбинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Жабасакского медицинского пункта в с. Жабасак, Айтекебийского района Актюбинской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 78 от 13.03..2023 г **Форма 2В**

Акт приемки выполненных работ № 3
за июнь месяц 2023 г

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета № 2-1-1

Ремонтно-строительные работы

Раздел 1 Двери

	1	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные одопольные и двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;								
1				м2	5.46	1718.01	48,01	9380	262	121	6558	17213
						1647,83	20,57	8997	112	–	1275	
	2	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %									
2				м2	32.76	387.11	–	12682	–	–	9131	23558
						387,11	–	12682	–	–	1745	
	3	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %									
3				шт.	12	2252.29	121,44	27027	1457	–	18914	49616
						2130,85	58,24	25570	699	–	3675	
	4	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные однопольные и двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %									
4				м2	5.46	3289.98	68,59	17963	375	2594	10912	31185
						2746,39	29,38	14995	160	–	2310	
	6	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %									
5				м2	32.76	2100.96	107,89	68827	3534	18408	34875	111998
						1431,16	47,37	46885	1552	–	8296	
	7	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П									
6				м2	32.76	5812		190401		190401	–	205633

					–		–		–	15232	
7	8 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	66	430.39	1,55	28406	102	21620	4846	35912
					101,26	0,73	6683	48	–	2660	
8	9 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	12	5262		63144		63144	–	68196
					–		–		–	5052	
9	10 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	48	520		24960		24960	–	26957
					–		–		–	1997	
		Итого по разделу 1					**570,268**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					85,236				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					42,242				
	Раздел 3 Полы										
	3.1 Тип пола 1										
10	25 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	100	4120.29	27,72	412029	2772	208370	145405	602029
					2008,87	10,65	200887	1065	–	44595	
11	26 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	107	673.56	2,33	72071	249	29859	30298	110558
					392,17	1,1	41962	118	–	8189	
	3.2 Тип пола 2										

12	27 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	93.1	38.76	–	3609	–	–	2598	6704
					38,76	–	3609	–	–	497	
13	28 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	87	120.22	3,13	10459	272	–	7435	19326
					117,09	1,6	10187	139	–	1432	
14	29 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	87	366.11	20,7	31852	1801	–	22298	58482
					345,41	10,56	30051	919	–	4332	
15	30 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72 %	м2	87	146.59	–	12753	–	–	9182	23690
					146,59	–	12753	–	–	1755	
16	31 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	87	1865.33	108,26	162284	9419	78447	54634	234271
					855,38	16,81	74418	1462	–	17353	
17	32 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=72 %	м2 пола	87	1826.32	27,58	158890	2399	101572	40254	215076
					631,25	11,37	54919	989	–	15932	
18	33 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	87	6879.33	67,36	598502	5860	518802	55159	705954
					848,73	31,84	73840	2770	–	52293	
19	34 1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР=72 %	м2 покрытия	87	2852.82	28,88	248195	2513	225748	15232	284501
					229,14	14,02	19935	1220	–	21074	

35	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %									
20			м плинтусов	93.1	304.93	3,08	28389	287	17970	7375	38625
					108,83	1,19	10132	111	–	2861	
		Итого по разделу 3					**2,299,216**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					389,870				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					170,313				
		Итого по Локальной смете: №2-1-1					**2,869,484**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					475,106				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					212,555				
		- перевозка грузов, тенге					0				

Локальная смета № 2-1-4

Электромонтажные работы

17	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	45	683.14	5,17	30741	233	3081	19820	54606
					609,51	2,23	27428	100	–	4045	
18	247-102-0172	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 360, мощностью 15 Вт, IP54	шт.	7	10520		73640		73640	–	79531
					–		–		–	5891	
19	247-102-0109	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	38	17861		678718		678718	–	733015

					–		–		–	54297	
24	20 248-306-0303	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	8	8511		68088		68088	–	73535
					–		–		–	5447	
25	21 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 %	шт.	1	2243.64	106,48	2244	106	117	1487	4029
					2019,81	44,54	2020	45	–	298	
26	22 247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12893		12893		12893	–	13924
					–		–		–	1031	
27	23 247-102-0181	Светильник переносной ручной РВО-12-У2	шт.	1	4304		4304		4304	–	4648
					–		–		–	344	
28	24 261-303-0124	Лампы накаливания МО-12-60	шт.	1	331		331		331	–	357
					–		–		–	26	
29	25 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	51	413.99	0,43	21113	22	4691	11816	35563
					321,58	0,2	16401	10	–	2634	
30	26 247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	401		4411		4411	–	4764

					–	–	–	353	
	27	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20						
31				шт.	4	421	1684	1684	–	1819
						–	–	–	135	
	28	247-212-0403	Выключатель пылевлагозащищенный типа ВА-66-102Б							
32				шт.	2	1303	2606	2606	–	2814
						–	–	–	208	
	29	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20						
33				шт.	4	476	1904	1904	–	2056
						–	–	–	152	
	30	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20						
34				шт.	30	411	12330	12330	–	13316
						–	–	–	986	
			Итого по смете				**1,023,977**			
			в том числе							
			- накладные расходы, тенге				33,123			
			- сметная прибыль (8 %), тенге				75,847			
			Итого по Локальной смете: №2-1-4				**1,023,977**			

		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					33,123				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					75,847				

Локальная смета № 2-1-5

Пожарная сигнализация

Раздел 1 Пожарная сигнализация

	1	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72 %								
35				шт.	1	4735.42	6,62	4735	7	53	3367	8750
						4676,13	1,32	4676	1	–	648	
	2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8								
36				шт.	1	23583		23583		23583	–	25470
						–		–		–	1887	
	3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %								
37				шт.	25	3005.42	2,24	75136	56	1730	52812	138184
						2934	–	73350	–	–	10236	
	4	248-302-0204	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 (с индикацией)								
38				шт.	25	2146		53650		53650	–	57942
						–		–		–	4292	
	5	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %								
39				шт.	2	1507.22	0,84	3014	2	79	2112	5536

					1467	–	2934	–	–	410	
	6	248-302-0103	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3								
40				шт.	2	757		1514		1514	–	1635
						–		–		–	121	
	7	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %								
41				шт.	2	1507.22	0,84	3014	2	79	2112	5536
						1467	–	2934	–	–	410	
	8	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ								
42				шт.	2	1762		3524		3524	–	3806
						–		–		–	282	
	9	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П								
43				шт.	7	154		1078		1078	–	1164
						–		–		–	86	
	10	1310-0701-0703	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 1310-0701-0701 НР=72 %								
44				шлейф	7	361.12	–	2528	–	–	1820	4696
						361,12	–	2528	–	–	348	
	11	248-303-0101	Устройство контроля шлейфа модели УШК-1								
45				шт.	7	9800		68600		68600	–	74088
						–		–		–	5488	
	12	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %								
46				шт.	3	1536.95	–	4611	–	39	3292	8535

					1524	–	4572	–	–	632	
47	13 248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	12078		12078		12078	–	13044
					–		–		–	966	
48	14 248-306-0303	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч	шт.	2	8511		17022		17022	–	18384
					–		–		–	1362	
49	15 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	110	326.1	4,57	35871	503	1656	24278	64961
					306,48	0,06	33713	7	–	4812	
50	16 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм К=1,010;	м	111.1	55		6111		6111	–	6600
					–		–		–	489	
51	17 1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	2	498.25	5,15	997	10	59	668	1798
					463,64	0,47	927	1	–	133	
52	18 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм К=1,010;	м	2.02	194		392		392	–	423
					–		–		–	31	
53	19 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	163	92.96	0,96	15152	156	1694	9588	26719
					81,61	0,09	13302	15	–	1979	

54	20	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 К=1,020;	км	0.14382	27972		4023		4023	–	4345
						–		–		–	322	
55	21	243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0.0204	390844		7973		7973	–	8611
						–		–		–	638	
56	22	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 К=1,020;	км	0.00204	73786		151		151	–	163
						–		–		–	12	
			Итого по разделу 1					**480,390**				
			в том числе									
			- накладные расходы, тенге					100,049				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					35,584				
			Раздел 2 Светозвуковое оповещение о пожаре									
57	23	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	836.1	4,7	1672	9	22	1184	3084
						820,53	1,47	1641	3	–	228	
58	24	248-304-0305	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	2	1306		2612		2612	–	2821

					–		–		–	209	
59	25 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	3	874.7	21,75	2624	65	20	1848	4830
					846,4	8,91	2539	27	–	358	
60	26 248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	3	763		2289		2289	–	2472
					–		–		–	183	
61	27 247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа У191	шт.	1	129		129		129	–	139
					–		–		–	10	
62	28 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	40	326.1	4,57	13044	183	602	8828	23622
					306,48	0,06	12259	2	–	1750	
63	29 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм К=1,010;	м	40.4	55		2222		2222	–	2400
					–		–		–	178	
64	30 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	45	92.96	0,96	4183	43	468	2647	7376
					81,61	0,09	3672	4	–	546	
65	31 243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 К=1,020;	км	0.0459	113815		5224		5224	–	5642
					–		–		–	418	

		Итого по разделу 2					**52,386**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					14,507				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3,880				
		Итого по Локальной смете: №2-1-5					**532,776**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					114,556				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					39,464				

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

Раздел 1 Покрытие из брусчатки

	1 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	4.29	3808.53	1348,52	16339	5785	9781	1534	19303
66					180,01	316,7	772	1359	–	1430	
	2 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72 %	м2	28.6	5852.84	218,51	167391	6249	102354	44220	228540
67					2055,51	91,88	58788	2628	–	16929	
	3 1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0.77	10200.65	2244,03	7855	1728	5279	1176	9753
68					1100,67	1018,83	848	785	–	722	
	4 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР 100-20-8. Установка при других видах покрытий НР=72 % т.ч. п.3.7:	м бортового камня	22	2070.62	40,98	45554	902	23355	15599	66045
69											

		Итого по разделу 1				**339 984**					
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге				62 529					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				25 184					
	Раздел 2 Отмостка										
7	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=72 %	м2 площади уплотнения	64	426,67	42,64	27307	2729	18633	5024	34917
					92,89	16,14	5945	1033	–	2586	
8	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	6,4	22862,3	1416,18	146319	9064	127041	8886	167621
					1595,97	332,46	10214	2128	–	12416	
		Итого по разделу 2				**202 538**					
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге				13 910					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				15 002					
		Итого по Локальной смете: № 7-1-1				**542 522**					
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге				76 439					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				40 186					
		Итого по Акту выполненных работ:				**4 968 759**					
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге				699 224					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				368 052					
		Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8				115275					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				0					
		ИТОГО:				**5 084 034**					

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		101681
ИТОГО:		**5 185 715**
2022 г. МРП = 3063 тенге (Иинф = 1,050)		**5445000,64**
С учетом понижающего коэфф в договорные цены	1,0139784	**5521113,07**
Налог на добавленную стоимость (12 %)		662533,57
ИТОГО:		**6183646,64**

Заказчик:
Руководитель
КГП " Айтекебийская районная больница на праве хозяйственного ведения ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"
_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншшат"
_____ Сулейменов А.А.

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО " АстанаДорАртитекс " Инженер технического надзора
_____ Расбаев А.А.
Аттестат № KZ 45VJE00069809 от 15.10.2021 г., приказ №4 от 27.02.23 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Эксперт(ы) Авторский надзор:
ТОО"QAZJOBA"
Инженер Авторского надзора
_____ Акмурзин Б.А.

Утвердена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйтсва
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик:ГКП " Айтекебийская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик:ТОО "Орхан Иншаат"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Жабасакского медицинского пункта в с. Жабасак, Айтекебийского района Актюбинской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	дата	наименован	код	наименование	код
		78	13.03.2023				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в .тенге						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего
			из графы 3							
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Жабасакского медицинского пункта в с. Жабасак, Айтекебийского района Актюбинской области.	**25 505 005,68**									
Акт № 3		5 521 113,07							662 533,57	**6 183 646,64**
ИТОГО:		**5 521 113,07**							**662 533,57**	**6 183 646,64**

К оплате: 6 183 646 (шесть миллионов сто восемьдесят три тысячи шестьсот сорок шесть) тенге 64 тиын в т.ч НДС12% 662533,57 тенге

Заказчик:
Руководитель
КГП " Айтекебийская районная больница на праве хозяйственного ведения
ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"
_____ Жайлыбаев Ж.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"
_____ Сулейменов А.А.

Эксперт(ы)технического надзора:
ТОО " Астана Дорстройтекс " Инженер технического надзора
_____ Расбаев А.А.
Аттестат № KZ 45VJE00069809 от 15.10.2021 г., приказ №4 от 27.02.23 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)