ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050740005946-20230718-10400171
1.1. **Номер учетной системы** 14
2. **Дата выписки** 18.07.2023
2.1. **Дата выписки на бумажном носителе**
3. **Дата совершения оборота** 14.07.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740005946
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул.Исаева, дом № 159, к.50
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 1224049
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ598560000000205056
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Алматинский городской филиал АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 990740000504
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения г. Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан строение 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт моста на 10 км а/д "Келинтобе-Кандоз" в Жанакорганском районе Кызылординской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель **25.1** ИИН/БИН 050740005946 **25.2** Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" **25.3** Адрес отправки Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул.Исаева, дом № 159, к.50	**26.** Грузополучатель **26.1** ИИН/БИН 990740000504 **26.2** Наименование ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" **26.3** Адрес доставки г. Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан строение 1 **26.4** Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг **27.2.** ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.3.** Номер 67 **27.4.** Дата 08.11.2022	**30** Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** Номер **30.2** Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет **29.** Способ отправления	**31.** Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	**32.1** Номер 8 **32.2** Дата 14.07.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** Код валюты KZT **33.2** Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на 10 км а/д "Келинтобе-Кандоз" в Жанакорганском районе				1	10 723 513.66	10 723 513.66			10 723 513.66	12%	1 286 821.64	12 010 335.30			1	
							Всего по счету:	**10 723 513.66**		**.00**	**10 723 513.66**		**1 286 821.64**	**12 010 335.30**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	e+dvlv8NhIHA03gZLGtYMVs8+krAh2NdXOj27jVR+LaY bJO4wRUAaFHMHIl1Reqg 9/geFzAyNtttR78hZYwGSg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ЖУМАГЕЛДИЕВ КАЗБЕК СЕЙТАХЫНОВИЧ

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
г. Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан строение 1 БИН 990740000504

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста на 10 км а/д "Келинтобе-Кандоз" в Жанакорганском районе

Договор: №67 от 08.11.2022 г.
Доп соглашение №2 от 02.03.2023 г.

Справка стоимости выполненых работ за июль месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору 2022	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт моста на 10 км а/д "Келинтобе-Кандоз" в Жанакорганском районе	тенге	328 653 542,32	121 268 099,50	98 596 062,70	109 257 764,20	12 010 335,30	3 603 100,59	8 407 234,71
		тенге							
	Всего по акту:	тенге	**328 653 542,32**	**121 268 099,50**	**98 596 062,70**	**109 257 764,20**	**12 010 335,30**	**3 603 100,59**	**8 407 234,71**

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

И.о. руководителя _____ **Ж. Сыздыков**

МП

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

_____ **К. Жумагелдиев**

МП

Представитель технического надзора:
ТОО "АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС"

_____ **Н. Ахметов**

МП

Сканировано с CamScanner

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на 10 км а/д "Келинтобе-Кандоз" в Жанакорганском районе

Наименование объекта - Капитальный ремонт моста на 10 км а/д "Келинтобе-Кандоз" в Жанакорганском районе

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Договор: №67 от 08.11.2022 г.

АКТ № 6
выполненных работ за июль месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 1.Сооружение береговых опор № 4							
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	36,5		380,21	13878
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	36,5		38,96	1422
3	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	36,5		114,64	4184
4	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63		273,31	17218
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.	м3 грунта	7		4150,29	29052

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		70	48,24	3377
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта		70	129,81	9087
8	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка дна вручную. Группа грунтов 2	м2 спл. поверхности		34,5	300,01	10351
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 упл. грунта		10,35	292,85	3031
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с доставкой воды на 2км	м3 упл. грунта		10,35	138,07	1429
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**93029**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**93029**
		ОТДЕЛ 2.Сооружение промежуточных опор № 2					
		РАЗДЕЛ 5.Земляные работы					
48	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		56	229,42	12848
49	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 18 км	т·км		1814,4	30,24	54868
		Отсыпка островков					
50	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		260	26,92	6999
51	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		260	107,10	27845
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**102560**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**102560**
		Пролетное строение					
		РАЗДЕЛ 1.Пролетные строения					
7	226-102-0104 РСНБ РК 2015	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П12-А14-К7	шт.		10	637466,15	6374662
30	Прайс-лист М-164	Деформационный шов DJ-100 TARKER	пм		21,8	177042,84	3859534

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10234196
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				10429784
	Временные здания и сооружения 1,04%		1,04%				108 470
	ИТОГО с временными						10 538 254
	Зимние удорожание 2,2%		2,20000%				231 842
	ИТОГО						10 770 095
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2%				215 402
	ИТОГО:						10 985 497
	В том числе на 2021 год - 45% с коэфф. 1,00						4 943 474
	В том числе на 2022 год - 55% с коэфф. 1,050051423						6 344 435
	ИТОГО:						11 287 909
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ - 5%		5,00%				564 395
	Итого с учетом скидки						10 723 514
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12%		12%				1 286 822
	Итого по акту с учетом НДС 12%					-	12010335,30

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

_____ Ж. Сыдыков

Технический надзор:
ТОО "АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС"

_____ Н. Ахметов

Авторский надзор:
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
_____ А. Пасечник
"___" _____20___ж./г.
(күні/дата)

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

_____ К. Жумагелдиев

Сканировано с CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области",г. Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан строение 1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	990740000504
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул.Исаева, дом № 159, к.50, тел.: (727) 381-24-29 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050740005946

Договор (контракт) Договор № 67 от 08.11.2022г., Доп.соглашение №2 от 02.03.2023г.

Номер документа	Дата составления
8	14.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт моста на 10 км а/д "Келинтобе-Кандоз" в Жанакорганском районе			шт	1	12 010 335,30	12 010 335,30
				Итого	1	x	12 010 335,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Жумагелдиев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2023

М.П.

Сканировано с CamScanner