Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2021-07-09 № 090140000306/210780/00 қосымша келісім

Атырау облысы №4 2023-07-19

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 12.07.2023 жылғы №137-I бұйрығы негізінде әрекет ететін, филиал директорының м.а. Дюсенов Аслан Темиргалиевич тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Ким Сергей Владиславович тұлғасындағы "Проектный институт "Кустанайдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-09 № 090140000306/210780/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Атырауская область, г.Атырау, Исатая , 5
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070KK1KS01259004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: + 7 71 22 29-06-75
филиал директорының м.а. Дюсенов Аслан Темиргалиевич

Өнім беруші:
"Проектный институт "Кустанайдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7
БСН/ЖСН 920540000623
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ348560000000087942
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8-7142-50-79-31
Директор Ким Сергей Владиславович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023-07-18 16:59:13
Дюсенов Аслан Темиргалиевич
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

2023-07-19 08:03:32
Ким Сергей Владиславович
"Проектный институт "Кустанайдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Кустанайдорпроект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5610249-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021 қаржылық жыл												
43267380-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	"А-28" Атырау - Орал "5-492 км автомобиль жолын қайта жаңарту. Учаске км 125-157» шақырымын қайта жаңартуға ЖСҚ дайындау	Жұмыс	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	шарт жасасқан күннен бастап 23 ай ішінде Мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін	Атырау облысы, Атырау қ. (1)	0	37 618 086.77
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43267380-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	"А-28" Атырау - Орал "5-492 км автомобиль жолын қайта жаңарту. Учаске км 125-157» шақырымын қайта жаңартуға ЖСҚ дайындау	Жұмыс	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	шарт жасасқан күннен бастап 23 ай ішінде Мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін	Атырау облысы, Атырау қ. (1)	0	24 650 000.00
2023 қаржылық жыл												
43267380-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	"А-28" Атырау - Орал "5-492 км автомобиль жолын қайта жаңарту. Учаске км 125-157» шақырымын қайта жаңартуға ЖСҚ дайындау	Жұмыс	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	шарт жасасқан күннен бастап 23 ай ішінде Мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін	Атырау облысы, Атырау қ. (1)	0	63 125 535.79

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/210780/00 от 2021-07-09

Атырауская область №4 2023-07-19

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о.директора филиала Дюсенов Аслан Темиргалиевич, действующий на основании приказ № 137-I от 12.07.2023 г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Кустанайдорпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ким Сергей Владиславович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/210780/00 от 2021-07-09 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Атырауская область, г.Атырау, Исатая , 5
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070KK1KS01259004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: + 7 71 22 29-06-75
и.о.директора филиала Дюсенов Аслан Темиргалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Кустанайдорпроект"
Костанайская область, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7
БИН/ИИН/ИНН/УНП 920540000623
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ348560000000087942
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-7142-50-79-31
Директор Ким Сергей Владиславович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2023-07-18 16:59:13
Дюсенов Аслан Темиргалиевич
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

2023-07-19 08:03:32
Ким Сергей Владиславович
"Проектный институт "Кустанайдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Кустанайдорпроект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5610249-2
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2021												
43267380-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау - Уральск» км 5-492. Участок км 125-157	Работа	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	Атырауская область, г.Атырау (1)	0	37 618 086.77
Финансовый год 2022												
43267380-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау - Уральск» км 5-492. Участок км 125-157	Работа	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	Атырауская область, г.Атырау (1)	0	24 650 000.00
Финансовый год 2023												
43267380-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по реконструкции автомобильной дороги А-28 «Атырау - Уральск» км 5-492. Участок км 125-157	Работа	1	125 393 622.56	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	со дня заключения договора в течение 23 месяцев с прохождением Госэкспертизы	Атырауская область, г.Атырау (1)	0	63 125 535.79

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18091442

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18091442

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.