Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование строительства и его адрес: "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за _____месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№2021-82	02.07.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.	191 718 973	34 852 766							4 182 332	39 035 098

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"** **Директор** _____

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"** **Руководитель проекта** _____ **Отембай К.Ш.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора: **ТОО "Сартөбе"** **Эксперт** _____ **Батыркулов С. М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ **Уразбаев Ж.К.**

Место печати (при нали (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".

Шифр стройки Педколледж Мусина авр ноябрь

Наименование объекта - Общестроительные работы

Шифр объекта 2-1

АКТ № 13

выполненных работ за 18.07.23 **месяц 2023 года**

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 9.=КРОВЛЯ /лист 28/=									
1	107	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	9,026	115292,94	1576,46	1040634	14229	781450	225907	1367864
			НР - 90%; СП - 8%			27138,80	670,58	244955	6053		101323	
2	108	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	4,59	115364,00	1217,16	529521	5586	395048	118295	699641
			НР - 90%; СП - 8%			28080,00	555,84	128887	2551		51825	
3	110	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	37,266	8987,28	65,19	334920	2430	294179	35471	400023
			НР - 90%; СП - 8%			1028,04	29,56	38311	1102		29631	
4	111	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1320	313,48	3,02	413794	3986	358394	47900	498630
			НР - 90%; СП - 8%			38,95	1,37	51414	1808		36936	
5	112	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/лобовая доска/ Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	31,6	3249,05	24,86	102670	785	79978	20035	132522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 90%; СП - 8%			693,27	11,21	21907	354		9816	
6	113	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/окраска ветровой доски/ Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	31,6	1171,05	3,79	37005	120	7539	23523	65371
			НР - 80%; СП - 8%			928,68	1,83	29346	58		4842	
7	114	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/карниз/ Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	81	3249,05	24,86	263173	2014	205004	51357	339692
			НР - 90%; СП - 8%			693,27	11,21	56155	908		25162	
8	115	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	/окраска ветровой доски/ Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	81	1171,05	3,79	94855	307	19325	60297	167564
			НР - 80%; СП - 8%			928,68	1,83	75223	148		12412	
9	121	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/заделка анкеров/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,53	25975,86	1151,21	169622	7517	152567	10343	194363
			НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	9538	1828		14397	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2986194	36974	2293484	593128	3865670
								655736	14810	--	286344	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2986194				
		Материалы		Тенге				2293483				
		Всего заработная плата		Тенге					670546			
			Накладные расходы	Тенге				593128				
			Сметная прибыль	Тенге				286344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3865666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
			Сметная заработная плата	Тенге					670546			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3865666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
			Сметная заработная плата	Тенге					670546			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3865666
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				655736				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36974			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14810			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2293483		
			- Накладные расходы	Тенге							593128	
			- Сметная прибыль	Тенге							286344	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Архитектурные решения

РАЗДЕЛ 2.Разные кровельные работы /лист 7/1, 8/

1	18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	3,86065	1141725,52	1472,52	4407803	5685	3316658	990071	5829703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			281160,00	655,14	1085460	2529		431830	
2	19	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	8,4975	115364,00	1217,16	980306	10343	731353	219000	1295250
			НР - 90%; СП - 8%			28080,00	555,84	238610	4723		95944	
3	20	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	м2 фасада (без вычета проемов)	2331,2	606,45	0,97	1413756	2261	1007591	372578	1929241
			НР - 92%; СП - 8%			173,26	0,46	403904	1072		142907	
4	21	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	156	3329,73	12,51	519438	1952	461412	52190	617358
			НР - 92%; СП - 8%			359,45	4,19	56074	654		45730	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7321303	20241	5517014	1633839	9671552
								1784048	8978	--	716411	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7321303				
			Материалы	Тенге				5517013				
			Всего заработная плата	Тенге					1793026			
			Накладные расходы	Тенге				1633839				
			Сметная прибыль	Тенге				716411				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9671553				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1315
			Сметная заработная плата	Тенге					1793026			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9671553				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1315
			Сметная заработная плата	Тенге					1793026			
			РАЗДЕЛ 3. Полы									
			ТИП 4									
40	87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3004,82	844,25	33,03	2536819	99249	1235221	1176587	4010478
			НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	1202349	49339		297072	
41	88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=11	**/75мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	3004,82	1243,72	61,60	3737155	185097	3388446	238164	4293345
			НР - 94%; СП - 8%			54,45	29,87	163612	89754		318026	
42	89	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**/BpI д.3 мм / Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	2,8383	437148,56	1557,80	1240759	4422	1191264	42806	1386250
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	45073	1966		102685	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7514733	288768	5814931	1457557	9690073
								1411034	141059	--	717783	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7514733				
			Материалы	Тенге				5814930				
			Всего заработная плата	Тенге					1552093			
			Накладные расходы	Тенге				1457557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				717783				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9690073				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1356
			Сметная заработная плата	Тенге					1552093			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9690073				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1356
			Сметная заработная плата	Тенге					1552093			
						РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ						
			ОКОННЫЕ БЛОКИ									
43	120	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	339,16	1880,62	11,40	637831	3866	540208	86073	781816
			НР - 90%; СП - 8%			276,44	5,54	93757	1879		57912	
44	121	223-501-0109 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	м	336,98	3079,00	--	1037561	--	1037561	--	1120566
			СП - 8%			--	--	--	--		83005	
45	122	223-501-0102 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	м	2,18	954,00	--	2080	--	2080	--	2246
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
			ВИТРАЖИ									
46	123	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	158,31	2789,20	2,78	441558	440	250220	171808	662436
			НР - 90%; СП - 8%			1205,85	--	190898	--		49069	
47	125	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	1470,12	2,55	1470	3	--	1013	2681
			НР - 69%; СП - 8%			1467,57	--	1468	--		199	
48	126	223-502-0101 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	комплект	1	4094,00	--	4094	--	4094	--	4422
			СП - 8%			--	--	--	--		328	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2124594	4309	1834163	258894	2574167
								286123	1879	--	190679	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2119030				
		Материалы		Тенге				790427				
		Всего заработная плата		Тенге					286534			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1039641				
			Накладные расходы	Тенге				257881				
			Сметная прибыль	Тенге				190152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2567063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
			Сметная заработная плата	Тенге					286534			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5564				
		Всего заработная плата		Тенге					1468			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4094				
			Накладные расходы	Тенге				1013				
			Сметная прибыль	Тенге				527				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7104				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1468			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2574167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
			Сметная заработная плата	Тенге					288002			
			РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			ПОТОЛОК									
49	127	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	3856,23	889,61	5,20	3430541	20053	1047313	1896000	5752665
			НР - 80%; СП - 8%			612,82	1,77	2363175	6826		426123	
			ОТКОСЫ									
50	135	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесямитолщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	591,5	1735,13	23,33	1026329	13799	319954	557770	1710827
			НР - 80%; СП - 8%			1170,88	7,84	692576	4637		126728	
51	136	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	591,5	470,29	3,47	278177	2053	85655	153165	465850
			НР - 80%; СП - 8%			322,01	1,67	190469	988		34507	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4735047	35905	1452922	2606935	7929342
								3246220	12451	--	587358	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4735047				
		Материалы		Тенге				1452923				
		Всего заработная плата		Тенге					3258671			
			Накладные расходы	Тенге				2606935				
			Сметная прибыль	Тенге				587358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7929340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2259
			Сметная заработная плата	Тенге					3258671			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7929340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2259
			Сметная заработная плата	Тенге					3258671			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29865133
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6727425				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					349223			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					164367			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14619028		
			- Накладные расходы	Тенге							5957225	
			- Сметная прибыль	Тенге							2212231	

			Итого по акту	Тенге			33 730 799					
			Оборудование	Тенге								
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			505 962					
			итого	**Тенге**			**34 236 761**					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			753 209					
			итого	**Тенге**			**34 989 970**					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			699 799					
			итого	**Тенге**			**35 689 769**					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге	1,0500514		37 476 092					
			итого	**Тенге**			**37 476 092**					
			Скидка	Тенге	7%		2 623 326					
			Итого со скидкой	Тенге			34 852 766					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			4 182 332					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			39 035 098					

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист (должность, подпись, расшифровка подписи) **Жолдаспаев С.Д.**

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта (должность, подпись, расшифровка подписи) **Өтембай К.Ш.**

МП

Технический надзор: **ТОО "Сартобе"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Инженер эксперт (должность, подпись, расшифровка подписи) **Батыркулов С. М.**

МП (при наличии)

Эксперт **Уразбаев Ж.К.**

Авторский надзор: **ТОО "Стройконтроль KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Эксперт (должность, подпись, расшифровка подписи) **Цуканов В.А.**

МП