ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		86	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	131 475 799,87	65 053 791							7 806 455	72 860 246
Всего к оплате с НДС	Семьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят тысячи двести сорок шесть тенге, 00тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР

выполненных работ за июль месяц 2018год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР,включая НДС	Освоение с начало строительства, (включая НДС)	Апрель	Май	Июнь	Июль
Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау	476 805 205,80	131 475 800	14 182 930	6 177 672	38 254 952	72 860 246

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома №2 в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в
Наименование объекта -

АКТ №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытия					
1	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**153,0000**		**3667,87**	**561185**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	266,22	912,23	242854
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	24,786	944,68	23415
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**266269**
1.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	23,562	3678,17	86665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	23,562	944,68	22259
1.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	23,21	165,80	3848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	1,224	1893,09	2317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	1,224	944,68	1156
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**92830**
1.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	6,548	26802,81	175516
1.7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,10098	364912,36	36849
1.8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0459	197175,18	9050
1.9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	12,24	333,80	4086

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1473,86**	**225500**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	165353
		НР второго уровня	%	4,24		201,34	30805
		Накладные расходы	%	--		1282,08	196158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,00	60587
		Сметная стоимость:				**5345,95**	**817930**
2	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**140,0000**		**5567,29**	**779421**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	372,4	934,10	347859
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	30,828	944,68	29123
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**376981**
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	27,72	3678,17	101959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	27,72	944,68	26187
2. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	39,368	165,80	6527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	3,108	1893,09	5884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	3,108	944,68	2936
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**114370**
2. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	9,142	26802,81	245031
2. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,1484	364912,36	54153
2. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,07	197175,18	13802
2. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	12,6	333,80	4206
		Итого материалов:				**2265,66**	**317192**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	234105
		НР второго уровня	%	4,24		306,95	42974
		Накладные расходы	%	--		1979,14	277079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,71	84520
		Сметная стоимость:				**8150,14**	**1141020**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1920,9600**		**6511,95**	**12509195**
		НР второго уровня	%	4,24		276,11	530390
		Накладные расходы	%	--		276,11	530390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		543,04	1043167
		Сметная стоимость:				**7331,10**	**14082752**
4	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг- Уголок 75х8, 100мм, 0,9кг**	**т**	**0,2160**		**421050,64**	**90947**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	42,7	9,223	1001,83	9240
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,22248	944,68	210
		Итого оплата труда:				**43751,16**	**9450**
4.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	4,59	165,80	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,22248	1893,09	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,22248	944,68	210
		Итого эксплуатация машин:				**5473,13**	**1182**
4.5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,216	364912,36	78821
4.6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00864	197175,18	1704
		Итого материалов:				**372799,37**	**80525**
		НР первого уровня	%	62,1		27169,47	5869
		НР второго уровня	%	4,24		19004,53	4105
		Накладные расходы	%	--		46174,00	9974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37377,97	8074
		Сметная стоимость:				**504602,62**	**108994**
5	**Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм-В25**	**м3**	**36,2100**		**45397,80**	**1643854**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	11,6	420,036	847,32	355905
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	15,99	951,98	15222
		Итого оплата труда:				**10249,31**	**371127**
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,097767	3505,83	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,097767	944,68	92
5. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	24,992	11,78	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	15,038	3678,17	55312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	15,038	944,68	14206
5. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,3621	3290,37	1191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,3621	1267,10	459
5. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	1,032	57,12	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	54,293	165,80	9002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,492456	1893,09	932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,492456	944,68	465
		Итого эксплуатация машин:				**1854,02**	**67134**
5.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	36,753	30698,93	1128282
5.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	48,159	66,30	3193
5.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,521424	26060,52	13589
5.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	1,217	26060,52	31707

1	2	3	4	5	6	7	8
5.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,02064	32714,52	675
5.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	11,587	196,58	2278
5.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,065178	200244,36	13052
5.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,057936	93,00	5
5.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	41,497	675,59	28035
		Итого материалов:				**33714,87**	**1220815**
		НР первого уровня	%	48,5		4970,91	179997
		НР второго уровня	%	4,24		2135,63	77331
		Накладные расходы	%	--		7106,55	257328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4200,35	152095
		Сметная стоимость:				**56704,69**	**2053277**
6	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,4468**		**152941,75**	**68327**
		НР второго уровня	%	4,24		6484,73	2897
		Накладные расходы	%	--		6484,73	2897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12754,12	5698
		Сметная стоимость:				**172180,60**	**76922**
7	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,4481**		**160045,32**	**71716**
		НР второго уровня	%	4,24		6785,92	3041
		Накладные расходы	%	--		6785,92	3041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,50	5981
		Сметная стоимость:				**180177,74**	**80738**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**т**	**0,5353**		**147750,68**	**79084**
		НР второго уровня	%	4,24		6264,63	3353
		Накладные расходы	%	--		6264,63	3353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12321,22	6595
		Сметная стоимость:				**166336,53**	**89032**
9	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**т**	**0,4137**		**157920,32**	**65332**
		НР второго уровня	%	4,24		6695,82	2770
		Накладные расходы	%	--		6695,82	2770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13169,29	5448
		Сметная стоимость:				**177785,43**	**73550**
10	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, d 12 мм**	**т**	**1,9329**		**175016,99**	**338282**
		НР второго уровня	%	4,24		7420,72	14343
		Накладные расходы	%	--		7420,72	14343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14595,02	28210
		Сметная стоимость:				**197032,73**	**380835**
11	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,3672**		**147295,32**	**937859**
		НР второго уровня	%	4,24		6245,32	39765
		Накладные расходы	%	--		6245,32	39765

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12283,25	78210
		Сметная стоимость:				**165823,89**	**1055834**
12	**Е11-070512-0101 11-070512-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2**	**шт**	**37,0000**		**1902,47**	**70391**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,951	35,187	944,68	33240
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1548	5,728	944,68	5411
		Итого оплата труда:				**1044,63**	**38651**
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	5,698	3678,17	20958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	5,698	944,68	5383
12. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	4,403	165,80	730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0296	1893,09	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0296	944,68	28
		Итого эксплуатация машин:				**587,68**	**21744**
12. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0148	0,5476	26802,81	14677
12. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0037	197175,18	730
		Итого материалов:				**416,40**	**15407**
		НР первого уровня	%	62,1		648,71	24002
		НР второго уровня	%	4,24		108,17	4002
		Накладные расходы	%	--		756,88	28005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,75	7872
		Сметная стоимость:				**2872,10**	**106268**
13	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов и лоджии**	**м3**	**22,7423**		**41068,05**	**933980**
		НР второго уровня	%	4,24		1741,29	39601

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1741,29	39601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3424,75	77886
		Сметная стоимость:				**46234,08**	**1051467**
14	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,7116**		**160045,32**	**433971**
		НР второго уровня	%	4,24		6785,92	18400
		Накладные расходы	%	--		6785,92	18400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,50	36190
		Сметная стоимость:				**180177,74**	**488561**
15	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9941**		**150027,46**	**299170**
		НР второго уровня	%	4,24		6361,16	12685
		Накладные расходы	%	--		6361,16	12685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12511,09	24948
		Сметная стоимость:				**168899,71**	**336803**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18882713**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18882713**
Материалы -			Тенге				**1859440**
Всего заработная плата -			Тенге				**1062479**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2293739**
Местные материалы -			Тенге				**13443175**
		Накладные расходы -	Тенге				**1435789**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**609326**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**826463**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1625480**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21943982**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1062479**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21943982**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1062479**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Стены					
16	**Е11-070508-0102 11-070508-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых панелей цоколя НСЦ**	**шт**	**32,0000**		**11567,77**	**370169**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	4,29	137,28	944,68	129686
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,313	42,01	1078,52	45308
		Итого оплата труда:				**5468,55**	**174994**
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3455	11,056	3290,37	36378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3455	11,056	1267,10	14009
16. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,449	14,368	2992,40	42995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,449	14,368	1087,90	15631
16. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0708	2,266	165,80	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5183	16,586	1893,09	31398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5183	16,586	944,68	15668
		Итого эксплуатация машин:				**3473,34**	**111147**
16. 7	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0546	1,747	30698,93	53637
16. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0629	2,013	26802,81	53949
16. 9	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0017	0,0544	295123,74	16055
16.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,069	2,208	196,58	434
16.11	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0064	197175,18	1262
16.12	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,185	5,92	675,59	3999

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4041,75**	**129336**
		НР первого уровня	%	62,1		3395,97	108671
		НР второго уровня	%	4,24		634,46	20303
		Накладные расходы	%	--		4030,44	128974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1247,86	39931
		Сметная стоимость:				**16846,06**	**539074**
17	**С121-040104-0106 21-040104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**93,5000**		**44549,38**	**4165367**
		НР второго уровня	%	4,24		1888,89	176612
		Накладные расходы	%	--		1888,89	176612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3715,06	347358
		Сметная стоимость:				**50153,34**	**4689337**
18	**Е11-070508-0105 11-070508-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых панелей НС**	**шт**	**64,8000**		**11836,39**	**766998**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	4,47	289,656	922,81	267297
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4017	26,03	944,68	24590
		Итого оплата труда:				**4504,44**	**291888**
18.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	21,384	3678,17	78654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	21,384	944,68	20201
18.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0803	5,203	165,80	863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0717	4,646	1893,09	8796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0717	4,646	944,68	4389
		Итого эксплуатация машин:				**1362,84**	**88312**
18.6	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,096	6,221	30698,93	190972
18.7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0504	3,266	26802,81	87536

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0013	0,08424	295123,74	24861
18. 9	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,53	34,344	547,74	18812
18.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,091	5,897	196,58	1159
18.11	147165 С (21-130809-0401)	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,0161	1,043	71771,00	74877
18.12	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,01296	197175,18	2555
18.13	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,2425	15,714	675,59	10616
		Итого материалов:				**6348,59**	**411389**
		НР первого уровня	%	62,1		2797,26	181262
		НР второго уровня	%	4,24		620,47	40206
		Накладные расходы	%	--		3417,72	221468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1220,33	79077
		Сметная стоимость:				**16474,45**	**1067544**
19	**С121-040104-0206 21-040104-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**244,5360**		**45368,24**	**11094168**
		НР второго уровня	%	4,24		1923,61	470393
		Накладные расходы	%	--		1923,61	470393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3783,35	925165
		Сметная стоимость:				**51075,20**	**12489726**
20	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-Монтажные изделия ИМ-1 -ИМ-7**	**т**	**0,4177**		**421050,64**	**175852**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	42,7	17,834	1001,83	17866
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,430179	944,68	406
		Итого оплата труда:				**43751,16**	**18273**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	8,875	165,80	1471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,430179	1893,09	814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,430179	944,68	406
		Итого эксплуатация машин:				**5473,13**	**2286**
20. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,41765	364912,36	152406
20. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,016706	197175,18	3294
		Итого материалов:				**372799,37**	**155700**
		НР первого уровня	%	62,1		27169,47	11347
		НР второго уровня	%	4,24		19004,53	7937
		Накладные расходы	%	--		46174,00	19285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37377,97	15611
		Сметная стоимость:				**504602,62**	**210747**
21	**С121-130816-2203 21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокладки уплотнительные 30 мм-Вилатерм**	**100м**	**8,3340**		**22505,28**	**187559**
		НР второго уровня	%	4,24		954,22	7953
		Накладные расходы	%	--		954,22	7953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876,76	15641
		Сметная стоимость:				**25336,26**	**211152**
22	**Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Установка стеновых панелей внутренних ВСЦ, ВЭЦ, ВС, ВСЧ, ВЭЧ**	**шт**	**98,0000**		**4773,47**	**467800**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,44	239,12	934,10	223362
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	30,625	944,68	28931
		Итого оплата труда:				**2574,42**	**252293**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	28,616	3678,17	105255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	28,616	944,68	27033
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	2,009	1893,09	3803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	2,009	944,68	1898
		Итого эксплуатация машин:				**1112,83**	**109058**
22. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0125	1,225	26802,81	32833
22. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,11368	295123,74	33550
22. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,9	186,2	322,32	60016
22. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0046	0,4508	19922,50	8981
		Итого материалов:				**1381,43**	**135380**
		НР первого уровня	%	62,1		1598,71	156674
		НР второго уровня	%	4,24		270,18	26478
		Накладные расходы	%	--		1868,89	183152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,39	52076
		Сметная стоимость:				**7173,75**	**703028**
23	**С121-040104-0202 21-040104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**245,4200**		**65873,53**	**16166682**
		НР второго уровня	%	4,24		2793,04	685467
		Накладные расходы	%	--		2793,04	685467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5493,33	1348172
		Сметная стоимость:				**74159,89**	**18200321**
24	**Е11-070512-0107 11-070512-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ**	**шт**	**57,0000**		**2220,87**	**126590**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	1,19	67,83	922,81	62594
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2437	13,891	944,68	13122

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1328,36**	**75717**
24. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	13,794	3678,17	50737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	13,794	944,68	13031
24. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	6,783	165,80	1125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0969	1893,09	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0969	944,68	92
		Итого эксплуатация машин:				**913,07**	**52045**
24. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0045	0,2565	26802,81	6875
24. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00019	0,01083	364912,36	3952
24. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0057	197175,18	1124
		Итого материалов:				**209,66**	**11951**
		НР первого уровня	%	62,1		824,91	47020
		НР второго уровня	%	4,24		129,14	7361
		Накладные расходы	%	--		954,05	54381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,99	14478
		Сметная стоимость:				**3428,92**	**195449**
25	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов и лоджии**	**м3**	**48,7350**		**41068,05**	**2001451**
		НР второго уровня	%	4,24		1741,29	84862
		Накладные расходы	%	--		1741,29	84862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3424,75	166905
		Сметная стоимость:				**46234,08**	**2253218**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Е11-070506-0102 11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3**	**шт**	**12,0000**		**4100,10**	**49201**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,37	28,44	912,23	25944
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	5,618	944,68	5308
		Итого оплата труда:				**2604,28**	**31251**
26. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	5,544	3678,17	20392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	5,544	944,68	5237
26. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,428	165,80	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0744	1893,09	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0744	944,68	70
		Итого эксплуатация машин:				**1730,78**	**20769**
26. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,084	26802,81	2251
26. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0012	197175,18	237
		Итого материалов:				**207,34**	**2488**
		НР первого уровня	%	62,1		1617,26	19407
		НР второго уровня	%	4,24		242,42	2909
		Накладные расходы	%	--		1859,68	22316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,78	5721
		Сметная стоимость:				**6436,56**	**77239**
27	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**67,2516**		**6144,72**	**413242**
		НР второго уровня	%	4,24		260,54	17521
		Накладные расходы	%	--		260,54	17521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,42	34461
		Сметная стоимость:				**6917,68**	**465225**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Е11-070506-0105 11-070506-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3**	**шт**	**12,0000**		**4419,02**	**53028**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,16	25,92	912,23	23645
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5586	6,703	1085,65	7277
		Итого оплата труда:				**2576,86**	**30922**
28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0359	0,4308	3290,37	1417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,4308	1267,10	546
28. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,469	5,628	2992,40	16841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,469	5,628	1087,90	6123
28. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,224	2,688	165,80	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0537	0,6444	1893,09	1220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	0,6444	944,68	609
		Итого эксплуатация машин:				**1660,36**	**19924**
28. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0116	0,1392	26802,81	3731
28. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0012	0,0144	364912,36	5255
28. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0024	197175,18	473
		Итого материалов:				**788,24**	**9459**
		НР первого уровня	%	62,1		1600,23	19203
		НР второго уровня	%	4,24		255,22	3063
		Накладные расходы	%	--		1855,45	22265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,96	6023
		Сметная стоимость:				**6776,42**	**81317**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**57,3204**		**6144,72**	**352218**
		НР второго уровня	%	4,24		260,54	14934
		Накладные расходы	%	--		260,54	14934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,42	29372
		Сметная стоимость:				**6917,68**	**396524**
30	**Е11-070108-0104 11-070108-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных балок марша ЛБМ-1**	**шт**	**12,0000**		**2791,91**	**33503**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	1,84	22,08	901,65	19908
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,308	3,696	944,68	3492
		Итого оплата труда:				**1950,00**	**23400**
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	3,696	3678,17	13595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	3,696	944,68	3492
		Итого эксплуатация машин:				**1132,88**	**13595**
		НР первого уровня	%	62,1		1210,95	14531
		НР второго уровня	%	4,24		169,72	2037
		Накладные расходы	%	--		1380,67	16568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,81	4006
		Сметная стоимость:				**4506,39**	**54077**
31	**С121-040107-9908 21-040107-9908 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**3,8000**		**48316,04**	**183601**
		НР второго уровня	%	4,24		2048,60	7785
		Накладные расходы	%	--		2048,60	7785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4029,17	15311
		Сметная стоимость:				**54393,81**	**206696**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**36607429**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36607429**
Материалы -			Тенге				**855702**
Всего заработная плата -			Тенге				**898737**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**187559**
Местные материалы -			Тенге				**34376729**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				2133935
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				558116
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1575819
		Сметная прибыль -	Тенге				3099309
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				41840673
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				957
		Сметная заработная плата -	Тенге				898737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41840673
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				957
		Сметная заработная плата -	Тенге				898737
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				55490142
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1759401
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				714396
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				201815
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				53016344
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1167442
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				56657584
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2402282
	ИТОГО:		Тенге				59059865
	Сметная прибыль		Тенге				4724789
	ИТОГО по смете:		Тенге				63784655
	Итого по акту:						63 784 655
	Временные здания и сооружения 0.9%						574 062
	Итого						64 358 717
	Зимнее удорожание 1,08%						695 074
	Итого						65 053 791
	налог 12 %						7 806 455
	Итого						72 860 246

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.