Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство крытого корта по адресу: Павлодарская область ,Актогайский район , мс. Актогай ул Абая 108.**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		20-4/2020	29.05.2020 г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крытого корта по адресу: Павлодарская область ,Актогайский район , мс. Актогай ул Абая 108.	169 254,74	151 120,30							18 134,44	
Акт №1	**169 254,74**	151 120,30							18 134,44	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**169 254,74**	151 120,30							18 134,44	**169 254,74**
К оплате	***(сто шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят четыре тенге) 74 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сарсекеев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", Г. Экибастуз, ул. Энергетиков, строение 2А, БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство крытого корта по адресу: Павлодарская область ,Актогайский район , мс. Актогай ул Абая 108.

(наименование, адрес)

Объект : Строительство крытого корта по адресу: Павлодарская область ,Актогайский район , мс. Актогай ул Абая 108.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20-4/2020 от 29.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №1
от 22.09.2020 г. за сентябрь 2020 года
на Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	105	217,5	217,5	22 837	22 837	0	6 214	31 375
					0	82,20	0	8 631	–	2 324	

2 1101-0205-0302										
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,5	1612,38	0,00	16 930	0	0	12 190	31 450
				1612,38	0,00	16 930	0	–	2 330	
3 4131-0104-0101										
	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	134,4	279	0	37 498	0	0	0	40 498
				0	0,00	0	0	–	3 000	
4 4102-0103-1007										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	134,4	153	0	20 563	0	0	0	22 208
				0	0,00	0	0	–	1 645	
5 1101-0205-0502										
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	31,5	840,79	0	26 485	0	0	19 069	49 198
				840,79	0	26 485	0	–	3 644	
6 1110-0115-0201	Грунт 1, 2- группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	31,5	156,95	74,98	4 944	2 362	0	2 630	8 180
				81,97	34	2 582	1 071	–	606	
Итого						**182 910**				
в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 997
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 198
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 702
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	58 061
- накладные расходы, тенге	40 104
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 550
Всего	**182 910**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 658**
Итого в текущих ценах с 20.01.20 г.	**186 568**
С понижающим коэффициентом 0,9	167 911,45
минус генподрядные услуги 10%	-16 791,14
Итого	**151 120,30**
НДС (12 %)	18 134,44
Итого	**169 254,74**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017", БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сарсекеев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)