#ID18124556 №060140015369/210265/03

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-06-09 № 226 қосымша келісім

Қостанай облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Иманбеков Дастан Рустемович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Шешім негізінде әрекет ететін, Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович тұлғасындағы "Музтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-06-09 № 226 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 2 644 247.69 (екі миллион алты жүз қырық төрт мың екі жүз қырық жеті тенге алпыс тоғыз тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "1 728 810.10 (бір миллион жеті жүз жиырма сегіз мың сегіз жүз он тенге он тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "2 644 247.69 (екі миллион алты жүз қырық төрт мың екі жүз қырық жеті тенге алпыс тоғыз тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 185 229.65 тенге (жүз сексен бес мың екі жүз жиырма тоғыз тенге алпыс бес тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 283 312.25 тенге (екі жүз сексен үш мың үш жүз он екі тенге жиырма бес тиын)"

2) 2,2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 915 437.59 (тоғыз жүз он бес мың төрт жүз отыз жеті тенге елу тоғыз

Осы құжат «Электронды құжат және электронды цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 728 810.10 (бір миллион жеті жүз жиырма сегіз мың сегіз жүз он тенге он тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

3) 3.1-тармақтың 2-тармақшасы Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде мынадай редакцияда жазылсын, шарттың орындалуын қамтамасыз ету ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 27 463,12 теңгеге тең және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарттың мәні бойынша көзделген аванс мөлшері 0,00-ге тең мөлшерде енгізілсін, бұл жалпы алғанда 27-ні құрайды 463,12 теңге түрінде: - мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: - Қағидаларға 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігі. Бұл ретте шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін енгізбеуі мүмкін

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 БСН 060140015369 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ61070103KSN3917000 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 54-58-50 Басшы Иманбеков Дастан Рустемович	Өнім беруші: "Музтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Іле, 12 БСН/ЖСН 050840001510 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ518560000003938051 "Банк ЦентрКредит" АҚ Тел.: +77273557212 Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5316092-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»						
40088974-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»	Бір қызмет	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	1 728 810.10

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40088974-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»	Бір қызмет	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	0.00
40088974-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»	Бір қызмет	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	0.00
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»						
40088974-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №3 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»	Бір қызмет	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	915 437.59

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 226 от 2021-06-09

Костанайская область №3

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Иманбеков Дастан Рустемович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович, действующий на основании Решения, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 226 от 2021-06-09 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 2 644 247.69 (два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи двести сорок семь тенге шестьдесят девять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "1 728 810.10 (один миллион семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот десять тенге десять тиын)" заменить цифрами и словами "2 644 247.69 (два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи двести сорок семь тенге шестьдесят девять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 185 229.65 тенге (сто восемьдесят пять тысяч двести двадцать девять тенге шестьдесят пять тиын)" заменить словами "в том числе НДС 283 312.25 тенге (двести восемьдесят три тысячи триста двенадцать тенге двадцать пять тиын)"

2) Пункт 2,2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 915 437.59 (девятьсот пятнадцать тысяч четыреста тридцать семь тенге пятьдесят

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

девять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 1 728 810.10 (один миллион семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот десять тенге десять тиын) в том числе НДС.»

3) Подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 27 463,12 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0,00, что в общем составляет 27 463,12 тенге в виде: - денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: - банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Иманбеков Дастан Рустемович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Іле, 12
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840001510
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ518560000003938051
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77273557212
Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5316092-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»						
40088974-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	1 728 810.10
40088974-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	0.00
40088974-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	0.00
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»						
40088974-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №3 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	2 644 247.69	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	915 437.59

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.