Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-06-09 № 228 қосымша келісім

Қостанай облысы №3 2023-07-25

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Иманбеков Дастан Рустемович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Шешім негізінде әрекет ететін, Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович тұлғасындағы "Музтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-06-09 № 228 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 506 109.85 (бір миллион бес жүз алты мың жүз тоғыз тенге сексен бес тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "957 623.46 (тоғыз жүз елу жеті мың алты жүз жиырма үш тенге қырық алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "1 506 109.85 (бір миллион бес жүз алты мың жүз тоғыз тенге сексен бес тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 102 602.51 тенге (жүз екі мың алты жүз екі тенге елу бір тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 161 368.91 тенге (жүз алпыс бір мың үш жүз алпыс сегіз тенге тоқсан бір тиын)"

2) 2,2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 548 486.39 (бес жүз қырық сегіз мың төрт жүз сексен алты тенге отыз тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 957 623.46 (тоғыз жүз елу жеті мың алты жүз жиырма үш тенге қырық алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

3) 3.1-тармақтың 2-тармақшасы Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде мынадай редакцияда жазылсын, ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының үш пайызы мөлшерінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету 16 454,58 теңгеге тең және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарттың мәні бойынша көзделген аванс мөлшері 0,00-ге тең, бұл жалпы алғанда 16 теңгені құрайды 454,58 теңге түрінде: - мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: - Қағидаларға 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігі. Бұл ретте шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін енгізбеуі мүмкін

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшы Иманбеков Дастан Рустемович

2023-07-25 14:58:27
Иманбеков Дастан Рустемович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Өнім беруші:
"Музтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Іле, 12
БСН/ЖСН 050840001510
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ518560000003938051
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77273557212
Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович

2023-07-25 15:08:14
Боскымбаев Даниял Болгабекович
"Музтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5316092-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»						
40056028-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №1 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»	Бір қызмет	1	1 506 109.85	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	957 623.46

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40056028-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №1 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»	Бір қызмет	1	1 506 109.85	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	0.00
40056028-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №1 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»	Бір қызмет	1	1 506 109.85	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	0.00
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №1 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»						
40056028-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қонай "шағын ауданының 21-кварталындағы №1 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру» Қостанай қ.»	Бір қызмет	1	1 506 109.85	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	548 486.39

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 228 от 2021-06-09

Костанайская область №3 2023-07-25

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Иманбеков Дастан Рустемович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович, действующий на основании Решения, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 228 от 2021-06-09 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 506 109.85 (один миллион пятьсот шесть тысяч сто девять тенге восемьдесят пять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "957 623.46 (девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать три тенге сорок шесть тиын)" заменить цифрами и словами "1 506 109.85 (один миллион пятьсот шесть тысяч сто девять тенге восемьдесят пять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 102 602.51 тенге (сто две тысячи шестьсот два тенге пятьдесят один тиын)" заменить словами "в том числе НДС 161 368.91 тенге (сто шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят восемь тенге девяносто один тиын)"

2) Пункт 2,2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 548 486.39 (пятьсот сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть тенге тридцать девять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 957 623.46 (девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать три тенге сорок шесть тиын) в том числе НДС.»

3) Подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 16 454,58 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0,00, что в общем составляет 16 454,58 тенге в виде: - денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: - банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Иманбеков Дастан Рустемович

2023-07-25 14:58:27
Иманбеков Дастан Рустемович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Іле, 12
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840001510
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ518560000003938051
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77273557212
Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович

2023-07-25 15:08:14
Боскымбаев Даниял Болгабекович
"Музтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5316092-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»						
40056028-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	1 506 109.85	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	957 623.46
40056028-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	1 506 109.85	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	0.00
40056028-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	1 506 109.85	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	0.00
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»						
40056028-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №1 в 21-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	1 506 109.85	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	548 486.39

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18124534

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18124534

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.