Счет-фактура № 10000000166 от 30 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440002386, Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан, дом № 500,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0010005, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ138560000004911160, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440002386, Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан, дом № 500

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031140003035, Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031140003035, Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

ИИК получателя: KZ738560000000415294, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по ЖК Жеруйык за Октябрь 2015 г	Тенге	1	134 164 495,54	134 164 495,54	12%	16 099 739,46	150 264 235,00		
Всего по счету:					**134 164 495,54**		**16 099 739,46**	**150 264 235,00**		

Руководитель: Рамазанұлы Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хамзина А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500** — **031140003035**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан, дом № 500** — **050440002386**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Номер документа	Дата составления
168	**30.10.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стройтельно-монтажные работы по ЖК Жеруйы	за октябрь 2015		Тенге	1	150 264 235,00	150 264 235,00
				Итого	1	x	150 264 235,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2015

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Приложение к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

Наименование строительства : **Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-октябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ABE-2015/7-4	01.08.2015г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2015г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2015г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	176 089 722	90 168 752							10 820 250	100 989 002
Всего к оплате с НДС	Сто миллионов девятьсот восемьдесят девять тысячи два тенге 00тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
(Ф.И.О подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О подпись)
М.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №2. БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №15
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы КЖ

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:		всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	сентябрь	октябрь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1													
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187	21	27	47,714	139,286	29 019	51 830	151 301	14,29	25,52
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168	17	24	41,000	127,000	41 890	71 562	221 666	14,29	24,40
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37	6	6	12,167	24,833	6 699	13 216	26 976	16,67	32,88
24	C143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187	21	27	47,714	139,286	291 827	521 231	1 521 557	14,29	25,52
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168	17	24	41,000	127,000	703 104	1 201 136	3 720 592	14,29	24,40
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76	30,121	30,96	61,081	124,679	55 418	109 335	223 175	16,67	32,88
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**						**1 127 956**	**1 968 310**	**5 865 267**	**14,40**	**25,13**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**						**3 714 592**	**6 482 050**	**19 315 534**	**14,40**	**25,13**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1													
64	E0107-47-2	**Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3**	шт	962,58	11 551	12		4	4,000	8,000	3 850	3 850	7 701	33,33	33,33
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06		2,69	2,687	5,373	45 974	45 974	91 949	33,33	33,33
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06		2,69	2,687	5,373	355	355	709	33,33	33,33
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906		0,1197	0,120	0,239	8 510	8 510	17 019	33,33	33,33
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336		0,0112	0,011	0,022	1 733	1 733	3 465	33,33	33,33
69	E0107-47-5	**Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3**	шт	1208,75	14 505	12		4	4,000	8,000	4 835	4 835	9 670	33,33	33,33
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22		4,07	4,073	8,147	69 703	69 703	139 406	33,33	33,33

71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22		4,07	4,073	8,147	538	538	1 075	33,33	33,33
72	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71100	44 808	0,630214		0,21	0,210	0,420	14 936	14 936	29 872	33,33	33,33
73	С12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032		0,02	0,017	0,034	2 595	2 595	5 190	33,33	33,33
74	Е0107-21-4	**Установка лестничных балок марша ЛБМ-1**	шт	662,83	7 954	12	2	2	4,000	8,000	1 326	2 651	5 303	16,67	33,33
75	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6	0,60	0,60	1,200	2,400	10 267	20 534	41 069	16,67	33,33
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6	0,60	0,60	1,200	2,400	79	158	317	16,67	33,33
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828	0,16	0,16	0,313	0,626	11 119	22 237	44 475	16,67	33,33
		Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-6 ЛС 2-1-2									0				
85	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	4204,20	237 411	56,47			0,000	56,470	0	0	237 411	0,00	0,00
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	м2	21,80	965	44,26			0,000	44,260	0	0	965	0,00	0,00
87	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	20,36	901	44,26			0,000	44,260	0	0	901	0,00	0,00
		Итого по лестницам			**835 106**						**175 819**	**198 610**	**636 497**	**21,05**	**23,78**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**						**591 158**	**667 787**	**2 140 099**	**21,05**	**23,78**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1													
27	Е0107-48-2	Установка наружных стеновых панелей цоколя НСЦ	шт	1127,67	20 298	18	18		18,000	0,000	0	20 298	0	0,00	100,00
28	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,98	498 301	29,12	29,12		29,120	0,000	0	498 301	0	0,00	100,00
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	132,01	3 844	29,12	29,12		29,120	0,000	0	3 844	0	0,00	100,00
30	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-	м3	5453,99	95 772	17,56	17,56		17,560	0,000	0	95 772	0	0,00	100,00
31	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,08	8 717	2,56	2,56		2,560	0,000	0	8 717	0	0,00	100,00
32	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЦ	т	71099,87	73 235	1,03003	1,03		1,030	0,000	0	73 235	0	0,00	100,00
33	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЦ	т	71999,52	29 725	0,41285	0,4129		0,413	0,000	0	29 725	0	0,00	100,00
34	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52997,60	9 945	0,18765	0,1877		0,188	0,000	0	9 945	0	0,00	100,00
35	С12021-256	Закладные детали	т	154689,98	3 892	0,02516	0,0252		0,025	0,000	0	3 892	0	0,00	100,00
36	Е0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91		18	18,200	72,800	134 027	134 027	536 107	20,00	20,00
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17		39,63	39,634	158,536	678 217	678 217	2 712 868	20,00	20,00
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17		39,63	39,634	158,536	5 232	5 232	20 926	20,00	20,00
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25		18,05	18,050	72,200	98 445	98 445	393 779	20,00	20,00
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98		7,00	6,996	27,984	23 821	23 821	95 286	20,00	20,00
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044		1,37	1,374	5,496	97 698	97 698	390 790	20,00	20,00
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406		0,63	0,629	2,515	45 274	45 274	181 098	20,00	20,00
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023		0,1760	0,176	0,704	9 330	9 330	37 322	20,00	20,00
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884		0,0578	0,058	0,231	8 937	8 937	35 747	20,00	20,00
45	Е0107-51-1	Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ	шт	4328,77	95 233	22			0,000	22,000	0	0	95 233	0,00	0,00
46	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,99	813 162	47,52			0,000	47,520	0	0	813 162	0,00	0,00
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 273	47,52			0,000	47,520	0	0	6 273	0,00	0,00
48	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	57 867	10,61			0,000	10,610	0	0	57 867	0,00	0,00
49	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,02	10 181	2,99			0,000	2,990	0	0	10 181	0,00	0,00
50	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЧ	т	71099,90	106 556	1,49868			0,000	1,499	0	0	106 556	0,00	0,00

51	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЧ	т	71999,87	21 803	0,30282			0,000	0,303	0	0	21 803	0,00	0,00
52	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52998,88	9 455	0,1784			0,000	0,178	0	0	9 455	0,00	0,00
53	С12021-256	Закладные детали	т	154699,93	18 663	0,12064			0,000	0,121	0	0	18 663	0,00	0,00
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91	14	13	27,000	64,000	14 633	30 392	72 039	14,29	29,67
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55	33,31	30,94	64,246	152,304	529 372	1 099 373	2 606 231	14,29	29,67
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55	33,31	30,94	64,246	152,304	4 084	8 481	20 104	14,29	29,67
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818	1,23	1,14	2,373	5,626	81 239	168 692	399 979	14,29	29,66
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568	0,0393	0,04	0,076	0,180	5 651	11 735	27 819	14,29	29,67
59	Е0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60	10	10	20,000	40,000	5 663	11 326	22 653	16,67	33,33
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8	8,135	8,13	16,268	32,532	139 178	278 384	556 682	16,67	33,34
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8	8,135	8,13	16,268	32,532	1 074	2 148	4 294	16,67	33,34
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264	0,2205	0,220	0,441	0,882	15 673	31 351	62 689	16,67	33,34
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484	0,0807	0,0807	0,161	0,323	12 479	24 963	49 912	16,67	33,34
		Итого по стенам			**12 877 073**						**1 910 026**	**3 511 554**	**9 365 519**	**14,83**	**27,27**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**						**6 225 294**	**11 445 110**	**30 524 780**	**14,83**	**27,27**
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			**37 551 982**						**3 213 801**	**5 678 473**	**31 873 509**	**8,56**	**15,12**
		в текущих ценах	**3,419988**		**128 427 346**						**10 531 045**	**18 594 948**	**109 832 399**	**8,20**	**14,48**
		ВСЕГО ПО АКТУ									**10 531 045**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование объекта "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта ЖИЛОЙ ДОМ №2. БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №16
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы ЮК

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:		всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	сентябрь	октябрь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1													
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187	21	27	47,714	139,286	29 019	51 830	151 301	14,29	25,52
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168	17	24	41,000	127,000	41 890	71 562	221 666	14,29	24,40
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37	6	6	12,167	24,833	6 699	13 216	26 976	16,67	32,88
24	C143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36 12-8 СТ РК 949-92	шт	10924,00	2 042 788	187	21	27	47,714	139,286	291 827	521 231	1 521 557	14,29	25,52
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75 12-8 СТ РК 949-92	шт	29296,00	4 921 728	168	17	24	41,000	127,000	703 104	1 201 136	3 720 592	14,29	24,40
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76	30,12	30,96	61,081	124,679	55 418	109 335	223 175	16,67	32,88
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**						**1 127 956**	**1 968 310**	**5 865 267**	**14,40**	**25,13**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**						**3 714 592**	**6 482 050**	**19 315 534**	**14,40**	**25,13**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1													
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12		4	4,000	8,000	3 850	3 850	7 701	33,33	33,33
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06		2,69	2,687	5,373	45 974	45 974	91 949	33,33	33,33
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06		2,69	2,687	5,373	355	355	709	33,33	33,33
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906		0,12	0,120	0,239	8 510	8 510	17 019	33,33	33,33
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336		0,01	0,011	0,022	1 733	1 733	3 465	33,33	33,33
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12		4	4,000	8,000	4 835	4 835	9 670	33,33	33,33
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22		4,07	4,073	8,147	69 703	69 703	139 406	33,33	33,33
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22		4,07	4,073	8,147	538	538	1 075	33,33	33,33
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214		0,21	0,210	0,420	14 936	14 936	29 872	33,33	33,33
73	C12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032		0,02	0,017	0,034	2 595	2 595	5 190	33,33	33,33
74	E0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12	2	2	4,000	8,000	1 326	2 651	5 303	16,67	33,33
75	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6	0,6	0,6	1,200	2,400	10 267	20 534	41 069	16,67	33,33

76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6	0,6	0,6	1,200	2,400	79	158	317	16,67	33,33
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828	0,156	0,16	0,313	0,626	11 119	22 237	44 475	16,67	33,33
		Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-6 ЛС 2-1-2									0				
85	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	4204,20	237 411	56,47			0,000	56,470	0	0	237 411	0,00	0,00
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	м2	21,80	965	44,26			0,000	44,260	0	0	965	0,00	0,00
87	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	20,36	901	44,26			0,000	44,260	0	0	901	0,00	0,00
		Итого по лестницам									175 819	198 610	636 497	21,05	23,78
		в текущих ценах	3,362311		835 106						591 158	667 787	2 140 099	21,05	23,78
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1			2 807 887										
27	Е0107-48-2	Установка наружных стеновых панелей цоколя НСЦ	шт	1127,67	20 298	18	18		18,000	0,000	0	20 298	0	0,00	100,00
28	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,98	498 301	29,12	29,12		29,120	0,000	0	498 301	0	0,00	100,00
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	132,01	3 844	29,12	29,12		29,120	0,000	0	3 844	0	0,00	100,00
30	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-	м3	5453,99	95 772	17,56	17,56		17,560	0,000	0	95 772	0	0,00	100,00
31	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,08	8 717	2,56	2,56		2,560	0,000	0	8 717	0	0,00	100,00
32	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЦ	т	71099,87	73 235	1,03003	1,03		1,030	0,000	0	73 235	0	0,00	100,00
33	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЦ	т	71999,52	29 725	0,41285	0,413		0,413	0,000	0	29 725	0	0,00	100,00
34	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52997,60	9 945	0,18765	0,188		0,188	0,000	0	9 945	0	0,00	100,00
35	С12021-256	Закладные детали	т	154689,98	3 892	0,02516	0,025		0,025	0,000	0	3 892	0	0,00	100,00
36	Е0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91		18	18,200	72,800	134 027	134 027	536 107	20,00	20,00
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17		40	39,634	158,536	678 217	678 217	2 712 868	20,00	20,00
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17		40	39,634	158,536	5 232	5 232	20 926	20,00	20,00
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25		18	18,050	72,200	98 445	98 445	393 779	20,00	20,00
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98		7	6,996	27,984	23 821	23 821	95 286	20,00	20,00
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044		1	1,374	5,496	97 698	97 698	390 790	20,00	20,00
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406		1	0,629	2,515	45 274	45 274	181 098	20,00	20,00
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023		0,18	0,176	0,704	9 330	9 330	37 322	20,00	20,00
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884		0,06	0,058	0,231	8 937	8 937	35 747	20,00	20,00
45	Е0107-51-1	Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ	шт	4328,77	95 233	22			0,000	22,000	0	0	95 233	0,00	0,00
46	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,99	813 162	47,52			0,000	47,520	0	0	813 162	0,00	0,00
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 273	47,52			0,000	47,520	0	0	6 273	0,00	0,00
48	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	57 867	10,61			0,000	10,610	0	0	57 867	0,00	0,00
49	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,02	10 181	2,99			0,000	2,990	0	0	10 181	0,00	0,00
50	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЧ	т	71099,90	106 556	1,49868			0,000	1,499	0	0	106 556	0,00	0,00
51	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЧ	т	71999,87	21 803	0,30282			0,000	0,303	0	0	21 803	0,00	0,00
52	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52998,88	9 455	0,1784			0,000	0,178	0	0	9 455	0,00	0,00
53	С12021-256	Закладные детали	т	154699,93	18 663	0,12064			0,000	0,121	0	0	18 663	0,00	0,00
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91	14	13	27,000	64,000	14 633	30 392	72 039	14,29	29,67
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55	33,31	30,94	64,246	152,304	529 372	1 099 373	2 606 231	14,29	29,67
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55	33,31	30,94	64,246	152,304	4 084	8 481	20 104	14,29	29,67
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818	1,23	1,14	2,373	5,626	81 239	168 692	399 979	14,29	29,66
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568	0,039	0,04	0,076	0,180	5 651	11 735	27 819	14,29	29,67
59	Е0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60	10	10	20,000	40,000	5 663	11 326	22 653	16,67	33,33

60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8	8,135	8,13	16,268	32,532	139 178	278 384	556 682	16,67	33,34
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8	8,135	8,13	16,268	32,532	1 074	2 148	4 294	16,67	33,34
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264	0,221	0,2204	0,441	0,882	15 673	31 351	62 689	16,67	33,34
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484	0,081	0,0807	0,161	0,323	12 479	24 963	49 912	16,67	33,34
		Итого по стенам			**12 877 073**						**1 910 026**	**3 511 554**	**9 365 519**	**14,83**	**27,27**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**						**6 225 294**	**11 445 110**	**30 524 780**	**14,83**	**27,27**
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			**37 551 982**						**3 213 801**	**5 678 473**	**31 873 509**	**8,56**	**15,12**
		в текущих ценах	**3,419988**		**128 427 346**						**10 531 045**	**18 594 948**	**109 832 399**	**8,20**	**14,48**
		ВСЕГО ПО АКТУ									**10 531 045**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "АВЕ&К" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование объекта: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4. БЛОК-СЕКЦИЯ №1

970030

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы ЮК

АКТ №17
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2015год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:		всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	сентябрь	октябрь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1													
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187		58	58,429	128,571	63 469	63 469	139 662	31,25	31,25
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168		53	53,000	115,000	92 506	92 506	200 722	31,55	31,55
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37		14	14,000	23,000	15 208	15 208	24 984	37,84	37,84
24	C143017-2257 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187		58	58,429	128,571	638 274	638 274	1 404 514	31,25	31,25
25	C143017-2296 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168		53	53,000	115,000	1 552 688	1 552 688	3 369 040	31,55	31,55
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76		70,29	70,288	115,472	125 815	125 815	206 695	37,84	37,84
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**						**2 487 959**	**2 487 959**	**5 345 618**	**31,76**	**31,76**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**						**8 193 363**	**8 193 363**	**17 604 221**	**31,76**	**31,76**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1													
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12		4	4,000	8,000	3 850	3 850	7 701	33,33	33,33
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06		2,687	2,687	5,373	45 974	45 974	91 949	33,33	33,33
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06		2,687	2,687	5,373	355	355	709	33,33	33,33
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906		0,120	0,120	0,239	8 510	8 510	17 019	33,33	33,33
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336		0,011	0,011	0,022	1 733	1 733	3 465	33,33	33,33
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12		4	4,000	8,000	4 835	4 835	9 670	33,33	33,33
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22		4,073	4,073	8,147	69 703	69 703	139 406	33,33	33,33
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22		4,073	4,073	8,147	538	538	1 075	33,33	33,33
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214		0,210	0,210	0,420	14 936	14 936	29 872	33,33	33,33
73	C12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032		0,017	0,017	0,034	2 595	2 595	5 190	33,33	33,33
74	E0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12	2	2	4,000	8,000	1 326	2 651	5 303	16,67	33,33
75	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6	0,60	0,6	1,200	2,400	10 267	20 534	41 069	16,67	33,33

76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6	0,60	0,6	1,200	2,400	79	158	317	16,67	33,33
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828	0,16	0,156	0,313	0,626	11 119	22 237	44 475	16,67	33,33
		Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-6 ЛС 2-1-2									0				
85	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	4204,20	237 411	56,47			0,000	56,470	0	0	237 411	0,00	0,00
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	м2	21,80	965	44,26			0,000	44,260	0	0	965	0,00	0,00
87	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	20,36	901	44,26			0,000	44,260	0	0	901	0,00	0,00
		Итого по лестницам			**835 106**						**175 819**	**198 610**	**636 497**	**21,05**	**23,78**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**						**591 158**	**667 787**	**2 140 099**	**21,05**	**23,78**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1													
27	Е0107-48-2	Установка наружных стеновых панелей цоколя НСЦ	шт	1127,67	20 298	18	18		18,000	0,000	0	20 298	0	0,00	100,00
28	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,98	498 301	29,12	29,12		29,120	0,000	0	498 301	0	0,00	100,00
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	3 844	29,12	29,12		29,120	0,000	0	3 844	0	0,00	100,00
30	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5453,99	95 772	17,56	17,56		17,560	0,000	0	95 772	0	0,00	100,00
31	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,08	8 717	2,56	2,56		2,560	0,000	0	8 717	0	0,00	100,00
32	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЦ	т	71099,87	73 235	1,03003	1,03		1,030	0,000	0	73 235	0	0,00	100,00
33	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЦ	т	71999,52	29 725	0,41285	0,4129		0,413	0,000	0	29 725	0	0,00	100,00
34	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52997,60	9 945	0,18765	0,1877		0,188	0,000	0	9 945	0	0,00	100,00
35	С12021-256	Закладные детали	т	154689,98	3 892	0,02516	0,0252		0,025	0,000	0	3 892	0	0,00	100,00
36	Е0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91		36	36,400	54,600	268 054	268 054	402 080	40,00	40,00
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17		79,27	79,268	118,902	1 356 434	1 356 434	2 034 651	40,00	40,00
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17		79,27	79,268	118,902	10 463	10 463	15 695	40,00	40,00
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25		36,10	36,100	54,150	196 890	196 890	295 334	40,00	40,00
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98		13,99	13,992	20,988	47 643	47 643	71 464	40,00	40,00
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044		2,75	2,748	4,122	195 395	195 395	293 093	40,00	40,00
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406		1,26	1,258	1,886	90 549	90 549	135 823	40,00	40,00
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023		0,35	0,352	0,528	18 661	18 661	27 991	40,00	40,00
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884		0,12	0,116	0,173	17 874	17 874	26 810	40,00	40,00
45	Е0107-51-1	Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ	шт	4328,77	95 233	22			0,000	22,000	0	0	95 233	0,00	0,00
46	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,99	813 162	47,52			0,000	47,520	0	0	813 162	0,00	0,00
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 273	47,52			0,000	47,520	0	0	6 273	0,00	0,00
48	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	57 867	10,61			0,000	10,610	0	0	57 867	0,00	0,00
49	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,02	10 181	2,99			0,000	2,990	0	0	10 181	0,00	0,00
50	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЧ	т	71099,90	106 556	1,49868			0,000	1,499	0	0	106 556	0,00	0,00
51	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЧ	т	71999,87	21 803	0,30282			0,000	0,303	0	0	21 803	0,00	0,00
52	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52998,88	9 455	0,1784			0,000	0,178	0	0	9 455	0,00	0,00
53	С12021-256	Закладные детали	т	154699,93	18 663	0,12064			0,000	0,121	0	0	18 663	0,00	0,00

54	E0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91	14	26	40,000	51,000	29 266	45 025	57 406	28,57	43,96
55	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55	33,31	61,871	95,181	121,369	1 058 744	1 628 745	2 076 859	28,57	43,95
56	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55	33,31	61,871	95,181	121,369	8 167	12 564	16 021	28,57	43,95
57	C12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818	1,23	2,2852	3,515	4,483	162 477	249 930	318 741	28,57	43,95
58	C12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568	0,0393	0,0731	0,112	0,143	11 301	17 386	22 168	28,57	43,95
59	E0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60	10	20	30,000	30,000	11 326	16 990	16 990	33,33	50,00
60	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8	8,135	16	24,402	24,398	278 355	417 562	417 504	33,33	50,00
61	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8	8,135	16	24,402	24,398	2 147	3 221	3 221	33,33	50,00
62	C12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264	0,2205	0,44	0,661	0,661	31 347	47 024	47 016	33,33	50,00
63	C12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484	0,0807	0,16	0,242	0,242	24 958	37 443	37 432	33,33	50,01
		Итого по стенам			**12 877 073**						**3 820 051**	**5 421 579**	**7 455 494**	**29,67**	**42,10**
		в текущих ценах			**41 969 891**						**12 450 588**	**17 670 405**	**24 299 486**	**29,67**	**42,10**
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС	3,259273		**37 551 982**						**6 483 830**	**8 108 148**	**29 443 834**	**17,27**	**21,59**
		в текущих ценах			**128 427 346**						**21 235 109**	**26 531 555**	**101 895 792**	**16,53**	**20,66**
		ВСЕГО ПО АКТУ:	3,419988								21 235 109				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование объекта: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4. БЛОК-СЕКЦИЯ №2

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы ЮК

АКТ №18
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2015год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:		всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	сентябрь	октябрь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	10	11	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1													
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187		58	58,429	128,571	63 469	63 469	139 662	31,25	31,25
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168		53	53,000	115,000	92 506	92 506	200 722	31,55	31,55
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37		14	14,000	23,000	15 208	15 208	24 984	37,84	37,84
24	C143017-2257 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187		58	58,429	128,571	638 274	638 274	1 404 514	31,25	31,25
25	C143017-2296 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168		53	53,000	115,000	1 552 688	1 552 688	3 369 040	31,55	31,55
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76		70,29	70,288	115,472	125 815	125 815	206 695	37,84	37,84
		Итого по перекрытиям			7 833 577						2 487 959	**2 487 959**	5 345 618	**31,76**	**31,76**
		в текущих ценах			25 797 583						8 193 363	**8 193 363**	17 604 221	**31,76**	**31,76**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1													
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12	4	4,000	8,000	3 850	3 850	7 701	33,33	33,33	
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06	2,68667	2,687	5,373	45 974	45 974	91 949	33,33	33,33	
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	132,01	1 064	8,06	2,68667	2,687	5,373	355	355	709	33,33	33,33	
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906	0,11969	0,120	0,239	8 510	8 510	17 019	33,33	33,33	
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336	0,0112	0,011	0,022	1 733	1 733	3 465	33,33	33,33	
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12	4	4,000	8,000	4 835	4 835	9 670	33,33	33,33	
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22	4,07333	4,073	8,147	69 703	69 703	139 406	33,33	33,33	
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22	4,07333	4,073	8,147	538	538	1 075	33,33	33,33	
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214	0,21007	0,210	0,420	14 936	14 936	29 872	33,33	33,33	
73	C12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032	0,01677	0,017	0,034	2 595	2 595	5 190	33,33	33,33	
74	E0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12	2	2	4,000	8,000	1 326	2 651	5 303	16,67	33,33
75	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6	0,6	0,6	1,200	2,400	10 267	20 534	41 069	16,67	33,33

76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6	0,6	0,6	1,200	2,400	79	158	317	16,67	33,33		
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828	0,156	0,15638	0,313	0,626	11 119	22 237	44 475	16,67	33,33		
		Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-6 ЛС 2-1-2									0						
85	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	4204,20	237 411	56,47			0,000	56,470	0	0	237 411	0,00	0,00		
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	м2	21,80	965	44,26			0,000	44,260	0	0	965	0,00	0,00		
87	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	20,36	901	44,26			0,000	44,260	0	0	901	0,00	0,00		
		Итого по лестницам			**835 106**						**175 819**	**198 610**	**636 497**	**21,05**	**23,78**		
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**						**591 158**	**667 787**	**2 140 099**	**21,05**	**23,78**		
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1															
27	Е0107-48-2	Установка наружных стеновых панелей цоколя НСЦ	шт	1127,67	20 298	18	18		18,000	0,000	0	20 298	0	0,00	100,00		
28	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,98	498 301	29,12	29,12		29,120	0,000	0	498 301	0	0,00	100,00		
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	3 844	29,12	29,12		29,120	0,000	0	3 844	0	0,00	100,00		
30	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5453,99	95 772	17,56	17,56		17,560	0,000	0	95 772	0	0,00	100,00		
31	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,08	8 717	2,56	2,56		2,560	0,000	0	8 717	0	0,00	100,00		
32	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЦ	т	71099,87	73 235	1,03003	1,03		1,030	0,000	0	73 235	0	0,00	100,00		
33	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЦ	т	71999,52	29 725	0,41285	0,4129		0,413	0,000	0	29 725	0	0,00	100,00		
34	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52997,60	9 945	0,18765	0,1877		0,188	0,000	0	9 945	0	0,00	100,00		
35	С12021-256	Закладные детали	т	154689,98	3 892	0,02516	0,0252		0,025	0,000	0	3 892	0	0,00	100,00		
36	Е0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91		36	36,400	54,600	268 054	268 054	402 080	40,00	40,00		
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17		79,27	79,268	118,902	1 356 434	1 356 434	2 034 651	40,00	40,00		
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17		79,27	79,268	118,902	10 463	10 463	15 695	40,00	40,00		
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25		36,10	36,100	54,150	196 890	196 890	295 334	40,00	40,00		
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98		13,99	13,992	20,988	47 643	47 643	71 464	40,00	40,00		
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044		2,75	2,748	4,122	195 395	195 395	293 093	40,00	40,00		
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406		1,26	1,258	1,886	90 549	90 549	135 823	40,00	40,00		
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023		0,35	0,352	0,528	18 661	18 661	27 991	40,00	40,00		
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884		0,12	0,116	0,173	17 874	17 874	26 810	40,00	40,00		
45	Е0107-51-1	Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ	шт	4328,77	95 233	22			0,000	22,000	0	0	95 233	0,00	0,00		
46	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,99	813 162	47,52			0,000	47,520	0	0	813 162	0,00	0,00		
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 273	47,52			0,000	47,520	0	0	6 273	0,00	0,00		
48	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	57 867	10,61			0,000	10,610	0	0	57 867	0,00	0,00		
49	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,02	10 181	2,99			0,000	2,990	0	0	10 181	0,00	0,00		
50	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЧ	т	71099,90	106 556	1,49868			0,000	1,499	0	0	106 556	0,00	0,00		
51	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЧ	т	71999,87	21 803	0,30282			0,000	0,303	0	0	21 803	0,00	0,00		
52	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52998,88	9 455	0,1784			0,000	0,178	0	0	9 455	0,00	0,00		
53	С12021-256	Закладные детали	т	154699,93	18 663	0,12064			0,000	0,121	0	0	18 663	0,00	0,00		
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91	14	26	40,000	51,000	29 266	45 025	57 406	28,57	43,96		
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55	33,31	61,8714	95,181	121,369	1 058 744	1 628 745	2 076 859	28,57	43,95		

56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55	33,31	**61,8714**	,181	121,369	8 167	12 564	16 021	28,57	43,95
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818	1,23	**2,28519**	3,515	4,483	162 477	249 930	318 741	28,57	43,95
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568	0,0393	**0,07305**	0,112	0,143	11 301	17 386	22 168	28,57	43,95
59	Е0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60	10	**20**	30,000	30,000	11 326	16 990	16 990	33,33	50,00
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8	8,135	**16,2667**	24,402	24,398	278 355	417 562	417 504	33,33	50,00
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8	8,135	**16,2667**	24,402	24,398	2 147	3 221	3 221	33,33	50,00
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264	0,2205	**0,44088**	0,661	0,661	31 347	47 024	**47 016**	33,33	50,00
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484	0,0807	**0,16133**	0,242	0,242	24 958	37 443	37 432	33,33	50,01
		Итого по стенам			**12 877 073**						3 820 051	5 421 579	7 455 494	29,67	42,10
		в текущих ценах			**41 969 891**						12 450 588	17 670 405	24 299 486	29,67	42,10
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС	3,259273		**37 551 982**						**6 483 830**	8 108 148	**29 443 834**	17,27	21,59
		в текущих ценах			**128 427 346**						21 235 109	26 531 555	101 895 792	16,53	20,66
		ВСЕГО ПО АКТУ:	3,419988								**21 235 109**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "АВЕ&К"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № АВЕ-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование объекта: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА / Наружные сети электроснабжения, Трансформаторная подстанция/

АКТ №19
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2015год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные			Количество			в том числе: 2015 г.	всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	По смете	Корректировка	Всего с корректировкой	октябрь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2		3	4	5	6	7			11	20	21	22	23	24	25	26
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ															
		Земляные работы															
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	39,84	8 113	203,65344		203,65344	**203,65344**	203,653	0,000	8 113	8 113	0	100,00	100,00
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	262,68	1 655	6,29856		6,29856	**6,29856**	6,299	0,000	1 655	1 655	0	100,00	100,00
3	E010333-A10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 ВО	т	114,60	39 700	346,4208		346,4208	**346,4208**	346,421	0,000	39 700	39 700	0	100,00	100,00
4	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3,88	814	209,952		209,952	**209,952**	209,952	0,000	814	814	0	100,00	100,00
5	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ	м3	39,84	8 364	209,952		209,952	**209,952**	209,952	0,000	8 364	8 364	0	100,00	100,00
6	E010333-A10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	т	95,50	32 081	335,9232		335,9232	**335,9232**	335,923	0,000	32 081	32 081	0	100,00	100,00
7	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ЗАСЫПКА ПОД	м3	27,84	1 732	62,208		62,208	**62,208**	62,208	0,000	1 732	1 732	0	100,00	100,00
8	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЗАСЫПКА ПАЗУХ	м3	9,24	956	103,4208		103,4208	**103,4208**	103,421	0,000	956	956	0	100,00	100,00
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	134,11	5 944	44,3232		44,3232	**44,3232**	44,323	0,000	5 944	5 944	0	100,00	100,00
10	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,55	3 569	165,6288		165,6288	**165,6288**	165,629	0,000	3 569	3 569	0	100,00	100,00
		Фундаменты														
11	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	777,19	886	1,14		1,14	**1,14**	1,140	0,000	886	886	0	100,00	100,00
12	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	419,33	23 063	55		55	**55**	55,000	0,000	23 063	23 063	0	100,00	100,00
13	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	605,38	15 740	26		26	**26**	26,000	0,000	15 740	15 740	0	100,00	100,00
14	C143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	13399,98	215 686	16,096		16,096	**16,096**	16,096	0,000	215 686	215 686	0	100,00	100,00
15	E0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона В7,5	м3	15278,40	38 196	2,5		2,5	**2,5**	2,500	0,000	38 196	38 196	0	100,00	100,00
16	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	м2	316,78	5 778	18,24		18,24	**18,24**	18,240	0,000	5 778	5 778	0	100,00	100,00
17	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	245,44	26 861	109,44		109,44	**109,44**	109,440	0,000	26 861	26 861	0	100,00	100,00
18	E0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	390340,91	17 175	0,044		0,044	**0,044**	0,044	0,000	17 175	17 175	0	100,00	100,00
19	E0116-9-2	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	м	876,80	8 768	10		10	**10**	10,000	0,000	8 768	8 768	0	100,00	100,00
20	E0116-9-1	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	659,00	659	1		1	**1**	1,000	0,000	659	659	0	100,00	100,00
21	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых	т	89300,00	3 572	0,04		0,04	**0,04**	0,040	0,000	3 572	3 572	0	100,00	100,00

76	Прайс-лист	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-100-10/0,4 кВ состоящий из РУ-10кВ, из 8-ми камер КСО-312Kz,ошинковка Cu, согласно опросного листа на выключателях нагрузки ВНА-10/630, с предохранителями, РУ-0,4кВ, НКУ-ввод и СВ-2500А, автоматы Siemens, шкаф диспетчерского управления, ошинковка Cu,согласно опросного листа, измерения A и V, учет - Меркурий 230, в СВ-АВР+LOGO, шкаф АСКУЭ, шкаф ЯТП-0,25-13У3, Я5111С-2874, 2	комплект	10009777,00	10 009 777	1		1	1	1,000	0,000	10 009 777	10 009 777	0	100,00	100,00
127	счет	Металлическое здание ТП														
		ИТОГО ПО ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ	шт	1441928	1 441 928		1	1	1	1,000	0,000	1 441 928	1 441 928	0	100,00	0,00
		в текущих ценах по факту		0	**13 569 194**							**11 911 016**	**11 911 016**	**1 658 179**	87,78	87,78
		ВСЕГО ПО АКТУ	**3,14471**		**42 671 185**							**37 456 694**	**37 456 694**	**5 214 491**	**87,78**	**87,78**
												37 456 694				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

"DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

Наименование строительства : **Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-октябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ ABE-2015/4-1	06.04.2015г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2015г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2015г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	338 110 630	43 995 744							5 279 489	49 275 233
Всего к оплате с НДС	Сорок девять миллионов двести семьдесят пять тысячи двести тридцать три тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/4-1 от 06.04.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №6 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №18
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы ЮК

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:	всего выполнено						
			ед. изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	2015г. октябрь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполня за отчетный месяц (тенге)	% выполня с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I. РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1													
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	М3	28,03	24 807	885	**885**	885,000	0,000	24807	24807	0	100,00	100,00
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	М3	262,71	6 975	26,55	**26,55**	26,550	0,000	6975	6975	0	100,00	100,00
3	E0101-166-1	Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов	М3	122,16	1 527	12,5		0,000	12,500	0	0	1527	0,00	0,00
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	М3	3,35	1 422	424,36		0,000	424,360	0	0	1422	0,00	0,00
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	М3	21,55	9 413	436,86		0,000	436,860	0	0	9413	0,00	0,00
		Итого по земляным работам			**44 144**					**31 782**	**31 782**	**12 362**	**72,00**	**72,00**
		в текущих ценах	**4,947078**		**218 384**					**157 228**	**157228**	**61 156**	**72,00**	**72,00**
		II. РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛС 2-1-1												
6	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3242,30	168 405	51,94	**51,94**	51,940	0,000	168405	168405	0	100,00	100,00
7	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	5652,58	293 595	51,94	**51,94**	51,940	0,000	293595	293595	0	100,00	100,00
8	E0106-1-1	Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5	м3	15847,99	493 824	31,16	**31,16**	31,160	0,000	493824	493824	0	100,00	100,00
9	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	430 473	1330,06	**573,25586**	573,256	756,804	185534	185534	244939	43,10	43,10
10	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	215,39	286 479	1330,06	**573,25586**	573,256	756,804	123472	123472	163007	43,10	43,10
11	E0111-11-1	Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	м2	359,92	203 535	565,5	**565,5**	565,500	0,000	203535	203535	0	100,00	100,00
12	E0111-11-2 K=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	291,11	164 620	565,5	**565,5**	565,500	0,000	164620	164620	0	100,00	100,00
13	E0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	м3	9031,09	88 595	9,81	**4,562132**	4,562	5,248	41201	41201	47394	46,50	46,50
14	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30.W8)	м3	12070,45	4 299 133	356,17	**356,17**	356,170	0,000	4299133	4299133	0	100,00	100,00
15	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	М3	132,00	47 720	361,51255	**361,51255**	361,513	0,000	47720	47720	0	100,00	100,00

16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	М3	188,00	67 964	361,51255	**361,51255**	361,513	0,000	67964	67964	0	100,00	100,00
		Верхние и нижние армирование фундамента								0				
17	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	49502,09	131 930	2,66514	**2,66514**	2,665	0,000	131930	131930	0	100,00	100,00
18	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	49130,69	111 424	2,2679	**2,2679**	2,268	0,000	111424	111424	0	100,00	100,00
19	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	50900,00	765 679	15,0428	**15,0428**	15,043	0,000	765679	765679	0	100,00	100,00
20	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	45800,25	52 030	1,13602	**1,13602**	1,136	0,000	52030	52030	0	100,00	100,00
		Итого по фундаментам			**7 605 403**					**7 150 064**	**7 150 064**	**455 339**	**94,01**	**94,01**
		в текущих ценах	**3,4238**		**26 039 380**					**24 480 389**	**24480389**	**1 558 991**	**94,01**	**94,01**
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			**7 649 547**					**7 181 846**	**7 181 846**	**467 701**	**93,89**	**93,89**
		в текущих ценах	**3,432591**		**26 257 763**					**24 637 616,50**	**24 637 617**	**1 620 147**	**93,83**	**93,83**
		ВСЕГО ПО АКТУ:								**24 637 616,50**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "АВЕ&К" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/4-1 от 06.04.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №6 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №19
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы КЖ

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:	всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	2015 г. октябрь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполня за отчетный месяц (тенге)	% выполня с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I. РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1													
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	М3	28,03	24 807	885	**885**	885,000	0,000	24807	24807	0	100,00	100,00
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	М3	262,71	6 975	26,55	**26,55**	26,550	0,000	6975	6975	0	100,00	100,00
3	E0101-166-1	Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов	М3	122,16	1 527	12,5		0,000	12,500	0	0	1527	0,00	0,00
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	М3	3,35	1 422	424,36		0,000	424,360	0	0	1422	0,00	0,00
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	М3	21,55	9 413	436,86		0,000	436,860	0	0	9413	0,00	0,00
		Итого по земляным работам			**44 144**					31 782	**31 782**	12 362	**72,00**	**72,00**
		в текущих ценах	**4,947078**		**218 384**					**157 228**	**157228**	**61 156**	**72,00**	**72,00**
		II. РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛС 2-1-1												
6	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3242,30	168 405	51,94	**51,94**	51,940	0,000	168405	168405	0	100,00	100,00
7	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	5652,58	293 595	51,94	**51,94**	51,940	0,000	293595	293595	0	100,00	100,00
8	E0106-1-1	Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5	м3	15847,99	493 824	31,16	**31,16**	31,160	0,000	493824	493824	0	100,00	100,00
9	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	430 473	1330,06	**573,25586**	573,256	756,804	185534	185534	244939	43,10	43,10
10	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	215,39	286 479	1330,06	**573,25586**	573,256	756,804	123472	123472	163007	43,10	43,10
11	E0111-11-1	Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	м2	359,92	203 535	565,5	**565,5**	565,500	0,000	203535	203535	0	100,00	100,00
12	E0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	291,11	164 620	565,5	**565,5**	565,500	0,000	164620	164620	0	100,00	100,00
13	E0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	м3	9031,09	88 595	9,81	**4,562132**	4,562	5,248	41201	41201	47394	46,50	46,50
14	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30 W8)	м3	12070,45	4 299 133	356,17	**356,17**	356,170	0,000	4299133	4299133	0	100,00	100,00