РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

ОТЧЕТ
к договору от 7 февраля 2023 года № 40
за отчетный период II квартала
(апрель-июнь)

_____ листов

РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор РГП на ПХВ
«Центр поддержки цифрового
правительства» МЦРИАП РК
_____ Р. Бигари
« ____ » _____ 2023 года

УТВЕРЖДЕНО
Первый вице-министр
цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
_____ К. Тулеушин
« ____ » _____ 2023 года

г. Астана, 2023 год

DGSC | Цифрлық үкіметті қолдау орталығы
Digital Government Support Center
Центр поддержки цифрового правительства

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

От Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан:

№	ФИО	Должность	Подпись	Дата
1	Шварцкопф И.	Директор Департамента политики проектного управления		
2	Кузганова С.	Заместитель Директора Департамента политики проектного управления		
3	Шукетаева М.	Руководитель Управления методологии и развития проектного управления Департамента политики проектного управления		

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

От РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Delivery Unit):

№	ФИО	Должность	Подпись	Дата
1	Смагулов А.	Senior-director Центра мониторинга и управления проектами		
2	Саурбаева Г.	Менеджер проекта, направление здравоохранение		
3	Нұрлан Е.	Менеджер проекта, направление образование		
4	Турлыбек А.	Менеджер проекта, направление обеспечение водными ресурсами		

DGSC | Цифрлық үкіметті қолдау орталығы
Digital Government Support Center
Центр поддержки цифрового правительства

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

От РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан:

№	ФИО	Должность	Подпись	Дата
1	Орсариев А.	Senior-director Центра мониторинга и управления проектами		12.07.23
2	Тұрғынбекұлы А.	Senior-director Центра мониторинга и управления проектами		12.07.23
3	Ауданбай Г.	Менеджер проекта		12.07.23
4	Әлімқызы Л.	Менеджер проекта		12.07.23
5	Бейсенов К.	Менеджер проекта		12.07.23
6	Ескакова А.	Менеджер проекта		12.07.23
7	Нупова А.	Менеджер проекта		12.07.23
8	Тасбергенова Г.	Менеджер проекта		12.07.23

ОТЧЕТ
по итогам оперативного мониторинга национальных проектов
Центра мониторинга управления проектами
РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства»
за 2 квартал 2023 года

1. «Сильные регионы – драйвер развития страны»

Цель проекта – Создание комфортной среды проживания граждан за счет обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий и развития жилищного строительства, а также обеспечения транспортной связанности и повышения транспортно-транзитного потенциала страны.

Структура национального проекта

Направление I. Равный доступ к базовым услугам

Задача 1. Комплексное развитие инфраструктуры

Задача 2. «Жайлы тұрғын үй»

Направление II. Обеспечение транспортной связанности

Задача 1. Развитие внутренней транспортной сети

Задача 2. Повышение связанности территорий.

Количество реализуемых показателей в 2023 году – 19

Количество реализуемых мероприятий в 2023 году – 53

Количество базовых направлений, реализуемых в национальном проекте – 4

Наименование реализуемых базовых направлений –

БН 1. «Развитие трудовых отношений, регулирование миграционных процессов»;

БН 2. «Строительство и ЖКХ»;

БН 3. «Транспорт и логистика»;

БН 3. «Региональное развитие».

Стратегические показатели до 2025 года:

- Уровень урбанизации на конец 2025 года – 62,6 %;
- Доступность жилья на конец 2025 года – 0,44 %;
- Производительностьь труда, % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года;
- Инвестиции в основной капитал, % реального роста к уровню 2019 года (строительство) на конец 2025 года – 42,6%;
- Доступ населения к услугам водоснабжения в городах и СНП на конец 2025 года – 100 %;
- Уровень удовлетворенности качеством работы МИО на конец 2025 года – 80 %.

Бюджет национального проекта в 2023 году составляет **1,3 трлн.тенге, из них из РБ 482 млрд.тенге, МБ 94 млрд.тенге, ВС 772 млрд.тенге.**

Первое направление проекта предусматривает комплексное развитие инфраструктуры и повышение доступности качественного и комфортного жилья.

Задача 1. «Комплексное развитие инфраструктуры» предусматривает комплексное развитие инфраструктуры и повышение доступности качественного и комфортного жилья.

В рамках комплексного развития базовой инфраструктуры запланировано: строительство и реконструкция **5,3 тыс. км сетей** водоснабжения и водоотведения; **175 км сетей** ливневой канализации и арычных систем; установка 220 комплексных блок-модулей и **2407** общедомовых приборов учета тепла и воды.

Вместе с тем, по оперативным данным МИО за счет всех источников финансирования восстановлено **262 км** ливневых и арычных сетей, что составляет 149% от плана.

Задача 2. «Жайлы тұрғын үй» предусматривает предоставление мер поддержки **56 460** гражданам из целевых групп в виде субсидий, льготных займов, арендного и кредитного жилья.

В рамках программы построено (приобретено) **1,6 тыс. ед**. арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения и 3,9 тыс. ед. кредитного жилья, предоставлено 4,9 тыс. займов и субсидии 8 тыс. очередникам. Реализуются **375 проектов** (план 350) по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры в жилищной застройке.

Для обеспечения своевременного ввода жилья, МИО утверждены Дорожные карты с указанием конкретных объектов и сроков их реализации, а также осуществляется ежемесячный мониторинг по каждому вводимому объекту.

В ходе оперативного мониторинга национального проекта было проведено **12 скрам-встреч** с центральными государственными органами. Рассмотрение национального проекта проходит каждый вторник в **12.00 часов.**

Министерством национальной экономики РК по **пяти** мероприятиям декомпозиции утверждены и направлены МИО:

Мероприятие 1. «Обустройство окраин гг Нур-Султана, Алматы, Шымкента дорогами, инженерными сетями и социальными объектами» по план - **33 млрд.тенге**, факт на первое полугодие - **41,5 млрд.тенге** или **125%** (https://kz2050.gov.kz/projects/51568). Ответственный вице-министр Омарбеков Б.Б.

Акмолинская область	**4 600 000**
«Строительство улично-дорожной сети с.Косшы Целиноградского района Акмолинской области». II очередь	300 000
Строительство школы на 1200 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области	500 000

Строительство улично-дорожной сети с. Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь)	383 151
Строительство улично-дорожной сети с. Талапкер Целиноградского района Акмолинской области (2-я очередь)	400 000
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 1,3,4,6,7 и 8 а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области /улично-дорожная сеть/	2 000 000
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 6,7 и 8 а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области (водопроводные сети)	366 849
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 6,7 и 8 а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области /линия электроснабжения/	400 000
Благоустройство и строительство инженерных сетей к новой застройке в п.Акмол Целиноградского района Акмолинской области» (Сети электроснабжения)	250 000
город Астана	**3 000 000**
Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей и дорог в жилых массивах города Астаны. ЖМ Железнодорожный	500 000
Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Астана, район «Есиль», жилой массив Ильинка, район пересечения улиц С. Кожанулы и Жаменке	500 000
Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан, район «Алматы», жилой массив Железнодорожный, в районе пересечения ул. №17 и ЖД2 (проектное наименование)	439 205
Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка, г. Астана. Корректировка 2017/(3-я очередь. Инженерные сети и дороги)	1 560 795

город Алматы	**19 363 453**
Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района	7 069 000
Строительство канализационных сетей и реконструкция водопроводных сетей в мкр. «Нижняя пятилетка» в Турксибском районе г. Алматы	3 000 000
Строительство семейно-врачебной амбулатории на 100 пос./смену по адресу: мкр. «Нуршашкан», Турксибский район, г. Алматы (без наружных инженерных сетей)	480 000
Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену, по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. «Саялы»	1 250 000
Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену, по адресу: мкр. Карасу, Алатауский район, г. Алматы	600 000
Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену, по адресу: ул. Айбасова,28, Турксибский район, г. Алматы	900 000
Реконструкция помещения (перепланировка) для создания реабилитационного центра для детей инвалидов, расположенного по адресу: мкр "Жетысу-3", д.60, Ауэзовский район г. Алматы	200 000
«Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в поселке «Альмерек», Турксибского района г.Алматы» (2 очередь)	750 000
Строительство дорог в мкр. "Акжар" в Наурызбайском районе г. Алматы	3 414 453
Строительство дорог в мкр. «Кайрат» в Турксибском районе, г. Алматы	750 000
Строительство дорог в мкр. «Альмерек» Турксибского района г. Алматы	500 000

Строительство дорог в мкр. «Алгабас», в Алатауском районе города Алматы	200 000
Строительство дорог в мкр. «Шугыла» в Наурызбайском районе города Алматы	250 000
город Шымкент	**2 423 294**
Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры Северо восточной части мкр. Туран, г. Шымкент (Освещение улиц №1-№13. Обустройство светофорных объектов)	1 659 794
Строительство инженерных сетей в мкр. Солтустик Саяжай в городе Шымкент (Электрические сети)	763 500
Всего (тыс.тенге):	**29 386 747**

Мероприятие 2. «Развитие инженерной инфраструктуры в моно- и малых городах» план **16,5 млрд.тенге,** факт **– 19,8 млрд.тенге** или **120%** (https://kz2050.gov.kz/projects/60378?jump=overview). Ответственный вице-министр – Омарбеков Б.Б.

Акмолинская область	**642 834,0**
Реконструкция дорожно-транспортной сети в городе Акколь (ул. Бегильдинова) Аккольского района	342 834,0
Реконструкция улицы Акана Курманова в г. Атбасар Акмолинской области	300 000,0
Актюбинская область	**432 770,0**
Строительство автомобильных дорог улиц в жилом квартале No 22 г. Хромтау	432 770,0
Область Жетiсу	**2 000 000,0**
Реконструкция центральной котельной в городе Ушарал Алакольского района Алматинской области	2 000 000,0
Атырауская область	**3 479 000,0**
Реконструкцию электрофикации в г.Кульсары Жылыойского района	988 644,0
Строительство автомобильных дорог с тротуаром г. Кульсары мкр. «Атырау» Жылыойского района	2 490 356,0
Восточно-Казахстанская область	**1 854 984,0**

ЛЭП 6кВ от г.Риддера до Западно-Алтайского природного заповедника	230 262,0
Строительство надземного трубопровода от АО «Риддер ТЭЦ» до перспективных районов застройки города Риддер ВКО	802 841
Реконструкция инфраструктуры центральной части города Риддера Восточно-Казахстанской области	650 881
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 35-ти одноэтажным 2-х квартирным жилым домом в г. Зайсан ВКО	171 000
Жамбылская область	**520 371,0**
Строительство водопроводных сетей массива Строитель (Строитель, Горняк, Фосфорит) г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области	388 000,0
Строительство электрических сетей массива «Строитель» в г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области	50 330,0
Строительство сети газоснабжения массива «Строитель» г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области	28 873,0
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 4-го и 5-го микрорайонов г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области. Газоснабжение	53 168,0
Западно-Казахстанская область	**486 731,0**
Строительство дорог 12,13 микрорайона в городе Аксай Бурлинского района ЗКО	486 731,0
Область Ұлытау	**1 698 383,0**
Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказгана, 2 очередь строительства	1 698 383,0
Карагандинская область	**2 666 163,0**
РП "Реконструкция тепловых сетей №1 и №2 г. Балхаш"	585 718,0
Строительство группового водовода Жарлы-Каркаралы	108 097,0
«Благоустройство Набережной зоны городской пляж» 1 очередь	500 000,0

«Благоустройство Набережной зоны городской пляж» 2 очередь	500 000,0
Строительство внутриквартальных тепловых сетей мкр. Конырат ул. Финская, ул. Октябрьская в г. Балхаш Карагандинской области	472 348,0
Подключение домов и объектов соц-культ быта, к тепловым сетям подземной прокладки г. Сарань, Карагандинской обл.	500 000,0
Кызылординская область	**1 613 548,0**
Строительство автомобильной дороги по ул.Ж.Тажимбетова в г.Аральск, Кызылординской области	86 478,0
Строительство автомобильной дороги по ул.Толе би, в г.Аральск, Аральского района, Кызылординской области	88 902,0
Строительство автомобильной дороги по ул.С.Муканов, в г.Аральск, Кызылординской области	79 252,0
Строительство автомобильной дороги по ул. А.Жубаниязова, в г.Аральск, Кызылординской области	42 332,0
Строительство автомобильной дороги по ул. А.Сатаева в г.Аральск, Кызылординской области	97 327,0
Строительство автомобильной дороги по улицу Б. Майлина в городе Аральск, Кызылординской области	150 331,0
Строительство автомобильной дороги по улицу Г. Мусирепова в городе Аральск, Кызылординской области	144 853,0
Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральске, Кызылординской области	427 488,0
Реконструкция автомобильных дорог улиц в городе Казалинск Казалинского района Кызылординской области	496 585,0
Туркестанская область	**4 429 474,0**
Строительство инженерной инфраструктуры улиц №6, №7, №8 микрорайона Шугыла г. Кентау, Туркестанской области (Дороги)	565 684,0

	Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Майкала и Акбала, города Шардара, Шардаринского район, Туркестанской области	39 052,0
	Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара, Туркестанской области	385 340,0
	Реконструкция центрального парка по ул. Кожанова в городе Жетысай Жетысайского района Туркестанской области	839 900,0
	Строительства канализационных сетей в жилом районе Тараз, г.Арыс, Туркестанской области	500 000,0
	Строительство канализационно-очистных сооружений № 3 в г.Ленгер Толебийского района, Туркестанской области	900 000,0
	Строительство инженерных коммуникационных сетей в мкр.Алатау, в городе Ленгер, Толебийского района (Автомобильные дороги)	1 199 498,0
	Всего (тыс.тенге):	**19 24 258,0**

Мероприятие 3. «Реализация «якорных» инвестиционных проектов». План – **64 проекта**, факт - **по итогам года.** (https://kz2050.gov.kz/projects/51569). Ответственный вице-министр Омарбеков Б.Б.;

Мероприятие 4. «Модернизация опорных и спутниковых сел в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» план **750 СНП,** факт до конца года **800 СНП** или **106%**; при плане **80 млрд.тенге, по** факту из Национального фонда РК в мае текущего года было выделено **96 млрд.тенге** или **120%.** Количество реализуемых проектов в регионах в рамках программы составляет **444** проекта. Ответственный вице-министр Омарбеков Б.Б.;

Шаблон проекта (https://kz2050.gov.kz/projects/51573). МИО внесены проекты в ИСПУ. Список проектов будет представлен по запросу в таблице эксель (https://kz2050.gov.kz/projects/103663).

Мероприятие 5. «Кредитование областных бюджетов на строи-во и приобр-ие жилья спец-м в обл. здрав-я, обр-я, соц.обесп, культуры, спорта и АПК, госс-м апп-ов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в СНП» план **4 165 специалиста и 20 млрд.тенге,** факт на первое полугодие – **3 864 специалиста** или **92%** (https://kz2050.gov.kz/projects/97963). Ответственный вице-министр Омарбеков Б.Б.

№ п/п	Наименование области	Количество специалистов, чел.	Сумма
		2023	2023
1	Абай	106	548 550,0
2	Акмолинская	195	1 009 125,0
3	Актюбинская	121	626 175,0
4	Алматинская	271	1 406 225,0
5	Атырауская	34	175 950,0
6	ВКО	127	657 225,0
7	Жамбылская	204	1 055 700,0
8	Жетiсу	206	1 066 050,0
9	ЗКО	509	2 634 075,0
10	Карагандинская	201	1 040 175,0
11	Костанайская	211	1 091 925,0
12	КЗО	494	2 556 450,0
13	Мангистауская	231	1 195 425,0
14	Павлодарская	186	962 550,0
15	СКО	200	1 035 000,0
16	Туркестанская	519	2 685 825,0
17	Ұлытау	49	253 575,0
Итого (тыс.тенге):		**3 864**	**20 000 000,0**

Министерством труда и социальной защиты населения РК Комитетом по миграции реализуются **два** мероприятия, которые исполняются на республиканском уровне:

Показатель 5. «Количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север)» план – **6 727 переселенцев**, факт на первое полугодие – **3 108 переселенцев** (933 семьи) или **46%.** Ответственный Первый вице-министр Сарбасов А.А.

Мероприятие 1. «Обеспечение переселения в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север)» план – **11 520 480 тыс.тенге,** факт на первое полугодие – **1 172 000 тыс.тенге** или **12%** (https://kz2050.gov.kz/projects/73111/easy_gantt);

Показатель 6. «Количество соотечественников (кандасов), переехавших в РК» план – **16 000 человек,** факт на первое полугодие – **10 488 человек** или **65%.**

Мероприятие 1. «Разработка приказа об установлении региональной квоты» план – **приказ,** факт –**по итогам года** (https://kz2050.gov.kz/projects/59669/easy_gantt). Ответственный Первый вице-министр Сарбасов А.А.

Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК реализуется группа проектов по **Показателю 7.** «Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения»:

Мероприятие 1. «Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городской местности» план **1 500 км. 34 797 688 тыс.тенге (РБ 27 297 688 тыс.тенге, МБ 7 500 000 тыс.тенге)**, факт на первое полугодие отсутствует по причине непредоставления информации Проектным офисом МИИР РК на момент подготовки отчета. Информация будет представлена не позднее 30 июля текущего года. Ответственный вице-министр Бейспеков А.О.;

Мероприятие 2. «Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в сельской местности» план **3 800 км. 65 714 000 тыс.тенге (РБ 51 464 000 тыс.тенге, МБ 14 250 000 тыс.тенге),** факт на первое полугодие отсутствует по причине непредоставления информации Проектным офисом МИИР РК на момент подготовки отчета. Информация будет представлена не позднее 30 июля текущего года. Ответственный вице-министр Бейспеков А.О.;

Мероприятие 3. «Установка комплексных блок-модулей очистки воды в сельской местности» план – **224 ед., 6 630 400 тыс.тенге (МБ)** факт на первое полугодие отсутствует по причине непредоставления информации Проектным офисом МИИР РК на момент подготовки отчета. Информация будет представлена не позднее 30 июля текущего года. Ответственный вице-министр Бейспеков А.О.

Комитетом по водным ресурсам Министерством экологии и природных ресурсов реализуется **Мероприятие 4. «Строительство и реконструкция групповых водоводов».** План на 2023 год – **13 проектов**, планируемый факт по итогам года – **27 проектов**, с учетом переходящих с 2022 года или **207%**. Ответственный вице-министр Азидуллин Г.А.

В настоящее время в республике имеется **80 групповых водопроводов** протяженностью **15,5 тыс. км**. Они обеспечивают питьевой водой 655 сельских населенных пунктов с охватом **1,4 млн.человек**.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию **Эскулинский водовод,** строительство которого было начато в 2010 году. Прорабатывается вопрос выделения средств на продолжение реконструкции **Уйтас-Айдосского группового водовода.**

Кроме того, выделены средства на реализацию **27 проектов** при плане **13 проектов** по строительству и реконструкции групповых водопроводов в следующих областях: Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Улытау, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Северо-Казахстанской.

Список проектов по строительству и реконструкции групповых водоводов в 2023 году

1. Разработка ПСД "Реконструкция Нуринского группового водопровода протяженностью 337 км Акмолинской области" завершение 2023 год;
2. Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от с. Егиндыколь до ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области;
3. Строительство группового водопровода в селах Красная поляна, Петриковка и Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области;
4. Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 1-я очередь;
5. Строительство групповых водопроводных сетей в с.Жаныс би и Шенбертал Иргизского района Актюбинской области завершение 2023 год;
6. Разработка проектно-сметной документации "Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области. I очередь (2-й и 3-й пусковой комплекс) и II очередь строительства. Корректировка " завершение 2023 год;
7. «Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области. I очередь (2-й пусковой комплекс) строительства. Корректировка» завершение 2023 год;
8. «Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области. I очередь (3-й пусковой комплекс) строительства. Корректировка» завершение 2023 год;
9. Реконструкция группового водопровода "Кереген-Сагыз-Жамансор" Кызылкогинского района Атырауской области;
10. Строительство магистрального водопровода «Тайсойган-Миялы» Кызылкогинского района Атырауской области;
11. Строительство 6 скважин Кояндинского группового водопровода Курмангазинского района Атырауской области;
12. Реконструкция Урдинского группового водопровода ЗКО V очередь (водовод Муратсай-Жанибек)» по месту расположения: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район;
13. Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2). завершение 2023 год;
14. Реконструкция насосной станции II-го подъёма Уйтас-Айдосского водозабора со строительством водовода до ХПОС г. Жезказган;

15. Реконструкция магистрального водовода для подпитки Сарыагашского группового водопровода с подключением близлежащих сельских населенных пунктов Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. 1-очередь 1-й пусковой комплекс;
16. Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода,
17. Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области;
18. Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо-Казахстанской области;
19. Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области;
20. Строительство водоводов, отводов к сельским населенным пунктам, подключенных к Кокшетаускому групповому водопроводу в Северо-Казахстанской области.

В текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета выделено **280 млрд. тенге**. Планируется реализовать **402 проекта**, в том числе в городах **135** проектов на **167 млрд. тенге**, в селах – **267 проектов** на **113 млрд. тенге.**

По итогам 2023 года уровень доступности водоснабжения **должен достичь:** в городах – **98,8%,** в селах – **96,3%.** В целом до 2025 года соответствующими услугами будут охвачены жители оставшихся **25** городских населенных пунктов и **1 395 сел.**

Показатель 8. «Уровень очистки сточных вод в городах». План **79,7%.**

Мероприятие 1. «Строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений». План **11 проектов, 120 068 276 тыс.тенге (ВС).**

Мероприятие 2. «Строительство и реконструкция ливневых канализаций и арыков в г.х Нур-Султан и Алматы». План **175 км., 3 830 000 тыс.тенге (МБ).**

Показатель 9. «Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды». План **83%.**

Мероприятие 1. «Установка общедомовых приборов учета тепла и воды». План **5 617 приборов.**

В рамках Задачи 2. «Жайлы тұрғын үй» реализуется **Показатель 1.** «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий». План **20,5 млн.кв.м., 194 тыс.квартир, 2,7 трлн.тенге,** факт на первое полугодие отсутствует по причине непредоставления информации Проектным офисом МИИР РК на момент подготовки отчета. Информация будет представлена не позднее 20 июля текущего года.

Мероприятие 1. «Развитие и (или) обустройство ИКИ в районы жилищной застройки». План **350 проектов, 10 584 454 тыс.тенге (ВС).**

Мероприятие 2. «Обустройство инженерными сетями земельных участков для индивидуальной застройки». План **47,0 тыс.участков, 46 297 331 тыс.тенге (РБ)**

Второе направление проекта реализуется Комитетом транспорта МИИР РК и предусматривает развитие внутренней транспортной сети и повышение связанности территорий.

В рамках реализации **Задачи 1. «Развитие внутренней транспортной сети»** планируется обеспечить за счет строительства и реконструкции **11 тыс. км дорог республиканского значения** и **27 тыс. км местных дорог.**

В результате выполненные за прошедший год работы позволили увеличить долю дорог в нормативном состоянии до **91%** по республиканской сети, и **85%** по местной сети министерства.

В 2023 году планируется проведение реконструкции дорог в Акмолинской области, в частности в Степногорске и Акколе.

Ответственный вице-министр Ыдырысов А.С.

Показатель 1. «Доля автодорог *РБ* значения в нормативном состоянии: реконструкция дорог» План **94%, 486 км.**

Показатель 2. «Доля автодорог *местного* значения в нормативном состоянии» План **85%.**

Мероприятие 1. «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог областного и районного значения, 27 000 км». План **2 202 км, 68 092 249 тыс.тенге.**

Показатель 3. «Доля автодорог, обеспеченных объектами придорожного сервиса в соот-и с Нацстандартом». План **82%.**

Мероприятие 1. «Приведение объектов придорожного сервиса в соответствие Национальному стандарту». План **75 км., 14 240 000 тыс.тенге.**

В рамках **Задачи 2. «Повышение связанности территорий»** запланирован ряд реализации крупных проектов:

Показатель 1. «Рост объема транзита через территорию Республики Казахстан». План **29,3 млн.тонн.**

Мероприятие 1. «Строительство вторых путей и электрификация жд. участка «Достык – Мойынты» (833 км)». План **224 кв., 304 093 000 тыс.тенге;**

Мероприятие 2. «Строительство железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал (106 км)». План **25 км., 80 000 000 тыс.тенге;**

Мероприятие 3. «Строительство обводной железнодорожной линии Алматы (73 км)». План **36,5 км., 46 800 000 тыс.тенге;**

Мероприятие 4. «Строительство высокоскоростной магистрали Туркестан-Шымкент-Ташкент (260 км)». План **97,5 км., 60 000 000 тыс.тенге;**

Показатель 2. «Увеличение контейнеропотока в Транскаспийском направлении». План **60 тыс.ДФЭ.**

Мероприятие 1. «Создание контейнерного хаба в порту Актау». План **118 000 тыс.тенге.**

Показатель 3. «Модернизация наземной инфраструктуры 5-ти аэропортов Казахстана». План **32 200 000 тыс.тенге.**

Мероприятие 5. «Строительство нового терминала аэропорта г. Алматы». План **32 200 000 тыс.тенге.**

Показатель 4. «Восстановление 8 аэродромов местных воздушных линий». План **2 единицы.**

Мероприятие 1 «Строительство аэродрома МВЛ в селе Жанибек Жанибекскогорайона ЗКО обл.». План **1 450 000 тыс.тенге.**

Мероприятие 2. «Строительство аэродрома МВЛ в селе Казталовка Казталовского района ЗКО обл.» План **1 150 000 тыс.тенге.**

Мероприятие 6. «Строительство аэродрома МВЛ в городе Каркаралинск Кар. обл.» План **500 000 тыс.тенге.**

Мероприятие 7. «Строительство аэродрома МВЛ в селеУлытау Кар. обл.» План **500 000 тыс.тенге.**

Мероприятие 8. «Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта МВЛ в городе Зайсан ВКО. обл.». План **600 000 тыс.тенге.**

Мероприятие 9. «Суб-е. рег. аэропортов не обеспечивающих достаточный уровень доходов для покрытия операционных затрат, в том числе МВЛ». План **1 430 000 тыс.тенге.**

Показатель 5. «Доля железнодорожного подвижного состава (пассажирских вагонов) со сроком эксплуатации свыше 25 лет» - в текущем году плановый показатель **отсутствует.**

Показатель 6. «Снижение износа технического флота». План **65%.**

Мероприятие 1. «Строительство 40 судов технического флота». План **8 ед., 7 022 525 тыс.тенге,** факт **7 022 525 тыс.тенге** или **100%**

Показатель 7. «Снижение доли риска возникновения гидродинамических происшествий на судоходных шлюзах». План **54,6%.**

Мероприятие 1. «Проведение капитального ремонта 3-х судоходных шлюзов» план **1 261 500 тыс.тенге,** факт **568 779 тыс.тенге** или **45%.**

Факт некоторых мероприятий на первое полугодие по второму направлению национального проекта отсутствует по причине непредоставления информации Проектным офисом МИИР РК на момент подготовки отчета. Консолидированная информация будет представлена **не позднее 30 июля текущего года.**

Проблемные вопросы и риски

1. По базовому направлению 3. «Региональное развитие» по показателю 1. «Охват жителей, проживающих на окраинах гг. Нур-Султана, Алматы, Шымкента дорогами, инженерными сетями и социальными объектами», который реализует МНЭ РК, имеется **высокий риск недостижения** в связи с высокими плановыми показателями по отношению к объему финансирования. *Справочно:* в трех городах население составляет 850 тыс.чел.

На сегодняшний день, выделенный бюджет уточнен, но его уже **недостаточно** для достижения планового показателя.

2. По базовому направлению 3 «Региональное развитие» по показателю 3. «Количество модернизированных опорных и спутниковых сел СНП» по мероприятию 1 «Модернизация опорных и спутниковых сел в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», который реализует МНЭ РК, имеется ряд системных проблемных вопросов в связи с чем **повышается риск возрастания количества переходящих проектов на следующий год**.

В ходе мониторинга выявлены следующие причины: срывы сроков в связи с длительностью и поздними сроками проведения конкурсных процедур, короткий сезонный период за который подрядные организации не успевают выполнить свои обязательства, к примеру строительство автодорог, а также человеческий фактор (коррупционные риски), которые влияют на достижения установленных показателей.

3. По показателю 4. «Количество специалистов в области здравоохранения, образования, социальное обеспечение, культуры, спорта и АПК, государственных служащих, аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительства жилья, прибывших для работы и проживания в СНП», **имеется** два проблемных вопроса: **низкий спрос** специалистов на подачу заявок на получение кредитования и **финансирование проекта**. К примеру, на текущий момент, бюджет на реализацию еще не выделен.

По показателю 7. «Строительство и реконструкция групповых водоводов» остаются нерешенными вопросы завершения «долгостроев» по проектам питьевого водоснабжения. К примеру – Эскулинский водовод в Улытауской области, Талапский водопровод в Кызылординской области, Пресновский водопровод и вторая очередь Соколовского водопровода в Северо-Казахстанской области. В связи с незавершенности данных проектов около 220 тыс. человек не обеспечены централизованным водоснабжением.

2. «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев»

Цель проекта - Диверсификация экономики.

Структура национального проекта –

Направление I. Индустриально-инновационное развитие

Задача 1. Технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности

Направление II. Развитие нефтегазохимической отрасли

Задача 1. Создание нефтегазохимического кластера

Направление III. Развитие геологической отрасли

Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки

Направление IV. Развитие энергетической отрасли

Задача 1. Модернизация энергетического комплекса, отвечающего требованиям устойчивого развития экономики

Направление V. Продвижение несырьевого экспорта

Задача 1. Увеличение несырьевого экспорта в 2 раза до 41 млрд долларов США

Количество реализуемых показателей в 2023 году – 10

Количество реализуемых мероприятий в 2023 году – 47

Количество базовых направлений, реализуемых в национальном проекту – 5

Наименование реализуемых базовых направлений –

БН1. «Промышленности и недра»;

БН1. «Внутренняя торговля»;

БН2. «Внешнеторговая деятельность»;

БН4. «Развитие электроэнергетики»;

БН1. «Нефтегазохимическая и газовая промышленность, международное сотрудничеств».

Стратегические показатели до 2025 года:

- Рост производительности труда обрабатывающей промышленности на 38,9 % к уровню 2019 года;
- Рост инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность на 79,5 % к уровню 2019 года;
- Рост ВДС обрабатывающей промышленности в 1,6 раза;
- Номинальный рост объемов производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к уровню 2020 года;
- Снижение доли ненаблюдаемой (теневой) экономики до 0,9 % в ВВП.

Бюджет национального проекта в 2023 году составляет 3 546 305 503 млрд.тенге, из них из **РБ 37 693 429 млрд.тенге, ВС – 3 508 612 074 млрд.тенге.**

Первое направление проекта предусматривает технологическую модернизацию предприятий обрабатывающей промышленности и реализуется

МИИР РК. На момент подготовки отчета, информация не имеется по мероприятиям и будет представлена не позднее 30 июля текущего года проектным офисом МИИР РК.

Мероприятие 1. «Поддержка проектов, направленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности». План **46 ед., 422 834 тыс. тенге;**

Мероприятие 2. «Формирование и развитие базы знаний в области Индустрии 4.0». План **80 875 тыс.тенге;**

Мероприятие 3. «Информационно-аналитическое сопровождение (консультационные услуги) в области индустриально-инновационного развития». План **1 185 348 тыс. тенге.**

Мероприятие 8. «Привлечение иностранных инвесторов в несырьевые сектора, в том числе в обрабатывающую промышленность» план **40 ед., 3 000 096 тыс. тенге,** факт **9 ед. или 22,5%.** Общий объем инвестиций составляет **197 млн. долл. США.**

Список инвестиционных проектов с иностранным участием в 2023 году

1. Производство транспортных средств в Карагандинской области – 87 млн.долл.США (Скандинавия);
2. Производство оконных профилей в г.Астана – 5 млн.долл.США (Германия);
3. Строительство логистического парка в г.Астана – 87 млн.долл.США (Россия);
4. Производство систем крепления рельсов в Алматинской области – 2 млн.долл.США (Турция);
5. Строительство ветровой электростанции Борей 100МВт в Акмолинской области – 56.6 млн.долл.США (Китай);
6. Строительство ветровой электростанции Энерго Траст 50МВт в Акмолинской области – 27,8 млн.долл.США (Китай);
7. Производство мобильных буровых установок в Актюбинской области – 13 млн.долл.США(Китай);
8. Производство автомобильной марки Jetour в Костанайской области – 2,9 млн.долл.США (Китай);
9. Производство шприцов по южнокорейской технологии в г.Алматы – 3 млн.долл.США (Южная Корея).

Мероприятие 9. «Анализ и оценка индустриального развития в стране». План **100 000 тыс.тенге;**

Мероприятие 10. «Формирование подходов к проекту методики оценки уровня передела товара и перечню приоритетных товаров обрабатывающей промышленности». План **34 862 тыс.тенге.;**

Мероприятие 11. «Разработка принципиально новых технологий комплексной переработки полиметаллического сырья на 2022 -2024 годы» План **1 ед., 560 000 тыс.тенге;**

Мероприятие 12. «Реализация инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности». План **100 ед., 2 853 800 000 тыс.тенге.**

Второе направление проекта предусматривает строительство пяти крупных заводов за счет внешних средств (частные инвестиции) и реализуется МЭ РК:

Мероприятие 1. «Строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1,15 млрд м3/год на базе сырья месторождения Кашаган». Проект реализуется за счет частных инвестиций. В настоящее время на месте активно **ведутся строительно-монтажные работы,** обеспечена бесперебойная поставка оборудования. Запуск предприятия ожидается в 2025 году. (https://kz2050.gov.kz/projects/57060) Ответственный вице-министр Жамауов А.Ж.

Мероприятие 2. «Строительство завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс.тонн в год». Строительство завода **завершено**. Проект реализовывался за счет внебюджетных средств. Идут пуско-наладочные работы. Ожидается акт воода Доля участия «Сибур» составила 40%. (https://kz2050.gov.kz/projects/29865). Ответственный вице-министр Хасенов А.Г.

Мероприятие 3. «Строительство завода по производству полиэтилентерефталата мощностью 430 тысяч тонн в год». Материал используется для создания емкостей, например, бутылок. План 131 924 000 тенге. (https://kz2050.gov.kz/projects/29873) Ответственный вице-министр Хасенов А.Г.

Мероприятие 4. «Строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и полипропилена мощностью 57 и 81 тысяча тонн в год соответственно». Проект реализуется за счет частных инвестиций в 20,7 млрд.тенге. Запуск предприятия **ожидается в 2025 году** (https://kz2050.gov.kz/projects/57298) Ответственный вице-министр Хасенов А.Г.

Мероприятие 5. «Строительство завода по производству метанола мощностью 130 тыс.тонн в год». Ведутся СМР, ожидается завершение строительство 2023 году за 33,6 млрд тенге внебюджетных средств. (https://kz2050.gov.kz/projects/29881). Ответственный вице-министр Хасенов А.Г.

Третье направление проекта предусматривает повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки и реализуется МИИР РК. На момент подготовки отчета, информация не имеется по мероприятиям и будет представлена не позднее 30 июля текущего года проектным офисом МИИР РК. Проекты в ИСПУ не созданы.

Четвертое направление проекта предусматривает модернизацию энергетического комплекса, отвечающего требованиям устойчивого развития экономики и реализуются МЭ РК. Проекты в ИСПУ созданы. Мероприятия финансируются за счет внешних средств. Отчетность по объему финансирования в 2023 году будет представлена по итогам года в соответствии с документами СГП.

Пятое направление проекта предусматривает увеличение несырьевого экспорта в 2 раза до 41 млрд долларов США и реализуется МТИ РК.

Мероприятие 1. «Финансовые меры поддержки экспортеров». План **3 318 880 тыс.тенге**, факт **6 327 000 тыс.тенге** или **190%** (https://kz2050.gov.kz/projects/50993);

Мероприятие 2. «Нефинансовые меры поддержки экспортеров». План **321 590 тыс.тенге,** факт **1 549 600 тыс.тенге или 481%** (https://kz2050.gov.kz/projects/50994);

Мероприятие 3. «Реализация программы "Экспортная акселерация». План **870 872 тыс.тенге**, факт **870 800 тыс.тенге** или **100%** (https://kz2050.gov.kz/projects/18274);

Мероприятие 4. «Вывод казахстанских предприятий на международные электронные платформы». Электронная платформа «Алибаба». План **215 200 тыс.тенге,** факт **215 200 тыс.тенге** или **100%** (https://kz2050.gov.kz/projects/18244);

Мероприятие 5. «Обеспечение работ по модернизации лабораторной базы с внедрением систем учета и анализа уровня применения стандартов в отраслях экономики». План **6 596 тыс.тенге.** (https://kz2050.gov.kz/projects/51007).

Проблемный вопрос и риск

По БН4. «Развитие электроэнергетики» по показателю 1. «Объем вводимых электрических мощностей путем реализации 13 инвестиционных соглашений с энергопроизводящими организациями, с накоплением», реализуемый МЭ РК, **имеется системная проблема и высокий риск неисполнения** по причине сбоя поставки оборудования через Российскую Федерацию, поставка которым осуществляется с западных стран.

Организации вынуждены проводить иные мероприятия по поставке оборудования, что не может не отражаться на запланированные сроки.

3. «Качественное образование «Образованная нация»

Цель проекта – Повышение качества образования обучающихся всех уровней образования.

Структура национального проекта –

Направление I Дошкольное воспитание и обучение

Направление II Среднее образование

Направление III Техническое и профессиональное образование

Направление IV Высшее и послевузовское образование

Количество реализуемых показателей в 2023 году – 11

Количество реализуемых мероприятий в 2023 году – 18

Количество базовых направлений, реализуемых в национальном проекте – 4

Наименование реализуемых базовых направлений –

БН1. «Развитие трудовых отношений, регулирование миграционных процессов»;

БН2. «Строительство и ЖКХ»;

БН3. «Транспорт и логистика»;

БН3. «Региональное развитие».

Бюджет национального проекта в 2023 году составляет – 410 141 796 тыс.тенге, из них из РБ 203 984 487 тыс.тенге, МБ – 206 157 309 тыс.тенге.

По **первому** направлению предусмотрен Показатель 1. «Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 3 до 6 лет и от 2 до 6 лет». План **99,5 %** и **87.3%**. Факт **98%** и **88,9%** (**98 %** и **101%** исполнения). Ответственный вице-министр Оспан Е.С.

Мероприятие 1. «Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение детей» от 3 до 6 лет план **36 360 мест**, от 2 до 3 лет план **126 461 мест,** объем финансирования **20 091 001 тыс.тенге.**

С начала года открыто **267** дошкольных организаций на **25,9 тыс. мест.** Из них 2 - государственных на 2,4 тыс. мест, 265 - частных на 23,5 тыс. мест.

По **второму** направлению «Среднее образование» предусмотрены следующие проекты:

Мероприятие 2. «Участие казахстанских обучающихся в PISA-based Test for Schools». План **372 717 тыс.тенге и 1000 школ,** факт **1000 школ** или **100%**

Мероприятие 3. «Реализация проекта «Цифровой учитель» для детей из социально уязвимых семей». План **21 809 108 тенге.** МБ. Финансирование на момент составления отчета **отсутствует.**

Мероприятие 4. «Размещение государственного (образовательного, спортивного, творческого) заказа на дополнительное образование». План **819 275 мест.**

Сеть организаций среднего образования составляет 7,7 тыс. школ, с контингентом 3,7 млн обучающихся.

В среднем образовании 100% школ перешли на обновленное содержание. Внедрена система критериального оценивания. Обновляются ГОСО и учебные программы.

В 1000 школах проведено исследование PISA для школ (PISA-based Test for Schools) по чтению, математике и естествознанию. В начале второго полугодия 2023 года школы-участницы получат аналитические отчеты для разработки своих планов развития.

В рамках показателя 1. «Доля аварийных и трехсменных школ от общего количества дневных государственных школ» при плане **0,7%** имеется системный проблемный вопрос – увеличение доли аварийных школ в связи с несвоевременным вводом 60 школ за счет целевого строительства.

В рамках показателя 2. «Доля основных и средних школ, обеспченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM». План **75%.** Школы оснащаются современными лабораториями и предметными кабинетами, открыто около **3 тыс. кабинетов** химии, биологии, физики, STEM.

Сегодня дополнительным образованием охвачено **3 млн. детей (81,1%)** школьного возраста.

В 2023 году за счет государственного творческого заказа планируется охватить порядка **38 тыс. детей** и подростков, в рамках спортивного заказа – 560 тыс. детей.

В рамках показателя 3. «Количество модернизированных школ в малых городах, районных центрах и селах» продолжается работа по модернизации школ в малых городах, районных центрах и селах, модернизировано **2000 школ.**

В рамках показателя 4. «Доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, обеспеченных видеонаблюдением» 100% государственных организаций образования **обеспечены** системами видеонаблюдения.

Лицензированная охрана имеется в более 1900 организациях образования (564 детсадах, 1 193 школах, 162 колледжах), тревожные кнопки установлены в более 2 400 организациях образования (901 детсаду, 1 323 школах, 184 колледжах).

В рамках показателя 6. «Охват детей с ограниченными возможностями специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией» обеспечивается равный доступ к образованию детей с особыми образовательными потребностями. Норма открытия 1 психолого-медико-педагогической консультации законодательно уменьшилась **с 60 до 50 тысяч детей.** План **65%.**

Функционируют 209 кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК), **93** психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), **99** специальных школ для детей с ограниченными возможностями, **14**

реабилитационных центров, **10** аутизм-центров. До конца года запланировано открытие **15 ПМПК и 11 КППК**. Ответственный вице-министр Оспан Е.С.

По **третьему** направлению «Техническое и профессиональное образование» реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 1. «Увеличение объема госзаказа на подготовку кадров с ТиПО». План **50 180 753 тыс.тенге.**

Ведется работа по увеличению государственного заказа в рамках поручения Главы государства по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям, для поступающих выпускников 9 классов в текущем году будет **увеличен** государственный заказ на **50 тыс мест,** общий объем государственного заказа составит **130 тыс. мест.**

Государственный заказ переориентирован на технические специальности в основном по отраслям металлургия, IT, строительство, инженерия, услуги.

Ответственный вице-министр Оспан Е.С.

Проекты, реализуемые Министерством просвещения, **созданы в ИСПУ.**

По **четвертому** направлению «Высшее и послевузовское образование» Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан в текущем году реализуется:

Мероприятие 1. «Привлечение зарубежных экспертов к преподавательской деятельности из ведущих ВУЗов дальнего зарубежья, имеющих публикации в высокорейтинговых научных изданиях». План **200** зарубежных экспертов и **340 000 тыс.тенге**. Факт **368 000 тыс.тенге** или **108%.** Информация по количеству зарубежных экспертов будет представлена в конце года.

Ответственный вице-министр Ергалиев К.А.

Проект, реализуемый МНиВО, **не создан в ИСПУ.**

Проблемные вопросы и риски

По показателю 1. «Доля аварийных и трехсменных школ от общего количества дневных государственных школ» имеется системный проблемный вопрос и высокий риск недостижения.

В настоящее время в стране **65** школьных зданий признаны **аварийными,** в **143** школах ведется трехсменное обучение, дефицит ученических мест составляет порядка **270 тыс. мест.** Идет постоянное выявление дополнительных аварийных и трехсменных школ. Действительная причина состоит в несвоевременным вводом **60 школ** за счет целевого строительства.

Для системного решения вопроса дефицита ученических мест Постановлением Правительства в ноябре 2022 года **утвержден** Национальный пилотный проект в области образования «Комфортная школа». По поручению Главы государства создан Фонд поддержки инфраструктуры образования.

ГРНП: Нупова А.К.
(моб) 8- 701-735-50-73
a.nupova@govtec.kz

4. «Зеленый Казахстан»

Национальный проект утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 731, в соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790.

Цель: создание благоприятной среды проживания для населения и улучшение экологической ситуации, в том числе: улучшение качества атмосферного воздуха, эффективное обращение с отходами производства и потребления, эффективное и бережное использование воды, сохранение экосистем озера Балхаш и Северного Аральского моря, сохранение биологического разнообразия путем увеличения численности редких и исчезающих видов животных и ихтиофауны, а также создание особо охраняемых природных территорий, увеличение площади зеленых насаждений, привитие бережного отношения к природе и животному миру, а также модернизация экологического сознания населения.

Срок реализации: 2021-2025 годы.

Ожидаемый экономический эффект:

1) увеличение ВВП и ВДС отраслей: план на 2023 год – общий эффект **116 520,8 млн. тенге**, в том числе – прямой эффект 55 886,6 млн. тенге и – косвенный эффект 60 634,2 млн. тенге;

2) вклад в ИФО ВВП: план на 2023 год – **0,13** процентных пункта;

3) создание рабочих мест: план на 2023 год – **11 615** рабочих мест, в т.ч. 130 постоянных рабочих мест и 11 485 временных рабочих мест.

Ожидаемый социальный эффект:

1) увеличение лесистости страны: план на 2023 год – **4,78%** от площади республики;

2) увеличение реальных доходов населения: план на 2023 год – **0,1** процентных пункта.

Стратегические показатели:

- обеспечение к 2025 году уровня удовлетворенности населения экологическим качеством жизни до **80%**;
- достичь к 2025 году лесистости страны **5%**.

Структура. Национальный проект включает **4 направления**: «Таза Қазақстан», «Үнемді Қазақстан», «Табиғат» и «Экология болашағы».

Наименование реализуемых **базовых направлений** и **групп проектов**:

- БН 1: «Таза Қазақстан»: улучшение качества атмосферного воздуха, устойчивое управление отходами и сохранение экосистем водных объектов страны;
- БН 2: «Үнемді Қазақстан»: повышение продуктивности за счет экономного использования воды и повышение энергоэффективности;
- БН 3: «Табиғат»: Развитие особо охраняемых природных территорий, восстановление численности редких и исчезающих видов диких животных,

сохранение рыбных ресурсов и других водных животных и сохранение и оздоровление лесов;

- БН 4: «Экология болашағы»: интеграция экологических аспектов в систему образования и формирование в Казахстане экоориентированного информационного пространства.

Количество реализуемых задач в 2023 году – **11**.

Количество реализуемых показателей в 2023 году – **18**.

Количество реализуемых мероприятий по показателям в 2023 году – **40** (включая продолжающиеся)**.**

На момент подготовки отчета по национальному проекту ни одно из 40 мероприятий не завершено. Срок исполнения мероприятий согласно плана-графика – **декабрь 2023 года**.

В настоящее время в ИСПУ имеется более **500** активных проектов и более **3 100** активных задач.

Также проработан и внесен шаблон «Посадка 2 млрд. деревьев».

Справочно: Министерством экологии и природных ресурсов по остальным мероприятиям создание единых шаблонов не предполагается.

За отчетный период проведено **24 скрам-совещаний**, из них по нацпроекту – 12 и по ЦГО (МЭПР) – 12.

Министерство экологии и природных ресурсов РК утвердило декомпозицию по регионам.

Финансирование:

На 2021-2025 годы на реализацию Национального проекта запланировано – **1 413,1 млрд. тенге**, в том числе из республиканского бюджета – 298,2 млрд. тенге, местных бюджетов – 82,4 млрд. тенге и внебюджетных средств – 1 032,5 млрд. тенге.

В 2023 году на реализацию национального проекта запланировано – **240,3 млрд. тенге**, в том числе из республиканского бюджета – 91,1 млрд. тенге, местных бюджетов – 19,0 млрд. тенге и внебюджетных средств – 130,2 млрд. тенге. По состоянию на 1 июня текущего года по данным МЭПР из республиканского бюджета выделено **15,8 млрд. тенге (17%** от запланированной суммы), в том числе по проектам:

- Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья – 2 000,0 млн. тенге;

- Очистка озера Шалкар – 891,7 млн. тенге;

- Капитальный ремонт канала «Баксай» Махамбетского района Атырауской области – 184,6 млн. тенге;

- Капитальный ремонт канала «Есбол-Казыбай» в Махамбетском районе – 79,9 млн. тенге;

- Реконструкция аварийных участков магистрального канала «БАК им. Д.Кунаева» Енбекшиказахского района Алматинской области – 160,0 млн. тенге;

- Реконструкция канала «Аксай» Индерского района Атырауской области – 500,0 млн. тенге;

- Реконструкция оросительно-обводнительной системы «Багырлай» Атырауской области – 120,0 млн. тенге;

- Реконструкция оросительно-обводнительной системы «Кобяково-Забурунье» Атырауской области – 120,8 млн. тенге;

- Реконструкция оросительно-обводнительной системы «Курайлы сай» Атырауской области – 137,1 млн. тенге;

- Механизированная очистка протоки Чаган и Кушумского магистрального канала Урало-Кушумской ООС, ЗКО – 500,0 млн. тенге;

- Реконструкция канала «Найман» в Ордабасинском районе Туркестанской области – 200,0 млн. тенге;

- Реконструкция канала "Р-6" в Ордабасинском районе Туркестанской области – 100,0 млн. тенге;

- Реконструкция канала «Казыналык» в Ордабасинском районе Туркестанской области – 100,0 млн. тенге;

- Реконструкция оросительных сетей подвешенных к насосной станции №5 с. Сарыбулак г. Капшагай Алматинской области – 1 000,0 млн. тенге;

- Реконструкция оросительных сетей Каратальского района I этап – 1000,0 млн. тенге;

- Реконструкция оросительных сетей Райымбекского района – 1500,0 млн. тенге;

- Реконструкция оросительных сетей Кегенского района – 1000,0 млн. тенге;

- Реконструкция оросительных сетей Илийского района – 1000,0 млн. тенге;

- Реконструкция оросительных сетей Талгарского района – 1000,0 млн. тенге;

- Реконструкция оросительных сетей Жамбылского района – 1000,0 млн. тенге;

- Строительство лотковых оросительных систем в с/о Жаманбай батыр Жанакорганского района Кызылординской области – 100,0 млн. тенге;

- Реконструкция защитной дамбы города Астаны с устройством катастрофического водосброса с отводящим каналом – 121,1 млн. тенге;

- Реконструкция и техническое перевооружение сооружений Ыналинского водохранилища на реке Шабакты Сарысуйского района Жамбылской области – 341,1 млн. тенге;

- Реконструкция Караконызского водохранилища в Кордайском районе Жамбылской области – 24,8 млн. тенге;

- Реконструкция водохранилища Терс-Ащибулак Жамбылской области – 26,3 млн. тенге;

- Реконструкция Кировского водохранилища на реке Кушум Западно-Казахстанской области – 674,4 млн. тенге;

- Реконструкция Кызылординского гидроузла Кызылординской области I очередь – 312,4 млн. тенге;

- Реконструкция Капчагайского водохранилища в Байдыбекском районе Туркестанской области – 901,4 млн. тенге;

- Строительство Есильского контррегулятора на реке Есиль в Акмолинской области (ПСД) – 3,9 млн. тенге;

- Строительство водохранилища на реке Большой Узень у п. Жалпактал Западно-Казахстанской области (ПСД) – 1,9 млн. тенге;

- Строительство водохранилища Ргайты на реке Ргайты Жамбылской области – 58,8 млн. тенге;

- Строительство водохранилища Калгуты на реке Калгуты Жамбылской области – 46,3 млн. тенге;

- Строительство водохранилища Акмола на реке Талас Жамбылской области – 39,0 млн. тенге;

- Создание ГНПП «Улытау» – 232,1 млн. тенге;

- Зарыбление водоемов на конкурсной основе – 300,0 млн. тенге.

Риски: проведен анализ финансирования мероприятий из внебюджетных источников, по результатам которого прослеживается ухудшение динамики по привлеченным средствам (в 2021 году исполнение плана составляло 76,2%, в 2022 году – 25,4%). Так, за прошедшие два года МЭПР совместно с государственными органами и организациями, ответственными за реализацию национального проекта, допустили отклонение от плана на общую сумму **89,6 млрд. тенге** (у организаций не достаточно средств для обеспечения финансирования мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, переработку отходов, ремонт оросительных каналов, строительство водовода и визит-центра и др.). При этом не совсем ясно каким образом планируется исполнить план по привлечению внебюджетных средств в **2025 году** на сумму **484,8 млрд. тенге**.

Информация по расходам НП Зеленый Казахстан
из внебюджетных источников (млрд. тенге)

№	Наименование	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Всего
1	План согласно НП	48,6	104,6	130,2	264,3	484,8	1 032,5
2	Фактические расходы по НП	37,1	26,6				63,6
	Отклонение	**-11,6**	**-78,0**				**-89,6**

В 2023 году имеются риски не исполнения мероприятий за счет внебюджетных средств (план **130,2 млрд. тенге** для обеспечения финансирования мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, переработку и утилизацию отходов, сохранение экосистем водных объектов, ремонт оросительных каналов, строительство водовода с каскадом ГЭС, повышение энергоэффективности, развитие особо охраняемых природных территорий и др.), что может негативно отразиться на достижении **10** показателей и исполнении **22** мероприятий, создании новых временных и постоянных рабочих мест, улучшение экологической ситуации в стране и создании благоприятной среды проживания для населения.

Рекомендации:

1. МЭПР разработать и направить шаблоны задач.

2. Для максимальной проработки каждого мероприятия МЭПР должны разработать график скрам-совещаний с отраслевыми структурами МИО.

3. С целью эффективного мониторинга процесса реализации стратегических документов, МЭПР необходимо отслеживать внесение данных в ИСПУ на постоянной основе.

4. Пересмотреть мероприятия Национального проекта с последующей оптимизацией их финансового обеспечения, либо усилить работу по привлечению внебюджетных средств.

5. Решить проблему с недостатком кадров в Проектном офисе МЭПР (фактически работает 1 человек из 3).

6. По итогам квартала имеются проектные офисы которых можно разделить на 2 группы (по результатам посещаемости скрамов, активности на скрамах, наличию просроченных задач, исполнению протокольных поручений и др.):

- лидеры: Актюбинская, Алматинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская;

- аутсайдеры: область Абай и Туркестанская область.

5. Развитие агропромышленного комплекса Республики Казахстан

Национальный проект утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 732, в соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790.

Цель: создания конкурентоспособного агропромышленного комплекса путем повышения производительности труда в два с половиной раза, увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса в два раза и обеспечение социально значимыми продовольственными товарами отечественного производства.

Срок реализации: 2021-2025 годы.

Ожидаемый экономический эффект:

1) повышение производительности труда в 2,5 раза: план на 2023 год – **4876 тыс. тенге**;

2) увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2 раза к уровню 2019 года с доведением доли переработанной продукции до 70%: план на 2023 год – **в 1,5 раза**;

3) увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства в 1,3 раза к уровню 2019 года: план на 2023 год – **19%**;

4) вовлечение в экосистемы **350 тысяч** фермерских и домашних хозяйств с увеличением доходов 1 млн. сельских жителей: план на 2023 год – **89 000** хозяйств;

5) обеспечение работой в сельском хозяйстве до **500** тысяч человек, в т.ч. 100 тысяч постоянных рабочих мест и 400 тысяч сезонных рабочих мест: план на 2023 год – **96 725** человек, в т.ч. 19 345 постоянных рабочих мест и 77 380 сезонных рабочих мест.

Ожидаемый социальный эффект: обеспеченность продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) на уровне 80%: план на 2023 год яблоки – **100%**, рыба – **100%**, колбасные изделия – **100%**, сыры и творог – **100 %**, сахар – **80%**, мясо птицы – **100%**.

Стратегические показатели до 2025 года:

- доля ненаблюдаемой (теневой) экономики в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – **1,4%** в ВВП;
- рост производительности труда в сельском хозяйстве – **75,7%** прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года;
- инвестиции в основной капитал, **53,9%** от ВВП;
- расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, **40%** от общих расходов;

- средний доход мелких производителей продовольственной продукции в разбивке по полу и статусу принадлежности к коренным народам.

Цели устойчивого развития до 2030 года:

- производительность труда в сельском хозяйстве;
- площадь эродированных земель в составе сельскохозяйственных угодий в процентном отношении к общей площади земель;
- доля обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами отечественного производства.

Структура

Национальный проект включает следующие задачи:

Задача 1. «Повышение производительности труда в 2,5 раза»

1) увеличение за счет роста объема субсидирования приобретения сельхозтехники в 1,5 раза в 2023 году по плану **125%**;

2) площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание) в 2023 году по плану **300 тыс. га**;

3) увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян в 1,2 раза в 2023 году по плану **114%**;

4) увеличение за счет роста объема субсидирования минеральных удобрений в 1,4 раза в 2023 году по плану **125%**;

5) субсидирование 50 % затрат на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки пашни (паров) в 2023 году по плану составил **3 млн. га**;

6) средний живой вес КРС в 2023 году по плану – **390 кг**;

7) доля внедренных завершенных научных разработок в АПК в 2023 году по плану **14,5%**.

Для достижения цели по повышению производительности труда в 2,5 раза определены основные факторы.

Развитие семеноводства планируется за счет реализации мер государственной поддержки, создания системы прослеживаемости семян, а также технического оснащения семеноводческих хозяйств современной техникой и оборудованием.

В целях повышения уровня применения минеральных удобрений предусмотрено субсидирование органических удобрений промышленного производства и совершенствование деятельности республиканского научно-методического центра агрохимической службы и усовершенствование его материально-технической базы.

В целях повышения уровня технического оснащения будет продолжено инвестиционное субсидирование, а также расширены программы лизинга сельхозтехники через АО «КазАгроФинанс».

Также, будут приняты меры по широкому внедрению водосберегающих технологий, совершенствованию механизма субсидирования подачи воды, а также реализован проект по созданию в Казахстане сети демонстрационных

ферм и строительства завода по производству современных систем орошения. Это позволит увеличить охват площадей применения водосберегающих технологий.

Задача 2. «Обеспеченность основными продовольственными товарами отечественного производства»

1) обеспеченность продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) на уровне 80% в 2023 году по плану: яблоки – **100%**, рыба – **100%**, колбасные изделия – **100%**, сыры и творог – **100 %**, сахар – **80%**, мясо птицы – **100%**.

2) производство яблок в 2023 году по плану **327,1 тыс. тонн**;

3) производство колбасных изделий в 2023 году по плану **62 тыс. тонн**;

4) производство мяса птицы в 2023 году по плану **406 тыс. тонн**;

5) производство рыбы в 2023 году по плану **74,5 тыс. тонн**;

6) производство овощей в 2023 году по плану **4 480,2 тыс. тонн**.

Как показала пандемия коронавируса обеспечение внутреннего рынка является первостепенной задачей. Поэтому, наряду с приоритетной экспортной политикой, будут комплексно решаться вопросы импортозамещения. МСХ определены самые импортируемые позиции – это мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба. Для достижения поставленной цели планируется продолжить реализовывать меры государственной поддержки, в том числе по обеспечению льготным кредитованием, субсидированием, земельными ресурсами, инфраструктурой, а также мерами по защите внутреннего рынка.

В целом к 2024 году планируется **100%** обеспеченность по этим видам продукции (за исключением сахара – 80%).

Задача 3. «Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза с доведением доли переработанной продукции до 70 %»

1) увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года в 2023 году по плану **4,9 млрд. долларов США**;

2) доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК в 2023 году по плану **45%**;

Одним из приоритетных направлений будет развитие производства и экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции. Для этого выработан комплекс мер, предусматривающий дозагрузку действующих предприятий, а также строительство современных и модернизацию действующих предприятий.

Это позволит достичь к 2025 году поставленной цели по увеличению экспорта продукции АПК в 2 раза, с доведением доли переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК до **70%**.

Задача 4. «Стабильное повышение доходов 1 млн. сельских жителей за счет формирования 7 крупных экосистем и реализации инвестиционных проектов»

1) объем привлеченных инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство в 2023 году по плану **1080,4 млрд. тенге**;

2) объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания в 2023 году по плану **190,7 млрд. тенге**;

3) количество реализованных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе в 2023 году по плану **85 проектов**.

Информация по инвестиционным проектам в 2023 году

№	Направления проектов	Коли-чество	Стоимость, млн. тенге	Рабочие места	
				временные	постоянные
1	Животноводство	21	24 855,1	148	194
2	МТФ	48	108 674,5	192	773
3	Овощи	21	90 772,3	90	923
4	Орошение	26	18 062,5	87	315
5	Откромочная площадка	33	18 667,0	211	362
6	Переработка животноводства	25	27 952,1	67	563
7	Переработка расттениеводства	20	35 900,3	31	493
8	Продукты питания	6	3 935,0	0	51
9	Птицефабрика мясного направления	10	77 334,1	207	685
10	Птицефабрика яичного направления	1	60,0	5	10
11	Растениеводство	8	1 999,0	16	27
12	Репродуктор	16	2 519,7	31	63
13	Рыба	4	921,0	13	29
14	Сад	4	1 075,0	17	35
15	Сахар	1	93 000,0	310	250
16	Свиноводство	1	500,0	0	13
17	Фрукты	1	408,0	0	15
18	Хранение	4	530,0	6	6
19	Хранение зерна	22	7 931,0	30	89
20	Хранение овощей	14	16 594,5	48	145
21	Хранение фруктов	3	4 144,8	28	26
22	Ягоды	2	359,6	5	25
	ИТОГО	**291**	**536 195,5**	**1 542**	**5 092**

В соответствии с поручением Главы государства приоритетом Национального проекта станет формирование 7 экосистем вокруг крупных инвестпроектов, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. Это позволит вовлечь как минимум 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств, которые смогут участвовать в создании конечной казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью;

В результате реализации Национального проекта планируется за пять лет повысить производительность труда в 2,5 раза, обеспечить работой 500 тыс. человек тем самым повысить доходы 1 млн. сельских жителей.

Наименование реализуемых **базовых направлений** и **групп проектов**:

- БН 1: «Формирование 7 экосистем»: переработка зерновых, переработка масличных, переработка сахара, переработка плодов и овощей, переработка фруктов, переработка мяса и переработка молока;

- БН 2: «Ресурсное обеспечение АПК»: доступность земельных ресурсов и доступность финансирования и налогообложение для субъектов АПК;

- БН 3: «Пищевая безопасность»: ветеринарный надзор и фитосанитарный надзор.

Количество реализуемых показателей в 2023 году – **22**.

Количество реализуемых мероприятий по показателям в 2023 году – **47** (включая продолжающиеся)**.**

На момент подготовки отчета по Национальному проекту ни одно из **47** мероприятий не завершено. Срок исполнения мероприятий согласно плана-графика – **декабрь 2023 года**.

В настоящее время в ИСПУ имеется почти **500** активных проектов и более **1100** активных задач.

Также проработаны и внесены в систему **5** шаблонов:

1. В рамках создания экосистемы по производству и переработке молока реализация инвестиционных проектов;

2. Реализация инвестиционных проектов по хранению овощей;

3. Реализация инвестиционных проектов по хранению зерновых культур;

4. В рамках создания экосистемы по производству и переработке мяса реализация инвестиционных проектов (откормочные площадки);

5. В рамках создания экосистемы по производству и переработке мяса реализация инвестиционных проектов (репродуктор).

Справочно: Министерство сельского хозяйства прорабатывает создание единых шаблонов по остальным инвестиционным проектам.

За отчетный период проведено **24** скрам-совещаний, из них по Национальному проекту – 12 и по ЦГО (МСХ) – 12.

Министерство сельского хозяйства РК утвердило декомпозицию по регионам.

Финансирование:

На 2021-2025 годы на реализацию Национального проекта запланировано – **6 803,4 млрд. тенге**, в том числе из республиканского бюджета – 1 749,9 млрд. тенге, местных бюджетов – 953,5 млрд. тенге и внебюджетных средств – 4 100,0 млрд. тенге.

В 2023 году на реализацию Национального проекта запланировано – **1 513,6 млрд. тенге**, в том числе из республиканского бюджета – 296,7 млрд. тенге, местных бюджетов – 188,6 млрд. тенге и внебюджетных средств – 1 028,3 млрд. тенге. По состоянию на 1 июня текущего года выделено **1 260,5 млрд. тенге**, освоено **331,8 млрд. тенге** или **26,3%**.

Риски: проведен анализ реализации инвестиционных проектов в АПК, по результатам которого прослеживается ухудшение динамики по привлеченным средствам (в 2021 году исполнение плана составляло **36,7%**, в

2022 году – **22,9%**). Так, за прошедшие два года МСХ совместно с государственными органами и организациями, ответственными за реализацию национального проекта, допустили отклонение от плана на общую сумму **1 трлн. 322,4 млрд. тенге**.

Информация по расходам НП развитие АПК из внебюджетных источников
(млрд. тенге)

№	Наименование	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Всего
1	План согласно НП	807,6	1 052,5	1 028,3	472,2	739,4	4 100,0
2	Фактические расходы по НП	296,6	241,1				537,7
	Отклонение	**-511,0**	**-811,4**				**-1 322,4**

В 2023 году имеются риски не исполнения всех запланированных инвестиционных проектов (при плане на общую сумму **1 трлн. 28 млрд. тенге** ожидается реализовать - **536,2 млрд. тенге** или **52,1**%), что может негативно отразиться на достижении **7** показателей и исполнении **14** мероприятий, создании новых сезонных и постоянных рабочих мест и продовольственной безопасности страны.

По результатам анализа Плана-графика выявлено:

1) допущено **ухудшение динамики** за планируемый период по следующим показателям:

- увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян в 1,2 раза;

- количество реализованных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;

2) имеются **показатели без мероприятий**, необходимых для их достижения:

- увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года, млрд. долларов США;

- объем привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, млрд. тенге.

Справочно: в соответствии с Пояснением по заполнению Плана-графика реализации национального проекта (приложение 3 к совместному приказу Министра национальной экономики РК от 11 августа 2021 года № 79 и Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК от 12 августа 2021 года № 1) План реализации национального проекта по строке «Мероприятие» заполняется в разрезе мероприятий, сгруппированных по однородным признакам, необходимых для достижения показателей результатов каждой задачи национального проекта.

Рекомендации:

1. МСХ актуализировать архитектуру с закреплением персонального годового KPI.

2. МСХ разработать и направить шаблоны задач.

3. Для максимальной проработки каждого мероприятия МСХ должны разработать график скрам-совещаний с отраслевыми структурами МИО.

4. С целью эффективного мониторинга процесса реализации стратегических документов, ЦГО необходимо отслеживать внесение данных в ИСПУ на постоянной основе.

5. Усилить работу по привлечению инвесторов (внебюджетных средств).

6. Пересмотреть по Национальному проекту значения показателей и дополнить мероприятиями.

7. Решить проблему с недостатком кадров в Проектном офисе МСХ (фактически работает 1 человек из 3).

8. По итогам квартала имеются проектные офисы которых можно разделить на 2 группы (по результатам посещаемости скрамов, активности на скрамах, наличию просроченных задач, исполнению протокольных поручений и др.):

- лидеры: Актюбинская, Алматинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Кзылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская;

- аутсайдеры: область Абай и Туркестанская область.

ГРНП: Бейсенов К.А.
(моб) 8- 775-220-33-22
k.beisebov@govtec.kz

6. «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация»

Национальный проект утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 725 в соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года №790.

Цель: Обеспечение качественного и доступного здравоохранения для каждого гражданина.

Сроки реализации: 2021-2025 годы.

Бюджет на 2023 год по план графику 745 487,1 млн тенге (РБ-469 087 млн тенге, МБ-19 526,9 млн тенге, ВС-256 873,0 млн тенге).

Ожидаемый социальный эффект (в качественном и количественном выражении):

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан с 71,37 лет в 2020 году до 75 лет в 2025 году.

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг с 53,3 % в 2020 году до 80 % в 2025 году.

Общенациональные приоритеты Республики Казахстан на период до 2025 года разделены на три направления:

- **благополучие граждан;**
- качество институтов;
- сильная экономика.

Направление «**Благополучие граждан**» включает три приоритета:

1. Справедливая социальная политика;
2. **Доступная и эффективная система здравоохранения;**
3. Качественное образование.

Стратегические показатели:

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 75 лет в 2025 году;
2. Младенческая смертность до 7,2 на 1000 родившихся живыми в 2025 году;
3. Материнская смертность до 10,0 на 100 тыс. родившихся живыми;
4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, до 80 % в 2025 году;
5. Инвестиции в основной капитал в здравоохранение до 372,2 % в 2025 году реального роста к уровню 2019 года.

В соответствии с утвержденным планом-графиком Нацпроекта в 2023 году в рамках национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» предполагает достижения 5 стратегических показателей, **запланированы реализация 44 мероприятий и 16 показателей.**

Из 44 *мероприятий, 5 мероприятий со сроком завершения в 2023 году, 39 мероприятий – продолжающиеся до 2025 года.

Мероприятия со сроком завершения в 2023 году:

Мероприятие 1. Открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах. На сегодняшний день определены ***строительство 72 объектов***. После завершения конкурсных процедур по определению подрядчиков будут начаты строительные работы. Нормативная продолжительность строительства объектов ПМСП (МП, ФАП и ВА) составляет 3-4 месяца.

Мероприятие 3. Оснащение районных больниц современными компьютерными томографами, рентген аппаратами, а также родильных домов, отделений реанимаций и интенсивной терапии, медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий – необходимым медицинским оборудованием **(2019 год - 73%)**- (план-75%) проведен анализ, сформирована потребность в количестве 910 единиц медицинского оборудования для районных больниц на 2023 год. На экспертизу клинико-технических обоснований и экспертных заключений на соответствие характеристик технической спецификации на закуп медицинской техники не менее двум моделям разных производителей в РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинского изделий» (НЦЭЛС), по которым **выдано 2109 положительных заключений**, заказчиками поданы 63 заявки на проведение конкурсных процедур, из которых 36 объявлено.

Мероприятие 5. Создание научно-исследовательских центров и фармацевтических кластеров (R&D) по разработке инновационных лекарственных средств и медицинских изделий (план 1 ед.). *Министерством здравоохранения было подписано соглашение с компанией «Astra Zeneca»* по вопросам локализации производства лекарственных средств от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения обмена веществ, респираторных и аутоиммунных заболеваний, а также воспалительных процессов путем передачи технологий производства местному партнеру.

Вместе с тем, разработана и утверждена Дорожная карта на 2023 год по доведению на внутреннем рынке доли лекарств отечественного производства до 50%.

Мероприятие 5. Разработка и внедрение методических рекомендации по цветовой маркировке пищевой продукции, информирующей о пищевой ценности, а также позволяющей определить содержание критически значимых для здоровья пищевых веществ, с

учетом суточной нормы потребления (1 ед.). – начаты работы со второго квартала 2023 года (гос.задание НЦОЗ).
На данный момент отрабатывается с бюджетным департаментом, планируется создание методических рекомендации и внедрение в регионы. Мероприятие продолжается до 2024 года.

Справочно: Запущен Марафон «5 цветов в день» в общеобразовательных организациях, школах-интернатах, ССУЗах. Всего участников – 5000 человек. Участники определяли свой ежедневный набор пяти цветов и делились в социальных сетях или в специальной группе вместе с другими участниками марафона.

Завершение строительства 2-х поликлиник запланировано на 2023 год.

- продолжается строительство ***поликлиники на 250 посещений в смену в области Жетісу с. Сарыозек Кербулакского района*** - по объекту выполнены строительно-монтажных работ.
- продолжается ***строительство поликлиники на 250 посещений в смену в Алматинской области с. Нарынкол Райымбекского района*** - выполненные объёмы работ на 20%: установка ограждения, вертикальная планировка территории объекта, временные сооружения для начала работ, земляные работы. *На данный момент закончены монолитные работы до 5 (пять) этажа на 100%, закончили на 50% 1-й этаж, ведутся вкладочные работы. На 2023 год было выделено 969 823 000,00, в 2022 году было выделено 483 млн.тенге. Планируется подать бюджетную заявку на дополнительные средства.*
- было начато строительство ***областного центра крови города Кызылорда*** - в целом по объекту выполнены 45% строительно-монтажных работ. Завершение строительства центра крови запланировано на 2024 год. За 2023 год выделено **1 014 669,9 тыс. тенге. Заказщик: Областное управление строительства, архитектуры и градостроительства.**

Кроме того имеются 2 мероприятия 2022 года, которые не были исполнены и перешли на 2023 год:

Мероприятие 1. Строительство Центра и лабораторий лекарственных средств и медицинских изделий в г. Нур-Султане для НЦЭЛС КМФК МЗ РК. В 2022 году ТЭО не разработано в связи с отсутствием земельного участка. С Акиматом города Астаны велись переговоры по расположению земельного участка для строительства. Акиматом определен земельный участок. На сегодняшний день **документы на земельный участок на этапе оформления**. Проведение процедур государственных закупок по разработке ТЭО без правоустанавливающих документов на земельный участок не представилось возможным. Данное мероприятие продолжается до 2025 года. В 2023 году запланирована разработка ТЭО.

Мероприятие 1. «Строительство двух научно-инновационных центров в рамках мероприятия «Реализация инвестиционных проектов

по строительству не менее 20 современных больниц и 2 научно-инновационных центров, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, концессии, в гг. Астана, Алматы, Шымкент, Туркестан, Петропавловск, Караганда, Актобе, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Атырау, Тараз, Кызылорда, Актау, Павлодар, Костанай»

- «Строительство многопрофильной больницы на 630 коек в городе Кокшетау»: приказом Министерства здравоохранения *№ 111 от 22 февраля 2023 года* создана рабочая группа по рассмотрению проектно-сметной документации. На сегодняшний день в соответствии с подписанным договором протокольно утвержден вопрос по перепрофилирования коек.

- «Строительство многопрофильной университетской клиники на 800 коек и клинико-диагностического центра на 700 посещений в г. Шымкент». 16 февраля 2023 года от МНЭ РК получено согласование о соответствии проекта. 15 марта 2023 года на заседании Комиссии по проведению прямых переговоров рассмотрен и **одобрен проект Договора ГЧП.**

- Проект университетской больницы г. Алматы: 17 февраля 2023 года Министерством здравоохранения в адрес ЕБРР направлено письмо, касательно согласования смены земельного участка. 6 марта 2023 года от ЕБРР получено письмо, касательно согласования смены земельного участка, при этом ЕБРР предлагается пересмотреть сроки разработки документации продлить от 18 до 24 месяцев, а также увеличение бюджета на разработку документации за счет средств ЕБРР.

- Проект университетской больницы г. Караганда: АБР представлена доработанная проектная документация (информационный лист, конкурсная документация (включая проект договора концессии, финансовую модель и подтверждающие документы), представленная документация на рассмотрении в структурных подразделениях Министерства по результатам которой будет выдано заключение отраслевой экспертизы для дальнейшего представления на экономическую экспертизу.

- Строительство университетских больниц в городах Актобе и Семей: НАО «Turar Healthcare» совместно с университетами подготовлена исходная документация, которая будет в основе **ТЭО проектов**. В настоящее время МЗ совместно с «Turar Healthcare» и международными финансовыми организациями (Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития) ведется проработка механизма реализации проектов строительства университетских больниц в городах **Актобе и Семей**. Министерством также прорабатывается возможность разработки ПСД проектов с целью ускорения конкурсных процедур или реализации проектов в рамках бюджетных инвестиций.

- «Строительство и эксплуатация объединенной университетской больницы при НАО «Медицинский университет Астана» на **800 коек** в городе Астана»: частный партнер (YDA) дорабатывает бизнес-план проекта. Потенциальным частным партнером разрабатывается ПСД. Сроки внесения на экспертизу – 2 квартал 2023 года.

- «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 480 коек в городе Петропавловск»: разрабатывается ПСД, специальные технические условия к Проекту. Разработана Дорожная карта, утвержден приказ МЗ РК о создании рабочей группы от *27 февраля 2023 года № 121*.

- «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы мощностью 570 коек в городе Туркестан»: дорожная карта на стадии разработки и согласования с госорганами.

Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь

Мероприятие 4.Организация 25 межрайонных больниц в регионах - **разработана ПСД** на **13 объектов**, из них по 6 объектам проекты на стадии прохождения экспертизы (Жамбылская область – 2, Карагандинская область – 2, область Абай - 2), по 7 объектам имеется положительное заключение экспертизы (Акмолинская область – 1, ВКО – 1, Жамбылская область – 1, Костанайская область – 1, СКО – 1, Туркестанская область – 2).

- **Определены объекты на капитальный ремонт 4 МЦРБ** (СКО, Костанайская обл., Туркестанская обл. (2)), проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций;

- по **17** объектам **прорабатывается вопрос разработки ПСД**, в том числе по 7 объектам проводятся конкурсные процедуры на разработку ПСД (Актюбинская область – 3, ЗКО – 2, Туркестанская область – 1, область Жетiсу - 1), по 10 объектам разрабатывается ПСД (Акмолинская область – 1, Алматинская область – 2, Костанайская область – 1, Кызылординская область – 4, Мангистауская область – 1, область Ұлытау - 1).

Справочно: из 32 планируемых к модернизации районных больниц, ***требуется проведение капремонтов/реконструкции по 30 объектам.***

Мероприятие 1. По повышению доступности дорогостоящих медицинских услуг, в том числе на селе, за счет внедрения ОСМС и увеличения квот **(**План 1227351 услуг**)-** оказано **301 804 дорогостоящих услуг**, в том числе КТ – 139 199 услуг, МРТ – 162 547 услуг, ПЭТ – 58 услуг.

Мероприятие 3. Раннее активное выявление беременности до 10 недель медицинскими работниками составило – 43% *при плане 50%.*

Мероприятие 4. Индекс здоровья беременных женщин *(план 73,3%).* ***составил 70,2%***

Мероприятие 5. Выделение квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, испытывающих проблемы с репродуктивным здоровьем (План 7 000 квот) - в рамках ОСМС 2 204 пациентки направлены на проведение ЭКО в Центры ЭКО, (100% от всего количества выделенных квот), из них 2 204 (32,2%) женщинам проведена услуга ЭКО.

Мероприятие 1. Подготовка врачей в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии, для службы родовспоможения (**план 52 человека**). Согласно потребностям регионов сформирован план повышения квалификации специалистов здравоохранения в рамках 005 РБП 7432 специалиста, из которых по компоненту «Обучение за рубежом» 12 специалистов (на сумму 48 908 000 тенге). Вместе с тем, в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.03.2023 года № 257 одобрено дополнительное финансирование в объеме 197 005 611 тенге на повышение квалификации **40** специалистов за рубежом по вопросам интенсивной терапии.

Мероприятие 1. Увеличение количества грантов на подготовку медицинских кадров, в том числе узких и дефицитных специальностей, включая детские**.** Управлениями здравоохранения регионов направлены **2517** заявок на подготовку **(при плане 2600 грантов)** медицинских кадров в резидентуре исходя из потребностей в кадрах. В настоящее время проводится работа по распределению заявок. Также сформирована Комиссия по размещению государственного образовательного заказа на подготовку медицинских кадров на 2023-2024 учебный год, проект приказа находится на этапе согласования.

Мероприятие 2. Увеличение количества образовательных грантов МИО на подготовку медицинских кадров в резидентуре по остродефицитным специальностям (план – 1700 грантов). Проведено совещание с Управлениями здравоохранения областей по размещению государственного образовательного заказа в резидентуру и распределению на работу молодых специалистов 2023 года. При плане 1700 грантов поступили **1006** заявок от 19 регионов.

Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования

Мероприятие 1. Создание системы прогнозирования и реагирования по КВИ вакциноуправляемым, особоопасным и вновь возникающим инфекциям (план на текущий год 1 система)**.** Проведена обширная оценка и прогнозирование возможных последствий различных биологических факторов риска, включая факторы инфекционных заболеваний. Проанализированы основные понятия эпидемиологии и эпизоотологии, методологические подходы к сбору информации, определению индикаторов и их оценке, описаны основные методы, на которых основывается система мониторинга и оценка эпидемиологической и эпизоотологической ситуации. Проведен анализ методов определения индикаторов эпидемиологической и эпизоотологической ситуации по заболеваниям. **Определены основные индикаторы ухудшения эпидемиологической и эпизоотологической ситуации по заболеваниям.**

Мероприятие 1. Оснащение высокотехнологическим оборудованием лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы с созданием условий биобезопасности (план 3 лаборатории). Объявлен конкурс на портале государственных закупок через единого организатора в соответствии с *приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 1127* «*Об определении перечней товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются едиными организаторами государственных закупок*».

Мероприятие 3. Внедрение новых методов исследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Внедрена и освоена одна методика. Мероприятие исполнено. *(ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии (серебро)/ ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»).*

Мероприятие 5. Подготовка и сертификационный курс профессиональных кадров системы санитарно-эпидемиологической экспертизы. В рамках данного мероприятия прошли обучение **269** лабораторных специалистов **при плане 900 человек**. Дополнительно обновленная информация будет 1 августа.

Мероприятие 6. Социальная защита отдельных специалистов, работающих с группами патогенности. *Была произведена доплата специалистам* за обращение (выполнение вспомогательных функций при осуществлении обращения) с патогенными биологическими агентами I и (или) II групп патогенности начислена **336 687,20 тыс. тенге** на **1878 человек** *(РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» - 54421,9 тыс. тенге на 329 человек, РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК - 3444,7 тыс. тенге на 24 человек, РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» МЗ РК- 278820,6 тыс. тенге на 1525 человек)*. Исполнение мероприятия 100%.

Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства

Мероприятие 1. Строительство Центра и лабораторий лекарственных средств и медицинских изделий в г. Нур-Султане для НЦЭЛС КМФК МЗ РК. Данное мероприятие является переходящим, в 2022 году ТЭО не разработано в связи с отсутствием земельного участка. С Акиматом города Астаны велись переговоры по расположению земельного участка для строительства. Акиматом определен земельный участок. На сегодняшний день **документы на земельный участок на этапе оформления**. Проведение процедур государственных закупок по разработке ТЭО без правоустанавливающих документов на земельный участок не представилось

возможным. Данное мероприятие продолжается до 2025 года. В 2023 году запланирована разработка ТЭО.

Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта

Мероприятие 1. Проведение исследования по определению распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний по методике ВОЗ «STEPS», анализ и принятие мер по снижению распространенности факторов риска. В рамках проведения **исследования** по определению распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний **по методике ВОЗ «STEPS» 7 сотрудников НЦОЗ прошли обучение** на установочном сертификационном семинаре ВОЗ. Ожидается договор между НЦОЗ и Министерстом здравоохранения для проведения исследования.

Мероприятие 2. Обеспечение доступности молодежных центров здоровья к услугам по вопросам психического и репродуктивного здоровья подростков и молодежи (план 1014548 человек). *Утвержден* ***Стандарт организации оказания медицинской помощи по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних*** в возрасте от десяти до восемнадцати лет и молодежи *(приказ МЗ РК от 24 января 2023 года № 12).* **Разработано** методическое **руководство «Интегрированные дистанционные медико-социальные услуги для подростков», а также критерии квалификационных требований к МЦЗ**. Направлен запрос в МИО 15.07, по результатам за I полугодие.

Мероприятие 3. Расширение доступа населения к информации о репродуктивном здоровье **(план – 35 млн тенге).** В целях усиления работы по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья среди подрастающего молодого поколения и привития навыков формирования здорового образа жизни в целом по республике. специалистами **МЦЗ** проведено **24818 мероприятий**, с **общим охватом 253298 человек**, из них семинар-тренинги – 2140, акции – 209, заседания круглых столов – 425, конференции – 103, занятия в школах здоровья – 1410, дни открытых дверей – 188, родительские собрания – 259, дебаты, диспуты, встречи - 35, консультации и беседы - 17239, конкурсы для подростков и молодежи – 57, спортивные мероприятия – 125, интерактивные тренинги – 432, дистанционный консилиум – 4157, другие мероприятия – 1210.

Мероприятие 4. Внедрение проекта "Здоровые города, регионы". *Цель проекта – одним из основных приоритетов городской политики должно стать здоровье населения. Это создание благоприятной для здоровья среды, достижение хорошего качества жизни, обеспечение основных санитарно-гигиенических потребностей и доступа к медицинскому обслуживанию*. С

целью внедрения проекта «Здоровые города и регионы за здоровье» от Министерства здравоохранения направлены письма с приглашением акимов городов и регионов вступить в Национальную сеть «Здоровые города, регионы» и с информацией о дальнейших действиях по вступлению в данный проект *(исходящий номер 01-1-092984-И от 24.03.2023)*. В настоящее время ведутся переговоры, Туркестанской, Актюбинской, Мангистауской областями, ЗКО и г. Шымкент по вступлению в проект.

Мероприятие 5. Внедрение проекта "Школы, способствующие укреплению здоровья". Приверженность всего школьного сообщества по вопросам создания школы, спообствующие укреплению здоровья. **Стратегия внедрения концепции школы, способствующей укреплению здоровья, разрабатываетя с участием и поддержкой школьной администрации, персонала школы, учеников и родителей.** Общее количество школ по РК составляет – 7550, где учатся более 3,5 млн школьников, что составляет 18,2 % от общей численности населения. По итогам 2022 года количество школ, способствующих укреплению здоровья, составило **1201 школ,** что составляет **15,6%** от общего количества школ. Ведется работа по увеличению охвата школ проектом ШСУЗ. Назначены региональные координаторы реализации проекта ШСУЗ от управлений здравоохранения и образования.

Мероприятие 6. Внедрение проекта "Здоровые университеты". Для координации поэтапного внедрения и реализации данного проекта НЦОЗ разработан План мероприятий по реализации проекта на 2023-2024 годы.

Мероприятие 12. Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Республики Казахстан по профилактике:травматизма (падение, утопление, выпадение из окон детей);потребления табака, алкоголя, ПАВ;физической активности;правильное питание *(план – 1 комплекс мероприятий).* В рамках «Комплексного плана мероприятий по информационно – разъяснительной работе (ИРР) среди населения РК **по профилактике травматизма (падение, утопление, выпадение из окон детей), потребления алкоголя, ПАВ, физической активности и правильного питания на 2022-2025 годы»**, согласно данным управлений здравоохранения областей и городов республиканского значения, реализованы**: 2 национальные программы**, приуроченные к Всемирному Дню борьбы с туберкулезом 24 марта и к Всемирному Дню здоровья 7 апреля в 20 регионах среди населения от 3 лет до старше 64 лет **проведено 16279 мероприятий с общим охватом более 700 тыс. человек.**

Мероприятие 3. Реализация комплекса мер по сокращению потребления табачных изделий (внедрение 100% бездымной среды в обществе, контроль за рекламой, запретом курения в общественных местах и другие) *(план- 1комплекс мер).* Проведена информационно –

разъяснительная работа среди населения по снижению табакокурения: 5 интервью в СМИ, 3 публикации в печатных СМИ. Принято участие в семинаре ВОЗ для стран Центральной Азии «Комплексный подход к предоставлению услуг по отказу от табака».

Мероприятие 1. Введение акциза на сахаросодержащие напитки (в эквиваленте цены 0,5 бутылки ССН – 200 тенге). С целью снижения потребления сладких газированных и энергетических напитков пить только воду в течение 21 дня, отказавшись от сладких газированных и энергетических напитков **запущен челлендж «Мой выбор - пить воду!»**. Всего участников – 3000 человек.

Проблемные вопросы и риски

Мероприятие 2. - По строительству и модернизации в регионах не менее 20 объектов, в том числе принятие мер по дальнейшему развитию инфраструктуры республиканских подведомственных организаций МЗ РК (в т.ч. ННОЦ, ННЦТО, РПБСТИН, РКГИОВ). Ответственый вице-министр Буркитбаев Ж.К.

Риск неисполнения мероприятия. В рамках данного мероприятия запланировано строительство 20 объектов здравоохранения за счет бюджетных средств, в том числе на республиканском уровне 4 объекта (ННОЦ, РКГИОВ, ННЦТО, РПБСТИН) и 16 объектов на местном уровне. В 1 квартале 2023 года проведена работа по следующим объектам:

- продолжается строительство ***Национального научного онкологического центра в городе Астана***. Завершено проектирование Онкоцентра, а также ведутся строительно-монтажные работы. **Кроме того, за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета в 2023 году реализуются следующие 5 проектов на местном уровне:**

- продолжается строительство ***центральной районной больницы на 150 коек в Мунайлинском районе Мангистауской области***. В целом по объекту выполнены 40% строительно-монтажных работ. В настоящее время строительные работы приостановлены, в связи с проводимой корректировкой ПСД.

- продолжается ***строительство двух поликлиник на 250 посещений в смену в Алматинской области:***

- ***с. Нарынкол Райымбекского района*** - выполненные объёмы работ: установка ограждения, вертикальная планировка территории объекта, временные сооружения для начала работ, земляные работы, *закончены монолитные работы до 5 (пять) этажа на 80%.*

- ***Узынагаш Жамбылского района Алматинской области-***выполненные объёмы работ: установка ограждения, вертикальная планировка территории объекта, временные сооружения для начала работ, земляные работы по котловану. **Строительство объекта приостановлено в связи с тем, что уровень грунтовых вод поднялся выше проектной отметки**. В настоящее

время внесены изменения в проектно-сметную документацию, **ПСД разработано**, планируется прохождение комплексной вневедомственной экспертизы.

- По **«*созданию временных рабочих мест*»** была представлена инструкция – алгоритм: - Временные рабочие места могут включать временные офисы, склад. помещения, рабочие станции, компьютеры и др.; ***Для сбора данных предлагается использовать следующие выходы:***

- Обращение к отделу кадров или управлению персоналом организации подрядчика при строительстве/модернизации объектов здравоохранения. Они могут представить следующую информацию:

1. Утвержденное штатное расписание;

2. Ежемесячный табель учета рабочего времени. На основании этих двух документов формируются данные о числе созданных и заполненных рабочих мест. Это может быть в виде ежемесячных отчетов о персонале или базы данных с информацией о сотрудниках и их рабочих местах. Однако могут ли подведомственные организации делиться информацией о штатном расписании?

Было предложено:

- Данный пункт МЗ должны обсудить с МТСЗН;
- МИО нужно запросить у организаций штатные рабочие места для анализа сбора данных, для сбора данных от МЗ требуется рекомендательное письмо.

Рекомендации

1. Всем регионам актуализировать информацию (задачи, подверждающие документы) в ИСПУ.
2. С целью эффективного мониторинга процесса реализации стратегических документов, МИО необходимо внести в ИСПУ информацию по просроченным задачам чтобы отслеживать фактические данные на постоянной основе.
3. Структурные подразделения МЗ не предоставляют проектному офису данные по финансированию мероприятий.
4. По итогам квартала имеются проектные офисы которых можно разделить на 2 группы (по результатам активности онлайн совещаний, просроченных задач, протокольных поручений):

- лидеры: области Кызылорда, Алматы, Акмола, Мангистау, Жамбыл.
- аутсайдеры: области Абай и Туркестан.

ГРНП: Алимкызы Л.
(моб) 8- 708-936-06-01
l.alimkkyzy@govtec.kz

7. Национальный проект по развитию предпринимательства

Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы был утвержден **постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 728.**

Цель: обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства, развитие малого бизнеса в целях повышения занятости населения, опора на средний бизнес – драйвер диверсификации отраслей экономики, комплексное развитие конкуренции - равные условия для субъектов предпринимательства.

Срок реализации: 2021-2025 годы.

Ожидаемый экономический эффект:

1. доведение доли МСП в ВВП до 35 %;
2. рост объема туризма в ВВП до 8,4 трлн тенге;
3. снижение доли государства в экономике до 14 %;
4. создание 995,3 тыс. рабочих мест, в том числе:

- постоянные – 335,1 тыс.
- временные - 660,2 тыс.

Ожидаемый социальный эффект:

1. трудоустройство граждан на постоянные рабочие места – 1,7 млн человек;
2. охват населения активными мерами содействия занятости – 3,5 млн человек;
3. снижение доли сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума – 6,5 %.

Финансирование: согласно план-графику на 2023 год запланировано – **1 620 056 904,0 тыс. тг**, в том числе из республиканского бюджета, местных бюджетов – 3 125 500,0 тыс. тг и внебюджетных средств — 1 429 093 000,0 тыс. тг.

Национальный проект состоит из **4 направлений, 10 задач, 46 показателей, 69 мероприятий.**

Количество реализуемых показателей в 2023 году – **30.**

Количество реализуемых мероприятий по показателям в 2023 году – **46.**

В настоящее время в ИСПУ имеются шаблоны:

1. Предпринимательство (https://kz2050.gov.kz/projects/93138);
2. Профобучение безработных (https://kz2050.gov.kz/projects/93137);
3. Субсидируемые рабочие места (https://kz2050.gov.kz/projects/93139);
4. Возмещение части затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения,

исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность (https://kz2050.gov.kz/projects/99940);

5. Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса (https://kz2050.gov.kz/projects/99938);

6. Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности (https://kz2050.gov.kz/projects/99941);

7. Субсидирование затрат по содержанию санитарно-гигиенических узлов (https://kz2050.gov.kz/projects/99939);

8. Модернизация торговых рынков в стационарный формат (https://kz2050.gov.kz/projects/104265).

Риски

№	Мероприятие	Описание риска	Вероятность	Последствия	Итоговая оценка
1	Модернизация торговых объектов в стационарный формат	Отсутствие финансовых средств у владельцев рынков, жесткие требования банков к залогу. Также, связано с отсутствием оптовой и розничной торговли в приоритетном секторе отраслей экономики	2	3	5
2	Субсидирование стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан	Испонение этих мероприятий зависят от поданных заявок и соответственно от PR работы.	4	4	8
3	Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса				
4	Субсидирование затрат по содержанию санитарно-гигиенических узлов				
5	Субсидирование затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста				

6	Возмещение части затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность				
7	Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности				
8	Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов				

Направление 1. Повышение предпринимательской активности.

Задача №1. Создание условий для открытия и развития собственного дела.

Бюджет по план-графику - 4 872 672,0 тыс. тенге.

В рамках данной задачи предусмотрено достижение **2 показателей** и исполнение **7 мероприятий**.

Показатель 1. Увеличение доли лиц, открывших собственное дело, после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес».

План 45%.

В рамках данного показателя предусмотрено **3 мероприятия**:

Мероприятие 1. Формирование мастер-планов районов (потенциал бизнес-ниш) на основе опросных данных домохозяйств и предприятий.

План – 60 района, факт – 0 районов.

По план-графику на 2023 год запланировано – 600 000 тыс. тенге, факт – 0.

Мастер-планы планировалось использовать при выдаче грантов лицам, завершившим обучение в рамках проекта «Бастау Бизнес». Но с августа 2022 года в рамках Нацпроекта гранты претендентам выдаются на основании решения конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии. Членами комиссии могут быть представители Региональной палаты

предпринимателей «Атамекен», местных исполнительных органов, общественных объединений, научно-образовательных учреждений, региональных средств массовой информации и т.д. Одним из критериев оценки бизнес-проекта является его востребованность в населенном пункте/районе/городе.

То есть, отбор бизнес-проектов осуществляет Конкурсная комиссия.

Мероприятие 2. Обучение лиц основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес».

План – 30 000 человек, факт – 88 295 человек (294,3%).

На выполнение мероприятия запланировано – 1 986 000,0 тыс. тг.

Абайская область	2168
Акмолинская область	1892
Актюбинская область	4058
Алматинская область	6862
Атырауская область	2850
Восточно-Казахстанская область	1701
Жетысуская область	6491
Западно- Казахстанская область	3148
Карагандинская область	2982
Костанайская область	2785
Кызылординская область	1508
Мангистауская область	6149
Павлодарская область	4545
Северо- Казахстанская область	2461
Туркестанская область	1235
Улытауская область	16703
г. Алматы	745
г. Астана	6538
г. Шымкент	5129

Лидеры: Улытауская область, Алматинская область, г. Астана.

Аутсайдеры: г. Алматы, Туркестанская область, Кызылординская область.

В связи с выходом НПП «Атамекен» из реализации проекта «Бастау Бизнес», с 2022 года обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау-Бизнес» осуществлялось в онлайн режиме на портале Электронной биржи труда.

Лимит по количеству обучаемых на портале не установлен.

Правилами «Об утверждении Правил организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе» определена категория обучаемых. Обучение основам предпринимательства проходят лица, определенные пунктом 1 статьи 23 Закона «О занятости населения» и в соответствии с ППРК от 11 апреля 2019 года № 178 «Об определении отдельных категорий занятых лиц».

Мероприятие 3. Информационно-аналитическое сопровождение проекта.

План – 436 000 тысяч тенге.

В рамках информационно-аналитического сопровождения рынка труда и

методологической поддержки служб будет проведится следующая работа:

- подготовка аналитической информации по основным индикаторам рынка труда/мерам содействия занятости населения;

- анализ создания рабочих мест в разрезе государственных программ, программ развития территорий, инвестиционных проектов, программ по стимулированию развития МСП на основании информации ЦГО и МИО.

Показатель 2. Количество субъектов предпринимательства, получивших нефинансовые меры поддержки.

План – 115 160 ед.

Согласно Правилам предоставления нефинансовых мер поддержки предпринимательства в рамках Нацпроекта предоставление услуг «Оператор нефинансовой поддержки обеспечивает заявителям непрерывное предоставление информационно-консультационных услуг для предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой в течение 12 (двенадцати) месяцев финансового года в рамках финансирования инструмента».

В рамках данного показателя в 2023 году предусматривается реализация **4 мероприятий:**

Мероприятие 1. Предоставление специализированных услуг/консультаций субъектам МСП, действующим во всех секторах экономики.

План – 15 000 ед.

Средства, запланированные в 2023 году на выполнение мероприятия – 564 000,0 тыс.

Мероприятие 2. Предоставление информационно-консультационных услуг субъектам МСП, действующим во всех секторах экономики и населению с предпринимательской инициативой.

План – 100 000 ед.

Услуги информационно-аналитического обеспечения предоставляются в офлайн режиме на базе 189 ЦОП районного уровня и онлайн режиме через веб–портал оператора нефинансовой поддержки G4B.kz по следующим видам:

1) информирование субъектов МСП и населения с предпринимательской инициативой о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки предпринимательской деятельности;

2) консультацию по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках национальных проектов;

3) консультацию по вопросам подготовки образцов договоров, актов, счетов-фактур и накладных;

4) консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса;

5) сопровождение по вопросам получения лицензий и разрешительных документов;

6) сопровождение в сборе необходимых документов до и после финансирования в банках второго уровня, других финансовых организациях, а также институтах развития, в том числе в оценке залогового имущества;

7) сопровождение в сборе документов после финансирования в банках второго уровня, других финансовых организациях, а также институтах развития;

8) сопровождение в сборе документов и оформление заявки для участия в закупках/конкурсе/тендере, в том числе для получения земельного участка;

9) подготовка документов к регистрации, перерегистрации субъекта

предпринимательства;

10) подготовка документов к регистрации и установке онлайн-касс и контрольно-кассовых машин;

11) сопровождение в получении документов и технических условий при подключении к инженерным сетям (газоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение).

Мероприятие 3. Прохождение предпринимателями зарубежной бизнес-стажировки по расширению деловых связей.

План – 15 ед.

Средства, запланированные в 2023 году на выполнение мероприятия – 40 000,0 тыс. тенге.

По данному мероприятию нет информации. Основным исполнителем является МНЭ.

Мероприятие 4. Реализация деловых консультационных проектов в рамках соглашения с ЕБРР.

План – 145 проектов.

По данному мероприятию нет информации. Основным исполнителем является МНЭ.

Задача № 2. Поддержка предпринимателей через организацию субсидируемых рабочих мест и развитие навыков под потребности предпринимателей.

План - 21 346 500,0 тыс. тенге.

В рамках данной задачи предусмотрено достижение **3 показателей** и исполнение **10 мероприятий**.

Показатель 1. Увеличение доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест.

План 62%, факт 28% (45,1%).

Абайская область	34%
Акмолинская область	46%
Актюбинская область	34%
Алматинская область	32%
Атырауская область	24%
Восточно-Казахстанская область	64%
Жамбылская область	56%
Жетысуская область	19%
Западно-Казахстанская область	32%
Карагандинская область	24%
Костанайская область	41%
Кызылординская область	35%
Мангистауская область	20%
Павлодарская область	29%
Северо-Казахстанская область	31%

Туркестанская область	18%
Улытауская область	16%
г. Алматы	7%
г. Астана	17%
г. Шымкент	7%

Лидеры: Восточно-Казахстанская область, Жамбылская область, Акмолинская область.

Аутсайдеры: г. Алматы, г. Шымкент, Улытауская область.

Показатель 2. Увеличение доли частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест.

План 58%, факт 77% (132,7 %).

Абайская область	83%
Акмолинская область	64%
Актюбинская область	74%
Алматинская область	74%
Атырауская область	72%
Восточно-Казахстанская область	81%
Жамбылская область	76%
Жетысуская область	73%
Западно-Казахстанская область	63%
Карагандинская область	71%
Костанайская область	67%
Кызылординская область	73%
Мангистауская область	72%
Павлодарская область	72%
Северо-Казахстанская область	68%
Туркестанская область	71%
Улытауская область	77%
г. Алматы	97%
г. Астана	91%
г. Шымкент	95%

Лидеры: г. Алматы, г. Шымкент, г. Астана.

Аутсайдеры: Западно-Казахстанская область, Акмолинская область, Северо-Казахстанская область.

Мероприятие 1. Реализация проекта «Молодежная практика для выпускников».

План – 25 000 человек, факт – 8568 человек (34,2%).

На молодежную практику направлено 8568 тыс. человек для получения первоначального опыта работы.

Абайская область	199
Акмолинская область	137

Актюбинская область	272
Алматинская область	324
Атырауская область	169
Восточно-Казахстанская область	183
Жамбылская область	722
Жетысуская область	267
Западно-Казахстанская область	212
Карагандинская область	164
Костанайская область	124
Кызылординская область	803
Мангистауская область	401
Павлодарская область	186
Северо-Казахстанская область	136
Туркестанская область	2741
Улытауская область	42
г. Алматы	316
г. Астана	272
г. Шымкент	898

Лидеры: Туркестанская область, г. Шымкент, Кызылординская область.

Аутсайдеры: Улытауская область, Костанайская область, Северо-Казахстанская область.

Молодежная практика – это вид трудовой деятельности, осуществляемой безработными выпускниками организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, с целью приобретения первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности).

Молодежная практика субсидируется в размере 30 МРП (103 500 тенге) ежемесячно не более 12 месяцев.

Требования к гражданам, желающим пройти молодежную практику:

- возраст не старше 35 лет;

- в течение 5 лет после завершения обучения по программам технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования;

- отсутствие опыта работы по полученной профессии (специальности);

регистрация в качестве безработного.

Мероприятие 2. Реализация проекта «Социальные рабочие места для уязвимых групп» с целью охвата безработных.

План - 13 000 человек, факт - 14 583 человек (112,1%).

На социальные рабочие места трудоустроено 14 583 тыс. человек.

Абайская область	342
Акмолинская область	317
Актюбинская область	1241
Алматинская область	576
Атырауская область	440
Восточно-Казахстанская область	351
Жамбылская область	1022

Жетысуская область	511
Западно-Казахстанская область	517
Карагандинская область	345
Костанайская область	418
Кызылординская область	532
Мангистауская область	497
Павлодарская область	634
Северо-Казахстанская область	267
Туркестанская область	4971
Улытауская область	146
г. Алматы	873
г. Астана	301
г. Шымкент	282

Лидеры: Туркестанская область, Актюбинская область, Жамбылская область.

Аутсайдеры: Северо-Казахстанская область, г. Шымкент, Улытауская область.

Социальные рабочие места – это рабочие места, создаваемые работодателем на договорной основе с карьерным центром, для трудоустройства безработных с субсидированием их заработной платы.

Субсидируются так:

- для безработных – 35% от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП;

- для лиц с инвалидностью, трудоустроенных на социальные рабочие места, созданные неправительственными организациями, – 70% от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП.

Трудоустроиться на социальные рабочие места могут граждане, отвечающие требованиям:

- возраст: от 16 лет до достижения пенсионного возраста;

- регистрация в качестве безработного.

Мероприятие 3. Реализация проекта «Общественные работы». План – 80 000 человек, факт – 94 776 человек (122,2%).

Оплачиваемыми общественными работами были охвачены 94 776 тыс. человек, из числа безработных, студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ.

Абайская область	2866
Акмолинская область	1249
Актюбинская область	4198
Алматинская область	6225
Атырауская область	3460
Восточно-Казахстанская область	3042
Жамбылская област	7838
Жетысуская область	5908
Западно-Казахстанская область	3347
Карагандинская область	2284

Костанайская область	2212
Кызылординская область	9786
Мангистауская область	5045
Павлодарская область	2735
Северо-Казахстанская область	2263
Туркестанская область	16826
Улытауская область	1016
г. Алматы	10140
г. Астана	1726
г. Шымкент	2613

Лидеры: Туркестанская область, г. Алматы, Кызылординская область.

Аутсайдеры: Улытауская область, Акмолинская область, г. Астана.

Общественные работы будут оплачивать в размере не менее 20 МРП в месяц (69 000 тенге) не более 12 месяцев. При этом к общественным работам относятся виды трудовой деятельности, организуемые карьерными центрами, не требующие предварительной профессиональной подготовки работников, имеющие социально-полезную направленность для обеспечения их временной занятостью.

На общественные работы трудоустроят граждан, отвечающих следующим требованиям:

- возраст: от 16 лет до достижения пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса;

- наличие одного из следующих социальных статусов:

- лица, зарегистрированные в качестве безработных;

- студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ в свободное от учебы время;

- лица, не обеспеченные работой в связи с простоем производства.

Мероприятие 4. Реализация проекта «Первое рабочее место». План – 5 000 человек, факт – 3951 человек (79,2%).

В рамках проекта трудоустроено 3951 тыс. человек.

Абайская область	100
Акмолинская область	114
Актюбинская область	39
Алматинская область	403
Атырауская область	87
Восточно-Казахстанская область	140
Жамбылская область	200
Жетысуская область	160
Западно-Казахстанская область	69
Карагандинская область	120
Костанайская область	58
Кызылординская область	122
Мангистауская область	62
Павлодарская область	59

Северо-Казахстанская область	116
Туркестанская область	866
Улытауская область	32
г. Алматы	181
г. Астана	128
г. Шымкент	895

Лидеры: г. Шымкент, Туркестанская область, Алматинская область.

Аутсайдеры: Улытауская область, Акмолинская область, г. Астана.

Первое рабочее место – это работа для молодежи не старше 35 лет для предоставления профессиональных знаний и навыков на первом рабочем месте. Продолжительность работы на первом рабочем месте составляет не более 18 месяцев, после завершения участнику предоставляется постоянное рабочее место на срок не менее 12 месяцев. Заработная плата составляет не менее 30 месячных расчетных показателей (МРП).

Мероприятие 5. Реализация проекта «Контракт поколений». План – 500 человек, факт – 140 человек (28%).

Абайская область	6
Акмолинская область	7
Актюбинская область	28
Алматинская область	13
Атырауская область	0
Восточно-Казахстанская область	3
Жамбылская область	17
Жетысуская область	7
Западно-Казахстанская область	1
Карагандинская область	11
Костанайская область	7
Кызылординская область	11
Мангистауская область	1
Павлодарская область	3
Северо-Казахстанская область	5
Туркестанская область	0
Улытауская область	2
г. Алматы	4
г. Астана	1
г. Шымкент	13

Лидеры: Актюбинская область, Жамбылская область, г. Шымкент.

Аутсайдеры:Туркестанская область, Атырауская область, Западно-Казахстанская область, Мангистауская область, г. Астана.

Контракт поколений – это рабочее место, которое создается специально для передачи накопленного опыта и навыков от действующих работников предпенсионного возраста. Участвуют выпускники учебных заведений не старше 35 лет, окончившие обучение не более 2-х лет назад. Продолжительность не более 6 месяцев, после завершения

участнику предоставляется постоянное рабочее место либо он замещает работника, достигшего пенсионного возраста. Заработная плата составляет не менее 30 месячных расчетных показателей (МРП).

Мероприятие 6. Внедрение проекта «Серебряный возраст» для трудоустройства лиц предпенсионного возраста.

План – 5000 человек, факт – 10979 человек (219,5%).

Абайская область	565
Акмолинская область	183
Актюбинская область	685
Алматинская область	852
Атырауская область	340
Восточно-Казахстанская область	542
Жамбылская область	682
Жетысуская область	537
Западно-Казахстанская область	303
Карагандинская область	541
Костанайская область	313
Кызылординская область	1046
Мангистауская область	380
Павлодарская область	330
Северо-Казахстанская область	186
Туркестанская область	1590
Улытауская область	244
г. Алматы	221
г. Астана	652
г. Шымкент	781

Лидеры: Туркестанская область, Кызылординская область, Алматинская область.

Аутсайдеры: Акмолинская область, Северо-Казахстанская область, г. Алматы.

С 2023 года проект "Серебряный возраст" распространят на казахстанцев в возрасте от 50 лет. Проект направлен на трудоустройство безработных старшего возраста. В частности, женщины могут получить работу индивидуальных помощниц, наставниц для молодых специалистов, социальных работниц, консультанток по социальной работе.

С 2023 года период участия в проекте будет засчитываться в трудовой стаж, а сумма выплаты в размере 30 МРП (100 тысяч тенге в 2023 году) будет рассматриваться как доход при исчислении пенсии. При выходе на пенсию участница проекта будет получать не 20 тысяч тенге, как сейчас, а до 70 тысяч тенге в зависимости от стажа участия в проекте.

Рабочие места по проекту «Серебряный возраст» должны создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий на них. При этом важно, что такие рабочие места не могут создаваться на тяжелых работах или связанных с вредными и опасными условиями труда, по профессиям, которые относятся к девятой группе низкоквалифицированных работников согласно национальному классификатору занятий.

Показатель 3. Повышение уровня трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения.

План – 65%.

Мероприятие 1. Обучение безработных в учебных организациях по запросу работодателей.

План – 11 000 человек, факт – 2791 человек (27%).

По заявкам 588 работодателей организовано профессиональное обучение 2791 человек по рабочим квалификациям (повар, парикмахер, тракторист-машинист, слесарь, электрогазосварщик, плотник и т.д.).
39 человек завершили обучение, из них трудоустроено 29 человек.

Мероприятие 2. Обучение безработных на рабочем месте у работодателей

План – 5 000 человек, факт – 566 человек (11,3%).

Завершили обучение 49 человек, из них трудоустроено 45 человек.

Мероприятие 3. Внедрение онлайн-обучения востребованным навыкам на платформе enbek.kz.

План – 35 000 человек, факт – 25 197 человек (71,9%).

Обучением охвачено 25 197 человек, из них 22 787 завершили обучение и получили сертификаты.

В июле 2021 года запущен Портал краткосрочного обучения в онлайн режиме (далее – Портал) на базе Электронной биржи труда (https://skills.enbek.kz).

Портал является казахстанским аналогом международных обучающих площадок, предоставляющих доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса (рынок услуг). Обучиться на нем может любой желающий и по результатам обучения получить сертификат об освоении навыка.

Социальной целью Портала является использование онлайн инструментов обучения безработных лиц и лиц, ищущих работу для улучшения возможностей их трудоустройства. Обучение осуществляется бесплатно.

Направление 2. Акселерация роста предпринимателей.

Задача № 1. Снижение административной нагрузки на предпринимателей.

В рамках данной задачи предусмотрено достижение **3 показателей** и исполнение **3 мероприятий.**

Показатель 1. Снижение регуляторной нагрузки на МСП путем инвентаризации обязательных требований.

Министерством национальной экономики совместно с госорганами и НПП, а также бизнес-сообществом проанализировано и выявлено в 44 сферах регулирования 2 823 НПА, где выявлено 128 119 требований, из которых 10 108 или 8 % требований не соответствуют базовым условиям новой

регуляторной политики.

30 декабря 2021 года принят Закон о регулировании предпринимательской деятельности «с чистого листа» в целях снижения административных барьеров и улучшения бизнес-климата в стране (реформирование регуляторной политики).

В рамках Закона, Правительством совместно с НПП проведена работа по формированию Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства (далее – Реестр). Реестр вступил в силу с 1 января текущего года. Реестр предусматривает определение сроков проведения анализа регуляторных актов на предмет их соответствия новой регуляторной политике. В случае если регулирующий орган не проведет данный анализ в установленные сроки, то такие акты отменяются либо в них вносятся изменения (в течение 6-ти месяцев – по законам; в течение 3-х месяцев – по иным актам).

Мероприятие 2. Инвентаризация обязательных требований в отношении субъектов бизнеса.

Проект Единого пула поправок внесен в Парламент и планируется включить в проект Закона по вопросам ведения бизнеса (9-пакет), который уже находится в Парламенте (ППРК № 170 от 1 марта т.г.). Прошло 9 заседаний рабочих групп.

С прошлого года регулирующими госорганами ведется работа по отмене и пересмотру требований в рамках подзаконных актов (624 подзаконных актов в 37 сферах).

МНЭ еженедельно мониторит ход исполнения данной работы.

На сегодня из 624 подзаконных актов:

– 517 НПА или 82,9% принято;

– 98 НПА или 15,7% ожидают изменения законодательных актов;

– 9 НПА или 1,4% находятся на согласовании в госорганах:

МСХ – 6 НПА (из которых в сфере сельского хозяйства – 5 НПА, в сфере складирования – 1 НПА), МЭ – 1 НПА (из которых в сфере добычи нефти и урана – 1 НПА), МИИР – 2 НПА (из которых в сфере обрабатывающей промышленности – 1 НПА и в сфере транспорта – 1 НПА).

В рамках заседания Правительства от 31 января 2023 года Премьер-Министром в соответствии со 124 пунктом Регламента Правительства, было поручено МНЭ совместно с госорганами сформировать поправки в законодательные акты, выработанные по итогам проведенного анализа регуляторных актов в рамках регулирования «с чистого листа» и внести согласованный проект Единого пула поправок в Аппарат Правительства. Данный проект содержит 386 поправок в 51 законодательный акт (9 Кодексов, 42 Закона).

Показатель 2. Снижение количества информационных инструментов (отчетов бизнеса).

План – 360 ед.

Приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16 ноября 2022 года № 80 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики РК от 28 декабря 2018 года № 107 «Об утверждении перечня информационных инструментов» количество информационных инструментов

сокращены на 52 единиц (показатель идет на снижение: в 2021 году – 435 ед., 2022 – 400 ед., при этом факт 2022 года составил 383 ед.).

В рамках данного показателя на 2023 год предусмотрено 1 мероприятие.

Мероприятие 2. Ревизия информационных инструментов, предоставляемых субъектами предпринимательства в целях оптимизации и интеграции отчетности.

План – 360 ед., факт – 44 ед.

Министерством проведен анализ действующего Перечня информационных инструментов на предмет его оптимизации, по итогам которого выявлено 44 отчетности, подлежащих исключению.

Данные отчетности, исключены из действующего Перечня информационных инструментов ввиду:

1) внедрения автоматизации бизнес-процессов
11 отчетностей утратили актуальность, поскольку соответствующие сведения могут быть получены из информ. систем государственных органов;

2) исключения требований по предоставлению отчетностей.

Показатель 3. Увеличение доли государственных услуг для предпринимателей, оказанных посредством портала «Правительство бизнеса».

План – 20%.

Согласно пункту 3 статьи 11 Закона РК «О Национальной палате предпринимателей РК», НПП «Атамекен» создает и осуществляет поддержку, администрирование и развитие единого интернет-портала для субъектов предпринимательства и веб-портала «Правительство для бизнеса».

В рамках данного показателя на 2023 год предусмотрено **1 мероприятие.**

Мероприятие 1. Интеграция информационных систем государственных органов с порталом «Правительство для бизнеса».

План – 10 ед.

В рамках трансформации НПП «Атамекен» организован пересмотр роли и перспектив платформы «Правительство для бизнеса», что может повлечь полную ревизию и оптимизацию ранее запланированных интеграционных мероприятий.

Согласно представленной информации НПП «Атамекен» модернизация и развитие сервиса «Правительство для бизнеса», требует существенных дополнительных финансовых затрат, которые НПП «Атамекен» не сможет обеспечить до конца т.г.

В этой связи НПП «Атамекен» во втором полугодии 2022 года приостановлены работы по интеграции сервиса «Правительство для бизнеса» с информационными системами госорганов (утвержденной Премьер-Министром РК за №20-15/07-1044 (п. 2.3) от 30.12.2021г.).

Информация о принятых мерах по обеспечению функционирования, в том числе о затратах внебюджетных средств для исполнения мероприятий Дорожной карты по интеграции сервиса «Правительство для бизнеса» с информационными системами государственных органов и организаций НПП «Атамекен» не представлена.

В целом заинтересованные госорганы и организации поддерживают необходимость проведения работ по пересмотру роли, перспектив и единого видения сервиса «Правительство для бизнеса».

Информационная система «Правительство для бизнеса» реализована на базе платформы НПП Atameken Services. В 2021 году НПП «Атамекен» совместно с заинтересованными госорганами проводились мероприятия по наполнению Портала продуктами НПП «Атамекен», государственными услугами и мерами государственной поддержки субъектов предпринимательства.

По итогам 2021 года Портал подключен к 54 сервисам (11 государственных услуг и 18 информативных и статистических сервисов), и 36 мерам государственной поддержки посредством системы единого входа, сбор и систематизация данных по 7 сервисам с сайта нотариальной системы, а также возможность предоставления 15-20 видов статистических отчетов через портал G4B.

Задача № 2. Повышение доступности финансирования для субъектов предпринимательства.

План – 102 483 074,0 тыс. тг.

В рамках данной задачи предусмотрены **2 показателя и 4 мероприятий.**

Показатель 1. Количество субъектов предпринимательства, получивших финансовые меры поддержки.

План – 4 202 проектов.

Мероприятие 1. Предоставление субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирования по кредитам.

План – 4 192 проектов, факт 13 804 проектов (329,2%).

По состоянию на 1 июля 2023 года по инструменту субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам поддержано 13 804 проектов на сумму кредита 736,5 млрд. тенге. Мероприятие перевыполнен.

В рамках инструмента субсидирование ставки вознаграждения по кредитам предпринимателю предоставляются кредиты по ставке 8% годовых (13,75% субсидируемая часть государством), для субъектов социального предпринимательства, западных и южных регионов – 7% годовых (14,75% субсидируемая часть государством). Сумма кредита для одного предпринимателя до 3 млрд. тенге.

В случае недостаточности залогового обеспечения по кредиту, предоставляется частичное гарантирование. Максимальный размер гарантии составляет 85%. Максимальная сумма кредита – до 360 млн. тенге без отраслевых ограничений, для предпринимателей в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах, в рамках приоритетных секторов экономики до 1 млрд. тенге, до 100 млн. тенге – на ПОС в сфере торговли.

Мероприятие 3. Подведение недостающей инфраструктуры к объектам субъектов предпринимательства.

План – 10 проектов.

В текущем году по инженерной (индустриальной) инфраструктуры в рамках Нацпроекта предусмотрено финансирование 22 бюджетного инвестиционного проекта на сумму 16, 353 млрд. тыс тг.

Данные по созданию рабочего места в рамках Нацпроекта по субсидированию и гарантированию кредитов МСБ а также подведения инженерной (индустриальной) инфраструктуры по итогам 2023 года будут доступны а августе 2024 года (Данные БНС).

Показатель 2. Создание новых субъектов предпринимательства на селе.

План – 10 000 субъектов, факт – 1820 субъектов.

Согласно действующему законодательству получатель гранта в течение 3 месяцев со дня получения гранта регистрирует свою деятельность в налоговых органах в соответствии с Налоговым законодательством Республики Казахстан. Гранты выдаются вне зависимости от места проживания (вне зависимости город/село).

Мероприятие 1. Предоставление грантов молодым предпринимателям на реализацию новых бизнес-идей, в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения.

План – 10 000 чел.

В феврале 2022 года по поручению Главы государства размер гранта увеличен в 2 раза, и максимальная сумма гранта составила 400 МРП.

Мероприятие 3. Предоставление грантов гражданам из социально уязвимых групп населения, в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения.

План 10 000 человек, факт – 2 615 человек (26%)

По итогам 2023 года социально-уязвимым слоям населения выдано порядка 2,6 тыс. грантов, в том числе:

- 1410 выдано членам многодетных семей;
- 506 - лицам с инвалидностью;
- 313 – лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью;
- 179 - членам малообеспеченных семей;
- 55 – переселенцам;
- 142– получателям социального пособия по случаю потери кормильца;
- 10 – кандасам.

Задача №3. Формирование современных форматов торговли, в том числе инфраструктуры полного цикла от производителя до потребителя.

План – 115 1136 744 658,0 тыс. тг.

В рамках данной задачи предусмотрено достижение **1 показатель и исполнение 3 мероприятия.**

Показатель 1. Увеличение количества многоформатных торговых объектов (с накоплением).

План – 82 ед.

Показатель 2. Доля инфраструктуры ОРЦ «Хранение», обеспечивающей доступ к ней средних и мелких товаропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств.

План – 40%.

Мероприятие 1. Модернизация торговых объектов в стационарный формат

План – 19 ед.

Комитетом торговли проведена работа по мониторингу и анализу исполнения Дорожной карты по модернизации торговых рынков.

На основании данных акиматов, **своевременно выполнены** следующие мероприятия:

получены АПЗ, заключения госэкспертизы и технические условия – 3 рынков, разработаны эскизный проект, ПСД – 2 рынков, ведутся работы по разработке проекта, ПСД – 6 рынков, ведется демонтаж – 2 рынка, ведутся строительно-монтажные работы – 1 рынка.

Не исполнено: по 3 рынкам в Жамбылской области – работы не проводятся из-за временных финансовых трудностей. Проведена разъяснительная работа о необходимости проведения модернизации.

В июле месяце запланированы работы:

г. Астана – рынки: Шанхай (получение АПЗ и техусловий, разработка и утверждение документации, получение заключения госэкспертизы), Алтай (получение АПЗ и техусловий, разработка и утверждение документации, получение заключения госэкспертизы), Улжан (получение заключения госэкспертизы, подготовка к СМР);

г. Алматы – рынки: Батыр (монтаж наружных инженерных сетей, водопроводов, канализация теплоснабжение), Саудакент (монтаж наружных инженерных сетей, водопроводов, канализация теплоснабжение, фасадные работы), Таусамалы (устройство фундамента), Алматы-1 (устройство перекрытий), Жибек жолы (2 этап) (устройство каркаса здания, перекрытий), Береке (устройство каркаса здания, колонны, ригеля, перекрытия), Байсат (сдача объекта в эксплуатацию), Кенжехан (устройство каркаса здания колонны, ригеля, перекрытия), Ожет (устройство плит перекрытия);

г. Шымкент – рынки: Орталык кыргы (демонтаж существующих зданий и сооружений), Авто Нур (устройство стен, перекрытий, устройство кровли),

Айна (2 этап) (наладка электрических сетей и всей инфраструктуры), Алаш (устройство фундамента), Самал (демонтаж существующих зданий и сооружений);

Жамбылская область – рынок Береке (подготовительные работы для начала СМР).

За период май-июнь текущего года были запланированы работы в:

г. Астана – 1 рынок (разработка и утверждение документации);

г. Алматы – 12 рынков (получение заключения госэкспертизы, устройство каркаса здания, фундамента, перекрытий, отделочные работы, подготовительные работы, демонтаж здания, устройство котельной, трансформатора, благоустройство территории, устройство фундамента);

г. Шымкент – 5 рынков (разработка проектно-сметной документации (ПСД), получение строительной экспертизы по рабочему проекту, получение разрешения на начало строительства, снос старых зданий, расчистка и подготовка территории, устройство фундамента, демонтаж конструкций);

Алматинской области – 1 рынок (утверждение эскизного проекта, продление и получение технических условий);

Атырауской области – 1 рынок (утверждение эскизного проекта, продление и получение технических условий);

Жамбылской области – 3 рынков (подготовительные работы для начала строительно-монтажные работы, разработка ПСД);

Костанайской области – 2 рынков (устройство стен 2-го этажа и перекрытие бетонными плитами, разработка рабочего проекта по установке павильонов);

Кызылординской области – 3 рынков (утверждение эскизного проекта, продление и получение технических условий, разработка ПСД);

Мангистауской области – 1 рынок (разработка эскизного проекта);

Туркестанской области – 7 рынков (внутренняя отделка, завершение реконструкции, строительно-монтажные работы, разработка рабочего проекта, подготовка к СМР, утверждение эскизного проекта, продление и получение технических условий).

Улытауской области – 1 рынок (разработка рабочего проекта);

Мероприятие 2. Создание ОРЦ, специализированных на распределении, торговле и хранении.

План – 7 ед.

В ходе проработки вопроса по оптимизации модели, частный инвестор ввиду нерентабельности проекта, инициировал расторжение договора ГЧП с передачей 2 действующих объектов ОРЦ в городах Астана и Шымкент, из государственной собственности в частную.

В связи с чем, Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан было принято решение об отказе от строительства 24 ОРЦ и расторжении договора ГЧП. Одновременно с этим, виду отсутствия взаимосвязи субъектов торговли, предложено создать сеть НТС путем внедрения единой информационной системы, подключив к ней субъекты торговли.

В свою очередь, резолюцией Руководителя АП от 5 сентября 2022 г. № 7125 ПАБ-12 выражено согласие по оптимизации проекта НТС, путем отказа от строительства ОРЦ и внедрения единой информационной системы.

Мероприятие 4. Создание/модернизация центров трансграничной торговли.

План - 3 ед.

Постановлением Правительства от 30 декабря 2022 года № 1116 утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года, которая предусматривает цели, задачи и подходы по созданию и развитию 5 трансграничных хабов:

- международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» в Туркестанской области (4 квартал 2026 года);
- индустриальный торгово-логистический комплекс в Жамбылской области (2 квартал 2026 года);
- центр трансграничной торговли «Евразия» в ЗКО (3 квартал 2025 года);
- контейнерный хаб «Каспий» в Мангистауской области (3 квартал 2026 года);
- трансграничный хаб «Хоргосский узел» в Жетысуской области (3 квартал 2024 года).

В Плане действий по реализации указанной Концепции, предусмотрены мероприятия по созданию и модернизации хабов, закрепленные за Министерством и заинтересованными государственными органами (акиматы, министерства иностранных дел, финансов, индустрии, внутренних дел, национальной экономики, пограничная служба). Как следует с Плана действий по реализации Концепции срок исполнения по 3 проектам перенесен на 2026 год.

Отмечаем, что практическую реализацию вышеуказанных центров (строительство, запуск в эксплуатацию и наполнение инвестиционными проектами) обеспечивают местные исполнительные органы, непосредственно на территории которых планируется создание хабов.

На основании вышеизложенного, считаем целесообразным закрепление дальнейшей работы по реализации трансграничных хабов за местными исполнительными органами по территориальной принадлежности.

Направление 3. Формирование новых ниш.

Задача № 1. Создание благоприятных условий для развития туризма.

План – 36 74 4 658, 0 тыс. тг.

В рамках данной задачи предусмотрено достижение **8 показателей и исполнение 12 мероприятий.**

Задача № 2. Внедрение современных технологий в развитие туристской отрасли.

План – 226 000 тыс. тенге.

В рамках данной задачи предусмотрено достижение **3 показателей и исполнение 3 мероприятий.**

По данному направлению информация будет готова к сентябрю т.г. Ответственный вице-министр МКС Еркинбаев Е.М.

Направление 4. Комплексное развитие конкуренции.

В рамках данного направления предусмотрено достижение 5 показателей и исполнение 4 мероприятий.

Активные государтсвенные органы на скрам-совещаниях по национальному проекту: Мминистерство труда и социальной защиты населения РК, Акмолинская область, Атырауская область, г. Астана, Павлодарская область, Восточно-казахстанская область, Актюбинская область, Алматинская область.

Не активные государственные органы на скрам-совещаниях по национальному проекту: Министерство национальной экономики РК, Туркестанская область, Абайская область, Западно-Казахстанская область, Жамбылская область.

ГРНП: Ауданбай Г.Ж.
(моб) 8- 700-216-86-97
g.audanbay@govtec.kz

8. «Ұлтттық рухани жаңғыру»

Национальный проект утвержден ППРК от 12 октября 2021 года № 724, в соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790.

Цель: сохранение национально-культурной идентичности и реализация художественно-творческого потенциала каждого казахстанца путем стимулирования, повышение качества и разнообразия культурных продуктов, а также формирования у молодого поколения духовно-нравственных ценностей.

Сроки реализации: 2021-2025 годы.

Ожидаемый экономический эффект (в качественном и количественном выражении):

1. Объем инвестиций меценатов в рамках специального проекта «Туған жер» - 7,2 млрд. тг. (2021-1,8; 2022-1,8; **2023-1,8;** 2024-1,8; 2025-1,8);

2. Создание рабочих мест 7 036 при строительстве и ремонте объектов культуры: постоянные - 777, временные - 6 259

(2021: временные – 1289, постоянные – 267. Итого – 1556

2022: временные – 1235, постоянные – 135. Итого 1370

2023: временные – 1240, постоянные – 105. Итого 1345

2024: временные – 1245, постоянные – 120. Итого 1365

2025: временные – 1250, постоянные – 150. Итого 1400)

Ожидаемый социальный эффект (в качественном и количественном выражении):

1. Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала - вовлеченность населения в Программу «Рухани Жаңғыру», повышение чувства патриотизма: 2021-41%, 2022-51%, **2023-62%,** 2024-74%,2025-88%.

2. Увеличение количества посещений объектов культуры: 2021-10%, 2022-20%, **2023-30%,** 2024-40%, 2025-50%.

3. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры: 2021-72,9%; 2022-73,2%; **2023-73,6%;** 2024-74,2%; 2025-75%.

4. Повышение уровня информированности молодежи о государственных мерах поддержки: 2021-58%, 2022-65%, **2023-70%,** 2024-75%, 2025-80%.

5. Повышение уровня культуры волонтерства среди молодежи: 2021-25%, 2022-40%, **2023-60%,** 2024-70%, 2025-80%.

6. Социализация молодежи категории NEET - снижение количества молодежи категории NEET до 5%: 2021-6,8; 2022-6,4; **2023-6**; 2024-6; 2025-5.

7. Создание условий для участия молодежи в системе жилстройсбережений - 800 тыс. чел.: 2021-400тыс., 2022-500тыс., 2023-600тыс., 2024-700тыс., 2025-800тыс.

Стратегический показатель: уровень удовлетворенности населения реализуемой в стране политикой, обусловливающей чувство гордости за свою страну (историческое наследие, развитие культуры, достижения в спорте, желание защищать родину, содействовать ее процветанию и др).

Структура. Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру» состоит из:

3 направлений
8 задач
21 показателей
66 мероприятий.

Бюджет на 2023 год согласно план-графика - 23 416 984 тыс.тн.
Уточненный бюджет: 20 511 млн.тенге,

I. За отчетный период было **проведено 84 скрам-совещаний**, из них:

12 -по нацпроекту, 36 – ЦГО (МКС, МИОР, МИД), 48 – МИО (г.Алматы, области Жетысу, Павлодарская, Актюбинская).

*Справочно. В 2022 году **Показатель 3. «**Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит» **не достигнут**. Так как 4 мероприятия из 6 не были исполнены.*

Местными исполнительными органами внесение данных в систему по нацпроекту составляет 70%. Недоукомплектованность проектных офисов, также как и частая ротация специалистов отрицательно влияет на ход исполнения.

II. **Министерством информации и общественного развития** и **Министерством культуры и спорта** были разработаны шаблоны задач по 9 мероприятиям МКС и 19 мероприятиям МИОР.

III. **Министерством культуры и спорта** за отчетный период был согласован с МИО и утвержден перечень объектов строительства, согласно мероприятия 1. «Строительство и ремонт объектов культуры» в рамках показателя 1 «Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах».

Ход реализации на текущий период

Строительство и ремонт объектов культуры	300 (40 строительство, 260 ремонт)	На 2023-2027 годы запланировано **строительство 40 объектов культуры** во всех регионах страны. Кроме того, в регионах начаты **ремонтные работы 260 объектов культуры**. В целом, **до 2027 года** будут проведены

		работы по строительству и ремонту **1 245 объектов культуры** *(строительство - 220, ремонт - 1 025)*, в том числе в 2024 году – **300** *(строительство - 45, ремонт - 255)*, в 2025 году – **301** *(строительство - 51, ремонт - 250)*, в 2026 году – **170** *(строительство - 40, ремонт – 130)*, в 2027 году – **170** *(строительство - 40, ремонт-130)* объектов культуры. Данные работы осуществляются в рамках **местного бюджета** и программы **«Ауыл - ел бесігі»**. На сегодняшний день завершены **строительства Домов культуры** в селах Карасу Кордайского района и Мынказан Меркенского района Жамбылской области. Кроме того, **завершены работы по текущему ремонту** в зданиях Центральной детской библиотеки в городе Рудный Костанайской области, сельского клуба Байтерек села Байтерек и Дома культуры Зерендинского района Акмолинской области, сельского клуба села Белагаш Бухар-Жырауского района и детской библиотеки в поселке Молодежный Осакаровского района, а также Карагандинской областной универсальной научной библиотеки им. Н. Гоголя, Темиртауской городской историко-краеведческого музея Карагандинской области, Домов культуры в селах Ибраево района Шал акына и Мынкесер Мамлютского района Северо-Казахстанской области, Западно-Казахстанского областного центра народного творчества, дворового клуба «Аерім» города Уральск, Уштерекской сельской библиотеки Бокейордасинского района Западно-Казахстанской области и отделение музея им. С. Сейфуллина в г. Астана.

Статус показателя 1 «Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах» МКС - на исполнении, рисковый.

IV. Министерство индустрии и инфраструктурного развития
Исполнение национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру»

Наименование	Срок завершения	Факт предыдущего года	2023		Информация об исполнении
			План	Факт за 5 мес. 2023г	
Задача 1. Развитие новых возможностей для молодежи	2025 год		–		
Показатель 1. Охват молодежи системой жилищных сбережений	2025 год		600 тыс. человек	1 116,8 тыс. человек	**ИНДИКАТОР ДОСТИГНУТ** В 2023 году при плане 600 тыс.человек, открыли депозитный счет в АО «Отбасы банк» 1 116,8 тыс.молодежи.

Мероприятие 1. Предоставление возможности для молодежи перечисления части пенсионных накоплений выше порога минимальной достаточности на счета в АО «Отбасы банк» для накопления в целях последующего приобретения жилья	2025 год		–		За 4 мес. 2023 года использовали единые пенсионные выплаты для пополнения вкладов по системе жилищных строительных сбережений 53,9 тыс. вкладчика на 71,1 млрд.тенге.
Мероприятие 2. Внедрение льготных ипотечных программ совместно с акиматами и разработка собственных продуктов ЖССБ «Отбасы банк»	2023 год		–		В регионах поэтапно принимаются региональные программы кредитования молодежи. В настоящее время реализуются региональные программы льготного кредитования по аналогии программы «Алматы жастары» «Елорда жастары» (г. Астана), «Әулие-Ата жастары» (Жамбылская область), «Караганда жастары» (Карагандинская область), «Жас Шанырак» (Костанайская область), «Алатау жастары» (Алматинская область), «Атырау жастары» (Атырауская область), «Жетiсу жастары» (область Жетiсу), «Ақтөбе жастары» (Актюбинская область), «Абай жастары» (область Абай), «Теміртау жастары» (Карагандинская область г.Темиртау), «Ұлытау жастары» (область Ұлытау), в г.Шымкент «Қамқор». Региональные программы направлены на обеспечение жильем работающей молодежи за счет финансирования из местного бюджета и предоставления займа

					под льготные 5% годовых сроком до 25 лет.
Показатель 2. Доля займов для молодых семей по всем программам жилищного строительства	2025 год		15%	33,9%	**ИНДИКАТОР ДОСТИГНУТ** Годовой план доли займов через систему АО «Отбасы банк» для молодых семей по всем программам жилищного строительства составляет 15 %, фактически за 5 мес. 2023 г. всего выдано 22,6 тыс.займов, из них для молодых семей выдано 7,7 тыс.займов или 33,9%.
Мероприятие 1. Введение квоты для молодых семей в программах жилищного строительства	2025 год		–		В регионах поэтапно принимаются региональные программы кредитования молодежи. В настоящее время реализуются региональные программы льготного кредитования по аналогии программы «Алматы жастары» «Елорда жастары» (г. Астана), «Әулие-Ата жастары» (Жамбылская область), «Караганда жастары» (Карагандинская область), «Жас Шанырак» (Костанайская область), «Алатау жастары» (Алматинская область), «Атырау жастары» (Атырауская область), «Жетiсу жастары» (область Жетiсу), «Ақтөбе жастары» (Актюбинская область), «Абай жастары» (область Абай), «Теміртау жастары» (Карагандинская область г.Темиртау), «Ұлытау жастары» (область Ұлытау), в г.Шымкент «Қамқор». Региональные программы направлены на обеспечение жильем работающей молодежи за счет финансирования из местного бюджета и предоставления займа под льготные 5% годовых сроком до 25 лет.

МИИР. Статус Задачи 1. Развитие новых возможностей для молодежи – исполнен.

V. Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан по реализации национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру»

1. По достижению показателей результатов

Наименование задач, показателей результатов, проектов	2023			Примечание (информация по достижению показателя/ по реализации мероприятия)
	План	Факт	В % к плану	
1	2	3	4	5
Задача 2. Создание условий для развития государственного языка	-	-	-	-
Показатель 1. Доля обновленных учебных программ	85%	0		В компетенции Министерства просвещения РК
Мероприятие 5. Разработка, внедрение и выпуск IT-продуктов по изучению государственного языка	719100,0	234 446,0		В 2023 году была запланирована разработка 10 IT-проектов в рамках бюджетных программ 230 100 (подпрограмм) по обучению государственному языку. В 2023 году на реализацию проектов предусмотрено 234 446,0 тенге, из них 174 082 000 тенге будут реализованы в качестве государственного задания. На сегодняшний день разрабатываются технические характеристики реализации IT-проектов.
Показатель 2. Уровень обеспеченности учебниками, изданными на казахском языке для организаций, технического и профессионального образования (ТИПО), высшего и послевузовско	40 %	35 %		
	55%	53 %		

го образования (ОВПО)				
Мероприятие 2. Разработка и издание учебников на казахском языке для ОВПО	88600,0	0		
Показатель 3. Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит	20 %	0	-	В соответствии с поручением Главы государства от 12 апреля 2023 года работа по доработке проектов алфавита и правил правописания в настоящее время проводится совместно с Национальной Академией наук при Президенте Республики Казахстан. При этом 9 июня т.г. в г.Алматы состоялось заседание Орфографической рабочей группы при Комиссии по реализации государственной языковой политики. В заседании приняли участие члены Орфографической рабочей группы, вице-президент Национальной академии наук при Президенте РК Балыкбаев Т.О.
Мероприятие 1. Утверждение алфавита и правил правописания казахского языка на латинской графике (Указ Президента Республики Казахстан)	-	-		
Мероприятие 2. Разработка, издание и размещение в открытом доступе Большого орфографического словаря, Большого орфоэпического словаря, Большого грамматическо	137 850,0	166 455,4		Исполнение данного пункта будет осуществляться после утверждения соответствующими нормативными актами проектов алфавита и правил правописания, основанных на латинской графике. В настоящее время Институтом языкознания им. А. Байтурсынұлы разработаны рукописи орфографических, орфоэпических словарей и справочников, терминологических, топонимических, антропонимических словарей.

го справочника, топонимического словаря, справочника антропонимических названий, справочников по орфографии, орфоэпии казахского языка, справочника по культуре речи, пособий по практической стилистике и пунктуации с целью реформирования казахского языка на основе правил правописания с нарастающим итогом (в 2022 г. - 3, в 2023 г. - 6, в 2024 г. - 9, в 2025 г. - 12)				
Мероприятие 3. Разработка и размещение в открытом доступе медиаконтента по изучению государственного языка и казахского алфавита на латинской графике (общая продолжительность 120 минут в год)	21 000,0	29 731,9	-	Конкурс на разработку видеоблоков для проведения разъяснительной работы по переводу казахского алфавита на латинскую графику с 25 мая по 12 июня т.г. опубликовано на сайте tilalemi.kz. В настоящее время ведутся соответствующие работы.
Мероприятие 4. Обеспечение наличия казахоязычного	-	-	-	В компетенции Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности. Исполнение данного пункта будет осуществляться после утверждения

интерфейса и букв казахского алфавита в технических средствах (компьютеры, ноутбуки, клавиатуры и т.д.), импортируемых в Казахстан и производимых в стране				соответствующими нормативными актами проектов алфавита и правил правописания, основанных на латинской графике.
Мероприятие 5. Переход делопроизводства государственных органов, учреждений и национальных компаний, а также других организаций на латинографический алфавит согласно утвержденного плана по поэтапному переходу	-	-		Исполнение данного пункта будет осуществляться после утверждения соответствующими нормативными актами проектов алфавита и правил правописания, основанных на латинской графике.
Мероприятие 6. Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам языковой политики в Республике Казахстан (количество респондентов - 2000, в возрасте от 18 лет, ежегодно)	9 282,0	7 093,3		В целях проведения социологического и аналитического исследования по вопросам языковой политики в Республике Казахстан (далее - исследование) объявлен конкурс государственных закупок для определения поставщика. По результатам конкурса государственных закупок победителем определено ТОО «EcoVid». На сегодняшний день компанией ТОО «EcoVid» прорабатываются документы на проведение исследований.

Показатель 4. Объем текстовой базы Национального корпуса казахского языка ***(с нарастающим итогом)***	20 млн.слов	13 850 555 млн.слов		За отчетный период разработана концепция проекта, сформирован состав рабочей группы. Заключены договоры с организациями, специалистами, привлеченными к проекту Корпуса, разработаны технические задания. Проведено 3 заседания рабочей группы, обсуждены содержание работы, задачи. В целях обеспечения базы Корпуса новым контентом сформирован список собираемого контента. Проведено сканирование, цифровизация, обеспечение метаразметкой контента базы Корпуса. Накоплен и оцифрован контент, состоящий из 819 768 словоупотреблений, разрабатываются метаразметки. В настоящее время фонд Корпуса составляет 13 850555 словоупотреблений (из них 13 030 789 – прошлогодний показатель, новый – 819 768). Продолжается разработка лингвистической разметки контента и работа по обработке. Получена омонимия 210780 слов (362 текста), из них 191128 -публицистические тексты, 19652 – по подкорпусу разговорной речи. Проводится работа по созданию, систематизации, внедрению лингвистических обозначений дополненных электронных текстов. Определена лингвистическая разметка вновь оцифрованного добавленного контента, в том числе 200000 слов. Проведена работа по совершенствованию видов метаразметки корпусного ресурса и механизмов, видов лингвистического анализа, по совершенствованию сайта, добавлению дополнительных функций, оптимизации, совершенствованию мобильной версии. Разработана модель создания метаразметок по подкорпусу научных текстов. Выполняется резервное копирование базы данных, разрабатывается плагин для внедрения алгоритмов распознавания речи в корпус, проведено исследование аналогичных корпусов и др. Также ведется работа по расширению и разработке ветвей подкорпусов Национального корпуса казахского языка. Совершенствуется механизм ранее разработанных 2-х подкорпусов (подкорпус публицистических текстов и подкорпус разговорной речи). Ведутся работы по добавлению подкорпуса научных текстов в платформу. Приняты меры по повышению квалификации, обмену опытом по корпусной
Мероприятие 1. Разработка пяти подкорпусов Национального корпуса казахского язык	72 000,0	60 076,6		

				лингвистике и технологии, опыту создания национальных корпусов тюркских, европейских языков и отечественного корпуса. Ведутся переговоры по осуществлению деятельности. В целях развития продуктов искусственного интеллекта на казахском языке на стыке информационных технологий и лингвистики (IT лингвистики), развития науки, образования и прикладных, фундаментальных исследований, позволяющих повысить количество и качество оцифрованного казахского контента, заключен меморандум о сотрудничестве с РГП на ПХВ «Институт информационных и вычислительных технологий».

Статус мероприятий МНВО – на исполнении.

VI. Министерсво иностранных дел. В рамках Предвыборной программы целевые показатели по республике, которые были взяты из Концепции инвестиционной политики до 2026 года, декомпозированы до 2029 года по регионам с учетом задачи, поставленной Главой государства по привлечению не менее 150 млрд. долл. США в ближайшие 7 лет. Декомпозиция была согласована с регионами РК и утверждена Премьер-Министром РК (№12-03/07-1224 п.2.3 от 25.02.2023г.).

VII. Позитивные процессы. Необходимо отметить, что **сотрудники проектных офисов МИОР и МКС ведут постоянную работу** по контролю внесения МИО корректных данных в информационную систему. На данный период рисковых мероприятий по данным министерствам не наблюдается. За первое полугодие текущего года по недостигнутым показателям 2022 года, курируемые МИОР и МКС, была актуализирована декомпозиция. Также следует отметить, что **активизировался проектный офис ЗКО**, постепенно внедряются в процесс.

VIII. Риск неисполнения остается по Показателю 3. **«Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит».** Ответственный исполнитель - первый вице-министр просвещения РК Оспан Е.С. (план 20%- факт 0%.). Индикатор по постоянным (120 ед) и временным (1240 ед.) рабочим местам Показателя 1. «Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах» также остается рисковым, так как зависит **от строительства объектов культуры (план 40/ факт 4)**- ответственный исполнитель вице-министр Министерства культуры и спорта, Дауешов Н.

IX. Проблемные вопросы.

Министерство просвещения в текущем году на скрам-совещаниях по нацпроекту «Ұлттық рухани жаңғыру» отсутствовали, в информационной

системе не работают, информацию о ходе реализации не предоставили**. Комитетом языков Министерства высшего образования и науки, Министерством информации и инфраструктурного развития** также работа в системе не ведется, информация о ходе реализации собирается в традиционном формате. Для каждого из министерств неоднократно были организованы встречи с консультирующей организацией с целью обучения работе в информационной системе, однако результатов пока нет, в связи с низкой заинтересованностью первых руководителей.

22 мая 2023 года в Министерстве информации и общественного развития создался Департамент цифровой трансформации и проектного менеджмента. В Департаменте открыли управление проектного менеджмента, на полную занятость выделили всего 2 сотрудника, т.е. в настоящее время полноценно не укомплектован. Также отмечается смена руководителей проектов в рамках национального проекта и группы проектов «Модернизация общественного сознания» типового базового направления. **В Министерстве культуры и спорта** также наблюдается низкая вовлеченность первых руководителей, что является отрицательным фактором реализации нацпроекта в методологии проектного управления. **Проектный офис Туркестанской области** систематично не принимают участе в срам-совещаниях по нацпроекту, информацию не предосталяют.

X. Рекомендации.

1. ЦГО необходимо актуализировать методики расчета.
2. Для максимальной проработки каждого мероприятия ЦГО должны разработать график скрам-совещаний с отраслевыми структурами МИО.
3. С целью эффективного мониторинга процесса реализации стратегических документов, ЦГО необходимо отслеживать внесение данных в ИСПУ на ежедневной основе.
4. Необходимо наладить межотраслевые коммуникации в госорганах.

Проведение офлайн совещаний первых руководителей госорганов с ДППУ, ЦПЦП и другими стейкхолдерами с целью вовлечения в проектную деятельность.

ГРНП: Тасбергенова Г.К.
(моб) 8- 775-145-90-53
g.tasbergenova@govtec.kz

9. «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций»

Национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» *(далее – Нацпроект)* состоит из **10** направлений, **26** задач, **44** показателей и **211** мероприятий *(Приложение № 1).*

Нацпроект утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 727 *(далее - Постановление РК).*

Период реализации Нацпроекта: 2021-2025 годы.

Наименование разработчика Нацпроекта:

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Цель Нацпроекта: становление Казахстана современной страной с эффективным государственным управлением за счет цифровой трансформации, принимающим решения на основе достоверных данных, а также обеспечивающим эффективное и безопасное использование инфраструктуры в цифровую эпоху, увеличивающим вклад науки в социально-экономическое развитие страны.

Из **211 мероприятий** Нацпроекта:

13 – запланировано завершение на 2021 год;

47 – запланировано завершение на 2022 год;

49 – запланировано завершение на 2023 год;

9 – запланировано завершение на 2024 год;

68 – запланировано завершение на 2025 год;

25 – исполняются ежегодно.

В 2023 году, включая ежегодные мероприятия, планируется исполнение **74** мероприятий: **25 ежегодных** и **49** со сроком завершения в **2023 году**.

ГО	Мероприятие
АПК	1(62)
Атамекен	1 (7)
ГП	3 (93, 96, 97)
МВД	3 (83, 85, 92)
МЗ	5 (56, 70, 73)
МИД	1 (25)
МИИР	5 (27, 141, 154, 155, 156)
МКС	1 (9)
МНЭ	1 (102)
МП	4 (78, 79, 80, 81)

МНВО	18 (185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 209)
МТСЗН	4 (8, 10, 67, 68)
МФ	2 (47, 55)
МЦРИАП	21 (1, 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 31, 32, 41, 42, 54, 65, 110, 120, 164, 165, 176)
МЭ	3 (111, 127, 129)
МЭГПР	1 (146)
ИТОГО:	**74**

Ресурсы:

На 2023 год на реализацию Нацпроект постановлением РК предусмотрено по план-графику всего **568 915 321** тысяч тенге из них:

Финансирование из РБ - **352 517 499** тыс. тенге;

Финансирование из МБ - **2 342 922** тыс.тенге;

Внебюджетные средства - **214 054 900** тыс.тенге.

После корректировки бюджета будет сформирован итоговый объем финансирования по Нацпроекту на 2023 год.

Согласно Методике расчетов показателей результатов и показателей, включенных в Национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», утвержденная приказом министра от 28.12.2022 г. № 481/НҚ «Об утверждении методики расчетов показателей результатов Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инновации»» производятся расчеты показателей реализации Нацпроекта.

Учитывая, что данные для расчета результатов показателей Нацпроекта формируются в конце года, информация об исполнении показателей будут отражены в годовом отчете Нацпроекта за 2023 г.

Из 49 мероприятий на конец 2 квартала 2023 г. исполнено 6 (12%) мероприятии:

№№	**Наименование ГО**	**Наименование мероприятий**	**Примечание**
1	Министерство науки и высшего образования Срок 2023 г.	Мероприятие 197. Трансформация двух национальных университетов в исследовательские университеты (КазНУ, ЕНУ)	Исполнено В 2022 году согласно Постановлениям Правительства РК НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» (ППРК от 25 июля 2022 года № 516) и НАО «Евразийский национальный университет им. Л. Н.

			Гумилева» (ППРК от 21 сентября 2022 года № 715) присвоены статусы исследовательского университета и утверждены Программа развития на 2022-2026 годы.
2	Министерство науки и высшего образования Срок 2023 г.	Мероприятие 209. Создание и функционирование Межведомственной комиссии межотраслевой координации администрирования науки в Республике Казахстан	Исполнено 2 марта 2022 года распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан № 39-р создана Межведомственная комиссия по вопросам реализации научных, научно-технических проектов и программ. Целью Межведомственной комиссии является выработка мер по повышению эффективности научных, научно-технических проектов и программ соответствующих отраслей. Однако, согласно указу Президента РК от 13 апреля 2022 года № 872 «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» данная Комиссия утратила силу. Согласно указу Президента РК от 13 апреля 2022 года № 872 «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» данная Комиссия утратила силу.
3	Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Срок завершения декабрь 2023 года	Мероприятие 4. Создание и сопровождение цифрового профиля гражданина (Smart Data Management)	Исполнено Запущена Цифровая карта семьи, которая охватывает все направления жизнедеятельности человека, связанные с получением государственной поддержки в проактивном формате без обращения в различные инстанции.
4	Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности	Мероприятие 41. Обеспечение переносными цифровыми инструментами государственных служащих	Исполнено Проект закрыт в конце 2022 года. МЦРИАП РК приобретены устройства марки Samsung Galaxy Tab A8 для дистанционной работы политических служащих центральных

	Срок завершения 2025 год	(планшеты, смартфоны)	государственных органов и административных служащих корпуса «А».
5	Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Срок завершения 2023 год	Мероприятие 65. Разработка и реализация концепции Smart City	Исполнено Проект закрыт в конце 2022 года. Актуализирован Эталонный Стандарт «умных» городов с учетом новых подходов и мировых трендов, утвержденный Приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 1 июля 2022 года № 227/НҚ. Оценка Smart City была пересмотрена, переход от количественных показателей к качественным (к примеру, наличие либо отсутствие определенных информационных систем).
6	Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Срок завершения 2023 год	Мероприятие 165. Создание совместных предприятий в юрисдикции МФЦА для развития проектов по обеспечению связи посредством низкоорбитальных спутниковых систем	Исполнено В связи с введением института специального права (статья 193 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) 165 строка Национального проекта подлежит исключению.

Согласно пункту 91 Правил осуществления проектного управления, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2021 года № 358 в информационной системе проектного управления «Easy Project» (далее – ИСПУ) формируются и/или размещаются управляющие документы по каждому проекту, группе проектов, базовым направлениям, программам, общенациональным приоритетам, в разрезе групп проектов, базовых направлений, программ, портфелей общенациональных приоритетов по стадиям реализации: инициация, планирование, реализация, мониторинг и корректировка, завершение.

Согласно пункту 18 типового регламента проектного управления государственных органов, утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 2 *администратор*

проектного офиса государственного органа совместно с администраторами групп реализации базовых направлений обеспечивает внесение и (или) своевременность внесения данных по проектам программы в ИСПУ.

Для мониторинга процессов исполнения мероприятий проведены работы с ответственными структурными подразделениями государственных органов *(далее – ГО)* по декомпозициям мероприятий с установленными сроками.

По результатам оперативного мониторинга и контроля исполнения проектов ГО была сформирована и заполнялось таблица по статусу своевременного внесения данных по проектам в ИСПУ *(Приложение № 2).*

Для мониторинга и контроля работы согласно SCRUM-графику в отчетный период проводились SCRUM-встречи *(протокола по итогам SCRUM-совещаний прилагаются, всего 13)*.

Вместе с тем, по истечении сроков протокольных поручений скрам-совещаний некоторыми ГО не обеспечено своевременное внесение данных по проектам в ИСПУ с декомпозицией каждого мероприятия следующими ГО:

№№	Наименование ГО	Всего кол-во мероприятий	Кол-во не внесенных в ИСПУ мероприятий	Примечание
1	МЦРИАП	81, из них исполнено 21	4	п. 2. Запуск инновационной лаборатории для пилотирования решений по повышению эффективности государственного управления (GovTech). п 107. Создание фонда соинвестирования и фондов с государственным участием (ед.). п. 110. Освобождение от некоторых видов налогов доходов, полученных в ходе прироста производительности. п. 184. Развитие и применение сервисов биометрических технологий для финансового сектора.
2	МП	4	1	п. 79. Внедрение интегрированной не обеспечено внесение данных по мероприятиям за 2022 и 2023 гг.

3	МНВО	27, из них исполнено 6		Без замечаний
4	МТЗСН	4		Без замечаний
5	МФ	7 из них исполнено 2 2022 г.	1	п. 99. Внедрение электронного каталога товаров (2022 г) не обеспечено внесение данных по проекту
6	МЭ	13		Без замечаний
7	МЭПР	6	1	п. 145. Внедрение и развитие цифровых платформ экологического мониторинга, предназначенных в том числе для автоматизации отчетности, регистра выбросов и переноса загрязнителей и проведения общественных слушаний (2025 г) не обеспечено внесение данных по проекту
8	МИИР	21 из них исполнено 5 2022 г.	3	п. 141. Автоматизация государственного градостроительного кадастра (нет декомпозиции) - не обеспечено внесение данных по проекту
				п. 155. Создание единой базы данных всех видов транспорта (нет декомпозиции) - не обеспечено внесение данных по проекту
				п. 156. Внедрение и сопровождение системы по водному транспорту (нет декомпозиции) - не обеспечено внесение данных по проекту
9	МНЭ	1		п. 102. Реинжиниринг и цифровизация финансовых мер поддержки - не обеспечено внесение данных по проекту за 2021-2023 гг.
10	МЗ	10	1	п. 72. Внедрение и развитие архитектурного решения ядра Ehealth - не обеспечено внесение

				данных по проекту за 2021-2023 гг.
11	МВД	12		Без замечаний
12	ГП	4 из них исполнено 1 2021 г.	3	93. Развитие "Единый реестр досудебных расследований"- не обеспечено внесение данных по проекту за 2022-2023 гг.; 96. Развитие "Аналитического центра"- не обеспечено внесение данных по проекту за 2022-2023 гг.; 97. Развитие проекта "Единый реестр субъектов и объектов проверок"- не обеспечено внесение данных по проекту за 2022-2023 гг.
13	МИД	1		Без замечаний
14	МКС	3	3	п.9. Оцифровка Национального архивного фонда - нет информации по исполнению задач мероприятий за 2022 год, Необходимо внести информацию по исполнению задач мероприятий на 2023 год; п.52. Цифровизация сферы физической культуры и спорта - нет информации по исполнению задач мероприятий за 2023 год; п.53. Обеспечение доступности информации о всех проводимых культурных мероприятиях, театральных сезонах, фондах библиотек, музеев и выставок (е-культура) - нет информации по исполнению задач мероприятий за 2023 год
15	НБ	1	1	п. 34 Мероприятие. Внедрение национальной цифровой валюты (пилотный проект) - проект не сформирован в ИСПУ
16	АСПИР	1	1	п. 43 Мероприятие. Применение альтернативных источников

				данных (больших данных) при формировании статистической информации - проект не сформирован в ИСПУ
17	КНБ	3		В соответствии с пунктом 1 Правил осуществления проектного управления, утвержденных Постановления РК от от 31 мая 2021 года № 358 проектная деятельность Комитета национальной безопасности Республики Казахстан исключен п. 178 Мероприятие 4. Проекты ИБ (киберполигон, пиринговый центр и центр по борьбе с вредоносным кодом); п. 182 Оснащение средствами обеспечения информационной безопасности объектов информатизации государственных органов; п.183 Создание технологической платформы и эталонной базы данных Единой национальной биометрической системы в городе Нур-Султан .
18	МСХ	1	1	п. 103 проект Автоматизация и цифровизация процесса предоставления мер государственной поддержки в АПК создан, задачи на 2022 год не закрыты. Проект исполнен
19	МТИ	2	1	п. 11 Внедрение цифрового «социального кошелька» гражданина - проект не сформирован в ИСПУ.
20	МЮ	1	1	п.40. Цифровизация законотворческого процесса, включая подзаконные акты - Задачи 2022г. закрыты. Новые задачи 2023 г. не созданы

21	ВС	2	2	п.48. Внедрение смарт-помощника с элементами искусственного интеллекта в судопроизводстве-проект не сформирован в ИСПУ; п.49. Реализация сервиса «Судебная смарт-аналитика»-проект не сформирован в ИСПУ.
22	НПП АТАМЕКЕН	1	1	Внедрение «Правительство для бизнеса» - проект не сформирован в ИСПУ
23	АПК	1		
	Итого:	211 (88,2%-внесенных в ИСПУ мероприятий)	25 (11,8% - не внесенных в ИСПУ мероприятий)	

В ходе проведенного анализа исполнительской дисциплины и реализации мероприятий ГО по состоянию на 30 июня 2023 года был составлен **промежуточный** список мероприятий со сроком исполнения 2023 года, имеющие риски неисполнения, которые имеют разные причины. Количество таких мероприятий составило **6** *(Приложение 3).*

Мероприятия имеющие риски неисполнения определены в следующих ГО:

1. МИИР

1) создание и внедрение платформы управления рисками отраслей (транспорт, промышленность, строительство, ЖКХ, недропользование (ТПИ)), срок - декабрь 2023 года (вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Щеглова Д.Р.);

2) внедрение и сопровождение интеллектуальной системы транспортного контроля, срок - декабрь 2023 года (вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Щеглова Д.Р.);

2. МЗ

1) создание и внедрение системы санитарно-эпидемио-логического надзора, Срок Декабрь 2023 года (вице-министр здравоохранения РК Есенбаев Б.С.);

2) внедрение цифровых технологий для исключения приписок и обеспечения прозрачности расходования средств Фонда социального медицинского страхования, Срок Декабрь 2023 года (вице-министр здравоохранения РК Есенбаев Б.С.);

3. НБ

1) внедрение национальной цифровой валюты (пилотный проект), срок - декабрь 2022 (заместитель Председателя НБ Шолпанкулов Б.Ш.);

4. МНЭ

1) реинжиниринг и цифровизация финансовых мер поддержки, срок - декабрь 2023 года (вице-министр МНЭ РК Абдикаримов А.А.).

Также, данными ГО не обеспечены своевременное внесение данных по проектам программы в ИСПУ, что показывает на низкую оценку проектной зрелости данных государственных органов.

Следует отметить очень высокую оценку проектной зрелости в части реализации мероприятий Нацпроекта и заполнения соответствующих данных в ИСПУ у следующих государственных органов:

1. **МТСЗН;**
2. **МНВО;**
3. **МВД;**
4. **МИД.**

Эффект по реализации Нацпроекта с 2021 г. на конец 2 квартала 2023 г. являются следующие проекты:

Сфера здравоохранения

мероприятия 70. 4 июня 2022 года № 534 утвержден План организационных мероприятий (дорожная карта) «Централизация данных лабораторных исследований». Утверждена структура справочников и классификаторов для информационного обмена сведениями по лабораторным исследованиям от 14 июля 2022 года №576 приказом вице-министра здравоохранения РК.

В Едином интеграционном портале 2.0 реализованы универсальные сервисы клиника-диагностических лабораторных услуг и опубликовано на платформе Smart Bridge:
– лабораторных услуг и опубликовано на платформе Smart Bridge:платформе Smart Bridge:ov.kz/smart-bridge/services/passport/MZRK-S-4086)
– лабораторных услуг и опубликовано на платформе Smart Bridge:платформе Smart Bridge:ov.kz/smart-bridge/services/passport/MZRK-S-4086)а
– лабораторных услуг и опубликовано на платформе Smart Bridge:платфоковано https://sb.egov.kz/smart-bridge/services/passport/MZRK-S-4756).

В рамках мероприятии 71. Для удобства населения реализованы ряд цифровых сервисов в личном кабинета пациента на портале электронного правительства eGov и в мобильном приложении eGovMobile.

Государственный сервис «eDensaulyq» позволяет казахстанцам иметь быстрый доступ к следующей медицинской информации:

– о прижизненном отказе или согласии на посмертное донорство органов;

– по выписанным электронным рецептам на лекарственные средства;

– о временном или полном отказе от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями;

– медицинском учете беременных женщин;

– о диспансерном наблюдении за людьми с хроническими заболеваниями;

– о планируемой госпитализации в медицинские организации;

– о проведении вакцинации;

– по результатам лабораторных исследований;

– по оказанным клинико-диагностическим услугам;

– выписанным листам о временной нетрудоспособности.

мероприятия 73. Реализованы сервисы ЕК по заполнению и отправке/передаче данных лекарственных средств и медицинских изделий.

Проведены интеграции на промышленной среде – с МИС Инфомед и СК-Фармация, НЦЭЛС, на тестовом стенде – с МИС Жетысу и Dmed. На данный момент завершается наполнение ЛС на промышленной стенде со стороны НЦЭЛС. Далее будут проводиться работы по наполнению ЕК медицинскими изделиями.

Сфера образования

мероприятия 78. Учебные предметы с 1 по 11 класс охвачены электронными учебниками на 49,3 % (в классах с казахским языком обучения – 43 %, с русским языком обучения – 55,5 %).

мероприятия 81. Доступ к сети интернет обеспечен в 7 644 из 7 719 школ (99%). Из них 5 274 школ сельские, 2 370 школ городские.

мероприятия 197. Трансформация двух национальных университетов в исследовательские университеты (КазНУ, ЕНУ) - согласно Постановлениям Правительства РК НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» (ППРК от 25 июля 2022 года № 516) и НАО «Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева» (ППРК от 21 сентября 2022 года № 715) присвоены статусы исследовательского университета и утверждены Программа развития на 2022-2026 годы.

Сфера труда и социальная защита населения

мероприятия 8. По социально-трудовой сфере предусмотрены 45 государственных услуг, в том числе 43 услуги или 95% оказываются в электронном формате, из которых 23 проактивные (51%) услуги.

мероприятия 10. Цифровой карты семьи в проактивном режиме реализованы услуги предоставление льготного питания отдельным категориям (дети из семей, получающих адресную социальную помощь; дети из семей, в которых среднедушевой доход не превышает минимальный прожиточный минимум; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети сироты) обучающихся лиц.

мероприятия 11. В рамках цифровизации государственных услуг, МТСЗН РК и МЦРИАП РК совместно с банками с сентября 2021 года внедрен альтернативный механизм перечисления социальной помощи посредством банковских каналов обслуживания с онлайн открытием банковских счетов и подачей заявлений на получение социальной помощи через приложения банков. Следует отметить, что проведенные МТСЗН РК и МЦРИАП РК мероприятия позволили решить задачи, поставленные в рамках первоначальной концепции «социального кошелька».

Сфера государственное управление

мероприятия 1. По всем рассмотренным направлениям разработаны план-графики в реализацию мероприятий по реинжинирингу, которые согласованы и утверждены уполномоченными государственными органами (владельцами процессов). Сроки реализации: 2023-2025 гг.

мероприятия 3. На базе Smart Data Ukimet выстраивается эталонная база данных государственных органов (Smart Data Management). Определены участники: МТСЗН РК, МЗ РК, МЮ РК, МНВО РК, МП РК.

Также определены эталонные данные, которые должны быть интегрированы из всех баз данных государственных органов.

мероприятия 5. По принципу «одного окна» через НАО «ГК «Правительство для граждан» оказывается 1233 государственных услуг (93% гос. услуг от Реестра государственных услуг). По итогам 2022 года 40 услуг доступны в проактивном формате, оказано более 2 млн.услуг.

мероприятия 12. Обеспечено предоставление государственных услуг посредством мобильных приложений eGov Mobile, eGov Mobile Business и Видео-ЦОН.

мероприятия 13. По результатам 2022 года реализовано в Видео-ЦОНе 304 государственные услуги.

мероприятия 17. С 1 января по 31 декабря 2022 года услугополучателям через приложение «ЦОН» (Видео ЦОН) было представлено 35 630 государственных услуг. Также за этот период клиентами были совершены 114 218 видеозвонков операторам. По состоянию на 17 января 2023 год приложение установили 94 356 пользователей.

мероприятия 21. По программе экспортный акселератор «Scalerator» приняли участие 131 казахстанская IT компания. В программу прошли 41 стартап-проекта, из них 35 стартап-проектов успешно завершили программу. По программе экспортный

акселератор «Scalerator» приняли участие 131 казахстанская IT компания. В программу прошли 41 стартап-проекта, из них 35 стартап-проектов успешно завершили программу.
мероприятия 28. АО «Казахтелеком» для автоматизации процесса маркировки разработана информационная система маркировки и прослеживаемости находится в промышленной эксплуатации у ТОО «Центр развития цифровой экономики».
мероприятия 61. ИС «Е-отиниш» получил положительный акт по результатам проведения испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности №KZ21VQQ00055443 от 01.07.2022г.

Сфера энергетика

мероприятия 127 введен в промышленную эксплуатацию «Информационной системы учета нефти и газового конденсата», подключены к ИСУН 41 организации, из них: нефтедобывающие организации 32 (94,8% от общей добычи нефти); 4 нефтетранспортные организации и 5 нефтеперерабатывающих завода.

мероприятия 128 ведется работа по внедрению проекта «Внедрение аналитической геоинформационной системы по объектам газопроводов» (АГИС).

В рамках мероприятии 150. Разработана Единая платформа недропользователей «minerals.gov.kz». По данным МЦРИАП РК завершены этапы внедрения: сентябрь тестовый запуск; октябрь 2022 г.- опытная эксплуатация. Данная платформа обеспечит доступ к геологической информации в электронной форме, а также получение лицензий в сфере недропользования.

В рамках мероприятии 100. В рамках платформы SIMP разработаны следующие модули модуль Smart Store, модуль/платформа QazR&D. Платформы SIMP и QazR&D решают две актуальные задачи – содействие цифровизации промышленности РК и развитие отечественных ИТ и инновационных компаний. Интеграция платформ позволит промышленным предприятиям, в т.ч. недропользователям, внедрять инновационные решения Индустрии 4.0 за счет обязательных отчислений 1% от СГД/ЗНД на НИОКР.
мероприятия 139. Для усиления контроля качества и прозрачности процессов строительства в «eQurylys» переведены в электронный формат все строительные реестры, отчетность, тестирование технадзоров и ведение исполнительной документации. Информационная система принята на баланс КДСиЖКХ и передана в доверительное управление в АО «КазНИИСА», согласно трёхстороннему договору (КДСиЖКХ, АО «КазНИИСА» и ДГиП по городу Нур-Султан). ИС «eQurylys» в 2022 году введена в промышленную эксплуатацию.

мероприятия 140. Проведенная работа по внедрению BIM в государственной экспертизе.

мероприятия 144. В июне 2022 года ведена в промышленную эксплуатацию информационная система «Е-шанырак».

мероприятия 155. Введена в промышленную эксплуатацию национальная система электронных паспортов транспортных средств (акт ввода в промку от 2 июня 2022 г.).

мероприятия 156. Выполнены работы по оснащению судов средствами контроля за расходованием топлива и их местоположением на 11 судах.

Сфера природные ресурсы и экологии

мероприятия 146. Автоматизирован и введен в эксплуатацию КПП «Көлсай», также разработан официальный новый сайт для консолидации информации по мониторингу туристского потока с интегрированной системой приема платежей и заблаговременного планирования посещения ГНПП «Көлсай көлдері».

мероприятия 148 реализован сервисный программный продукт «Мониторинг рыб и других водных животных».

Сфера сельское хозяйство

мероприятия 103. Введено в опытную эксплуатацию программы для ЭВМ «Автоматизированная система субсидирования».

Сфера транспорт

мероприятия 27. Разработана Единая система управления транспортными документами, проводятся соответствующие работы по проведению процедуры испытания на соответствие требованиям информационной безопасности. Ввод ЕСУТД в промышленную эксплуатацию планируется после прохождения процедуры испытания.

Сфера наука и инновация

мероприятия 200. За 2022 год осуществлено направление средств на проекты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на сумму 16,78 млрд. тенге.

Сфера правосудие и безопасность

мероприятия 49. Осуществлен ввод в опытную эксплуатацию система «Цифровая аналитика судебной практики».

мероприятия 85. В 2022 году 52 из 78 учреждений введено сплошное видеонаблюдение.

мероприятия 89. Доработан действующий функционал информационной системы «Единый реестр административных производств» (далее – ЕРАП) проведена интеграция с информационными системами других государственных органов (КНБ, МЮ, МВД и др.) усовершенствованы все 4 компонента ЕРАП, что позволило оптимизировать внутренние процессы административного производства.

мероприятия 93. На базе ЕРДР создан модуль «Е-уголовное дело» (е-УД), который позволяет расследовать и рассматривать дела в суде полностью в электронном формате. Полностью переведены в электронный формат процессы: регистрации преступлений, досудебного расследования, прокурорского надзора, ведомственного контроля, судебного рассмотрения и исполнения наказаний (ведется интеграция с КУИС).

Сфера финансы

мероприятия 34. Запущена коллаборативная площадка Digital Tenge Hub. Заключен меморандум о сотрудничестве с Digital Euro Association, Национальным Банком Кыргызской Республики и рядом технологических провайдеров. Проведен Ideathon, по результатам которого участниками рынка предложено более 15 инновационных финансовых сервисов для возможной реализации на платформе цифрового тенге. 15 декабря 2022 года НБ РК опубликованы итоговые результаты исследования с рекомендуемым решением (итоговый доклад/white paper) и дальнейшими шагами.

мероприятия 57. Министерство финансов РК внедрен пилотный проект по фискализации и анализу платежных данных (передача фискальных данных напрямую от БВУ в системы органов государственных доходов).

мероприятия 39. Реализован проект по развитию «Информационной системы государственного планирования». Завершены работы по созданию и развитию 16 модулей ИСГП (проведено испытание на соответствие требованиям информационной безопасности и получен акт испытания от 30.12.2022 г. №KZ01VQQ00060556).

мероприятия 44. Сданы в опытную эксплуатацию 7 из 11 подсистем ИС ИБД (Наполнение данными, Управление мастер-данными, Предзаполнение деклараций, Сервер взаимодействия, Местные налоги, Платы и сборы, Пирамида).

мероприятия 47. Институтом умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев университет разработана и реализована тестовая модель по внедрению искусственного интеллекта в налоговое и таможенное администрирование.

Сфера бизнес

мероприятия 7. С 2021 года функционирование проекта «Правительство для бизнеса» реализуется в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

Senior director ЦМУП: А. Тұрғынбекұлы
(моб) 8-771 072 14 11
a.turgynbekuly@govtec.kz

10. Комфортная школа

На сегодня по 109 из 216 запланированных к строительству в 2023 году школам определены подрядные организации. С участием Фонда поддержки инфраструктуры образования прорабатываются вопросы модернизации и механизмы развития действующих школ до уровня комфортных.

Строительство школ решает вопросы доступности образовательной инфраструктуры, но само по себе не обеспечивает перехода к проактивному сценарию развития, при котором усилия государства направлены на использование более комплексного подхода.

Предлагается дополнить количественные цели, установленные государственными программами, набором целей по качественным изменениям. Также предлагается установить более высокие целевые показатели по уровню знаний, которые должна обеспечить система образования (30-место, вместо заявленного 60-го). Предлагается использование следующих инструментов повышения качества системы:

1) Создание Национальной независимой системы оценки среднего образования.

Действующая система национальной оценки не позволяет сделать достоверные выводы о состоянии среднего образования (в южных и западных регионах школьные оценки выпускников в 2–3 раза превышают показатели ЕНТ).

В этой связи предлагается создать систему внешней оценки, включающую скрининг школьников по чтению, математике и естественнонаучной грамотности. Ежегодное проведение оценки позволит обеспечить достоверность информации о текущем состоянии качества образования на страновом уровне и выработать алгоритм достижения результатов до уровня стран ОЭСР.

С целью апробирования методики и алгоритмов системы оценивания предлагается реализовать пилотный проект по внедрению системы оценки по одному из базовых индикаторов: «уровень читательской грамотности».

В дальнейшем последовательно адаптировать инструментарий для применения в оценке других показателей (математика, физика и другие).

2) Повышение читательской грамотности. Несмотря на данное Главой государством поручение по повышению качественных показателей по математике и читательской грамотности, на сегодня меры по привитию культуры чтения в большей мере сводятся к оснащению библиотек. При этом,

в мировом замере уровня читательской грамотности PIRLS-2021 Казахстан снизил свои позиции на 32 балла.

3) Разработка Комплексного Плана по привлечению инвестиций в социальную сферу.

Необходимо отметить, что затраты на достижение целей развития образовательной инфраструктуры, указанных в Предвыборной программе, оцениваются на уровне свыше 12 трлн тенге.

Ввиду ограниченности средств государственного бюджета, необходимо расширить и выстроить систему по стимулированию привлечения частного капитала, внедрению программного подхода к бюджетным инвестициям. Существующая заинтересованность частного сектора не используется, так как отсутствуют процедуры, опыт ведения коммуникаций у государственных служащих и каналы коммуникаций и построения конструктивного диалога.

Справочно: Необходимые финансовые инструменты для увеличения инвестиций в решение социальных инфраструктурных проектов находятся в совместной разработке с Азиатским банком развития, экспертами Казахстанского центра ГЧП, а также независимыми финансовыми экспертами.

11. Модернизация сельского здравоохранения

Ввиду затянувшейся разработки национального проекта Модернизация сельского здравоохранения, команде Delivery Unit было поручено провести оперативную проработку.

В результате примененного проектно-ориентированного подхода были идентифицированы и сняты ключевые проблемы межотраслевого взаимодействия. За счет этого удалось совместно с уполномоченным органом в течение 1 месяца разработать нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения» (вместо 3 месяцев, запланированных изначально).

Впоследствии нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения» был окончательно согласован и утвержден Правительством.

Кроме того, начата разработка интерактивной карты здоровья.

Формат, основанный на использовании компетенций отраслевых экспертов и доступных данных, включая большие данные и информационные системы, позволил сформировать детальную карту проблем, связанных с качеством медицинской помощи в стране.

В период с сентября 2022 года осуществлен анализ эффективности деятельности и выявление проблем системы здравоохранения.

В ходе работ был проведен обзор систем здравоохранения стран ОЭСР, анализ международных рейтингов и показателей здоровья, проанализированы показатели системы здравоохранения страны за последние 20 лет.

В рамках пилотного проекта Delivery Unit и Министерств здравоохранения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности - «Big Data in Healthcare» (Цифровая карта здравоохранения) впервые объединены миллионы данных более 40 информационных систем и применены подходы Big Data аналитики показателей здоровья населения в разрезе регионов и районов.

Пример 1. 22% от общего числа смертей в РК составляет смертность от патологий сердечно-сосудистой системы. За 2022 год в РК от болезней системы кровообращения умерло более 30 тыс. человек, из них 45% — это лица трудоспособного возраста (в развитых странах данный показатель не превышает 15%). Смертность в результате острого инфаркта миокарда в Восточно-Казахстанской области выше, чем в Туркестанской области в 8,2 раза, стационарная летальность от инсульта в Актюбинской области в 2 раза выше, чем в Акмолинской области.

Пример 2. Уровень укомплектованности неонатологами в Северо-Казахстанской области по итогу 2022 года достиг лишь 47,6%, что напрямую коррелирует с коэффициентом младенческой смертности, который именно в этой области достигает максимально отрицательных показателей. Аналогичная ситуация наблюдается в Костанайской области, где имеется дефицит кардиологов при самых высоких показателях заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения.

Реализация масштабных проектов в здравоохранении, направленных на рост доступности медицинской помощи за счет обеспечения инфраструктурного развития, несомненно, важна, однако добиться ожидаемых результатов без комплексных управленческих решений не представляется возможным.

Комплексная работа по всем направлениям сможет обеспечить полноценный охват населения медицинской помощью.

Отчет по координации национальных приоритетов в сферах образования, здравоохранения и водных ресурсов, а также качественной реализации стратегических проектов (№23-09-3.2 от 4 марта т.г.) прилагается.

Слабая межотраслевая координация. К примеру, нацпроект «Комфортная школа» в разрезе каждой школы разбит на 19 этапов и 1 тысячу задач от выделения земельного участка до запуска учебного процесса. Только на верхнем уровне предполагается вовлечение более 30 госорганов. Без обеспечения эффективной координации есть риск сбоев и срыва сроков.

Коррупционные риски. Учитывая сложность проектов и значительные финансовые ресурсы, необходимые конкретные меры для обеспечения прозрачности и транспарентности.

Подготовлен отчет с конкретными предложениями и результатами проведенного многофакторного анализа, который был направлен Президенту РК.

Проведенный глубокий анализ ситуации в водной отрасли страны выявил ряд ее системных проблем. Это нерациональное потребление воды на промышленные и хозяйственные нужды, высокий износ очистных и водопроводных сооружений, низкая инвестиционная привлекательность, неэффективная тарифная политика, слабая законодательная база и другие.

Для решения накопившихся проблем разработана Национальная водная инициатива по 11 основным направлениям с 50 конкретными решениями.

Кроме того, проведен ряд совещаний с участием Администрации Президента, МЦРИАП РК, МЭПР РК, МЭ РК, Казводхоз, Комитет водных

ресурсов МЭПР РК, МИД РК, МНЭ РК, МФО и экспертами по вопросам развития водного хозяйства.

Так, эксперты офиса, в настоящее время, совместно с акиматом г. Астана и МЭПР РК, принимают активное участие по разработке ряда предложений по стабилизации и улучшению водообеспеченности г. Астана.

Результаты работы по национальным проектам **Комфортная школа** и **Модернизация сельского здравоохранения**:

1. Проведен детальный анализ с применением Big Data по отраслям.
2. Организованы и проведены более 50 акселерационных встреч со стейкхолдерами (задействовано более 70 экспертов).
3. Проведена декомпозиция всех задач, определена взаимосвязь со смежными Нацпроектами.
4. Сняты вопросы по выделению земельных участков,
5. финансирования и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
6. Проведено обучение специалистов и экспертов (исполнителей) основам проектного управления.

Разработан макет онлайн-платформы по отслеживанию статуса проектов в режиме реального времени.

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ПРЕЗИДЕНТІ

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Жалпы келісемін.

Ә.Смайыловқа
Ә.Ерғалиевке
Е.Қарашөкеевке

Жұмыс үшін.

М.Нұртілеуге
Т.Сүлейменовке
Ә.Исекешевке

Қ. ТОҚАЕВ

4 наурыз 2023 жылғы
№ 23-61-10.42

Ә.Исекешевтің 2023 ж. 07.02. № 23-61-10.42 жазбахатына.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІ ӘКІМШІЛІГІ
БАСШЫСЫНЫҢ БІРІНШІ ОРЫНБАСАРЫ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Виза.

Т.Сүлейменов

2023 жылғы «10» наурыз
№ 23-61-10.42

Ә.Исекешевтің 2023 ж. 07.02. №23-61-10.42 хаты бойынша ҚР Президентінің 2023 ж. 04.03. қарарына.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ КӨМЕКШІСІ

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Б.Мусинге

Жұмыс үшін.

М.Такиевке
А.Құлсейітовке

Ә.Исекешев

2023 жылғы «13» наурыз
№ 23-61-10.42

Ә.Исекешевтің 2023 ж. 07.02. № 23-61-10.42 жазбахатына.

ТОКАЕВУ К.К.

О Национальной водной инициативе

Проектный офис при Вашей Администрации *(Delivery Unit)* продолжает работу по порученным Вами четырем приоритетам, один из которых – **управление водными ресурсами**.

Проведенный глубокий анализ ситуации в водной отрасли страны выявил ряд ее **системных проблем**. Это нерациональное потребление воды на промышленные и хозяйственные нужды, высокий износ очистных и водопроводных сооружений, низкая инвестиционная привлекательность, неэффективная тарифная политика, слабая законодательная база и другие.

Для решения накопившихся проблем разработана **Национальная водная инициатива по 11 основным направлениям** с **50 конкретными решениями**.

В частности, предлагается обеспечить **повсеместный цифровой учет и мониторинг водных ресурсов** с единым диспетчерским центром в г. Астана, реконструкцию наиболее важных гидротехнических сооружений (далее – ГТС) путем их приоритетного финансирования.

Также, предлагается внедрение новой тарифной политики и «рынка воды», эффективных инструментов стимулирования бережного водопотребления, разработка отдельных планов обеспечения водной безопасности г.Астаны, южных и западных регионов.

Важным направлением работы станет усиление кадрового потенциала путем пересмотра стандартов образования водной отрасли, проведения аттестации существующих кадров, а также создание Института изучения водных проблем.

Отдельно следует отметить **аварийное состояние водохозяйственных сооружений**, количество которых

превышает более **200** объектов, представляющих потенциальную угрозу возникновения ЧС.

В соответствии с Вашим поручением с 2019 года проводится технический аудит почти **6 тысяч** объектов, который основывается на **визуальном** осмотре гидросооружений, при этом **многофакторное обследование** практически **не проводилось.** Это вызвано тем, что необходимые средства *(ориентировочно 8 млрд тг.)* на эти цели **не выделялись.**

В целях недопущения повторных трагических случаев ЧС в результате прорывов водохранилищ *(Кызылагаш и Кокпекты),* следует принять следующие меры:

- провести **многофакторное обследование** гидросооружений и взять на особый контроль **аварийные** и **бесхозные** водохозяйственные объекты;

- **разработать Карту рисков** с принятием мер по нивелированию потенциальных угроз возникновения ЧС;

- разработать законопроект **«О безопасности гидротехнических сооружений»** на основе международных стандартов;

- проработать вопрос укрепления штатной численности Бассейновых инспекций *(по республике только 40 специалистов ведут мониторинг и обследование объектов);*

- разработать Единую информационную аналитическую систему управления водными ресурсами.

В целом, для практической реализации Национальной водной инициативы предлагается создать **Проектный офис** на базе профильного министерства с привлечением сотрудников центральных и местных исполнительных органов, Администрации Президента, ведущих международных экспертов водной отрасли, ученых и практиков.

Работу офиса будет выстроена по принципу акселерации с установлением жестких сроков для решения конкретных задач **от 30 до 60 дней**.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас **поручить Правительству** обеспечить принятие вышеуказанных мер с информированием Администрации Президента на ежеквартальной основе.

Вносится для принятия решения.

Приложение: презентация на 14 листах.

А. Исекешев

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

> **СОВРЕМЕННЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ, РАСТУЩИЙ СПРОС НА ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ТРЕБУЮТ ПРИНЯТИЯ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР.**
>
> Президент Республики Казахстан
> **Касым-Жомарт Токаев**

11 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ НОВОЙ ВОДНОЙ ОТРАСЛИ

DELIVERY UNIT

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОЙ ОТРАСЛИ

7 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

- Концепция развития водного сектора экономики и водохозяйственной политики до 2010 г.
- Ақ бұлақ 2011-2014 гг.
- Управление водными ресурсами 2014-2020 гг.
- Развитие агропромышленного комплекса 2017-2021 гг.
- Питьевая вода 2002-2010 гг.
- Развитие регионов до 2020 г.
- Нұрлы жер 2021-2025 гг.

12 ПОРУЧЕНИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

4 ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯ

- Круглый стол по вопросам законодательного регулирования вопросов, связанных с использованием водных ресурсов, в том числе трансграничных рек (март 2017 г.)
- По водной безопасности: состояние, проблемы, рекомендации (ноябрь 2019 г.)
- По водной безопасности: современные вызовы, перспективы и их решения (ноябрь 2020 г.)
- Перспективы развития водной отрасли Казахстана (июнь 2022 г.)

2 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

- По вопросам водной безопасности страны (июнь 2019 г.)
- заседание межведомственной комиссии по вопросам водной безопасности западного региона (июль 2022 г.)

2 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

- Жасыл Қазақстан
- Сильные регионы – драйвер развития страны

*** Комитет по водным ресурсам передавался из одного министерства в другое 5 раз*

ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ **НЕ ОТВЕЧАЕТ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ**

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ НЕ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ

1. ДЕФИЦИТ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
2. БОЛЬШАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОТОКОВ
3. ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО УЧЕТА ВОДНОГО ФОНДА СТРАНЫ
4. УСТАРЕВШАЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
5. ВЫСОКИЕ ПОТЕРИ ВОДЫ СВЕРХ НОРМЫ
6. НИЗКАЯ «ПРОДУКТИВНОСТЬ» ВОДЫ
7. НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
8. НИЗКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
9. НЕДОФИНАНСИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ И НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
10. НЕСОВЕРШЕННАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
11. НИЗКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ КАДРОВ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
12. СЛАБАЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ ПОЗИЦИЯ В ВЕДЕНИИ ВОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ

> **ВЫ НИКОГДА НЕ СУМЕЕТЕ РЕШИТЬ ВОЗНИКШУЮ ПРОБЛЕМУ, ЕСЛИ СОХРАНИТЕ ТО ЖЕ МЫШЛЕНИЕ И ТОТ ЖЕ ПОДХОД, КОТОРЫЙ ПРИВЕЛ ВАС К ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ**
>
> Альберт Эйнштейн

1 ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕЗИДЕНТА РК

ДЛЯ ЧЕГО?

- Удвоение общей площади орошения, доведя ее до 2,5 миллиона гектаров;
- Реконструкция 3,5 тысячи километров оросительных каналов;
- Строительство 25 новых и реконструкция 16 действующих водохранилищ, что позволит дополнительно саккумулировать порядка 4 куб.километров воды
- Обеспечение 100% населенных пунктов услугами водоснабжения;
- Снижение показателя износа сетей тепло - и водоснабжения, водоотведения до 40%;
- Принятие нового Водного кодекса, направленного на рациональное использование, защиту и очищение водных ресурсов;
- Сохранение экосистемы водных объектов страны, их защита от загрязнения промышленными предприятиями.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ?

1.1 **Организовать Проектный офис на базе МЭГПР, функционирующий по принципу акселерации, со сроками принятия конкретных решений в течении 30-60 дней**

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?

- Эффективный контроль реализации предвыборных обещаний

2 УЧЕТ И МОНИТОРИНГ

ДЛЯ ЧЕГО?

- Отсутствует достоверный учет воды
- Недостаточно развита система мониторинга и низкий уровень цифровизации
- Разные прогнозы сокращения речного стока (84 км^3 либо 99 км^3 к 2030 году)
- Реальное водопотребление превышает нормы водопотребления
- Имеющиеся данные по доступу к питьевой воде не отражают реальную ситуацию

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ?

2.1 **Цифровизация отрасли**
2.2 **Автономное управление оросительными каналами**
2.3 **Создание единого диспетчерского центра в г. Астана**
2.4 **Внедрение единой геоинформационной системы по мониторингу объектов водного хозяйства**
2.5 **Создание Национальной гидрологической службы**
2.6 **Принятие государственных стандартов оценки и прогнозирования водных ресурсов**
2.7 **Провести независимое исследование и анкетирование доступа к питьевой воде**

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?

- Достоверный мониторинг и количественный учет поверхностных и подземных ресурсов и водоотбора
- Улучшенное планирование системы водопотребления
- Прозрачность и точность распределения воды
- Составление оперативных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов
- Реальная статистика охвата населения доступом к питьевой воде

3 УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ ВОДЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЛЯ ЧЕГО?

- Высокие потери воды при транспортировке (50-60%)
- Высокий износ водохозяйственных объектов
- В ремонте нуждаются 11,9 тыс. км из 21,5 тыс. км каналов по стране
- Имеется печальный опыт разрушений ГТС (Кызылагаш, Кокпекты)
- 563 обследованных ГТС в стране требуют ремонта
- Риск возникновения ЧС на аварийных ГТС

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ?

3.1 Небходимо установить приоритетность реконстукции каналов по шкале нескольких индикаторов (урожайность, налоговые поступления, количество фермеров ит.д.)

3.2 Создать в форме ГУ при уполномоченном органе «Службу надзора за состоянием гидротехнических сооружений»

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?

- Уменьшение потерь воды при транспортировке
- Увеличение орошаемых земель
- Реальный мониторинг за состоянием объектов водохозяйственной инфраструктуры

4 НОВАЯ ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА И ГЧП

ДЛЯ ЧЕГО?

- Появился синдром «бесплатности воды»
- Заниженный тариф не стимулирует экономию воды и внедрение водосберегающих технологий
- Недостаточное финансирование за счет тарифа на эксплуатацию водохозяйственных сооружений в том числе на текущий ремонт
- Низкая инвестиционная привлекательность
- Недофинансирование отрасли и некачественное проектирование
- Значительная финансовая нагрузка на республиканский бюджет

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ?

4.1 Функции отраслевого регулятора в сельхоз орошении передать уполномоченному органу в области водных ресурсов

4.2 Дифференциация тарифа по объему водопотребления

4.3 Внедрение механизма «тарифа с прибором учета/без прибора учета»

4.4 Разработка специальной программы ГЧП для водной отрасли

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?

- Экономически обоснованные тарифы, которые не превышают рекомендуемые затраты на воду в выручке СХТП
- Тарифы которые покрывают расходы на подачу воды и безопасную эксплуатацию ГТС
- Стимулирование СХТП внедрять водосберегающие технологии
- Привлечение частных инвестиций в водный сектор
- Снижение финансовой нагрузки на бюджет

5 РЫНОК ВОДЫ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ЧЕГО?

- Ожидается сокращение речного стока и увеличение потребления отраслями экономики и населением
- Отсутствует гарантированный объём воды для каждого водопотребителя
- Отсутствуют какие либо рыночные отношения в водной отрасли
- С внедрением рынка воды во многих странах была решена проблема нехватка водных ресурсов
- Неурегулированность взаимоотношений сельхоз кооперативов с водоподающими организациями (Казводхоз) привело к появлению теневого рынка
- Отсутствуют правовые нормы взаимодействия ассоциации СХТП с Казводхозом
- Большие коррупционные риски и неэффективное использование орошаемой воды

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ?

5.1 **Внедрение рынка воды**

5.2 **Закрепление понятия «права на воду»**

5.3 **Принять нормативно правовой акт регулирующий правовые взаимоотношения между водопотребителями и водоподающими организациями**

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?

- Исключение теневого рынка
- Более полный учет воды и финансовых средств
- За правообладателем закрепляется гарантированный объём воды согласно размерам земельного участка и сельхоз культуре
- Огромный стимул для фермеров для внедрения водосберегающих технологий
- Обладатель получает право на доступ, доставку и использование воды
- Правообладатель может торговать сэкономленным объёмом воды через биржу
- Транспарентный учет потребляемых водных ресурсов
- Инвентаризация орошаемых земельных участков

6

ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ



ДЛЯ ЧЕГО?

- Низкий охват (16%) внедрения водосберегающих технологий
- Сокращение стока в будущем не позволит использовать нынешние объёмы воды
- Низкая продуктивность воды
- На производство одной единицы продукции тратится в три раза больше воды чем в РФ или США, и в шесть раз больше чем в Австралии
- Низкий уровень использования оборотной воды в индустрии

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ?

6.1 Постановление Правительства «О механизмах дополнительного стимулирования внедрения водосберегающих технологий»
6.2 Субсидии на водосберегающие оборудования необходимо привязать к остальным субсидиям по принципу «есть водосберегающие технологии получаешь остальные субсидии по высшей ставке, нет оборудования - по низшей ставке.
6.3 Расчёт денежного показателя за каждый гектар внедрения системы капельного орошения
6.4 Покрытие 10% ставки при получении кредита на внедрение водосберегающих технологий
6.5 Землепользователи на 5 лет освобождаются от уплаты земельного налога
6.6 Ввозимые товары и комплектующие для систем водосберегающих технологий освобождаются от уплаты таможенных сборов и платежей
6.7 Создать отдельный государственный водный реестр с включением всех организаций водопользователей
6.8 Каждому промышленному предприятию представить план по снижению водопотребления на 25-30%
6.9 Повсеместное внедрение повторного и оборотного водоснабжения для промышленных организаций
6.10 Использование очищенной воды для технических нужд

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?

- Увеличение продуктивности воды
- Больше продуктов за один $м^3$ воды
- Уменьшение потребления орошаемой воды
- Снижение потерь орошаемой воды

7 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ЧЕГО?

- Существующие законодательные нормы не полностью охватывают отдельные сферы и не отвечают современным требованиям
- Отсутствуют механизмы работы с населением по их подготовке при возникновении рисков засухи и резком уменьшении притока по трансграничным водотокам
- Отсутствуют механизмы по смягчению негативных последствий при возникновении рисков засухи и резком уменьшении притока по трансграничным водотокам

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ?

7.1 **Дополнить Водный Кодекс разделами:**
- **О безопасности гидротехнических сооружений,**
- **Об ирригации и дренаже,**
- **О питьевом водоснабжении и водоотведении**

7.2 **Разработка и принятие специального плана:**
- **На случай засухи**
- **О водообеспечении в случае критического уменьшения поступления воды по трансграничным водотокам**

7.3 **Отдельные исследования и концепции управления водными ресурсами западных областей, южных областей и водной безопасности города Астана**

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?

- Унификация всех НПА в единый и общий документ в водной отрасли
- Законодательная база отвечающая современным требованиям
- Обеспечение водной безопасности страны
- Ясный и понятный алгоритм действий всех организаций

8 НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ДЛЯ ЧЕГО?

- Существующая система управления не отвечает современным требованиям
- 7 государственных программ, неоднократные поручения Главы государства, различные парламентские слушания не улучшили ситуацию
- Существующая система управления водными ресурсами имеет множество дублирующих функций (результат анализа 172 организаций водной отрасли)
- Только 52% пунктов Интегрированного Управления представлены в РК, 27%-требуют улучшения, 21%-отсутствуют
- Бассейновые советы функционируют формально
- Предложения и рекомендации советов не являются обязательными
- Низкая вовлеченность населения в вопросах касающихся водной отрасли

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ?

8.1 Провести анализ существующих моделей государственного управления в водной отрасли в различных странах (Австралия, Россия, Узбекистан, Франция ит.д.)

8.2 Провести анализ всей системы управления и функций государственных органов для выявления дублирующих функций

8.3 Постановление «Правительства о закреплении статуса бассейновых советов»

8.4 Рекомендации бассейновых советов сделать обязательными

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?

- Система управления отвечающая современным требованиям и охватывающая все аспекты ИУВР
- Исключение дублирования функции всех участников
- Эффективная форма деятельности бассейновых советов
- Бассейновые советы будут влиять на принятые решения
- Вовлеченность населения, общественных организаций

9 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ В ВОДНОЙ ОТРАСЛИ (НОВЫЕ ЛИДЕРЫ)



ДЛЯ ЧЕГО?

- Низкая квалификация кадров на всех уровнях
- Отсутствует профильный ВУЗ для подготовки кадров
- Подготовка в ВУЗах не дает достаточной теоретической и практической базы для выпускников
- Цикл обучения по водным специальностям в 1,5 раза меньше, чем в аналогичных институтах соседних стран
- Производственная практика в соседних странах в 6 раз больше по часам чем в Казахстане (180 часов)
- Нынешние кадры не обучены работать с цифровыми технологиями и не знают современные практики в водной отрасли

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ?

9.1 **Ревизия ВУЗов, имеющих аккредитацию в водной отрасли**

9.2 **Создание профильного ВУЗа + открытие филиала зарубежного ВУЗа специализирующегося в водной отрасли**

9.3 **Пересмотр стандартов образования**

9.4 **Переподготовить управленческие команды всех организаций на всех уровнях**

9.5 **Проведение аттестации существующих кадров**

9.6 **Отбор 100 и более молодых сотрудников водной отрасли для обучения по магистратуре и прохождения стажировки по водным специальностям в зарубежных ВУЗах**

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?

- Повышение кадрового потенциала водной отрасли
- Подготовка кадров обладающих теоретическими и практическими знаниями соответствующих современным требованиям
- В результате полного сопровождения и координации через 36 месяцев в стране будет 100 и более высококвалифицированных экспертов водной отрасли

10 УКРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОВОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА, ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ

ДЛЯ ЧЕГО?

- Сильная зависимость речного стока от соседних стран + сильная зависимость экономики от речного стока
- Ежегодное несоблюдение лимитов водопотребления сопредельными странами, особенно в вегетационный период
- Слабая переговорная позиция в ведении водной дипломатии
- За 30 лет действующие институты изучения водного хозяйства не достигли существенных результатов в развитии водной отрасли
- Научные исследования в водной отрасли сильно отстают от зарубежных исследований
- В Китае действует порядка 30 институтов, которые изучают исключительно водные вопросы

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ?

10.1 **Внести изменения в Постановление Правительства «О закреплении переговорных лиц в ведении водной дипломатии с сопредельными странами»**

10.2 **Усиление переговорных лиц путем повышения квалификации на основе международного опыта**

10.3 **Создать новую организацию, Институт изучения водных проблем, базирующуюся в г. Астана**

10.4 **Создание отдельных управлений на базе Института изучения водных проблем для научной поддержки при переговорах с тремя трансграничными странами (Россия, Китай и Узбекистан)**

10.5 **Включить в состав Института 10-15 высококвалифицированных иностранных экспертов**

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?

- Усиление переговорного потенциала страны для достижения долгосрочных целей в трансграничном сотрудничестве
- Проведение исследований с выездом в регионы, в частности в водозависимые области и районы страны
- Проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных, и конструкторских работ в части разработки инновационных путей водосбережения и повышения водообеспеченности страны

11 НОВЫЕ ВОДОХРАНИЛИЩА, ТРАНСКАЗАХСТАНСКИЕ КАНАЛЫ, АО QAZSU



ДЛЯ ЧЕГО?

- Не используем высокий потенциал сохранения воды в весенний паводок
- За последние десятки лет соседние страны укрепили водообеспеченность путем строительства новых водохранилищ
- Развитие экономики ограничено объёмом накопленной воды в водохранилищах
- В различных странах существует национальные компании отвечающие за развитие водной отрасли (Саудовская Аравия- The National Water Company, Израиль-Mekorot ит.д.)
- Существующие организационные формы отстали от требований мира и этот разрыв увеличивается
- Недостаток инвестиционной активности
- Непрозрачность финансовых решений
- Неэффективность менеджмента в ведении инвестиционной деятельности

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ?

11.1 **Создание АО QazSu для подготовки, реализации стратегически важных проектов для страны**

11.2 **Провести оценку по речным бассейнам на потенциал сохранение талой воды**

11.3 **Определить первоочередные проекты, дающие значительный прирост воды**

11.4 **Строительство новых водохранилищ в бассейнах с высоким потенциалом развития**

11.5 **Научные исследования возможных проектов по переброске речных ресурсов с более обеспеченных районов в вододефицитные**

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?

- Увеличение объёма воды для нужд экономики
- Сохранение экосистем водных объектов страны (Аральского, Каспийского морей, озер Балхаш, Зайсан, Алаколь)
- Усиление водной безопасности страны и уменьшение трансграничной зависимости
- АО займется строительством всех новых водохранилищ и транказахстанских каналов

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ПРЕЗИДЕНТІ

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Ә.Смайыловқа
Ә.Ерғалиевке
А.Ғиниятқа
Ғ.Бейсембаевқа

Жұмыс үшін.

М.Нұртілеуге
Т.Сүлейменовке
А.Балаеваға
Ә.Исекешевке

Қ. ТОҚАЕВ

4 наурыз 2023 жылғы
№ 23-09-3.2

Ә.Исекешевтің 2023 ж. 06.03. № 23-09-3.2 жазбахатына.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІ ӘКІМШІЛІГІ
БАСШЫСЫНЫҢ БІРІНШІ ОРЫНБАСАРЫ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Виза.

Т.Сүлейменов

2023 жылғы «06» наурыз
№ 23-09-3.2

Ә.Исекешевтің 2023 ж. 06.03. № 23-09-3.2 жазбахатына.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІ ӘКІМШІЛІГІНІҢ БАСШЫСЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Виза.

М.Нұртілеу

2023 жылғы “07» наурыз
№ 23-09-3.2

Ә.Исекешевтің 2023 ж. 06.03. №23-09-3.2 хаты бойынша ҚР Президентінің 2023 ж. 04.03. қарарына.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ КӨМЕКШІСІ

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ә.Ерғалиевке
Б.Мусинге

Жұмыс үшін.

М.Такиевке
А.Құлсейітовке
Ә.Ахметовке

Ә.Исекешев

2023 жылғы “06» наурыз
№ 23-09-3.2

Ә.Исекешевтің 2023 ж. 06.03. № 23-09-3.2 жазбахатына.

ТОКАЕВУ К.К.

Проектным офисом АП РК - Delivery Unit *(далее - DU)* по Вашему поручению проводится работа по координации **национальных приоритетов** в сферах образования, здравоохранения и водных ресурсов, а также качественной реализации стратегических проектов.

Сформирована команда отраслевых экспертов, сертифицированных проектных менеджеров, лидеров по управлению изменениями, data-аналитиков.

Ввиду затянувшейся разработки нацпроектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения», команде DU было поручено провести их оперативную проработку. В результате примененного **проектно-ориентированного подхода** были идентифицированы и сняты ключевые проблемы межотраслевого взаимодействия. За счет этого удалось совместно с уполномоченными органами в течение **1 месяца** разработать нацпроекты *(вместо 3 месяцев, запланированных изначально)***.** Впоследствии они были окончательно согласованы и утверждены Правительством. В настоящее время начата их реализация.

Вместе с тем, проведенная работа показала наличие следующих вопросов, препятствующих выполнению Ваших поручений и стратегических инициатив:

1. **Слабая межотраслевая координация.** К примеру, нацпроект “Комфортная школа” в разрезе каждой школы разбит **на**

19 этапов и 1 тысячу задач от выделения земельного участка до запуска учебного процесса. Только на верхнем уровне предполагается вовлечение более 30 госорганов. Без обеспечения эффективной координации есть риск сбоев и срыва сроков.

2. **Коррупционные риски.** Учитывая сложность проектов и значительные финансовые ресурсы, необходимые конкретные меры для обеспечения прозрачности и транспарентности.

В этой связи, с целью успешной реализации нацпроектов и Ваших предвыборных поручений предлагается следующее:

Первое. Активизировать работу Проектного офиса при Цифровом правительстве, а также работу проектных офисов госорганов.

Кроме того, для эффективной координации работы по двум нацпроектам необходимо сформировать **Управляющий совет,** возглавляемый курирующим заместителем Премьер-Министра. Данный совет станет площадкой **межотраслевого взаимодействия** для решения проблемных вопросов, которые невозможно решить на уровне министерств и акиматов.

Второе. Отслеживание реализации нацпроектов предлагается проводить через единую онлайн-платформу с открытым доступом для всех граждан страны. В рамках нее в режиме реального времени предполагается предоставлять информацию о бюджете, сроках, ответственных, а также всю отчетную документацию. Прототип такой платформы уже готов. Полноценный запуск предлагается осуществить **под эгидой DU в марте текущего года**.

Указанные предложения предварительно обсуждены с представителями Администрации Президента, АСПИР, Аппаратом Правительства и заинтересованными органами. В случае Вашего одобрения, предлагается поручить Правительству в 30-дневный срок принять необходимые меры по их реализации.

А. Исекешев

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ПРЕЗИДЕНТІ

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Келісемін.

А.Көлгіновке
Ә.Ерғалиевке
Ғ.Бейсембаевқа

Жұмыс үшін.

М.Нұртілеуге
Т.Сүлейменовке
А.Балаеваға

Қ. ТОҚАЕВ

4 наурыз 2023 жылғы
№ 23-09-2.1

Ә.Исекешевтің 2023 ж. 06.03. № 23-09-2.1 жазбахатына.

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ПРЕЗИДЕНТІ

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Ә.Исекешевке

Қ. ТОҚАЕВ

4 наурыз 2023 жылғы
№ 23-09-2.1

Ә.Исекешевтің 2023 ж. 06.03. № 23-09-2.1
жазбахатына.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІ ӘКІМШІЛІГІ
БАСШЫСЫНЫҢ БІРІНШІ ОРЫНБАСАРЫ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Виза.

Т.Сүлейменов

2023 жылғы «03» наурыз
№ 23-09-2.1

Ә.Исекешевтің 2023 ж. 06.03. № 23-09-2.1 жазбахатына.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ КӨМЕКШІСІ

ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ә.Ерғалиевке
Б.Мусинге

Жұмыс үшін.

М.Такиевке
А.Құлсейітовке

Ә.Исекешев

2023 жылғы “06» наурыз
№ 23-09-2.1

Ә.Исекешевтің 2023 ж. 06.03. №23-09-2.1 хаты бойынша ҚР Президентінің 2023 ж. 04.03. қарарына.

ТОКАЕВУ К.К.

Система образования является ключевой платформой для трансляции принципов Справедливого Казахстана. Это основной драйвер развития государства, экономики и общества, ухода от бедности и маргинализации.

Поэтому в соответствии с Вашим поручением первоочередной задачей Проектного офиса АП - Delivery Unit *(далее – DU)* стала работа, направленная на понимание того, как добиться **качественных и осязаемых изменений** в сфере среднего образования до 2029 года. Работа была сфокусирована **на двух задачах:** координация эффективной реализации Нацпроекта «Комфортная школа» и повышение качества среднего образования. Сформирована команда из ведущих отечественных и международных экспертов, проектных менеджеров, дата аналитиков, лидеров изменений. Проведены консультации с Университетом Кембриджа, Всемирным банком, представителями бизнеса и образовательных ассоциаций.

Впервые удалось собрать существующие базы данных отрасли; провести первичный Big data анализ в разрезе регионов, районов, школ; определить основные ожидания общества. На основании глубокого понимания проблем выработаны инициативы для повышения **доступности качественного образования.**

В целом, для достижения индикаторов стратегических документов госорганами реализуется ряд инициатив. В соответствии с Вашими решениями усилена поддержка системы образования. Инвестиции в образование с 2019 года увеличены **с $1,6 до $4,4 млрд**. Рост заработной платы педагогов повлиял на повышение интереса к профессии. В регионах решаются инфраструктурные вопросы.

Вместе с тем, пока в сфере образования **не наблюдаются качественные изменения и осязаемые результаты**. На текущий момент данное направление не получило должной системной поддержки со стороны госорганов всех уровней. Сохраняется отношение к образованию как к социальной, но не инвестиционной сфере.

В последние 10 лет Казахстан входит в **5-6 десятку стран** по качеству среднего образования среди почти 80 государств, согласно международному исследованию PISA. По итогам PISA-2018 выявлено, что в **6 регионах** доля **функционально неграмотных** учащихся находится на критическом уровне *(Атырауская обл., Мангистауская обл., Алматинская обл., Туркестанская (тогда ЮКО с Шымкентом), Кызылординская обл., Жамбылская обл.)*.

По результатам **TIMSS-2019** *(оценивает знания учащихся 4 и 8 классов по математике и естествознанию)* казахстанские школьники показывают результаты **выше среднего по ОЭСР**. Вместе с тем **наблюдается значительное снижение результатов** 2019 года по сравнению с 2015 годом *(6-10% по разным предметам)*.

По мнению экспертов, развитие отечественной системы образования в ближайшие годы может проходить по двум альтернативным сценариям: **инерционный и проактивный**.

Сложившаяся парадигма, направленная на решение преимущественно инфраструктурных вопросов, повышение заработной платы и другие количественные показатели без системных мер по повышению качества, позволит системе **развиваться по инерции**, находясь в середняках международных рейтингов.

При реализации же проактивного сценария развития, направленного на коренные **изменения «правил игры»** в отрасли, которые предусматривают прозрачность, качество и

широкое вовлечение всех заинтересованных сторон, уже в ближайшие **2-3 года** можно достичь **осязаемых результатов**, а к **2029 году** повысить качество системы среднего образования до уровня ведущих стран ОЭСР.

Вместе с тем, на текущий момент имеется ряд ключевых рисков, препятствующих переходу от инерционной к проактивной модели развития. Ниже представлены предложения по решению основных из них.

РИСК 1. Отсутствие системы объективного регулярного оценивания. Проведенный анализ выявил проблему отсутствия системы оценивания, отвечающей всем требованиям по качественному содержанию, объективности, регулярности проведения и охвата.

Так, **Кызылординская область** по результатам ЕНТ 2021 и 2022 гг. стабильно показывает **самый высокий результат**. В то же время в рейтинге международного исследования PISA регион занял **14 место** по стране. Причиной такого несоответствия является то, что содержание заданий ЕНТ покрывает лишь **базовые навыки** и не коррелирует с результатами международных исследований, где измеряются навыки более **продвинутого уровня**.

Международные исследования при обеспечении достаточной прозрачности проводятся лишь **1 раз в 3-4 года** и покрывают **не более 10% школ**, что не дает регулярной и полной информации.

Национальные системы оценивания не обеспечивают достаточной объективности ввиду **отсутствия академической честности**. В погоне за хорошими показателями учителя зачастую завышают оценки, что не позволяет реально оценить текущее состояние системы. Так, в 10 районах с наименьшими результатами ЕНТ практически у **30% выпускников** оценки,

выставленные учителями, были завышены по сравнению с результатами ЕНТ.

Текущая ситуация показывает, что Комитету по обеспечению качества в сфере образования сложно формировать объективную картину, являясь структурой при министерстве. Без институциональных изменений в области оценивания невозможно ждать значимых улучшений.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ. Для обеспечения объективного оценивания экспертами DU предлагается внедрение Национальной **системы внешнего оценивания**. Данная система должна предусматривать ежегодный скрининг учеников 4, 9 классов по математике, чтению и естественным наукам, а также проведение ЕНТ с **обновленным содержанием,** направленным на оценку не только базовых навыков, но и навыков продвинутого уровня *(по опыту ведущих стран ОЭСР)*. Для обеспечения прозрачности и объективности важно предоставить данной системе независимый от госорганов статус, как минимум в первые 2-3 года обеспечить стратегическое партнерство с ведущей международной организацией в сфере оценивания с делегированием ее представителям управляющих функций. В рамках данной работы в соответствии с **рекомендациями ОЭСР 2020 года** предлагается предоставить **автономный статус Национальному центру тестирования** с обеспечением стратегического партнерства с ведущей международной организацией в сфере тестирования и оценивания *(например **CITO, Нидерланды).***

РИСК 2. Кадровый голод. Осязаемое повышение качества образования потребует реализации системных мер, для которых нужны подготовленные управленцы нового формата.

Вместе с тем, **60% учителей, 67% директоров и 74% выпускников** педагогических вузов не набрали проходной

балл на Национальном квалификационном тестировании, **10%** из них — это педагоги высокой категории. Ежегодно не трудоустраиваются около **30 тыс. выпускников**. Магистры в РК демонстрируют знания на уровне населения со средним образованием в странах ОЭСР. Принцип «кадры решают все» теряет свою актуальность.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ. Необходимо запустить программу **отбора и** подготовки **1000 лидеров изменений в образовании**: руководители школ, отделов и управлений образования. Данную программу предлагается реализовать **под Вашей эгидой** по аналогу с Президентским молодежным кадровым резервом.

В рамках нее будет сформирована система, направленная на отбор эффективных руководителей сферы среднего образования на основе современных HR подходов. Кроме того, будет разработан специальный курс повышения компетенций, базирующийся на **практическом опыте успешных управленцев**. Ключевым фактором эффективности данных курсов будет обучение **на реальных кейсах**: создание эндаумент фондов и попечительских советов, эффективное управление бюджетом, взаимодействие с родительским сообществом и др. Кроме этого, необходимо активное использование потенциала **программы «Болашак»** для прохождения отобранными лидерами академического обучения и стажировок в ведущих учебных заведениях мира.

РИСК 3. Не учтены комплексные вопросы развития инфраструктуры. С 2018 года для активного вовлечения бизнеса в открытие школ внедрен механизм подушевого финансирования, что послужило стимулом в развитии частного сектора в среднем образовании. Вместе с тем, другой мерой привлечения частных партнеров являлось упрощение стандартов, за счет чего стало возможным открывать школы в

приспособленных помещениях. Все это сказалось на состоянии физической инфраструктуры, когда **количество стало более приоритетным, чем качество**.

В этой связи, инициированный Вами Нацпроект «Комфортная школа» **задает новые стандарты строительства и оснащения** школ в соответствии с передовыми международными подходами. Вместе с тем, на текущий момент согласно данному стандарту запланировано строительство только **401 школы** на **840 тыс.** ученических мест. Не учтены Ваши предвыборные поручения по строительству школ в целом на **1,5 млн. мест**, а также ежегодной модернизации **не менее 1000 школ**. Все это может привести к тому, что не будет решен один из глубинных запросов общества на равный доступ к качественной образовательной среде.

Следует отметить, что для выполнения всех **предвыборных задач** в части образовательной инфраструктуры потребуется **не менее 14 трлн. тенге**. Учитывая ограниченность бюджета и Национального фонда, решение данных вопросов требует привлечения капитала БВУ, ЕНПФ, международных организаций, бизнес-сообщества. Без принятия понятных и прозрачных «правил игры» эффективная реализация данного направления невозможна.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ. Необходима разработка отдельной **инвестиционной программы** развития частного сектора в среднем образовании. Важным компонентом данной программы должно стать **изменение методики подушевого финансирования,** в рамках чего необходимо предусмотреть различные виды нормативов в зависимости от качества обучающей среды, реализации международных программ, наличия международной аккредитации и т.д. Таким образом, ученики и родители должны получить **возможность выбора**

государственной или частной школы, исходя из индивидуальных запросов.

Следует отметить, что в рамках выделенных **2,6 трлн. тенге** на реализацию Нацпроекта «Комфортная школа» не предусмотрено осуществление проектов ГЧП, что является значимым сигналом рынку об **отсутствии заинтересованности** государства в выстраивании партнерских отношений с бизнесом.

В этой связи, необходимо разработать программное ГЧП для строительства школ. В рамках него **не менее 20% бюджета**, выделяемого на строительство и модернизацию школ, должно быть направлено на реализацию проектов ГЧП.

РИСК 4. Отсутствие комплексного видения развития системы образования. Фокус на количественные показатели не позволяет в полной мере решать вопросы качества. В стратегических документах среднего образования определены **18 индикаторов**, из которых только **3 качественных, 15 количественных**.

По заложенным качественным индикаторам **нет алгоритма их достижения**. К примеру, цель по итогам PISA увеличить результаты по чтению **с 387** баллов в 2018 году **до 450** баллов в 2024 году. Но у представителей МИО, директоров школ, учителей и родителей нет понимания необходимых действий для достижения данного показателя *(применение методик, проведение регулярных скринингов, работа с отстающими и т.д.).*

Например, в Малайзии в Программе развития образования предусмотрено **39 показателей,** из которых только **10 количественных**. При этом по всем показателям есть четкая декомпозиция с пониманием кто и что должен сделать *(результат Малайзии по итогам PISA 2012 года – 52 место, в 2018 году – 48 место; Казахстан в 2012 году – 49 место, в 2018 году – 62 место).*

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ. Необходимо осуществить разработку и утверждение **Национальных целей образования**, которые войдут в состав подписанной Вашим указом Национальной декларации об образовании. Основная цель данного документа – сплочение общества вокруг идей образования и просвещения, выработка единого понимания того, в каком направлении должна развиваться данная сфера.

Данная практика принята во всех успешных странах, где национальные цели заложены на уровне программ развития *(Великобритания, Сингапур, Финляндия, Малайзия)* или отдельных документов *(Мельбурнская декларация в Австралии).*

На базе утвержденных целей необходимо сформировать страновые KPI и качественные индикаторы с последующей **декомпозицией**. В результате этого каждый участник образовательного процесса должен понимать куда и как двигаться.

В целом, экспертами DU определены **5 основных направлений** развития среднего образования, принятых во многих развитых странах:

1. Повышение эффективности управления;
2. Развитие инфраструктуры;
3. Повышение качества обучения;
4. Подготовка и развитие кадров;
5. Внешняя система оценивания.

По общему мнению экспертов, работа только по отдельным задачам не обеспечит необходимых изменений, только **комплексная работа по всем 5 направлениям** сможет привести к реальным достижениям.

В прилагаемом детальном отчете и презентации представлены **14 конкретных шагов по 5 направлениям**, которые позволят достичь осязаемых результатов в повышении качества среднего образования. В случае Вашего

одобрения, предлагается поручить курирующему Заместителю Премьер-Министра совместно с АСПИР и заинтересованными госорганами в 30-дневный срок рассмотреть представленные предложения. По итогам проведенной работы вынести данные вопросы на ближайшее заседание Высшего совета по реформам для принятия окончательного решения по их реализации.

Дальнейшую работу по исполнению принятых решений предлагается реализовать с применением инструментов акселерации при вовлечении всех заинтересованных сторон, осуществлением проактивного мониторинга со стороны DU и предоставлением Вам регулярных отчетов.

А. Исекешев

DELIVERY UNIT

Как добиться осязаемых результатов в сфере образования до 2029 года?

Астана, февраль 2023

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ОЖИДАНИЯ ОБЩЕСТВА

от сферы образования (результаты социологических опросов)

Дети и родители

1 **Равный доступ** к качественной и безопасной образовательной инфраструктуре.

2 Соблюдение **принципов академической честности** и объективного оценивания.

Учителя

3 **Устранение непотизма,** коррупционных проявлений, злоупотребления полномочиями.

4 Условия для **профессионального роста и наставничество.**

Бизнес

5 Выстраивание **справедливых “правил игры”,** предполагающих приравнивание частных организаций образования к государственным с точки зрения стандартов и финансирования.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Важно, чтобы сфера образования стала основной **платформой для трансляции принципов Справедливого Казахстана**.

Соприкосновение растущего поколения с несправедливыми решениями в раннем возрасте, автоматически расценивается ими как разрешенность подобных действий в любых жизненных ситуациях.

ПРИМЕР ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ (ОПЫТ КАЗАХСТАНА И ОПЫТ МАЛАЙЗИИ)

DELIVERY UNIT

в рамках стратегических документов Казахстана до 2025 года (среднее образование)

18 целевых индикаторов
(3 качественных, 15 количественных)

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Направлены на повышение качества среднего образования

Достижение результатов 15-летних учащихся в PISA:
Математика – 480 баллов
Чтение – 450 баллов
Естествознание -490 баллов

Сокращение разрыва казахстанских учащихся (PISA) между регионами:
математика – 62; чтение – 68; естествознание – 59

Сокращение разрыва казахстанских учащихся (PISA) город / село:
математика – 18; чтение – 22; естествознание – 15

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Обеспечение комфортной, безопасной и современной образов. средой

Доля аварийных школ - 0,1%

90% школ обеспечены кабинетами физики, химии, биологии, STEM

Модернизировано 5000 школ

70% педагогов имеют уровень педагога-мастера, исследователя, эксперта и модератора

100% сельских школ охвачено высокоскоростным интернетом

100% школ обеспечены камерами видеонаблюдением

100% школ обеспечены базовыми источниками питьевой воды, раздельными туалетами и средствами для мытья рук

Результаты PISA: Малайзия в 2012 году - 52 место, в 2018 - 48 место.
Казахстан в 2012 - 49 место, в 2018 - 62 место.

в рамках Программы развития образования Малайзии до 2025 года (среднее образование)

5 устремлений, 11 целей, 39 показателей
(29 качественных, 10 количественных)

УСТРЕМЛЕНИЯ

Доступность | Качество | Равенство | Единство | Эффективность

Шаг 1 по трансформации системы

Равный доступ к качественному образованию по международным стандартам

Задачи

Модернизация национальных экзаменов и оценивания с увеличением вопросов проверки мышления высшего порядка

Как будет выглядеть успех

Стандарты и методы обучения соответствуют лучшим системам образования, обеспечивая глобальную конкурентность учеников Малайзии

Шаг 2 по трансформации системы

Превратить преподавание в желаемую профессию

Задачи

Развивать культуру повышения профессионального мастерства через взаимное сотрудничество учителей

Как будет выглядеть успех

Преподавание станет престижной профессией, в которую попадают только лучшие 30% выпускников в стране

ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕНА ОТРАСЛЕВАЯ BIG DATA АНАЛИТИКА

DELIVERY UNIT

+ 300 ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

+ 2000 ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОБД

+ 100 ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЦТ (ЕНТ, НКТ, МОДО)

+ 200 ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИС ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ

ВЫЯВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ И КОРРЕЛЯЦИИ СРЕДИ СХОЖИХ 100 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Machine Learning → Точный тест Фишера → Методом кластеризации K-prototype → Дисперсионный анализ ANOVA

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ИНДИКАТОРОВ (КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ, МТБ, ПЕДАГОГИ, СОЦСТАТУС и пр.)

1. **Проанализированы подходы к планированию в сфере образования.**
2. **Изучены индикаторы международных исследований** (PISA, TIMSS, ICILS, PIAAC, TALIS), **показатели качества** ОЭСР, ЮНИСЕФ, Всемирного банка, международных аккредитационных организаций (CIS, IB).
3. **Собрана и проанализирована имеющаяся отраслевая информация**.

КАЗАХСТАН В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ

DELIVERY UNIT

1. В 6 регионах доля **функционально неграмотных учащихся** находится на критическом уровне.
2. Магистры в РК демонстрируют знания на уровне населения со средним образованием в странах ОЭСР.
3. 54% учащихся не достигают минимального уровня компьютерной и информационной грамотности.
4. Наблюдается значительное **снижение результатов TIMSS 2019** года по сравнению с 2015 г. (6-10% по разным предметам).

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНСКИХ ШКОЛАХ.

DELIVERY UNIT

Результаты исследований независимой экспертной группы.

! 37%

ЖАНАОЗЕН, МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ **УРОВНЯ ЗНАНИЙ УЧИТЕЛЕЙ ПО ПРЕДМЕТАМ** ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ.

! 33%

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ (анализ 50 школ в 7 районах и г. Атырау)

ДОЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ **ЗАОЧНО**.

! 77%

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ (на примере одной школы в сельской местности)

УЧИТЕЛЕЙ **ИМЕЮТ ДИПЛОМЫ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ.** ПОДТВЕРЖДЕНЫ СЛУЧАИ КУПЛЕННЫХ ДИПЛОМОВ.

! 68%

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (опрос 15 тыс. учителей)

РЕСПОНДЕНТОВ ОТМЕТИЛИ **ОТСУТСТВИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ИНТЕРНЕТА** В ШКОЛАХ. ПОДТВЕРЖДЕНЫ СЛУЧАИ, В СРЕДНЕМ 15% УЧЕНИКОВ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ **РЕГУЛЯРНО НЕ ПОСЕЩАЛИ УРОКИ ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ PISA не соотносятся с результатами ЕНТ

DELIVERY UNIT

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Доля функционально неграмотных по PISA – 75%

Район	Организация	ЕНТ 2021	ЕНТ 2022
Средний балл по стране		**69,8**	**66**
Средний балл по районам		**66**	**54,3**
Туркестан Г.А.	№31 Абай жалпы орта мектеп	82,9	64,6
Шардаринский район	СШ им. К.Аманжолова	65,4	50,2
Арысь Г.А.	ОСШ имени "Б.Кенжебаева"	80,0	41,8
Туркестан Г.А.	№8 Н.Төреқұлов жалпы орта мектеп	69,9	62,1
Казыгуртский район	Школа лицей им. К.Сатпаева	66,7	51,9
Ордабасынский район	Общая СШ им. С.Сейфуллина	55,1	50,0
Казыгуртский район	СШ им. К. Абдалиева	63,4	58,9
Арысь Г.А.	ОСШ имени С.Адамбекова	63,5	52,5
Отрарский район	СШ им.Калдаякова	65,5	54,0
Казыгуртский район	СШ "Қызылтан"	61,3	59,4
Сарыагашский район	ОСШ №20 им. Амангелди	53,6	44,8
Сарыагашский район	ОСШ №115 им.Колтоган	54,1	51,5
Отрарский район	СШ им.Уалиханова	63,5	52,6
Ордабасынский район	Общая СШ им. Жамбыла	67,6	47,9
Сарыагашский район	ОСШ №68 им.Т.Оспанова	56,5	50,9
Ордабасынский район	Общая СШ им.Н.Нысанбайулы	80,9	50,9
Сарыагашский район	ОСШ №23 им. Г.Муратбаева	63,9	65,5
Мактааральский район	СШ №111 им.Нурлыбаева	70,1	61,8
Арысь Г.А.	ОСШ имени "Монтайтас"	69,2	48,8
Тюлькубасский район	С.Рахымов ат. ЖОМ	71,4	62,1
Казыгуртский район	СШ им. К. Азирбаев	63,4	61,4
Сарыагашский район	ОШ №109 им. С.Бегалина	64,6	51,9

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Доля функционально неграмотных по PISA – 46%

Район	Организация	ЕНТ 2021	ЕНТ 2022
Средний балл по стране		**69,8**	**66**
Средний балл по районам		**68,8**	**63**
Амангельдинский райо	КГУ "СШ им Ы.Алтынсарина"	52,8	52,2
Аулиекольский район	ГУ " Аулиекольская СШ им.Ш.Уалих	58,3	64,3
Аулиекольский район	ГУ "Новонежинская СШ им.Б.Кенже	57,9	51,0
Джангельдинский райо	КГУ "Албарбогетская СШ"	51,0	49,8
Житикаринский район	КГУ «Средняя школа № 4»	60,1	50,3
Карасуский район	ГУ Люблинская СШ	61,7	63,0
Костанай Г.А.	КГУ "ШОД им.Ы.Алтынсарина"	84,7	75,6
Костанай Г.А.	ГУ "СШ №23"	79,7	73,3
Костанай Г.А.	ГУ "СШ №22"	72,6	68,4
Костанай Г.А.	ГУ "СШ №19"	72,2	70,2
Костанай Г.А.	ГУ "СШ №115"	68,2	59,1
Костанайский район	ГУ "Совхозная СШ"	59,8	48,8
Лисаковск Г.А.	КГУ "Средняя школа № 4"	60,7	73,8
Мендыкаринский райо	ГУ "Архиповская СШ"	66,6	54,5
Мендыкаринский райо	ГУ "Боровская средняя школа им.Г.	60,9	60,5
Мендыкаринский райо	ГУ "Первомайская СШ"	64,0	65,5
Наурзумский район	ГУ "Шолаксайская СШ"	68,9	47,0
Рудный Г.А.	КГУ "Гимназия №5"	85,2	86,9
Рудный Г.А.	КГУ "Школа-лицей № 4"	85,0	77,9
Рудный Г.А.	КГУ "СШ № 1"	76,3	71,2
Рудный Г.А.	КГУ "СШ № 18"	76,4	56,5
Федоровский район	КГУ "Костряковская СШ"	72,0	67,3
Федоровский район	КГУ "Успеновская СШ"	88,3	62,7

НЕОБХОДИМ ПЕРЕСМОТР ВОПРОСОВ ЕНТ

DELIVERY UNIT

Уровни сложности вопросов исследования PISA

Математика	Чтение	Естествознание	
669	708	708	VI
607	626	633	V
Среднее по ОЭСР			
545	553	559	IV
482	480	484	III
Среднее по Казахстану			
420	407	409	II
358	335	335	I

Обладают продвинутым мышлением, способны разрабатывать и применять новые подходы решения задач, сравнивать и интерпретировать информацию.

Могут выбрать и применить различные методы решения задач, сравнивать точки зрения и делать более глубокие выводы.

Могут определить основную мысль в коротком тексте, сформулировать простые выводы, применить стандартные алгоритмы. **Является основой при формировании вопросов ЕНТ.**

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ

Необходимо **обеспечить качественную реализацию** обновления вопросов ЕНТ, осуществляемую МНВО совместно с Университетом Кембриджа в рамках проекта Всемирного Банка.

Предлагается:

Составить план работы по приведению содержания вопросов ЕНТ в соответствие с международными стандартами.

ПРОБЛЕМЫ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ НКТ

DELIVERY UNIT



1. 60% учителей, 67% директоров и 74% выпускников **не набрали проходной балл,** 10% - педагоги высокой категории.
2. Казахстан - **страна с наименьшей долей учителей с послевузовским образованием** (ОЭСР – 44,2%, Казахстан - 5-7%).
3. Наблюдается перевыпуск по педагогическим специальностям. Ежегодно **не трудоустраиваются около 30 тыс. выпускников.**

НЕОБЪЕКТИВНОЕ ШКОЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА

DELIVERY UNIT

10 районов с высоким баллом ЕНТ *(разрыв между успеваемостью и ЕНТ)*



10 районов с низким баллом ЕНТ *(разрыв между успеваемостью и ЕНТ)*



Анализ данных указывает на **наличие значительного разрыва** между результатами школьного и внешнего оценивания.

В 10 районах с наименьшими результатами ЕНТ средняя доля хорошистов и отличников составляет **56%**, а доля сдавших ЕНТ на “хорошо” и “отлично” - **27%**.

То есть **29%** ученикам учителя поставили завышенные оценки, что говорит об отсутствии объективной системы оценивания в школах.

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2029 ГОДА

DELIVERY UNIT

СЦЕНАРИЙ I - ИНЕРЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Концепция развития образования до 2029 года

Фокус на **количественные показатели,** развитие **инфраструктуры,** снижение **разрывов**

2026

1. Инфраструктурные вопросы решаются преимущественно за счет **гос. бюджета**.
2. Квалификация руководителей и учителей остается **на прежнем уровне**.
3. Снижаются **разрывы** качества между регионами
4. **Незначительный** рост качества образования.

2030

1. Казахстан в **5-6 десятке** стран по PISA
2. Решены **инфраструктурные вопросы** сферы образования.
3. **Разрывы** качества между регионами минимальны.

СЦЕНАРИЙ II - ПРОАКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Концепция развития образования до 2029 года

Фокус на **инфраструктуру, содержание и качество**
Разработаны **«Правила игры» для бизнеса**

2026

1. Инфраструктурные вопросы решаются за счет **гос.бюджета и частных инвестиций.**
2. Подготовлены **управленцы нового формата**, сформирован кадровый резерв
3. Граждане ощущают **рост качества образования.**

2030

1. Вхождение **в 30-ку стран по PISA.**
2. Полностью решены вопросы **дефицита инфраструктуры.**
3. **70% школ** страны **модернизированы** до уровня **комфортных школ.**
4. **Разрывы** между регионами минимальны.

СЦЕНАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ОСЯЗАЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ

2023

1 Внедрены справедливые «правила игры»:
- **открытый и прозрачный отбор, продвижение по службе** руководителей, педагогов и сотрудников школ;
- **Справедливые и равные возможности** при приеме детей в школы;

2 Разработана **Национальная система независимого оценивания** (скрининга) учеников 4 и 9 классов по математике, естествознанию и чтению

3 **Транспарентное распределение** бюджетных средств;

4 Разработана **инвестиционная программа развития сферы образования**, учитывающая привлечение внебюджетных средств

2025

1 По итогам первого Национального скрининга 2024 года реализована программа поддержки отстающих школьников

2 Проведен второй Национальный скрининг среди учеников, показавший положительные изменения.

3 Подготовлены 1000 Лидеров изменений в сфере образования

4 Введено 300 и модернизировано 1000 школ в соответствии со стандартом «Комфортная школа». Вводимые частные школы, соответствующие данному стандарту, получают повышенный норматив подушевого финансирования

5 Не менее 30% выпускников педвузов соответствуют профессиональному стандарту «Педагог».

2027

1 Итоги Национального скрининга показали сокращение разрывов

2 Введено 1,5 млн. мест и модернизировано 4000 школ в соответствии со стандартом «Комфортная школа»

3 Ежегодно не менее 50% выпускников педвузов успешно сдают НКТ

4 Выстроена прозрачная система отбора и продвижения руководителей школ и учителей

2029

1 Повышение качества образования до среднего уровня стран ОЭСР

2 Разрывы между и внутри регионов и городов республиканского значения минимальны

3 Более 70% школ соответствуют стандарту «Комфортная школа»

4 Формирование академической честности, отсутствие непотизма, соблюдение принципов меритократия

При эффективном исполнении предвыборных задач уже **в первые 2-3 года** можно достичь **качественных и осязаемых** для граждан изменений.

5 РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ В 2023 ГОДУ

1 Эффективное управление

Разработать **Национальные цели образования, которые войдут в состав Национальной декларации** об образовании.

2 Развитие инфраструктуры

Разработка **комплексной инвестиционной программы развития инфраструктуры** в сфере образования с привлечением внебюджетного финансирования.

3 Повышение качества обучения

Приведение содержания ЕНТ **к формату тестирования международных исследований**.

4 Подготовка и развитие кадров

Разработка и реализация программы отбора и подготовки **1000 лидеров изменений в сфере образования.**

5 Внешняя система оценивания

Формирование **системы независимого оценивания** для проведения ежегодного скрининга учеников 4, 9 классов по математике, родному языку, естественным наукам.

РЕАЛИЗАЦИЯ под эгидой Delivery Unit