ЗАКАЗЧИК: Кызылординский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", 120014, г. Кызылорда, ул.Желтоксан, 18, БИН 130941000896
код KS02525, ИИК KZ46070KK1KS02525004, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК".

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Казахавтодор", г. Нур-Султан, Жаханша Досмухамедулы, 50
БИК HSBKKZKX, ИИК KZ266017111000000099, БИН 001140000590, АО "Народный Банк Казахстана"

Акт № 7 за июль месяц 2023 года.

Выполнение работ по содержанию дорог республиканского значения по Кызылординской области с 21 июня 2023 г. по 20 июля 2023 г., согласно договору о закупках работ, не связанных со строительством №090140000306/230020/00 от 09.01.2023г., дополнительное соглашение №090140000306/230020/01 от 28.04.2023г., №090140000306/230020/02 от 24.05.2023г., №090140000306/230020/03 от 13.06.2023г.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удер-жания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по содержанию дорог республиканского значения с 21 июня 2023 г. по 20 июля 2023 г. по Кызылординской области, в т.ч. НДС 12%	тенге	800 000 000,00	743 643 624,00	0,00	655 286 624,00	88 357 000,00	0,00	0	88 357 000,00
без НДС	тенге	714 285 714,29	663 967 521,43	0,00	585 077 342,86	78 890 178,57	0,00		78 890 178,57
НДС	тенге	85 714 285,71	79 676 102,57	0,00	70 209 281,14	9 466 821,43	0,00		9 466 821,43

ЗАКАЗЧИК:
И.о. директора Кызылординского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Ш.К. Мырзабай

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор КОФ ТОО "Казахавтодор"
_____ Н. Абызбаев

Заказчик: Кызылординский ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Кызылординский ОФ ТОО "Казахавтодор"

Наименование строительства и его адрес: Содержание дорог республиканского значения на 2023 год по Кызылординской области

СПРАВКА №7 от 20.07.2023 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	16	090140000306/230020/00, 090140000306/230020/01, 090140000306/230020/02, 090140000306/230020/03	09.01.2023г. 28.04.2023г. 24.05.2023г. 13.06.2023г.	РБ	0 91	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	743 643 624,00	78 890 178,57							9 466 821,43	88 357 000,00
В том числе в текущем месяце	88 357 000,00	78 890 178,57							9 466 821,43	88 357 000,00
Выплата аванса										0,00
Удержание аванса										0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Возврать гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени *(если есть)*										0,00
Итого к оплате:	743 643 624,00	78 890 178,57							9 466 821,43	88 357 000,00

ЗАКАЗЧИК:

И.о. директора Кызылординского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Ш.К. Мырзабай

М.П.

Подрядчик:

Директор Кызылординского областного филиала ТОО "Казахавтодор"

Н. Абызбаев

М.П.