Заказчик: **Акционерное общество «Национальная компания» «ҚазАвтоЖол»**
Подрядчик: **Алматинский областной филиал товарищество с ограниченной ответственностью «Казахавтодор»**
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильных дорог республиканского значения Жетысуской области**

Справка № 8 от 21 июля 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Договор о закупках №090140000306/230020/00	09.01.2023г.	наименован.	код	наименование	код
1б	1б	Доп.соглашение №090140000306/230020/04	21.07.2023г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материал	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильных дорог республиканского значения по Жетысуской области	314 475 823,17									
В том числе в текущем месяце	13 822 201,17	12 341 251,04							1 480 950,13	13 822 201,17
Выдача аванса										
Удержание аванса										
Удержание неустойки(штраф)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (сог.дог.)										
Итого к оплате:	**314 475 823,17**	**12 341 251,04**							**1 480 950,13**	**13 822 201,17**

М.П.

Заказчик: И.о.директора Алматинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»
Муратбекулы Ш.
(должность ф. и.о., подпись)

М.П.

Подрядчик: И.о.директора Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор»
Саркытбаев Б.К.
(должность ф. и.о., подпись)

Заказчик: **АО «НК«ҚазАвтоЖол»**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью «Казахавтодор», г.Нур-Султан, район Байконур, ул.Жаһанша Досмұхамедулы, дом № 50 БИН 001 140 000 590, ИИК KZ266017111000000099, БИК HSBKKZKX, АО "Цеснабанк" Кбе 16**

АКТ № 8 за июль месяц 2023 года

Оказание государственных услуг по по государственному заданию ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения Алматинской области по утвержденной республиканской бюджетной программе 091 "Ремонт и организация содержания направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 108 Капитальный средний и текущий, озеленение, диагностика и инструментальные обследование автомобильных дорог республиканского значение" их них по спецификации 159 "Оплата прочих услуг и работ"

Основные виды работ	ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее за актированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания штраф (неутойка)	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по содержанию дорог республиканского значения Жетысуской области, в т.ч. НДС 12%	тенге	470 000 000,00	314 475 823,17	0,00	300 653 622,00	13 822 201,17	0,00	0,00	13 822 201,17
без НДС	тенге	419 642 857,14	280 781 984,97	0,00	268 440 733,93	12 341 251,04	0,00	0,00	12 341 251,04
НДС	**тенге**	**50 357 142,86**	**33 693 838,20**	**0,00**	**32 212 888,07**	**1 480 950,13**	**0,00**	**0,00**	**1 480 950,13**

М.П. **Заказчик: И.о.директора Алматинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»**

_____ **Муратбекулы Ш.**

(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. **Подрядчик: И.о.директора Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор»**

_____ **Саркытбаев Б.К.**

(должность, ф.и.о., подпись)

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик: Алматинский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Казахавтодор»

Договор №090140000306/230020/00 от 09.01.2023 г. "О закупках на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог республиканского значения"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

акт приемки выполненных работ формы № 2 по ДЭУ-17

за июль 2023 года по Жетысуской области

обосно-вание (код расц.)	Наименование объектов, виды работ	Адрес работ,км	Ед. измер.	Объем работ	Цена за ед.изм. тенге	Стоим. работ,тенге	Норма времени, м/ч - чел/час				зарплата, тенге	ЭММ, тенге	материалы, тенге	накладные расходы
							на ед.изм.		всего на объем					
							дор.рабочие	машинисты	дор.рабочие	машинисты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			а/д "Алматы – Кокпек – Шонжы – Коктал – Хоргос", км 292-306,328-360											
СРД-1-01-01	Планировка насыпной бермы из грунта вручную с подсыпкой грунта и уплотнением лопатами	328-342	1 берма	59,00	2 203,52	**130 008**	0,35	0,00	20,65	0,00	38 801	0	0	68 678
СРД-2-245-01-01	Разравнивание валика, наносный грунт/ под колесоотбойным брусом	328-342	10 п.м	12,80	3 588,58	**45 934**	0,57	0,00	7,30	0,00	13 709	0	0	24 265
СРД-84-01-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную	310-342	10 м очистки	48,15	2 846,66	**137 067**	0,45	0,00	21,67	0,00	40 908	0	0	72 407
СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную	292-306,328-360	100 м2	17,60	11 521,25	**202 774**	1,83	0,00	32,21	0,00	60 519	0	0	107 118
СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную, с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба"	292-306,328-360	1000м2	68,00	3 937,15	**267 726**	0,37	0,12	25,16	8,16	71 184	24 154	0	125 997
ССНиР приложение А п.15 д)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель	292-306,328-360	1 км	690,00	283,36	**195 518**	0,00	0,02	0,00	13,80	45 285	36 197	0	80 157
СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Газель и др.	292-306,328-360	1 км в одном направ.	368,00	669,88	**246 516**	0,00	0,05	0,00	18,40	53 912	54 464	0	95 426
СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82"	328-360	1000м2	32,18	5 963,64	**191 910**	0,00	0,35	0,00	11,26	47 136	28 090	0	83 430
СРД-5-01-01	Ремонтная планировка обочин автогрейдером ГС-14.02	328-342	1 км пр. по одному следу	84,00	4 787,47	**402 147**	0,00	0,22	0,00	18,48	77 339	118 235	0	136 890
СРД-2-44-01-02	Планировку откосов насыпей длина откоса 4,5 м и резерва автогрейдером ГС-14.02, ДЗ 122, ДЗ 180А, ДЗ 201	328-342	1000 м2	81,00	9 357,33	**757 944**	0,00	0,43	0,00	34,83	145 764	222 842	0	258 001
ССНиР §135 б)	Срезка волн и колей автогрейдером ГС-14.02, ДЗ 122, ДЗ 180А, ДЗ	329-337	1000 м2	6,00	5 222,71	**31 336**	0,00	0,24	0,00	1,44	6 026	9 213	0	10 667
СРД-252-01-02	Рихтовка барьерного металлического ограждения с исправлением в плане	337,00	100 п.м	0,12	959 151,85	**115 098**	122,30	6,44	14,68	0,77	33 277	2 978	0	58 900
СРД-125-01-01 СДР-116-01-01	Ямочный ремонт из хол. а/б смеси, Н до 5 см, S до 1 м2	329-347	1 м2	113,30	15 952,39	**1 807 406**	0,94	0,35	106,50	39,66	379 409	216 864	226 392	671 554
СРД-125-01-01 СДР-116-01-01	Ямочный ремонт из хол. а/б смеси, Н до 5 см, S до 3 м2	329-347	1 м2	219,68	12 081,78	**2 654 125**	0,66	0,25	144,99	54,92	527 728	293 455	438 956	934 079

СРД-125-01-01 СДР-116-01-01	Ямочный ремонт из хол. а/б смеси. Н до 5 см. S до 10 м2	329-347	1 м2	184,62	10 883,99	2 009 402	0,58	0,22	107,08	40,62	390 080	211 791	368 900	690 442
СРД-125-01-01 СДР-116-01-01	Ямочный ремонт из хол. а/б смеси. Н до 5 см. S до 25 м2	329-347	1 м2	656,41	7 655,46	4 979 188	0,34	0,14	221,14	91,06	859 569	435 768	1 299 623	1 521 439
	Итого					14 174 099			701	333	2 790 646	1 654 051	2 333 871	4 939 450
	а/д "Сарыозек-Коктал", км 110-178													
СРД-84-01-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную	142-175	10 м очистки	9,30	2 846,66	26 474	0,45	0,00	4,19	0,00	7 901	0	0	13 985
СРД-260-01-01	Очистка под криволинейным брусом травы вручную	120,00	100 м2	6,90	25 812,62	178 107	4,10	0,00	28,29	0,00	53 157	0	0	94 088
СРД-216-01-01	Расчистка от крупногабаритного мусора наносов вручную	169-172	100 м2	12,00	26 568,11	318 817	4,22	0,00	50,64	0,00	95 153	0	0	168 420
СРД-249-01-01	Очистка криволинейного бруса от грязи водой	169-172	100 п.м	1,42	9 632,52	13 678	1,53	0,00	2,17	0,00	4 082	0	0	7 226
СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба"	110-178	1000м2	67,30	3 937,15	264 970	0,37	0,12	24,90	8,08	70 452	23 905	0	124 699
СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную	110-178	100 м2	15,20	11 521,25	175 123	1,83	0,00	27,82	0,00	52 266	0	0	92 511
СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского значения на автомашине «Дорремслужба» на базе Газель и др.	110-178	1 км в одном направ	544,00	669,88	364 415	0,00	0,05	0,00	27,20	79 696	80 512	0	141 065
ССНиР приложение А п.15 д)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель	110-178	1 км	884,00	283,36	250 490	0,00	0,02	0,00	17,68	58 017	46 375	0	102 694
СРД-2-24-01-01	Скашивание травы трактором МТЗ-82	110-178	1 км пр.	136,00	4 463,92	607 093	0,38	0,12	51,68	16,32	165 406	43 721	0	292 769
ССНиР §135 б)	Срезка волн и колей автогрейдером ГС-14.02, ДЗ 122, ДЗ 180А, ДЗ	125-174	1000 м2	24,00	5 222,71	125 345	0,00	0,24	0,00	5,76	24 106	36 852	0	42 667
СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82"	154-178	1000м2	52,00	5 963,64	310 109	0,00	0,35	0,00	18,20	76 167	45 391	0	134 816
ПРЦ	Работа трактор МТЗ-82 Кун при ликвидации промоины	168-172	1 маш час	32,00	17 038,97	545 247		1,00	0,00	32,00	133 920	79 808	0	237 038
ПРЦ	Работа машины "КАМАЗ при ликвидации промоины	168-172	1 маш час	28,00	20 608,88	577 049		1,00	0,00	28,00	98 028	205 520	0	173 510
ПРЦ	Работа автогрейдеры ДЗ 122 при ликвидации промоины	168-172	1 маш час	16,00	21 761,25	348 180		1,00	0,00	16,00	66 960	102 368	0	118 519
СРД-201-01-02	Окраска сборного металлического перильного ограждения масляной краской вручную	171,00	100 м ограждения	0,40	136 578,14	54 631	18,00	0,00	7,20	0,00	15 456	0	2 352	27 357
СРД-200-01-02	Установка перильного ограждения (со стоимостью материала)	171,00	100 м ограждения	0,40	1 695 974,31	678 390	27,00	0,00	10,80	0,00	26 606	7 540	479 600	47 092
	Итого					4 838 118			208	169	1 027 373	671 992	481 952	1 818 456
	а/д. "Алматы-Шелек-Хоргос", км 320-328													
СРД-84-01-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную	320-328	10 м очистки	94,00	2 833,08	266 310	0,45	0,00	42,30	0,00	79 482	0	0	140 682
СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба"	320-328	1000м2	126,00	3 937,15	496 081	0,37	0,12	46,62	15,12	131 901	44 755	0	233 464
СРД-2-73-01-01	Очистка водоотводных канав от грязи и мусора вручную	320-328	1 п.м. канавы	1 450,00	421,38	611 001	0,08	0,00	116,00	0,00	182 352	0	0	322 770

СНиР приложение А п.15.в)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель	320-328	1 км	105,00	283,36	29 753	0,00	0,12	0,00	2,10	6 892	5 508	0	12 198
СРД-345-02-01	Патрулирование дорог республиканского значения на автомашине«Дорремлаборатория» на базе Газель и др	320-328	1 км в одном направ	70,00	669,88	46 892	0,00	0,05	0,00	3,50	10 255	10 360	0	18 152
СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82"	320-328	1000м2	28,00	5 963,64	166 982	0,00	0,35	0,00	9,80	41 013	24 441	0	72 593
счет фактура	Электроэнергия Панфиловский район		тенге			38 726								
	Итого					1 655 745			205	31	451 894	85 064	0	799 859
	Итого по содержанию					20 667 962			1 114	533	4 269 913	2 411 107	2 815 823	7 557 765
	Разъездной характер работ					278 425					278 425			
	Всего по ДЭУ-17					20 946 387			1 114	533	4 548 338	2 411 107	2 815 823	7 557 765

Заказчик:

Заместитель директора АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

Калиев Ж.К.

Принял:

Гл.специалист АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

Мелет О.Г.

Подрядчик:

Гл.инженер АОФ ТОО "Казахавтодор"

[illegible]арлыбаев Б.К.

Нач.ДЭУ №-17 АОФ ТОО "Казахавтодор"

[illegible]кыбаев Ж.