Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928

Стройка: Реконструкция , замена мягкой на жесткую ровлю Павлодарской облатсной больницы им. Г.Султанова, перинатальный центр в г. Павлодаре.

Объект: Реконструкция , замена мягкой на жесткую ровлю Павлодарской облатсной больницы им. Г.Султанова, перинатальный центр в г. Павлодаре.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		13-4/21	14.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция , замена мягкой на жесткую ровлю Павлодарской облатсной больницы им. Г.Султанова, перинатальный центр в г. Павлодаре.	1 680 100,39	1 500 089,63							180 010,76	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	1 680 100,39	1 500 089,63							180 010,76	1 680 100,39
К оплате	*(один миллион шестьсот восемьдесят тысяч сто тенге) 39 тиын*									

Принял (Заказчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
Директор _____ Шелекбаев Д.А.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Мукаев Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан 77 НП 63 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция , замена мягкой на жесткую ровлю Павлодарской областной больницы им. Г.Султанова, перинатальный центр в г. Павлодаре.

(наименование, адрес)

Объект : Архитектурно-строительная часть.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13-4/21 от 14.04.2021г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за май от 25.05.2021 года

(локальная смета 02-01)

на Реконструкция, замена мягкой на жесткую кровлю.

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтаж.									
1	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	376	82,57	0,03	31046,32	11,28	0	22345	57663
					82,54	0	31035,04	0,00	0	4271	

7	1208-0101-0201									
		Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	161,85	158,14	0,23	25594,96	37,23	0	18402	47516
					157,91	0	25557,73	0,00	0	3520	
8	1112-0101-1303									
		Покрытия. Разборка утеплителя из минеральной ваты НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	161,85	524,55	51,84	84898,42	8390,30	0	72153	169616
					472,71	11,86	76508,11	1919,54	0	12564	
9	1112-0101-1701									
		Разбока цементно-песчаной стяжки НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	161,85	304,07	101,30	49213,73	16395,41	0	33933	89799
					202,77	25,12	32818,32	4065,67	0	6652	
10	4141-0406-0100									
		Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	33,24487	738,00		24534,71	0,00	0	–	26498
					0		0,00	0,00	0	1963	
11	4111-0301-1700									
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	997,3461	42,00		41888,54	0,00	0	–	45240
					0		0,00	0,00	0	3351	

Раздел 2 Устройство кровли.

2.1 Парапет и противопожарная стена.

12 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	34,96	9131,07	1948,26	319222,21	68111,17	0	248106	612715
				7182,81	448,23	251111,04	15670,12	0	45386	
13 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	100	60,35	0,84	6035,00	84,00	0	4285	11145
				59,51	0	5951,00	0,00	0	826	
14 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 %	отверстие	100	58,05	0,81	5805,00	81,00	0	4121	10720
				57,24	0	5724,00	0,00	0	794	
15 1107-0107-0101	Установка ершей из арматуры периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 12 мм. НР = 118 %	т стальных элементов	0,0356	286669,48	13946,98	10205,43	496,51	0	11529	23473
				272722,50	1732,06	9708,92	61,66	0	1739	
17 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	136,7	256,06	32,53	35003,40	4446,85	0	28743	68847
				223,53	5,02	30556,55	686,23	0	5100	
	2.13 Устройство плоской кровли сеч 1-1/2-2. /БИПОЛЬ ЭПП/									
108 1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	265,44	125,02	9,65	33185,31	2561,50	0	28858	67006

				115,37	2,80	30623,81	743,23	0	4963	
	2.14 Плиты из экструзионного пенополистирол -80 мм (из двух слоев по 40 мм)									
109	1112-0101-1301									
	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	252	299,1	67,24	75373,20	16944,48	0	57357	143349
				231,86	15,54	58428,72	3916,08	0	10618	
110	1112-0101-1302									
	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	252	231,3	65,50	58287,60	16506,00	0	42042	108356
				165,80	15,54	41781,60	3916,08	0	8026	
	2.17 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01.									
115	1112-0101-1602									
	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %	м2 кровли	126	37,61	1,35	4738,86	170,10	0	4279	9739
				36,26	0,65	4568,76	81,90	0	721	
	2.18 Унифлекс ВЕНТ ЭПВ.									
116	1112-0101-0106									
	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	126	125,02	9,65	15752,52	1215,90	0	13698	31807
				115,37	2,80	14536,62	352,80	0	2356	
	2.19 Техноэласт ПЛАМЯ СТОП К									
117	1112-0101-0106									
	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	126	125,02	9,65	15752,52	1215,90	0	13698	31807

				115,37	2,80	14536,62	352,80	0	2356	
	2.20 Устройство примыкания к парапету / Слой усиления Техноэласт ЭПП/									
118	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	11,85	125,02	9,65	1481,49	114,35	0	1288	2991
					115,37	2,80	1367,13	33,18	0	222	
	2.21 Бортик.									
119	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	0,88875	5602,82	1816,55	4979,51	1614,46	0	3480	9136
					3786,27	469,44	3365,05	417,21	0	677	
	2.22 Техноэласт ЭПП/ЭКП.									
120	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	40,85	216,56	17,55	8846,48	716,92	0	7669	17836
					199,01	5,04	8129,56	205,88	0	1321	
	2.23 Устройство к вертикальным тенам / Слой усиления Техноэласт ЭПП/									
126	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 кровли	8,25	125,02	9,65	1031,42	79,61	0	897	2083
					115,37	2,80	951,80	23,10	0	154	

Итого	**1 587 342,01**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	647 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	139 193
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 445
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	66 424
- накладные расходы, тенге	616 884
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	117 581

Всего	**1 587 342,01**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 587 342,01**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050036)	**1 666 766,25**
Договорной коэфицент К=0,9	**1 500 089,63**
НДС (12 %)	180 010,76
Итого	**1 680 100,39**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017", БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)