Заказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

Подрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

Р.Б.
Ф-2

Дополнительное соглашение №12 от 07.10. 2015г. К Договору № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

ЛС 1-4-2

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ **за Октябрь** месяц 2015 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00-ПК 19.00+44.00
ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА, СООРУЖЕНИЕ КРАЙНИХ ОПОР СЪЕЗДОВ 10;11

Сметная стоимость	**74,144**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	155	чел.-ч
Сметная заработная плата	32,299	тыс.тенге
Строительный обьем	745,02	м3
Цена единицы	99,52	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	544,4	37,06	35,39	20176	19264	5930	0,01	6		
		м3		1,63	9,60	889	5224	97	0,03	18		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	60,5	302,12	--	18278	--	20655	2,13	129		
		м3		302,12	--	18278	--	113	--	--		
3	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	60,5	99,51	--	6020	--	6803	0,62	38		
		м3		99,51	--	6020	--	113	--	--		
4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	1088,8	17,73	--	19304	--	3861	0,07	81		
		т		3,55	--	3861	--	100	--	--		
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	604,9	4,33	3,73	2616	2257	1080	--	2		
		м3		0,55	1,29	334	779	97	--	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована)	208	22,31	--	4640	--	4501	0,14	29
		м2		22,31	--	4640	--	97	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52	24,78	5,19	1288	270	988	0,12	6
		м3		19,58	--	1018	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	52	34,25	31,89	1781	1658	462	0,01	1
		м3		1,86	7,30	97	379	97	0,03	2
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 К=0,8 т.ч. п-1.33 К=1.1	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным способом в грунтах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной 8,1м-лидерные	453,6	1778,85	1258,61	806889	570907	437032	1,81	822
		м		364,32	473,48	165256	214773	115	1,64	744
10	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	194,99	30,13	28,77	5875	5611	1726	0,01	2
		м3		1,32	7,80	258	1522	97	0,03	5
11	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	350,98	17,73	--	6223	--	1245	0,07	26
		т		3,55	--	1245	--	100	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	194,99	4,33	3,73	843	727	348	--	1
		м3		0,55	1,29	108	251	97	--	1
13	Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы (509,6пм)	108,8757	52092,30	18579,77	5671585	2022885	183851	4,14	451
		т		875,60	592,78	95331	64539	115	2,37	258
14	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля-наконечники	7,078	147100,00	--	1041174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-337	Трубы стальные диаметр 820х10мм	529,98	18800,00	--	9963624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	56	3270,66	2551,78	183157	142899	92216	3,27	183
		скважина		569,25	862,67	31878	48310	115	3,09	173
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,848	66000,00	--	319968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,433	64400,00	--	156685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	29,756	62100,00	--	1847848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,904	59100,00	--	53426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0105-62-1	Бетонирование свай В22,5;F200	288,44	6559,71	271,70	1892083	78369	67378	0,66	189
		м3		111,26	91,86	32093	26497	115	0,32	93
22	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 (5,91м3)	56	461,09	215,28	25821	12056	20996	1,39	78
		1свая		245,81	80,21	13766	4492	115	0,39	22
23	С01031-А26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	14,19	29,95	--	425	--	310	0,46	7
		т		21,82	--	310	--	100	--	--
24	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1 (шлам)	14,19	252,90	--	3589	--	718	1,06	15
		т		50,58	--	718	--	100	--	--
25	Е0113-16-10	Устройство обмазочной гидроизоляции труб лаком	1432,46	17,30	0,02	24780	33	6509	0,02	36
		м2		5,05	--	7232	--	90	--	--
				РОСТВЕРК						
26	Е0130-3-1	Устройство щебеночного выравнивающего слоя	35,6	2083,45	44,47	74171	1583	14491	2,29	81
		м3		357,08	16,38	12712	583	109	0,08	3
27	Е0130-7-1	Устройство монолитных ростверков В25,F200	243,28	7787,89	611,90	1894639	148862	172633	2,93	713
		м3		499,39	151,63	121491	36888	109	0,50	121
28	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	31,039	9508,21	--	295125	--	313399	55,66	1728
		т		9263,25	--	287522	--	109	--	--
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,467	66000,00	--	30822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,654	68800,00	--	388995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	6,291	64400,00	--	405140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,802	62100,00	–	49804	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	17,825	59900,00	–	1067718	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0130-7-1	Устройство сливов В25,F200	15,6	7787,89	611,90	121491	9546	11070	2,93	46
		м3		499,39	151,63	7790	2365	109	0,50	8
		ТЕЛО ОПОРЫ								
35	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор В25,F200	196,5	11238,39	1738,80	2208344	341674	268171	4,75	933
		м3		742,61	509,44	145923	100105	109	2,03	398
36	Е0130-8-1	Установка арматуры	12,981	9508,21	–	123426	–	131068	55,66	723
		т		9263,25	–	120246	–	109	–	–
37	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,374	68800,00	–	300931	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,977	64400,00	–	191719	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	4,721	62100,00	–	293174	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,606	59900,00	–	36299	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,303	63800,00	–	19331	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,303	40200,00	–	12181	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменников и антисейсмических упоров В25,F200	1,2	8753,36	1077,94	10504	1294	1796	5,61	7
		м3		1055,70	317,23	1267	381	109	1,26	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,148	68800,00	--	10182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	1,046	63800,00	--	66735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-132	Металлизация закладных изделий	1,046	40200,00	--	42049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОКРАСКА								
47	Е0130-83-1	Окраска сливов и подферменников перхлорвиниловыми красками	47,75	95,86	5,42	4577	259	1895	0,18	9
		м2		34,42	1,99	1644	95	109	0,01	--
48	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски опор мостов	47,75	113,79	16,92	5433	808	2547	0,24	11
		м2		42,70	6,23	2039	298	109	0,03	1
49	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочнойбитумной мастикой двухслойной	457,5	338,87	15,76	155035	7208	61861	0,70	318
		м2		118,25	5,80	54101	2652	109	0,03	13
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
50	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале)	326,07	37,06	35,39	12085	11538	3552	0,01	4
		м3		1,63	9,60	532	3129	97	0,03	11
51	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1- из временного отвала	586,92	17,73	--	10406	--	2081	0,07	44
		т		3,55	--	2081	--	100	--	--
52	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	293,46	7,45	7,45	2187	2187	689	--	--
		м3		--	2,42	--	710	97	0,01	3
53	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	293,46	11,04	11,04	3239	3239	1020	--	--
		м3		--	3,58	--	1052	97	0,01	4
54	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32,61	154,22	--	5029	--	5683	1,12	36
		м3		154,22	--	5029	--	113	--	--
55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	293,46	24,78	5,19	7271	1524	5575	0,12	36
		м3		19,58	--	5747	--	97	--	--
56	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	293,46	34,25	31,89	10052	9359	2607	0,01	4
		м3		1,86	7,30	547	2141	97	0,03	10
		ЗАСЫПКА ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ								
57	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	185,6	37,06	35,39	6879	6568	2022	0,01	2
		м3		1,63	9,60	303	1781	97	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1- из карьера	296,96	209,25	--	62139	--	12428	0,88	261
		т		41,85	--	12428	--	100	--	--
59	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины-на 15км	185,6	51,12	47,26	9487	8772	3168	--	--
		м3		--	17,60	--	3266	97	0,08	16
60	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	185,6	7,45	7,45	1383	1383	436	--	--
		м3		--	2,42	--	449	97	0,01	2
61	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	185,6	11,04	11,04	2049	2049	645	--	--
		м3		--	3,58	--	665	97	0,01	3
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
62	Е0115-4-5	Облицовка плитняком	149	5469,67	14,26	814981	2125	761893	24,15	3598
		м2		4864,50	5,38	724811	802	105	0,03	4
63	С ЦММ	Стоимость плитняка	149	1190,00	--	177310	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	179	201,97	101,38	36152	18147	28220	0,52	93
		отверст.		97,81	59,85	17508	10712	100	0,09	17
65	Е0134-56-1	Устройство каркасов	149	272,38	8,45	40584	1259	43787	1,64	245
		м2		263,93	3,23	39325	481	110	0,02	2
66	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,093	59500,00	--	5534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,008	50600,00	--	405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления сетки)	0,005	45300,00	--	227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	160,92	502,00	--	80782	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. За минусом за июль I месяц 2013г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	272,2	-37,06	-35,39	-10088	-9632	-2965	-0,01	-3
		м3		-1,63	-9,60	-445	-2612	97	-0,03	-9
71	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	30,25	-302,12	--	-9139	--	-10327	-2,13	-64
		м3		-302,12	--	-9139	--	113	--	--
72	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	30,25	-99,51	--	-3010	--	-3401	-0,62	-19
		м3		-99,51	--	-3010	--	113	--	--
73	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	544,4	-17,73	--	-9652	--	-1930	-0,07	-41
		т		-3,55	--	-1930	--	100	--	--
74	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	302,45	-4,33	-3,73	-1308	-1128	-540	--	-1
		м3		-0,55	-1,29	-167	-390	97	--	-1
75	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована)	104	-22,31	--	-2320	--	-2251	-0,14	-15
		м2		-22,31	--	-2320	--	97	--	--
76	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26	-24,78	-5,19	-644	-135	-494	-0,12	-3
		м3		-19,58	--	-509	--	97	--	--
77	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	26	-34,25	-31,89	-891	-829	-231	-0,01	--
		м3		-1,86	-7,30	-48	-190	97	-0,03	-1
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
78	Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 К=0,8 т.ч. п-1.33 К=1.1	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным способом в грунтах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной 8,1м-лидерные	226,8	-1778,85	-1258,61	-403444	-285454	-218516	-1,81	-411
		м		-364,32	-473,48	-82628	-107386	115	-1,64	-372
79	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	97,49	-30,13	-28,77	-2937	-2805	-863	-0,01	-1
		м3		-1,32	-7,80	-129	-761	97	-0,03	-3
80	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	175,49	-17,73	--	-3111	--	-622	-0,07	-13
		т		-3,55	--	-622	--	100	--	--
81	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	97,49	-4,33	-3,73	-422	-364	-174	--	--
		м3		-0,55	-1,29	-54	-126	97	--	--
82	Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы (509,6пм)	56,47	-52092,30	-18579,77	-2941860	-1049274	-95364	-4,14	-234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-875,60	-592,78	-49449	-33477	115	-2,37	-134
83	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля-наконечники	3,53	-147100,00	--	-520587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С130806-337	Трубы стальные диаметр 820х10мм	108,98	-18800,00	--	-2048979	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-5958394	-1349621			-805
			Тенге			-150451	-144941			-520
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5437807				
	Материалы -		Тенге			-1872325				
	Всего заработная плата -		Тенге				-295391			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-2048979				
	Местные материалы -		Тенге			-6221				
	Транспортные расходы -		Тенге			-12764				
		Накладные расходы -	Тенге			-337679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-50652			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-346529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-6122015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1494
		Сметная заработная плата -	Тенге				-346043			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-520587				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-520587				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-31235				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-551822				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-6673838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1494
		Сметная заработная плата -	Тенге				-346043			
		РАЗДЕЛ 2. За минусом за август месяц 2013г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
85	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	252,2	-37,06	-35,39	-9347	-8924	-2747	-0,01	-3
		м3		-1,63	-9,60	-412	-2420	97	-0,03	-8
86	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	28,25	-302,12	--	-8535	--	-9645	-2,13	-60
		м3		-302,12	--	-8535	--	113	--	--
87	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	28,25	-99,51	--	-2811	--	-3177	-0,62	-18
		м3		-99,51	--	-2811	--	113	--	--
88	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	504,4	-17,73	--	-8943	--	-1789	-0,07	-38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		-3,55	--	-1789	--	100	--	--
		т	280,45	-4,33	-3,73	-1213	-1046	-501	--	-1
90	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована)		-0,55	-1,29	-155	-361	97	--	-1
		м3	96	-22,31	--	-2142	--	-2078	-0,14	-14
91	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		-22,31	--	-2142	--	97	--	--
		м2	24	-24,78	-5,19	-595	-125	-456	-0,12	-3
92	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км		-19,58	--	-470	--	97	--	--
		м3	24	-34,25	-31,89	-822	-765	-213	-0,01	--
				-1,86	-7,30	-45	-175	97	-0,03	-1
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
93	Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 К=0,8 т.ч. п-1.33 К=1.1	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным способом в грунтах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной 8,1м-лидерные								
		м	145,8	-1778,85	-1258,61	-259357	-183506	-140475	-1,81	-264
94	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		-364,32	-473,48	-53118	-69034	115	-1,64	-239
		м3	28	-30,13	-28,77	-844	-806	-248	-0,01	--
95	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал		-1,32	-7,80	-37	-219	97	-0,03	-1
		т	50,49	-17,73	--	-895	--	-179	-0,07	-4
96	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		-3,55	--	-179	--	100	--	--
		м3	28	-4,33	-3,73	-121	-104	-50	--	--
97	Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы (509,6пм)		-0,55	-1,29	-15	-36	97	--	--
		т	14,878	-52092,30	-18579,77	-775029	-276430	-25123	-4,14	-62
98	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля-наконечники		-875,60	-592,78	-13027	-8819	115	-2,37	-35
		т	0,452	-147100,00	--	-66489	--	--	--	--
99	С130806-337	Трубы стальные диаметр 820х10мм		--	--	--	--	--	--	--
		м	150,61	-18800,00	--	-2831501	--	--	--	--
100	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса		--	--	--	--	--	--	--
		скважина	28	-3270,66	-2551,78	-91578	-71450	-46108	-3,27	-91
101	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		-569,25	-862,67	-15939	-24155	115	-3,09	-87
		т	2,424	-66000,00	--	-159984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,212	-64400,00	--	-78053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	14,878	-62100,00	--	-923924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,452	-59100,00	--	-26713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0105-62-1	Бетонирование свай В22,5;F200	144,22	-6559,71	-271,70	-946042	-39184	-33689	-0,66	-95
		м3		-111,26	-91,86	-16046	-13248	115	-0,32	-46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-6194938	-582341			-652
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-114720	-118468			-418
		Материалы -	Тенге			-6128448				
		Всего заработная плата -	Тенге			-541948				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-233187			
		Местные материалы -	Тенге			-4020175				
		Транспортные расходы -	Тенге			-861395				
		Накладные расходы -	Тенге			-9838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-266476				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							-133
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-39971			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-383695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-6778620				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-1203
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-273159			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-66489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-66489				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-3989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-70479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-6849098				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-273159			-1203

РАЗДЕЛ 3. За минусом за сентябрь месяц 2013г.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

106	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	544,401	-37,06	-35,39	-20176	-19264	-5930	-0,01	-6
		м3		-1,63	-9,60	-889	-5224	97	-0,03	-18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	60,5	-302,12	--	-18278	--	-20655	-2,13	-129
		м3		-302,12	--	-18278	--	113	--	--
108	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	60,5	-99,51	--	-6020	--	-6803	-0,62	-38
		м3		-99,51	--	-6020	--	113	--	--
109	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	1088,8	-17,73	--	-19304	--	-3861	-0,07	-81
		т		-3,55	--	-3861	--	100	--	--
110	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	604,9	-4,33	-3,73	-2616	-2257	-1080	--	-2
		м3		-0,55	-1,29	-334	-779	97	--	-3
111	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована)	208	-22,31	--	-4640	--	-4501	-0,14	-29
		м2		-22,31	--	-4640	--	97	--	--
112	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52	-24,78	-5,19	-1288	-270	-988	-0,12	-6
		м3		-19,58	--	-1018	--	97	--	--
113	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	52	-34,25	-31,89	-1781	-1658	-462	-0,01	-1
		м3		-1,86	-7,30	-97	-379	97	-0,03	-2
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
114	Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 К=0,8 т.ч. п-1.33 К=1.1	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным способом в грунтах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной 8,1м-лидерные	453,6	-1778,85	-1258,61	-806889	-570907	-437032	-1,81	-822
		м		-364,32	-473,48	-165256	-214773	115	-1,64	-744
115	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	194,99	-30,13	-28,77	-5875	-5611	-1726	-0,01	-2
		м3		-1,32	-7,80	-258	-1522	97	-0,03	-5
116	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	350,98	-17,73	--	-6223	--	-1245	-0,07	-26
		т		-3,55	--	-1245	--	100	--	--
117	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	194,99	-4,33	-3,73	-843	-727	-348	--	-1
		м3		-0,55	-1,29	-108	-251	97	--	-1
118	Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы (509,6пм)	112,948	-52092,30	-18579,77	-5883721	-2098548	-190728	-4,14	-468
		т		-875,60	-592,78	-98897	-66953	115	-2,37	-268
119	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля-наконечники	7,078	-147100,00	--	-1041174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С130806-337	Трубы стальные диаметр 820х10мм	509,6	-18800,00	--	-9580480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	56	-3270,66	-2551,78	-183157	-142899	-92216	-3,27	-183
		скважина		-569,25	-862,67	-31878	-48310	115	-3,09	-173
122	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,848	-66000,00	--	-319968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,433	-64400,00	--	-156685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	29,756	-62100,00	--	-1847848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,904	-59100,00	--	-53426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0105-62-1	Бетонирование свай В22,5;F200	288,44	-6559,71	-271,70	-1892083	-78369	-67378	-0,66	-189
		м3		-111,26	-91,86	-32093	-26497	115	-0,32	-93
127	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 (5,91м3)	56	-461,09	-215,28	-25821	-12056	-20996	-1,39	-78
		1свая		-245,81	-80,21	-13766	-4492	115	-0,39	-22
128	С01031-А26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	14,19	-29,95	--	-425	--	-310	-0,46	-7
		т		-21,82	--	-310	--	100	--	--
129	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1 (шлам)	14,19	-252,90	--	-3589	--	-718	-1,06	-15
		т		-50,58	--	-718	--	100	--	--
130	Е0113-16-10	Устройство обмазочной гидроизоляции труб лаком	1432,46	-17,30	-0,02	-24780	-33	-6509	-0,02	-36
		м2		-5,05	--	-7232	--	90	--	--
		РОСТВЕРК								
131	Е0130-3-1	Устройство щебеночного выравнивающего слоя	17,8	-2083,45	-44,47	-37085	-792	-7246	-2,29	-41
		м3		-357,08	-16,38	-6356	-291	109	-0,08	-1
132	Е0130-7-1	Устройство монолитных ростверков В25,F200	121,64	-7787,89	-611,90	-947319	-74431	-86316	-2,93	-357
		м3		-499,39	-151,63	-60745	-18444	109	-0,50	-61
133	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	15,706	-9508,21	--	-149336	--	-158583	-55,66	-874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	-9263,25	--	-145489	--	109	--	--
			0,233	-66000,00	--	-15378	--	--	--	--
135	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			2,827	-68800,00	--	-194498	--	--	--	--
136	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002; СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			3,145	-64400,00	--	-202538	--	--	--	--
137	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			9,5	-59900,00	--	-569050	--	--	--	--
138	Е0130-7-1	Устройство сливов В25,F200	м3	--	--	--	--	--	--	--
			7,8	-7787,89	-611,90	-60746	-4773	-5535	-2,93	-23
				-499,39	-151,63	-3895	-1183	109	-0,50	-4
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
139	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале)	м3	-37,06	-35,39	-6042	-5769	-1776	-0,01	-2
			163,033	-1,63	-9,60	-266	-1565	97	-0,03	-5
140	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1- из временного отвала	т	-17,73	--	-5203	--	-1041	-0,07	-22
			293,46	-3,55	--	-1041	--	100	--	--
141	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	-7,45	-7,45	-1093	-1093	-344	--	--
			146,73	--	-2,42	--	-355	97	-0,01	-1
142	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	м3	-11,04	-11,04	-1620	-1620	-510	--	--
			146,73	--	-3,58	--	-526	97	-0,01	-2
143	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	-154,22	--	-2514	--	-2840	-1,12	-18
			16,3	-154,22	--	-2514	--	113	--	--
144	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	-24,78	-5,19	-3636	-762	-2787	-0,12	-18
			146,73	-19,58	--	-2874	--	97	--	--
145	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	м3	-34,25	-31,89	-5026	-4679	-1304	-0,01	-2
			146,73	-1,86	-7,30	-273	-1071	97	-0,03	-5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-24108176	-3026518			-3474
			Тенге			-610349	-392614			-1407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-23067002				
		Материалы -	Тенге			-3920546				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1002963			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-12939871				
		Местные материалы -	Тенге			-2542147				
		Транспортные расходы -	Тенге			-34744				
		Накладные расходы -	Тенге			-1131766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-566
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-169765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1451926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-25650694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5447
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1172728			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-1041174				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1041174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-62470				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-1103644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-26754338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-5447
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1172728			

РАЗДЕЛ 4. За июль I месяц 2013г.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

146	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	272,2	37,06	35,39	10088	9632	2965	0,01	3
		м3		1,63	9,60	445	2612	97	0,03	9
147	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	30,25	302,12	--	9139	--	10327	2,13	64
		м3		302,12	--	9139	--	113	--	--
148	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	30,25	99,51	--	3010	--	3401	0,62	19
		м3		99,51	--	3010	--	113	--	--
149	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	544,4	17,73	--	9652	--	1930	0,07	41
		т		3,55	--	1930	--	100	--	--
150	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	302,45	4,33	3,73	1308	1128	540	--	1
		м3		0,55	1,29	167	390	97	--	1
151	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована)	104	22,31	--	2320	--	2251	0,14	15
		м2		22,31	--	2320	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26	24,78	5,19	644	135	494	0,12	3
		м3		19,58	--	509	--	97	--	--
153	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	26	34,25	31,89	891	829	231	0,01	--
		м3		1,86	7,30	48	190	97	0,03	1
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
154	Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 К=0,8 т.ч. п-1.33 К=1.1	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным способом в грунтах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной 8,1м-лидерные	226,8	1778,85	1258,61	403444	285454	218516	1,81	411
		м		364,32	473,48	82628	107386	115	1,64	372
155	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	97,495	30,13	28,77	2937	2805	863	0,01	1
		м3		1,32	7,80	129	761	97	0,03	3
156	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	175,49	17,73	--	3111	--	622	0,07	13
		т		3,55	--	622	--	100	--	--
157	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	97,495	4,33	3,73	422	364	174	--	--
		м3		0,55	1,29	54	126	97	--	--
158	Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы (509,6пм)	56,474	52092,30	18579,77	2941860	1049274	95364	4,14	234
		т		875,60	592,78	49449	33477	115	2,37	134
159	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля-наконечники	3,539	147100,00	--	520587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С130806-337	Трубы стальные диаметр 820х10мм	108,98825	18800,00	--	2048979	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5958394	1349621			805
			Тенге			150451	144941			520
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5437807				
		Материалы -	Тенге			1872325				
		Всего заработная плата -	Тенге				295391			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2048979				
		Местные материалы -	Тенге			6221				
		Транспортные расходы -	Тенге			12764				
		Накладные расходы -	Тенге			337679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50652			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			346529				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6122015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1494
		Сметная заработная плата -	Тенге				346043			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			520587				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			520587				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31235				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			551822				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6673838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1494
		Сметная заработная плата -	Тенге				346043			
		РАЗДЕЛ 5.3а август месяц 2013г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
161	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	252,2	37,06	35,39	9347	8924	2747	0,01	3
		м3		1,63	9,60	412	2420	97	0,03	8
162	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	28,25	302,12	--	8535	--	9645	2,13	60
		м3		302,12	--	8535	--	113	--	--
163	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	28,25	99,51	--	2811	--	3177	0,62	18
		м3		99,51	--	2811	--	113	--	--
164	С01О333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	504,4	17,73	--	8943	--	1789	0,07	38
		т		3,55	--	1789	--	100	--	--
165	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	280,45	4,33	3,73	1213	1046	501	--	1
		м3		0,55	1,29	155	361	97	--	1
166	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована)	96	22,31	--	2142	--	2078	0,14	14
		м2		22,31	--	2142	--	97	--	--
167	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24	24,78	5,19	595	125	456	0,12	3
		м3		19,58	--	470	--	97	--	--
168	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	24	34,25	31,89	822	765	213	0,01	--
		м3		1,86	7,30	45	175	97	0,03	1
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
169	Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 К=0,8 т.ч. п-1.33 К=1.1	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным способом в грунтах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной 8,1м-лидерные	145,8	1778,85	1258,61	259357	183506	140475	1,81	264
		м		364,32	473,48	53118	69034	115	1,64	239
170	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	28	30,13	28,77	844	806	248	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,32	7,80	37	219	97	0,03	1
171	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	50,49	17,73	--	895	--	179	0,07	4
		т		3,55	--	179	--	100	--	--
172	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	28	4,33	3,73	121	104	50	--	--
		м3		0,55	1,29	15	36	97	--	--
173	Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы (509,6пм)	14,878	52092,30	18579,77	775029	276430	25123	4,14	62
		т		875,60	592,78	13027	8819	115	2,37	35
174	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля-наконечники	0,452	147100,00	--	66489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С130806-337	Трубы стальные диаметр 820х10мм	150,61175	18800,00	--	2831501	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	28	3270,66	2551,78	91578	71450	46108	3,27	91
		скважина		569,25	862,67	15939	24155	115	3,09	87
177	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,424	66000,00	--	159984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,212	64400,00	--	78053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	14,878	62100,00	--	923924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,452	59100,00	--	26713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0105-62-1	Бетонирование свай В22,5;F200	144,22	6559,71	271,70	946042	39184	33689	0,66	95
		м3		111,26	91,86	16046	13248	115	0,32	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6194938	582341			652
			Тенге			114720	118468			418
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6128448				
	Материалы -		Тенге			541948				
	Всего заработная плата -		Тенге				233187			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4020175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			861395				
		Транспортные расходы -	Тенге			9838				
		Накладные расходы -	Тенге			266476				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			383695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6778620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1203
		Сметная заработная плата -	Тенге				273159			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			66489				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3989				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70479				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6849098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1203
		Сметная заработная плата -	Тенге				273159			

РАЗДЕЛ 6. За минусом за октябрь месяц 2013г.

РОСТВЕРК

182	Е0130-3-1	Устройство щебеночного выравнивающего слоя	17,8	-2083,45	-44,47	-37085	-792	-7246	-2,29	-41
		м3		-357,08	-16,38	-6356	-291	109	-0,08	-1
183	Е0130-7-1	Устройство монолитных ростверков В25,F200	121,64	-7787,89	-611,90	-947319	-74431	-86316	-2,93	-357
		м3		-499,39	-151,63	-60745	-18444	109	-0,50	-61
184	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	15,333	-9508,21	--	-145789	--	-154816	-55,66	-853
		т		-9263,25	--	-142033	--	109	--	--
185	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,234	-66000,00	--	-15444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,827	-68800,00	--	-194498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,146	-64400,00	--	-202602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,802	-62100,00	--	-49804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	8,325	-59900,00	--	-498668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0130-7-1	Устройство сливов В25,F200	7,8	-7787,89	-611,90	-60746	-4773	-5535	-2,93	-23
		м3		-499,39	-151,63	-3895	-1183	109	-0,50	-4
		ТЕЛО ОПОРЫ								
191	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор В25,F200	137,55	-11238,39	-1738,80	-1545841	-239172	-187719	-4,75	-653
		м3		-742,61	-509,44	-102146	-70073	109	-2,03	-279
192	Е0130-8-1	Установка арматуры	8,76	-9508,21	--	-83292	--	-88449	-55,66	-488
		т		-9263,25	--	-81146	--	109	--	--
193	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,06	-68800,00	--	-210528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,08	-64400,00	--	-133952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	3,3	-62100,00	--	-204930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,42	-59900,00	--	-25158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменников и антисейсмических упоров В25,F200	1,2	-8753,36	-1077,94	-10504	-1294	-1796	-5,61	-7
		м3		-1055,70	-317,23	-1267	-381	109	-1,26	-2
198	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,148	-68800,00	--	-10182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАСЫПКА ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ								
199	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	92,8	-37,06	-35,39	-3439	-3284	-1011	-0,01	-1
		м3		-1,63	-9,60	-152	-891	97	-0,03	-3
200	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1- из карьера	148,48	-209,25	--	-31069	--	-6214	-0,88	-130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-41,85	--	-6214	--	100	--	--
201	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины-на 15км	92,8	-51,12	-47,26	-4744	-4386	-1584	--	--
		м3		--	-17,60	--	-1633	97	-0,08	-8
202	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	92,8	-7,45	-7,45	-691	-691	-218	--	--
		м3		--	-2,42	--	-225	97	-0,01	-1
203	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	92,8	-11,04	-11,04	-1024	-1024	-323	--	--
		м3		--	-3,58	--	-333	97	-0,01	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-4417311	-329847			-2553
			Тенге			-403955	-93452			-359
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4417311				
	Материалы -		Тенге			-419672				
	Всего заработная плата -		Тенге				-497407			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1545766				
	Местные материалы -		Тенге			-1693216				
	Транспортные расходы -		Тенге			-31069				
		Накладные расходы -	Тенге			-541227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-271
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-81184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-297512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5256050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3183
		Сметная заработная плата -	Тенге				-578591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-5256050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3183
		Сметная заработная плата -	Тенге				-578591			

РАЗДЕЛ 7. За минусом за декабрь месяц 2013г.

ТЕЛО ОПОРЫ

204	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор В25,F200	58,95	-11238,39	-1738,80	-662503	-102502	-80451	-4,75	-280
		м3		-742,61	-509,44	-43777	-30031	109	-2,03	-120
205	Е0130-8-1	Установка арматуры	4,221	-9508,21	--	-40134	--	-42619	-55,66	-235
		т		-9263,25	--	-39100	--	109	--	--
206	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,314	-68800,00	--	-90403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,897	-64400,00	--	-57767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,421	-62100,00	--	-88244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
209	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,186	-59900,00	--	-11141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,303	-63800,00	--	-19331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,303	-40200,00	--	-12181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	1,046	-63800,00	--	-66735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-132	Металлизация закладных изделий	1,046	-40200,00	--	-42049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
214	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале)	163,035	-37,06	-35,39	-6042	-5769	-1776	-0,01	-2
		м3		-1,63	-9,60	-266	-1565	97	-0,03	-5
215	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1- из временного отвала	293,46	-17,73	--	-5203	--	-1041	-0,07	-22
		т		-3,55	--	-1041	--	100	--	--
216	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	146,73	-7,45	-7,45	-1093	-1093	-344	--	--
		м3		--	-2,42	--	-355	97	-0,01	-1
217	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	146,73	-11,04	-11,04	-1620	-1620	-510	--	--
		м3		--	-3,58	--	-526	97	-0,01	-2
218	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,305	-154,22	--	-2514	--	-2841	-1,12	-18
		м3		-154,22	--	-2514	--	113	--	--
219	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	146,73	-24,78	-5,19	-3636	-762	-2787	-0,12	-18
		м3		-19,58	--	-2874	--	97	--	--
220	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	146,73	-34,25	-31,89	-5026	-4679	-1304	-0,01	-2
		м3		-1,86	-7,30	-273	-1071	97	-0,03	-5
		ЗАСЫПКА ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ								
221	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	92,8	-37,06	-35,39	-3439	-3284	-1011	-0,01	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-1,63	-9,60	-152	-891	97	-0,03	-3
222	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1- из карьера	148,48	-209,25	--	-31069	--	-6214	-0,88	-130
		т		-41,85	--	-6214	--	100	--	--
223	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины-на 15км	92,8	-51,12	-47,26	-4744	-4386	-1584	--	--
		м3		--	-17,60	--	-1633	97	-0,08	-8
224	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	92,8	-7,45	-7,45	-691	-691	-218	--	--
		м3		--	-2,42	--	-225	97	-0,01	-1
225	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	92,8	-11,04	-11,04	-1024	-1024	-323	--	--
		м3		--	-3,58	--	-333	97	-0,01	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-1156592	-125812			-709
			Тенге			-96211	-36628			-146
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1156592				
	Материалы -		Тенге			-144158				
	Всего заработная плата -		Тенге				-132839			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-387852				
	Местные материалы -		Тенге			-373542				
	Транспортные расходы -		Тенге			-36272				
		Накладные расходы -	Тенге			-143023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-21453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-77977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1377591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-926
		Сметная заработная плата -	Тенге				-154292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-1377591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-926
		Сметная заработная плата -	Тенге				-154292			
		РАЗДЕЛ 8.3а минусом за август месяц 2014г.								
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
226	С130806-337	Трубы стальные диаметр 820х10мм	20,38	-18800,00	--	-383144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
227	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале)	0,002	-37,06	-35,39	-1	--	--	-0,01	--
		м3		-1,63	-9,60	--	--	--	-0,03	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
228	Е0115-4-5	Облицовка плитняком	100	-5469,67	-14,26	-546967	-1426	-511338	-24,15	-2415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-4864,50	-5,38	-486450	-538	105	-0,03	-3
229	С ЦММ	Стоимость плитняка	100	-1190,00	--	-119000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0134-56-1	Устройство каркасов	100	-272,38	-8,45	-27238	-845	-29387	-1,64	-164
		м2		-263,93	-3,23	-26393	-323	110	-0,02	-2
231	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	108	-502,00	--	-54216	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		За сентябрь месяц 2013г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
232	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,001	37,06	35,39	1	--	--	0,01	--
		м3		1,63	9,60	--	--	--	0,03	--
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
233	Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы (509,6пм)	4,0723	52092,30	18579,77	212135	75662	6877	4,14	17
		т		875,60	592,78	3566	2414	115	2,37	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-918429	73391			-2563
			Тенге			-509277	1553			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-918429				
		Материалы -	Тенге			92354				
		Всего заработная плата -	Тенге				-507724			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-556360				
		Местные материалы -	Тенге			-18538				
		Накладные расходы -	Тенге			-533848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-80077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-87137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1539414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2824
		Сметная заработная плата -	Тенге				-587801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-1539414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2824
		Сметная заработная плата -	Тенге				-587801			
		РАЗДЕЛ 9.3а минусом за июнь месяц 2015г.								
		ОКРАСКА								
234	Е0130-83-1	Окраска сливов и подферменников перхлорвиниловыми красками	47,75	-95,86	-5,42	-4577	-259	-1895	-0,18	-9
		м2		-34,42	-1,99	-1644	-95	109	-0,01	--
235	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски опор мостов	47,75	-113,79	-16,92	-5433	-808	-2547	-0,24	-11